

제3장

도서관 발전 종합 계획 2012년도 시행계획 [시·도]

I. 서울특별시

II. 부산광역시

III. 대구광역시

IV. 인천광역시

V. 광주광역시

VI. 대전광역시

VII. 울산광역시

VIII. 경기도

IX. 강원도

X. 충청북도

XI. 충청남도

XII. 전라북도

XIII. 전라남도

XIV. 경상북도

XV. 경상남도

XVI. 제주특별자치도

도서관발전종합계획

서울특별시 2012년도 시행계획

2011. 12

서울특별시

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	정 채 문
전화번호	(02)2171-2933
이메일	46095@seoul.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 신축·리모델링·학교도서관복합화 등 다양한 방법을 통해서 주민들의 문화생활에 필요한 공공도서관을 지속적으로 확충함

(2) 사업내용

- 공공도서관 현황 ('11. 12월말)

계	국립	교육청	구립	시립	장애인	학교복합 및 리모델링	학교개방
183	3	22	87	7	10	9	45

- 공공도서관 지속적 확충 : 2013년까지 14개소 추가 확충계획

- 자치구 주민센터등 유휴공간 도서관으로 리모델링 확충
- 도서관건립 지원

※ 공공도서관건립 보조금지원 : 면적 1,650㎡이내, 건축비 1,815천원/㎡

(3) 사업 기대효과

- 주민들의 정보 접근성 개선으로 도서관 이용 활성화에 기여
- 도서관이 지역커뮤니티 센터의 역할을 수행하여 지역문화 발전 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표 : 공공도서관 7개소 확충

【 성과지표-개관수기준 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
신규 개관도서관 수 (시·구립도서관)	'12년 7개소, '13년까지 14개소 신규개관	7	8	13	22	15	8	7	7
1관당 봉사대상인구수 (총도서관수)	1개소당 5만명				111,319 (94)	96,889 (108)	83,798 (126)	79,379 (133)	75,410 (140)
재원확보현황 (단위:백만원)	'12년 25,821백만원 확보				15,142	14,128	11,557	25,821	14,200

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1 ~ 12. 공공도서관 건립지원
 - '12. 4 ~ 5. 국고보조금 지원 대상 선정
 - '12. 7 ~ 8. 시비보조금 지원 대상 선정
 - '12. 11. 2013년 공공도서관 건립 지원 예산편성
- 세부추진계획
 - '12년 공공도서관 건립 지원 현황

연번	자치구	사업명	비고
1	성동구	성동문화예술회관내 도서관	'12년 완공예정
2	강서구	화곡동문화복지센터내구립도서관	'12년 완공예정
3	금천구	금천구립시흥정보도서관	'12년 완공예정
4	동작구	동작공공도서관 및 공영주차장 건립	'12년 완공예정
5	서초구	서초구립 반포도서관건립	'12년 완공예정
6	강서구	강서등촌동 구립도서관	'12년 완공예정
7	동대문구	청소년문화정보화도서관건립	'13년 완공예정
8	송파구	장지택지개발지구공공도서관건립	'13년 완공예정
9	강북구	미아동복합청사내 도서관건립	'13년 완공예정

3. 투자계획

- (1) 총 사업기간 : '09. 1 ~ '13. 12
- (2) 총 사업비 : 77,892백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 25,821백만원(국비 5,756백만원, 지방비 20,065백만원)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 건립지원	3,592		3,592	11,550		15,142	898		898	13,230		14,128
계	3,592		3,592	11,550		15,142	898		898	13,230		14,128

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 건립지원	1,398		1,398	10,159		11,557	5,756		5,756	20,065		25,821
계	1,398		1,398	10,159		11,557	5,756		5,756	20,065		25,821

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 건립지원	2,800		2,800	11,400		13,800	11,488		11,488	66,404		77,892
계	2,800		2,800	11,400		14,200	11,488		11,488	66,404		77,892

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	정 채 문, 정 찬 필
전화번호	(02)2171-2933, 2932
이메일	46095@seoul.go.kr cpjung@seoul.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 접근성이 용이한 작은 도서관(기존의 문고포함)을 육성하고 활성화하여 주민들의 지식·문화 활동을 위한 기반을 마련함

(2) 사업내용

- 사업명 : 공·사립 작은도서관 자료구입비 지원
 - 사업규모 : 공·사립작은도서관 300개소 지원
 - 사업기간 : '12. 1 ~ 계속
 - 지원내용·방법 : 우수운영 공·사립 작은도서관을 선정하여 자료구입비 지원
- 국립중앙도서관의 “작은도서관 조성사업”추진
 - 대 상 : 연면적 164㎡ 이상 작은도서관 조성 리모델링 5개소
 - 사업비 : 국비(기금) : 지방비 = 5 : 5
 - 사업기간 : '12. 1 ~ '12. 12
 - 지원내용 : 서가·열람공간·모임공간 등을 포함한 통합공간 조성 및 자료·PC·프린터 등 적정 소요물자 구입 경비

(3) 사업 기대효과

- 작은도서관 보유자료의 양적·질적 확대
- 도서관 규모 및 접근성에 따른 역할 분담으로 도서관 서비스 포인트 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표 :

- 문고 자료구입비 600백만원 지원
- 국립중앙도서관 “작은도서관 조성사업” 지원 : 5개소

【 성과지표 】

성과지표	'12년 성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관자료구입비 지원액 (단위:백만원)	문고자료구입비 600백만원지원	460	460	561	600	600	600	600	650
작은도서관 조성 개소수	조성 개소수(7개소)		7	5	3	3	6	7	10
공공도서관-작은도서관 상호 정보협력망 구축 도서관수	상호 정보협력망 구축 (244개소)				215	217	243	244	244
작은도서관 운영지원 도서관수	작은도서관 운영지원 (300개소)		233	278	300	300	300	300	300

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 작은도서관지원 추진일정
 - '12. 1 작은도서관 현황 파악
 - '12. 2 작은도서관 선정 및 지원기준 계획 수립
 - '12. 3 ~ 4 우수운영 작은도서관 선정 및 자료구입비 지원
- 작은도서관 조성지원 추진일정
 - '11. 11 작은도서관 조성 사업 선정(문체부)
 - '12. 4 사업지원
 - '12. 12 사업완료
- 세부추진계획
 - 작은도서관 중 우수 운영도서관을 선정하여 지원 및 육성
 - 국립중앙도서관의 작은도서관 사업과 지속적인 연계 추진

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '09. 1 ~ '13. 12
- (2) 총 사업비 : 8,594백만원(건립비 5,544백만원)
- (3) 2012년도 투자계획 : 1,240백만원(국비300백만원, 지방비940백만원)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공사립작은도서관 자료구입비 지원	-	-	-	600	-	600	-	-	-	600	-	600
작은도서관 조성	350		350	350		700	185	-	185	1,562		1,747
계	350		350	950	-	1,300	185	-	185	2,162	-	2,347

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공사립작은도서관 자료구입비 지원	-	-	-	600	-	600	-	-	-	600	-	600
작은도서관 조성	301	-	301	1,264		1,565	300	-	300	340		640
계	301	-	301	1,864	-	2,165	300	-	300	940	-	1,240

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공사립작은도서관 자료구입비 지원	-	-	-	650	-	650	-	-	-	3,050	-	3,050
작은도서관 조성	200	-	200	692		892	1,336	-	1,336	4,208		5,544
계	200	-	200	1,342	-	1,542	1,336	-	1,336	7,258	-	8,594

1-1-3	공공도서관 네트워크 확립을 위한 도서관 확충
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	정 채 문
전화번호	(02)2171-2933
이메일	46095@seoul.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 소규모 위주의 공공도서관이 확충되고 있으나, 시민들에게 다양한 정보를 제공하는데 한계가 있으므로 서울대표도서관과 더불어, 공공도서관의 불균형 문제를 보완하기 위한 도서관 건립 추진

(2) 사업내용

○ 공공도서관 현황

- 생활 밀착형 소규모·복합도서관 위주로 건립 되고 있음

면 적	계	264㎡~1,000㎡미만	1,000㎡이상~3,000㎡미만	3,000㎡이상
구립도서관	87	50	26	11

○ 공공도서관 확충

① 지원 및 건립

- 자치구 보조금지원을 통한 생활밀착형 소규모 도서관 지속 확충
- 생활권역을 중심으로 권역별 거점도서관 8개소 건립

② 공공도서관 역할 체계 구축

도 서 관	주요역할
서울대표도서관	도서관 자료·조사·연구, 사서교육, 해외협력 등
거점 도서관	전문적 참고서비스, 지역특성에 맞는 도서관개발
구립·시교육청도서관	확장된 대출·열람서비스, 교양·학습의 중심지
작은도서관(문고)	기본 대출·열람서비스, 지역의 커뮤니티센터

(3) 사업 기대효과

- 시민들의 다양한 문화정보 서비스 제공 및 독서문화 활성화 기여

2. 2012년도 추진계획

- (1) 2012년도 사업목표 : 구립도서관 지속 확충 및 거점도서관 건립추진
- (2) 2020년까지 8개소 추진
 - 1단계 : 2014년까지 4개소 추진
 - 2단계 : 2015년 이후 4개소 추가 확충

II. 투자계획

- (1) 1단계 : 2012년 ~ 2014년
 - 4개소 : 추정 사업비 1,000억원(도서관 당 250억원, 부지매입 별도)
- (2) 2단계 : 2015년 이후
 - 4개소 : 1,000억원(도서관 당 250억원, 부지매입 별도)

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	최 승 호
전화번호	(02)2171-2862
이메일	27951@seoul.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 서울시 공공도서관의 협력, 조사연구 등을 체계적으로 수행하기 위해 도서관법에 규정된 지역대표도서관을 건립하고 그 운영체계를 마련함

(2) 사업내용

① 서울대표도서관(가칭) 건립

- 위치 : 서울 중구 태평로 1가 31번지 (舊 시청사 본관동)
- 사업기간 : '08. 3 ~ '12. 5(개관 '12. 8예정)
- 규모 : 연면적 18,977㎡, 지상 5층/ 지하 4층(개축 7,452㎡, 증축 11,525㎡)
- 층별 세부내역

층 별	면적(㎡)	주 요 시 설
지상4층	1,650.38	시민소통공간, UCC실, 그룹스터디실
지상2~3층	3,192.01	시정자료실, 일반자료실, 인문/다문화자료실
지상1층	1,861.71	동화구연방, 가족자료실, 북카페, 대면상담실, 소통정보서비스실
지하3층~4층	3,103.06	일반(보존)서고, 창고

② 지방도서관정보서비스 위원회 설치

- 세부 운영계획수립 : 2012년 3월중

(3) 사업 기대효과

- 서울시 중심부에 대표도서관을 건립하여 시민들의 도서관에 대한 접근성을 높이고, 지식정보 및 생산적 여가활동에 기여
- 대표도서관 운영체계 마련으로 공공도서관 협력 및 사서 교육 확대, 다양한 독서문화프로그램의 보급 등으로 공공도서관 발전에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
서울대표도서관 건립 공정율(%)	서울대표도서관 건립				착공 및 설계	30	80	운영	운영
지방도서관정보서비스 위원회설치	세부운영계획수립							수립	운영
지역대표도서관 관련 조례제정	서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례			제정				개정	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 대표도서관 건립 완료(개관 '12. 8예정)
- 지방정보서비스위원회 설치 세부 운영계획 수립
- 장서확보 및 콘텐츠 개발/구축

○ 세부추진계획

- 장서 및 전산장비 구입 발주 : '12. 1 ~
- 지방정보서비스위원회 설치 세부 운영계획 수립 : '12. 3
- 운영위원회 위원 선정 및 운영 : '12. 4 ~

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '08 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 64,100백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 19,230백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대포도사관건립				44,870		44,870	-			19,230		19,230
계				44,870		44,870				19,230		19,230

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
										64,100		64,100
										64,100		64,100

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	정 인 선, 이 정 혜
전화번호	(02)2171-2245, 399-9510
이메일	ikonan@seoul.go.kr hae70@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 서울시 공공도서관 통합 포털 홈페이지를 통한 도서관 정보 확대 및 문화프로그램 제공 활성화
- 교육청 운영 22개 도서관 및 평생학습관의 통합시스템을 구축하여 상호대차, 택배대출·반납, 웹컨텐츠 등 서비스 확대 제공
- 남산도서관과 종로도서관이 소장하고 있는 고문헌과 해방 전 일서 자료를 디지털화 하여 인터넷을 통한 국민들의 정보이용 서비스 제공

(2) 사업내용

- 서울시 공공도서관 통합홈페이지 운영(서울시 도서관 길잡이)
 - 주소 : <http://lib.seoul.go.kr>
 - 내용 : 서울사내 전체 공공도서관에 대한 안내, 행사 및 프로그램 소개, 자료검색 등 제공
 - ※ 대표도서관 개관시 (2012.8 예정) 대표도서관 홈페이지에서 도서관 길잡이 홈페이지의 내용을 포함하여 서비스할 예정(도서관 길잡이 홈페이지는 폐지)

- 평생학습관 및 도서관 통합홈페이지 구축·운영
- 고문헌·해방전 일서 원문 DB·해제, 초록 서비스 제공
 - 제공 자료 건수 : 2,676책
 - 서비스 내용 : 국내 공공도서관으로서는 유일하게 소장된 고문헌 및 해방 전 일서 자료에 대한 전자책 형태의 재가공을 통한 원문DB 제공

(3) 사업 기대효과

- 하나의 도서관 홈페이지에서 서울시내 공공도서관에 대한 정보 획득
- 국내 유일의 고문헌을 DB로 구축하고, 다양한 전자콘텐츠의 구축 및 서비스를 통한 시민 정보격차 해소 및 이용편의 서비스 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 통합홈페이지 '서울시 도서관 길잡이' 운영
- 고문헌·해방전 일서 원문DB 구축·해제, 초록 서비스 제공

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
서울시 도서관 통합 홈페이지 운영	도서관 통합 홈페이지운영			운영	운영	운영	운영	운영	흡수 운영
서울시교육청 전자도서관 운영 지원	서울시교육청 전자도서관 이용자수(단위 : 명)						120,000	130,000	140,000
고문헌·해방전 일서 원문DB구축	고문헌·해방전 일서 원문 DB 구축 권수(단위: 권)					1,000	1,0676	2,676	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 (서울시 도서관 통합홈페이지)
 - 홈페이지 운영 및 유지 : 2012. 1 ~
 - 서울시교육청 전자도서관 전자자료 확충 : 2012. 1월부터(분기별 구입)
 - 고문헌·해방전 일서 원문DB 검색시스템 구축 : 2012 2월중 서비스 개시

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '09년 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 5,540백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 585백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 통합 홈페이지 운영				10		10				18		18
전자도서관 구축				2,543		2,543				712		712
계				2,553	0	2,553	0	0	0	730	0	730

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 통합 홈페이지 운영												
전자도서관 구축				972		972				585		585
계				972		972				585		585

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 통합 홈페이지 운영										28		28
전자도서관 구축				700		700				5,512		5,512
계				700		700				5,540	0	5,540

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	유수경, 이승은
전화번호	(02)2171-2483, 399-9509
이메일	shinysoo@seoul.go.kr lees@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 한 책 선정도서와 연계된 문화프로그램 진행을 통해 지역주민의 독서 활성화 및 지역문화 거점으로서 도서관 역할 강화
- 이용자 수요를 반영한 다양한 독서·문화 프로그램의 제공으로 공공도서관 이용 생활화 유도 및 독서인구 저변확대
- 계층별 교육·문화프로그램 제공으로 시민들의 자기계발 기회 확대 및 정보·교육·문화센터로서의 공공도서관 인식 제고

(2) 사업내용

- ‘한 도서관 한 책 읽기’ 사업 추진
 - 대상 : 서울시내 전체 공립 공공도서관(87개 공공도서관)
 - 내용 : 주제에 따라 도서관별 한 책 선정 및 연계프로그램 진행
 - 사서 대상 재교육 기회 제공 : 독서문화워크숍, 컨설팅 워크숍 개최 등
 - 개별도서관 프로그램 진행 : 한 책 릴레이, 독서토론, 저자와의 만남 등
 - 주관 : (재)서울문화재단

- 시민 독서관련 프로그램 운영 지원(28개 공공도서관)
 - 운영내용 : 작가와의 대화, 독서토론, 작가 낭독회, 독서지도, 독서퀴즈대회, 공연, 학부모교육, 음악회, 전시회, 한 도서관 한 책 읽기, 독서치료, 어린이 명예사서, 영어독서토론 등 시민이 참여할 수 있는 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 한 도서관 한 책 읽기의 특화된 프로그램 운영을 통해 지역주민의 도서관 친밀도 제고 및 책을 매개로 한 지역커뮤니티 형성에 기여
- 지식 정보화 시대에 맞추어 시민들이 원하는 생활교육 및 문화 프로그램의 적시 제공으로 주민 개개인의 삶의 질 향상에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 책 읽는 서울 등 공공도서관 독서문화프로그램 운영 기관 : 91개 도서관
- 독서문화프로그램 2,150개 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서문화프로그램 도서관수	독서문화프로그램 참여 도서관			63	72	85	87	91	102
독서·문화 프로그램 활성화	독서·문화 프로그램 수				1,663	2,000	2,100	2,150	2,210
독서 커뮤니티 구성	독서 커뮤니티 구성·운영 수				96	117	152	167	173

- 추진일정
 - '12. 1 독서·문화 프로그램 운영지원 계획 수립
 - '12. 2 기관별 예산지원
 - '12. 4 도서관 주간 행사
 - '12. 9 독서의 달 행사
 - '12.12 우수 독서·문화 프로그램 사례 공유

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '09년 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 12,679백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 2,773백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
한도서관 한책읽기				200		200				350		350
독서·문화 프로그램 운영				1,491		1,491				2,179		2,179
계				1,691		1,691				2,529		2,529

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
한도서관 한책읽기				300		300				250		250
독서문화프 로그램 운영				2,493		2,493				2,523		2,523
계				2,793		2,793				2,773		2,773

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
한도서관 한책읽기				350		350				1,450		1,450
독서문화프 로그램 운영				2,543		2,543				11,229		11,229
계				2,893		2,893				12,679		12,679

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	유수경, 이승은
전화번호	(02)2171-2483, 399-9509
이메일	shinysoo@seoul.go.kr lees@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이를 위한 도서관 정보서비스 강화와 참여프로그램의 활성화를 통해 도서관에 대한 친숙도를 높이고 유년시절부터 독서습관을 기를 수 있도록 함
- 동화 구연, 연극, 놀이 등을 통한 다양한 체험 프로그램으로 도서관에 대한 친숙도를 높이고 유년기부터 독서습관을 형성하게 함

(2) 사업내용

- 어린이 대상 독서문화·교육프로그램 운영 활성화
 - 도서관에서 하룻밤, 스토리텔링 등 독서에 흥미를 높여주는 프로그램 운영
 - 도서관학교, 방학독서캠프 등 독서 관련 교육프로그램 운영
- 어린이도서관 자료정리 표준화 및 자료 확충
- 어린이열람실, 모자열람실 시설 정비
- 계층별 독서지도 프로그램 운영
 - 유아 : 동화구연, 일일독서교실, 영어스토리텔링, 이야기교실 등

- 초등학교 : 방학중 독서교실 운영, 도서관 이용지도, 독서퀴즈, 인형극 공연, 독서토론, 독서캠프, 독서회, 독서치료, 사서와 함께 하는 독서여행 등
 - 중·고등학교 : 독서토론, 독서지도, 독서논술, 독서치료, 독서회 등
- (3) 사업 기대효과
- 도서관을 기반으로 한 어린이 청소년 독서활성화 및 도서관 이용 확대
 - 어린이의 독서 프로그램 참여를 통한 독서 습관의 배양

2. 2012년도 추진계획

(1) 사업목표 :

- 어린이독서문화프로그램 운영 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이 독서 프로그램 운영 수	어린이독서프로그램수				1,379	1,844	1,900	3,389	3,457
어린이 독서지도 직무 연수과정 운영	참여인원(명)				60	60	60	60	60

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1 어린이 독서문화프로그램 지원계획 수립
- 2012. 1~2 겨울방학 독서·문화 프로그램 운영
- '12. 2 사업신청 및 선정, 보조금 교부
- '12. 7~ 8 방학 중 독서교실 및 독서캠프 프로그램 운영
- '12. 1~12 도서관별 어린이 독서문화프로그램 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '09. 1 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 4,608만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 957백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 프로그램 운영				825		825				936		936
독서치료과정 연수												
계				825		825				936		936

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 프로그램 운영				917		917				947		947
독서치료과정 연수										10		10
계				917		917				957		957

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 프로그램 운영				963		963				4,588		4,588
독서치료과정 연수				10		10				20		20
계				973		973				4,608		4,608

1-3-4	도서관 자원봉사체계 확립
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	유 수 경, 이 승 은
전화번호	(02)2171-2483, 399-9509
이메일	shinysoo@seoul.go.kr lees@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관에 대한 시민 관심 제고 및 다양한 참여 유도
- 자원봉사자의 전문 서비스영역 개발 지원을 통한 효율적인 인력활용 도모

(2) 사업내용

- 자원봉사 유형별 구분

활동 분야	참여대상	활동주기	활동내용
각종 독서활동 지원	독서회원, 독서동아리	정기	독서교실지원, 1:1 대독서비스, 동화구연, 영어스토리텔링 등
시각장애인실 자원봉사	성우 및 일반인	정기	녹음 및 전자도서 제작, 1:1 대면낭독 등
이용자 지도	퇴직 교직원	정기	아동 및 청소년 인성지도, 교육상담 등
도서관운영지원	도서관친구들	정기	이용자지도, 문화행사 지원, 소식지만들기, 각종 동아리 활동 지원, 환경미화 등

(3) 사업 기대효과

- 다양한 계층별 자원봉사자의 참여를 유도하여 공공도서관에 대한 시민 관심도 제고
- 다양하고 전문화된 자원봉사 기능 확대로 시민 만족도 제고
- 자원봉사자의 참여 확대에 따른 역할 분담으로, 사서직원이 전문적 서비스 제공에 집중 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 자원봉사자 31,425명 참가(학생자원봉사+상시자원봉사)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(명)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 자원봉사 육성·활용	자원봉사자 수				25,615	28,633	30,425	31,659	32,838
	자원봉사자 조직수(개)				71	99	110	138	138

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4분기 : 도서관별 자원봉사 운영계획 수립
 - 1/4분기 ~ : 사업추진
 - 4/4분기 : 기관별 우수 운영사례 공유
- 세부추진계획
 - 2012. 1 : 자원봉사 운영계획 수립
 - 연 중 : 기관별 자원봉사자 운영, 기관 행사 등 서포터즈 운영
 - 2012. 12 : 우수 자원봉사활동 사례공유

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	고 영 신, 이 승 은
전화번호	(02)2171-2244, 399-9509
이메일	ys1ko@seoul.go.kr lees@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 서울시 공공 도서관의 도서 및 비도서 자료의 지속적 확충으로 시민들이 필요로 하는 자료 및 정보의 제공
- 시민들의 자기계발을 통한 창의적 인재양성 및 지식경쟁력 강화

(2) 사업내용

- 공공도서관 자료 확충 지원
 - 공공도서관 운영비 지원 중 자료구입비율 확대
 - 유비쿼터스 환경에 맞는 디지털 콘텐츠 확대 유도
- 지역여건을 반영한 특화자료 수집 지원

(3) 사업 기대효과

- 다양한 분야·형태의 자료 확충으로 도서관의 기능 강화
- 장서확충 지원을 통한 공공도서관 이용률 제고 및 지식정보격차 해소에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표 : 신규자료 820,000권 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
신규자료 확충	도서·비도서 자료 확충(권)				946,984	784,000	700,000	820,000	586,600
자료구입비 지원	자료구입비(천원)				7,096,536	7,203,968	6,537,922	7,022,986	7,155,164
주민1인당 장서수	1인당 장서수(권)				0.76	0.83	0.90	0.98	1.07

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1 : 자료구입비 지원계획 수립 및 교부
- '12. 1 ~ 12 : 공공도서관별 도서자료구입
- '13. 2 : 보조금 정산

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : '09년 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 35,016백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 7,023백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료 구입예산				7,096		7,096				7,203		7,203
계				7,096		7,096				7,203		7,203

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료 구입예산				6,538		6,938				7,023		7,023
계				6,538		6,938				7,023		7,023

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료 구입예산				7,156		7,156				35,016		35,016
계				7,156		7,156				35,016		35,016

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	정 찬 필, 최 승 호
전화번호	(02)2171-2932, 2862
이메일	cpjung@seoul.go.kr 27951@seoul.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 업무의 난이도, 숙련도 등을 분석한 인력 활용으로 직원의 전문성 향상
- 환경이 열악한 도서분야에 운영인력을 지원하여 원활한 사업 지원
- 도서관 직원의 교육훈련 확대로 업무의 능률 향상

(2) 사업내용

- 도서관 사서직원 확충 및 비율 확대
 - '11년 현재 사서수 : 648 (교육청 288명, 구립 360명)
 - 신규도서관 건립시 사서직원 채용 확대 및 기존도서관 사서 확충 유도
- 도서관 운영 인력 지원

(3) 사업 기대효과

- 업무의 난이도, 숙련도를 분석한 인력 활용으로 분업화 및 전문화 가능

- 직원의 지속적인 재교육으로 업무의 효율성 도모
- 전문가 및 운영인력을 배치하여 원활한 서비스 증대 효과

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표 : 전문사서인력 714명 확보

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확보예정 사서직 인원수	18명 사서확보예정				644	649	696	714	716
전체직원 중 사서직 비율	전체직원 중 사서직 50% 배치				48.8	49.0	49.7	50.0	50.0

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 세부추진계획
 - 자치구 및 교육청 운영주체별 인력운영계획 수립
 - 사서직원 수의 지속적인 증가 유도

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교교육과정의 중심공간으로서의 기능 강화를 위한 인프라 확충
- 독서친화적 환경조성과 교육활동 지원을 통한 학생들의 자기주도적 학습 능력 신장

(2) 사업내용

- 학교도서관 환경개선 지원
 - 학교도서관 미설치학교의 신규설치 및 노후 학교도서관의 리모델링 지원
 - 학교도서관 설치율 98%, 시설개선율 77%
 - 지원학교수 : 26교('09) - 39교('10)
- 학교도서관 장서 구축 지원
 - 학교도서관 기본 장서 질 개선 지원 : 95교('09) - 124교('10) - 126교('11)
 - 교수-학습 지원을 위한 자료 확충 : 학생 1인당 도서수 15권
 - 학교경상운영비의 3%이상을 자료구입비로 반영하도록 지속적으로 지도

- 학교도서관업무지원시스템(DLS)을 통한 온라인콘텐츠 공동 활용 : 1,259교

(3) 사업 기대효과

- 인프라 확충을 교수-학습 거점공간으로서의 학교도서관 기능 강화
- 교육활동 지원 강화를 통해 학생들의 자기주도적 학습능력과 창의력 신장

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지속적인 학교도서관 환경개선 지원
- 교과 연계 학습 지원을 위한 학교도서관 장서 확충 지도

【 성과지표 】 실적 및 목표치

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 인프라 확충	학교도서관 환경개선 지원	146 (806)	125 (931)	26 (957)	39 (996)	- (996)	10 (1,006)	15 (1,021)
	학교도서관 장서 구축	8.6	9.8	10.9	13.0	15.0	16.0	17.0

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정('12 상반기)
 - 학교경상운영비의 3% 이상을 자료구입비로 편성하도록 지도
 - 학교도서관 환경개선 지원 대상학교 예산 배정
- 세부추진계획
 - 환경개선 지원 : 2012년 1차추경 반영(예정)
 - 학교경상운영비의 3% 이상을 자료구입비로 편성하도록 지도

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

- 2003년부터 교육부와 연계하여 「학교도서관 활성화」사업 추진

○ 2009년부터 교육청 자체 사업으로 지속 추진

(2) 총 사업비 : 5,370백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 500백만원 (2012년 추경 반영 예정)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 인프라 확충				1,585		1,585				2,157		2,157

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 인프라 확충				378		378				500		500

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 인프라 확충				750		750				5,370		5,370

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 안정적인 운영과 교수-학습활동 지원을 위한 예산 확보

(2) 사업내용

- 학교도서관 활성화 지원 사업비 확보
- 학교경상운영비의 5%이상을 학교도서관운영비로 편성하도록 지도
- 지방자치단체의 예산 지원 확보 노력

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화 사업 추진을 통한 학교도서관 운영 역량 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활성화 사업 추진을 위한 예산 확보

【 성과지표 】

(단위 : 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 활성화 사업예산 확보	학교도서관 사업예산 확보	8,025 (3,610)	9,946 (5,621)	11,545 (8,766)	3,594	6,350	5,612	6,096

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 상반기 2012년 학교도서관 지원예산 배정 완료
- '12. 연중 지방자치단체와 학교도서관 활성화 사업예산 지원 협의
- 학교경상운영비의 5% 이상을 학교도서관운영비로 편성하도록 지도

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

- 2003년부터 교육부와 연계하여 「학교도서관 활성화」 사업 추진
- 2009년부터 교육청 자체 사업으로 지속 추진

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 5,612백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 활성화사업	180			11,545		11,725	60		60	3,644		3,704

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 활성화사업				6,350		6,350				5,612		5,612

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 활성화사업				6,096		6,096	240			33,247		33,487

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전문인력 확보를 통한 학교도서관 운영 내실화와 교과과정과 연계한 독서교육 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영에 필요한 전문인력 확보
 - 중학교 학교도서관 전담인력(사서) 배치
 - 정규 인력이 확보될 때까지 담당교사 지정 운영, 학교도서관 지원센터의 전문인력과 학부모·도서부원 등 자원봉사자 적극 활용

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 기능 강화 및 교육과정 중심시설로서의 역할 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 운영 역량 강화를 위한 전문인력 배치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전문인력 배치	교당 1명			67%	78%	93%	94%	96%

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1월 중학교 학교도서관 전담인력 인건비 배정
- '12. 4월 학교도서관 현황 조사를 통해 전담인력 확보 여부 파악
- 사서교사 정원 확보를 위해 관련 부처와 협의
- 자치구와의 교육지원사업 협의 시 학교도서관 인력 배치 지원 요청

○ 세부추진계획

- 학교도서관 전담인력 배치 현황 파악
- 학교도서관 활성화 사업 지원 시 학교도서관 전문인력 확보 학교에 인센티브 부여

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 5,025백만원

- 중학교도서관 전담인력(사서) 배치

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
중학교도서관 인건비 지원												

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
중학교도서관 인건비 지원				4,440		4,440				5,025		5,025

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
중학교도서관 인건비 지원				5,175		5,175				14,640		14,640

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 활용 우수 프로그램의 발굴·보급을 통해 학교도서관의 운영 활성화 및 운영 역량의 상향평준화 도모
- 학교급별, 학생발달 단계에 맞는 독서교육과 문화프로그램 운영을 통해 학생들의 독서습관 배양 및 자기주도적 학습능력과 창의력 신장
- 교과 과정과 연계한 학교도서관 활용 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 시설 및 자원을 활용한 독서교육 및 프로그램 운영 권장
- 학교도서관 운영 프로그램 우수 사례 발굴·확산

(3) 사업 기대효과

- 다양한 학교도서관 활용 프로그램 운영을 통해 학교도서관 운영 활성화 도모
- 교육과정과 연계한 학교도서관 활용 강화를 통해 학생들의 자기주도적 학습능력 신장

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관을 활용한 다양한 문화프로그램 운영을 통한 창의·인성교육 활성화
- 학교도서관 운영 활성화를 위한 프로그램 우수사례의 발굴·확산

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 운영 프로그램 우수 학교 지원	도서관 활용 우수사례 발굴·확산		29교	24교	24교	24교	24교	24교

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1월 학교도서관 활성화 시행계획 수립·안내
- 세부추진계획
 - 학교 연간 교육계획에 도서관 활용교육을 반영하도록 지도
 - 초·중·고등학교별 학교 실정과 학생들의 수준에 맞게 창의적으로 추진하도록 지도
 - 도서관을 활용한 문화교육 프로그램 운영을 통해 학생들의 문화체험 기회 확대
 - 학교도서관 활성화 운영 및 활용 우수사례를 적극 발굴·확산함으로써 학교도서관에 대한 인식 개선 및 학교도서관 운영 역량의 상향평준화 도모

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관활용 프로그램운영				92		92				88		88

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관활용 프로그램운영				87		87						

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관활용 프로그램운영				87		87				354		354

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 진흥체제 강화를 통해 학교도서관의 거시적이고 체계적인 발전 도모

(2) 사업내용

- 학교도서관 진흥체제 구축
 - 학교도서관발전위원회를 통해 학교도서관에 관한 주요사항 심의
- 학교도서관 지원체제 강화
 - 학교도서관지원센터(5개 공공도서관)를 통한 학교도서관 운영 지원
 - 학교도서관교육지원단의 현장 컨설팅을 통한 학교도서관 운영 내실화
- 단위학교의 도서관 운영체제 강화
 - 학교도서관 운영위원회 구성·운영

(3) 사업 기대효과

- 체계적인 학교도서관 진흥체제를 통해 학교도서관 운영의 질적 개선을 도모함으로써 학교교육의 수월성 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관발전위원회 운영 활성화를 통한 체계적인 학교도서관 발전 방안 모색
- 학교도서관 현장 지원 강화를 통한 학교도서관 운영 내실화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관발전위원회 개최실적	연 1회 이상			1	1	2	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1월 학교도서관발전위원회 개최
학교도서관 활성화 시행계획 수립·시행
 - '12. 2월 학교도서관교육지원단 구성 및 연수
 - '12. 3월~ 학교도서관지원센터 및 교육지원단의 학교도서관 운영 지원
 - '12. 12월 학교도서관 운영 지원 평가
- 세부추진계획
 - 학교도서관발전위원회의 심의를 통해 학교도서관 활성화 시행계획 수립
 - 학교도서관 교육지원단에 대한 컨설팅 사전 연수 실시
 - 학교도서관 지원 사업 평가

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 5.5백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 진흥체제 운영				6.5		6.5				4.8		4.8

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 진흥체제 운영				5.1		5.1				5.5		5.5

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 진흥체제 운영				5.5		5.5				27.4		27.4

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 운영 및 독서교육 강화를 위한 역량 제고
- 학교도서관 전담인력의 부족과 담당자의 잦은 교체에 따른 업무 공백 완화 및 운영 전문성 제고

(2) 사업내용

- 학교도서관 담당자의 전문성 제고
 - 사서교사 및 학교도서관 담당교사 연수 실시
 - 학교도서관 담당 계약직원 연수 실시
- 대상별 학교도서관 분야 연수 실시
 - 교(감)장 자격·직무연수에 학교도서관 분야 반영
 - 학무모 자원봉사자 대상 연수 실시
 - 학교도서관 지원업무 직원 워크숍 실시

(3) 사업 기대효과

- 학교 구성원의 학교도서관에 대한 이해 제고
- 학교도서관 운영 인력의 역량 강화를 통한 학교도서관 운영 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 담당자 대상 연수 실시
 - 학교도서관 관계자 연수
 - 사서교사 직무연수
- 학부모 자원봉사자 대상 연수
- 학교도서관 지원센터 담당직원 워크숍

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 관계자 연수 실시	연 3회 이상 실시		2	2	2	3	3	3

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 4월, 10월 학교도서관 관계자 연수 실시
 - '12. 3~12월 학부모자원봉사자 현장연수 실시
 - '12. 8월 사서교사 연수 실시
 - '12. 11월 학교도서관지원센터 직원 워크숍 실시
 - '12. 12월 학교도서관 연수 운영 평가
- 세부추진계획
 - 학교도서관의 효율적인 운영과 업무능력 향상을 위해 대상별 맞춤 연수 실시
 - 학교도서관 운영 일반, 독서프로그램 운영, DLS 관리 등 영역별 연수 실시

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 26백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 운영 연수				43		43				28		28

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 운영 연수				33		33				26		26

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 운영 연수				30		30				160		160

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교혁신과
담당자	조 주 희
전화번호	(02)399-9413
이메일	zephyrus@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 단위학교의 부족한 자원을 보완하기 위한 협력 네트워크 구축·강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영 지원을 위한 공공도서관 지원체계 강화
 - 5개 공공도서관의 전문 인력의 현장 지원
 - 공공도서관의 자료를 학교도서관지원문고 등을 통해 활용
 - 학교도서관을 활용한 독서교육 프로그램 운영
- 단위학교 관할 지방자치단체의 지원 강화
 - 서울시 운영비 지원을 통해 학교도서관 지역사회 개방 운영 : 45교
 - 학교도서관 활성화 사업 추진을 위한 지방자치단체의 예산 지원 확보 노력
- 지역주민과 학부모의 도서관 운영 지원 활성화
 - 학부모 명예사서제 운영 등 학부모 자원봉사자의 학교도서관 운영

지원 활성화

- 독서기증운동 등의 실시를 통해 학교도서관의 물리적 기반 확충

(3) 사업 기대효과

- 지역사회 관련기관과의 네트워크를 통한 학교도서관 활용성 제고
- 단위학교에 대한 인적·물적 지원을 통한 학교도서관 운영의 질적 개선 및 예산 절감

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 협력 네트워크 강화를 통한 운영 내실화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 협력 공공도서관	5개 지원센터 운영	5	5	5	5	5	5	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1~2월 학교도서관 현장 지원 수요조사
- '12. 3~12월 학교도서관 현장 지원
 학교도서관 독서교육프로그램 운영
- '12. 12월 학교도서관 현장지원 평가

○ 세부추진계획

- 학교도서관지원센터 중심의 학교도서관-공공도서관 협력 프로그램 운영
- 학교도서관-공공도서관 협력 강화
- 지역사회 및 지역자치단체의 협조 확보 노력

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간
- (2) 총 사업비
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 587백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 협력 강화				1,095		1,095				1,020		1,020

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 협력 강화				1,074		1,074				587		587

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 협력 강화				120		120				3,896		3,896

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	유 수 경, 이 주 연
전화번호	(02)2171-2483, 399-9511
이메일	shinysoo@seoul.go.kr akjy7@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인도서관의 서비스 활성화 및 개선으로 지식정보의 효율적 제공
- 공공도서관의 장애인 이용 편의성을 개선하여 도서관 접근기회 확대

(2) 사업내용

- 장애인도서관(점자도서관)의 운영 및 자료제작비 지원
 - 사업규모 : 장애인도서관 10개소 지원
 - 지원내용 : 장애인도서관 운영비 및 자료제작비 지원, 이동도서관 운영지원
- 공립공공도서관 장애인 이용 편의 증진
 - 휠체어, 보청기, 확대기 등 장애인 이용 편의를 위한 기구 보강
 - 장애인 방문 대출 서비스 및 무료 택배 대출 서비스 확대
- 장애인 무료 택배대출 서비스
 - 장애인을 대상 소장도서 무료 택배대출 서비스 : 21개관
- 장애인, 다문화, 저소득층을 대상으로 한 평생학습프로그램 수강료 감면 지원

(3) 사업 기대효과

- 이동이 어려운 장애인들에게 지식정보 습득 기회 제공
- 점자도서, 전자도서, 음성도서 등 장애인들을 위한 자료 축적

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인도서관 운영 지원	장애인도서관 10개소 지원	8	8	8	8	8	9	10	10
공공도서관의 장애인 대상이용시설 확충수	공공도서관의 장애인실개수(누계)				6	6	8	9	10
시각장애인용 자료 (점자도서 등) 확충수	자료제작 연간 2만점				18,492	19,236	19,099	18,800	19,300
사회 취약계층 평생학습 프로그램 참여확대	사회 취약계층 평생학습 프로그램 감면지원 자수				263	822	850	850	850
장애인 정보자료 제공건수 확대	장애인 무료택배대출 도서수				5,488	7,432	7,854	8,137	7,950

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 계획 (장애인도서관 운영지원)
 - '12. 1 장애인도서관 현황 파악 및 지원 계획 수립
 - '12. 1 ~ 보조금 분기별 교부
 - '13. 2 보조금 정산

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '09. 1 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 4,034백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 906백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방 비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인 도서관 운영지원				590		590				601		601
평생학습 프로그램운영 등 참여지원				126		126				113		113
시각장애인실 운영				9		9				10		10
장애인 무료택배 서비스 지원				13		13				15		15
계				738		738				739		739

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방 비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인도서관 운영지원				601		601				701		701
평생학습 프로그램운영 등 참여지원				160		160				177		177
시각장애인실 운영				10		10				10		10
장애인 무료택배 서비스 지원				15		15				18		18
계				786		786				906		906

구 분	2013년						계					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방 비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인도서관 운영지원				666		666				3,159		3,159
평생학습 프로그램운영 등 참여지원				171		171				747		747
시각장애인실 운영				10		10				49		49
장애인 무료택배 서비스 지원				18		18				79		79
계				865		865				4,034		4,034

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	유 수 경, 이 주 연
전화번호	(02)2171-2483, 399-9511
이메일	shinysoo@seoul.go.kr akjy7@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 급증하는 고령 인구에 대해 지식정보를 제공하고 여가 활용 기회를 마련
- 고령인력을 도서관 문화프로그램에 참여할 수 있도록 함

(2) 사업내용

- 소외계층(노인) 평생학습 프로그램 수강료 감면
 - 서울시교육청 산하 공공도서관 및 평생학습 유료 강좌 수강료 감면 : 21개관
 - 대상 및 감면비율 : 만60~만64세 50%, 만65세 이상인자 100% 감면
- 금빛평생교육봉사단 운영
 - 퇴직인력(교원, 공무원, 전문가)의 인적자원 발굴을 통한 지역사회 봉사활동 제공
- 노인관련 특화자료 수집 : 종로도서관

(3) 사업 기대효과

- 노인층의 지식정보격차 해소 및 사회적응력 향상
- 노년층 유희인력 교육 및 봉사활동을 통한 고령인력 활용

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고령자를 위한 프로그램 활성화로 지역의 교육기관으로서의 기능 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
노인대상 프로그램 수	노인대상 프로그램 운영 활성화				58	66	76	91	84
소외계층 평생학습 프로그램 참여 확대	노인 평생학습 프로그램 감면자수 (단위 : 명)				1,209	4,050	4,100	4,150	4,200
금빛평생교육봉사단 지원기관수	금빛평생교육봉사단 지원기관 수				172	152	150	150	150

(2) 2012년도 주요 추진내용

- '12. 1. 소외계층(노인) 평생학습 프로그램 및 봉사단 계획수립
- '12. 1 ~ : 예산 지원
- '12. 2. 활동자모집 및 봉사단원 자체 교육
- '12. 12. 지원금 정산 및 결과보고

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속사업
- (2) 총 사업비 : 1,596백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 359백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자평생학습 프로그램 운영				82		82				137		137
고령자평생학습 수강료 감면				65		65				233		233
금빛평생교육 봉사단 운영				15		15				17		17
계				162		162				387		387

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자평생학습 프로그램 운영				79		79				109		109
고령자평생학습 수강료 감면				233		233				233		233
금빛평생교육 봉사단 운영				17		17				17		17
계				329		329				359		359

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자평생학습 프로그램 운영				112		112				519		519
고령자평생학습 수강료 감면				233		233				994		994
금빛평생교육 봉사단 운영				17		17				83		83
계				362		362				1,596		1,596

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스제공
-------	-----------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	유 수 경, 이 주 연
전화번호	(02)2171-2483, 399-9511
이메일	shinysoo@seoul.go.kr akjy7@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 사회에서 소외될 수 있는 다문화가정을 위해 도서관이 사회융합을 추진하고 다문화 교육을 실시할 수 있도록 함
- 도서관 프로그램 참여를 통한 한국문화 이해 증진 및 사회적응 지원

(2) 사업내용

- 다문화가정을 위한 자료실 운영
 - 다문화가정 이용자를 위한 별도의 자료실 및 코너 운영
 - 운영기관 : 28개관 다문화자료실 운영
(교육청:21개관, 강동:4개관, 광진 다문화가정 멘토링 운영, 금천 다문화실, 송파 어린이도서관 월드존, 고척도서관 다문화실, 남산도서관 외국인자료코너, 용산도서관 다문화코너)
- 다문화가정을 위한 프로그램 운영 지원
 - 다문화가정을 대상으로 하는 문화프로그램, 다문화가정을 이해하기

위한 프로그램 운영 지원

- 외국어 자료 확대 비치 및 외국인을 위한 한글교실 운영

(3) 사업 기대효과

- 도서이용과 프로그램 참여를 통한 다문화가정 구성원의 사회적응력 향상 및 한국사회 소속감 고양
- 다문화에 대한 열린 사고 확산 및 상호문화에 대한 올바른 인식 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	다문화자료실 28 설치 운영				6	13	14	28	28
다문화 관련 프로그램 운영	다문화 프로그램 145개 운영				48	128	135	145	170
다문화가정 이용현황	이용자등록수				4,214	5,510	5,550	5,550	5,550
	도서 대출권수				2,725	3,547	3,600	4,700	4,750
	프로그램참여수				15,444	18,374	18,500	18,600	18,700

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 다문화 자료실 및 프로그램 운영

- '12. 1 : 다문화자료실 및 프로그램 운영 도서관별 계획수립
- '12. 1 ~ 12 : 다문화자료실 및 프로그램 운영

○ 다문화도서 제작지원 및 공공도서관 배부

- 내용 : 다문화가정을 위한 다문화도서를 제작하여 공공도서관에 배부
- 추진일정
 - '12. 1 : 기본계획 수립
 - '12. 3 : 다문화도서 제작업체 선정 및 계약
 - '12. 3 ~ : 다문화도서 제작 및 공공도서관 배부

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '10년 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 221백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 48백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 프로그램 운영				18		18				59		59
다문화 수강료 감면										1		1
계				18		18				60		60

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 프로그램 운영				46		46				46		46
다문화 수강료 감면				1		1				2		2
계				47		47				48		48

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 프로그램 운영				46		46				215		215
다문화 수강료 감면				2		2				6		6
계				48		48				221		221

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	최 세 원, 이 정 혜
전화번호	(02)2171-2863, 399-9510
이메일	sewonch@seoul.go.kr hae70@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 야간, 공휴일 등 개관시간 이후의 자료 대출·반납과 지하철역 및 택배대출 등 이용자 편의성 제고를 위한 각종 서비스를 제공하여 시민들의 만족도 증대
- 자동화시스템 도입으로 이용자가 직접 자료의 대출·반납을 수행하여 대기시간 단축 및 이용자 편의성 증대

(2) 사업내용

- 사업내용
 - 평생학습관 및 도서관 RFID 시스템 도입
 - 무선 인터넷 서비스 제공
 - 모바일 도서관 서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용자의 대기시간 감소, 이용편의성 증대
- 도서관 직원의 업무효율성 증대로 보다 집중화된 서비스 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지식정보화 사회 및 U-인프라 사회에 부응하는 RFID시스템 확대 구축 및 무선인터넷 서비스 및 모바일 도서관 서비스 제공

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(개관)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템 확대 구축	RFID 시스템 확대 설치(누적)				36	36	54	74	77
무선인터넷 서비스 제공	무선인터넷 서비스 제공 기관수					23	23	24	24
모바일도서관 제공	모바일도서관 서비스 제공 도서관수					5	22	27	22

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 기관별 RFID 시스템 구축계획 수립 : '12. 1
- RFID 시스템 구축 : '12. 1 ~

○ 세부추진계획

가. RFID 시스템 연차별 확대 설치 계획(안) 수립을 통한 지속적인 확대

구분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	소계	비고
설치 기관수 (개관)	2	3	5	4	4	16	
대상기관명	도봉, 서대문	노원, 금천, 마포	개포, 강서, 고덕, 강동 금천	영등포, 강남, 구로, 종로	남산, 정독 어린이, 아현분관		
소요예산 (천원)	544,162	524,878	1,104,358	1,069,720	1,457,783	4,700,901	

나. 무선인터넷 서비스 지원 : 무선인터넷 정보 취약성 보완 및 암호화 지원

다. 모바일 홈페이지 및 앱 개발

- 스마트폰을 활용한 자료 검색/ 조회/ 대출 예약 및 연기 서비스 제공
- 스마트폰에서의 전자책 대출/열람 서비스 제공
- 도서관 출입시 자동 진동 기능 제공

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속
- (2) 총 사업비 : 3,813백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 604백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 확대 구축				568		568				568		568
무선인터넷 설치										85		85
모바일도서관 서비스										30		30
계				568		568				683		683

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 확대 구축				544		544				544		544
무선인터넷 설치										20		20
모바일 도서관 서비스				300		300				40		40
계				844		844				604		604

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 확대 구축				1,104						3,328		3,328
무선인터넷 설치										105		105
모바일 도서관 서비스				10						380		380
계				1,114						3,813		3,813

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과, 교육청 평생학습진흥과
담당자	정 찬 필, 이 승 은
전화번호	(02)2171-2932, 399-9509
이메일	cpjung@seoul.go.kr lees@sen.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 2012년 개관예정인 지역대표도서관을 중심으로 국가·학교·대학 및 공공도서관의 협력 네트워크 구축을 위한 기반 마련
- 서울시 구립도서관운영 지원 및 평가 도서관의 상호 협력 증진

(2) 사업내용

- 대표도서관 개관(2012. 8)에 앞서 관중간 상호 협력을 위한 기반마련
 - 국가· 타지방자치단체· 해외 공공도서관 등과 상호 협의
- 서울시 공공도서관 워크숍 개최
 - 교육청운영 도서관 및 구립도서관 관장 및 직원 참여
 - 서울시 도서관 발전방안 논의 및 정책추진 방향 협의
 - 우수 협력 도서관 선정 등

(3) 사업 기대효과

- 도서관 상호협력 증진으로 일체감 조성과 서비스 제공의 다양화 기대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 서울시 공공도서관 협력 워크숍 개최

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 협력네트워크 구축	공공도서관협의회 세미나 개최	1회	1회	1회	1회	1회	1회	1회	1회
	도서관 협력네트워크 사업추진(협력기관수)					836	838	876	905

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 세부계획
 - 서울시 공공도서관 워크숍 및 세미나
 - '12. 11 : 서울시 공공도서관협의회 세미나 계획 수립
 - '12. 12 : 서울시 공공도서관협의회 세미나 개최
 - 관종·지역·분야별 도서관 협력추진
 - '12. 1 ~ (연중) : 도서관별 관종간 협력 사업 추진

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속

(2) 총 사업비 : 15백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 : 3백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 세미나				2	1	3				2	1	3

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 세미나				2	1	3				2	1	3

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 세미나				2	1	3				10	5	15

도서관발전종합계획
부산광역시 2012년도 시행계획

2011. 12

부산광역시

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 문화시설 확충으로 시민들의 지식욕구 충족을 위한 평생학습공간 제공

(2) 사업내용

- 도서관 현황 ('11. 10월 현재)

구분	개소수			시설규모		도서 (천권)	직원수 (명)
	계	구·군	교육청	건물(m ²)	열람석		
공공도서관	31	15	14	96,426	16,894	3,994	465

- 연차별 건립계획

구·군	현시설	건립계획(개관수)				건립 도서관명	
		계	'12	'13	'14		'15
계	4	6					
기장군	1	3			3	정관·장안·일광도서관	
강서구	1	1		1		강서도서관	
연제구	1	1			1	연제도서관	
동래구	1	1				1	동래도서관

(3) 사업 기대효과

- 도서관 건립으로 문화공간을 확충하여 주민의 삶의 질 향상
- 문화 소외지역 주민을 위한 시설을 확충하여 지역간 지식정보 격차 해소를 사회통합에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 기장군 3개관 등 6개 도서관 건립 추진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충수	0개소 ('14년까지 5개소)			2	3			1
재원확보 금액	예산대비 100%(백만원)			27,813		132	6,301	19,680
1관당 봉사대상 인구수	인구대비 115,000명 이하			130,000	119,000	115,000	115,000	110,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 강서도서관 : '12년 말까지 완공
 - 장안·정관·일광·연제·동래도서관 : '12년 착공
- 세부추진계획

사업명	위 치	연면적(부지면적)	사업비(백만원)	비 고
정관도서관	정관면 방곡리	4,614㎡(7,200㎡)	10,000	BTL
장안도서관	장안읍 좌동리	3,690㎡	11,351	
일광도서관	일광면 삼성리	1,700㎡(3,989㎡)	4,894	
강서도서관	강서구 대저2동 1932-1	3,399㎡(7,325㎡)	5,490	복합센터
연제도서관	연제구 연산2동 825-44	1,747㎡	7,100	기부채납
동래도서관	지하철 동래역 광역복합환승센터 동래구 청사내	1,653㎡	-	구청사 건립 사업에 포함

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2014
- (2) 총 사업비 : 66,648백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 6,301백만원(국비 2,000, 지방비 2,801, 민간 1,500)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년						2010년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
사상여린이관	500		500	1,000		1,500						
해운대도서관					13,940	13,940						
화명도서관					5,714	5,714						
다대도서관					6,659	6,659						

구분	2011년						2012년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정관도서관									250		250	
장안도서관									351		351	
일광도서관									200		200	
강서도서관				132		132	2,000		2,000	2,000		4,000
연제도서관											1,500	1,500

구분	2013년						2014년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정관도서관					4,875	4,875					4,875	4,875
장안도서관				5,500		5,500				5,500		5,500
일광도서관				2,347		2,347				2,347		2,347
강서도서관				1,358		1,358						
연제도서관	360			1,640	3,600	5,600						

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민들의 거주지 가까이 소규모의 생활밀착형 작은도서관 조성, 주민 독서공간 확보 및 지역문화 사랑방으로서의 기능 수행
- 도서관 인프라 확충을 위한 작은도서관 운영 내실화 지원

(2) 사업내용

- 지역의 유휴 공공시설(자치센터, 복지관 등)을 활용한 작은도서관 조성
- 신간도서 지원 및 운영지도를 통한 주민 관심도 및 이용율 제고
- 순회사서 파견 지원, 다양한 독서 및 문화프로그램 운영을 통한 생활속 도서관으로 육성

(3) 사업 기대효과

- 작은도서관의 지속적인 확충을 통해 주민의 도서관 접근성 향상 및 정보수요 충족으로 공공의 대시민 서비스 강화
- 생활 친화적인 문화공간 조성으로 주민들의 다양한 문화향유 기회

제공 및 삶의 질 향상

- 문화 소외 저소득 주민들에게 프로그램 및 독서 강좌를 적극 지원하여 상대적 문화 격차감 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 4~5개소 신규 조성(지자체)
- 체계적 지원을 통한 운영 내실화 도모(지역 대표도서관)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성수 (리모델링 포함)	년 4~5개소 확충				4	8	5	4	4
공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축 도서관수	시스템 연계 10개소					2	10	10	10
	운영 지원 60개소				36	56	58	60	62
신간 도서확충	년 45,000권 증가(권)				15,500	14,500	15,500	20,000	20,000
문화프로그램 운영	년 90회 개최				71	92	86	90	100

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4분기 : 작은도서관 조성 및 지원계획 수립
- 2/4~3/4분기 : 작은도서관 조성공사, 순회사서 파견,
신간도서 및 독서프로그램 운영 지원
- 4/4분기 : 신규조성 도서관 개관, 사업비 정산

○ 세부추진계획

- 2012년 작은 도서관 조성 : 4~5개소
 - 국비 최대한 확보(서부산권, 원도심 등 문화소외 지역을 중심)

- 작은 도서관 운영 활성화 지원
 - 지역 대표도서관(시민도서관)과 연계하여 작은도서관 체계적 관리, 공공도서관별 작은도서관 2~3개 전담·지정
 - 독서 프로그램 제공, 순회사서 지원 등 운영전반 지원

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 3,775백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 911백만원(국비 240, 지방비 666 민간 5)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	236		236	112		348	427		427	219		646
신간 도서확충				23		23						
문화프로그램 운영				4	2	6						
계	236		236	139	2	377	427		427	219		646

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	287		287	634		921	240		240	394		634
신간 도서확충										200	3	203
문화프로그램 운영										72	2	74
계	287		287	634		921	240		240	666	5	911

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	250			400		650	1,440		1,440	1,759		3,199
신간 도서확충				200		200				423	3	426
문화프로그램 운영				70		70				146	4	150
계	250			670		920	1,440		1,440	2,328	7	3,775

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 부산광역시 차원의 도서관 시책수립과 시행을 위한 거점으로 지역대표도서관을 육성하여 도서관의 균형발전 도모
- 지역대표도서관을 중심으로 분산형 지역협력 방식을 통한 광역단위 도서관 협력 활성화 도모, 이용자 중심의 도서관 문화정착에 기여

(2) 사업내용

- 부산지역대표도서관 지정 : 부산광역시립시민도서관(2008. 4. 29)
- 부산광역시 도서관정보서비스위원회 등에 관한 조례 제정
 - 2008. 11. 5 (조례 제4315호)
- 지역대표도서관 운영 활성화 사업비 지원
 - 2009년 지원금액 : 126백만원(국비 15, 시비 111)
 - 2010년 지원금액 : 552백만원(국비 66, 시비 486)
 - 2011년 지원금액 : 420백만원(시비 420)
- 추진내용
 - 2009년 : 지역대표도서관 홈페이지 구축, 협의회 및 세미나 개최
 - 2010년 : 전담부서(도서관정책부)신설, 사무실 조성, 통합도서관서비스 확대 구축, 협의회 및 세미나 개최, 작은도서관 지원 등

- 2011년

- 공공도서관 통합도서관서비스 확대 구축 : 27개 공공도서관(분관 3개포함)
- 학교도서관 및 작은도서관 지원
- 사서 및 사서교사 대상 직무연수 실시
- 지역자료 수집 및 납본업무 수행
- 특성화 자료실 확대 운영 : 23개 도서관 26개 주제 선정
- 도서관 모바일 서비스 및 전자도서관 확대 운영
- 공공도서관 통합무선랜 구축 : 14개 공공도서관(3개 분관 포함)
- 공공도서관 및 독서문화진흥 중장기발전 방안 연구용역 : 2건
- 원북원부산 운동 전개 및 지역독서문화축제 개최

(3) 사업 기대효과

- 체계적인 도서관 정책 추진으로 지역주민이 체감할 수 있는 도서관 서비스 향상 도모
- 지역내 관종별 도서관 협력체계 구축으로 도서관 균형발전 및 시민 도서관 이용 편의성 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 통합도서관서비스 운영 및 대표도서관 홈페이지 관리
- 모바일 서비스 및 부산전자도서관 운영
- 작은도서관 운영 지원 : 도서관 자료 지원 및 순회사서 파견
- 도서관 발전계획 수립 : 공공도서관 중장기발전계획, 독서진흥정책

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영실적	운영비 지원 (백만원)				486	420	420	420	500
지방도서관정보서비스 위원회 설치실적	위원회 개최수						0	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4분기 : 지역대표도서관 운영계획 수립, 도서관정보서비스위원회

구성 및 1차 협의회 개최

- 2/4분기 : 관종별 도서관 협력사업 및 독서생활화 사업 전개
- 3/4분기 : 학교도서관 및 작은도서관 지원사업 추진
- 4/4분기 : 도서관정보서비스위원회 2차 협의회 개최, 2012년 지역대표도서관 추진사업 성과분석

○ 세부추진계획

- 도서관정보서비스위원회 구성('12. 3~4월)
- 지역 관종별 도서관 협력사업 추진 : 연중
- 지역대표도서관 협력 교류사업 추진 : 연중
- 부산지역 대표도서관 홈페이지 관리 : 연중
- 범시민 독서생활화를 위한 원북원 부산운동 전개 : 연중
- 부산지역 작은도서관 운영 지원 : 연중

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 1,918백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 420백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영	15		15	111		126	66		66	486		552
계	15		15	111		126	66		66	486		552

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				420		420				420		420
계				420		420				420		420

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				500		500	81		81	1,837		1,918
계				500		500	81		81	1,837		1,918

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고품질의 온라인 지식정보서비스 제공으로 지역주민의 정보욕구 해소 및 원스톱 정보 접근권 보장
- 도서관 이용자들의 다양한 요구에 부응하는 능동적 서비스 확대 및 독서인구의 저변확대

(2) 사업내용

- 공공도서관 통합서비스시스템 구축
 - 27개 공공도서관의 모든 자료검색이 가능한 자료통합검색시스템
 - 하나의 회원증으로 전 도서관을 이용할 수 있는 독서회원정보공유시스템
 - 어느 도서관에서나 대출·반납이 가능한 타관자료반납시스템
- 「바로북」 서비스 확대 운영
 - 격주 단위로 매달 2회씩 도서관 이용자의 희망도서 및 신간 베스트 셀러 신속 제공
- 「사서에게 물어보세요(Ask a Librarian)」 서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 다양한 지식정보제공으로 지역사회 커뮤니티 형성의 구심점 역할 수행
- 공공도서관 정보공유로 전문성 제고 및 고품격의 도서관 서비스 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 통합서비스시스템 본격 시행(구.군 및 교육청 통합)
- 도서관 정보서비스 이용 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'13
통합도서서비스 구축	공공도서관 운영체계 일원화 (도서관수)			12	27	27	27	27	27
정보서비스 이용 확대	전 독서회원(만명)			71	835	100	150	200	200

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

사업명	분기별			
	1/4	2/4	3/4	4/4
통합도서서비스 구축	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시스템 운영 ▪ 통합차량 운행 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시스템 운영 ▪ 통합차량 운행 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시스템 운영 ▪ 통합차량 운행 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시스템 운영 ▪ 통합차량 운행 ▪ 성과보고
바로북 서비스 운영 확대	▪ 사업시행	▪ 사업시행	▪ 사업시행	▪ 사업시행
사서에게 물어보세요 안내 홍보	▪ 사업시행	▪ 사업시행	▪ 사업시행	▪ 사업시행

○ 세부추진계획

사업명	사업내용	사업비 (백만원)
통합서비스시스템 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기간 : 연중계속 ▪ 운영 : 시민도서관(지역대표도서관) ▪ 대상 : 부산지역 공공도서관 27개소 ▪ 내용 : 자료통합검색, 회원정보공유, 타관자료반납 	266
바로북 서비스 운영	▪ 방법 : 이용자가 희망도서 신청 → 격주 단위로 희망도서 구입 → 도착알림 모바일 전송	도서구입예산 에 포함
사서에게 물어보세요 안내 홍보	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 대상 : 부산지역 전 공공도서관 ▪ 방법 : 도서관별 홈페이지 안내 	비예산

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 1,601백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 366백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합시스템 구축				50		50	66		66	398		464
바로북 서비스 운영				20		20				25		25
계				70		70	66		66	423		489

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합시스템 구축				255		255				266		266
바로북 서비스 운영				35		35				100		100
계				290		290				366		366

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합시스템 구축				286		286	66		66	1,255		1,321
바로북 서비스 운영				100		100				280		280
계				386		386	66		66	1,535		1,601

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 새로운 지식과 정보제공으로 지역주민의 문화활동 및 평생교육 증진을 도모하고 지역 교육센터로서의 도서관 역할 수행
- 지식기반 사회의 원동력이 되는 창의적 인재양성과 책읽는 분위기 확산으로 시민의 행복지수 향상 및 자기주도적 학습능력 배양

(2) 사업내용

- 다양한 계층을 위한 독서·교육프로그램 운영
 - 여름·겨울방학 특강, 유아독서교실, 독서치료교실, 인문학 강좌
- 독서하는 사회만들기 분위기 확산
 - 원북원 부산운동 및 시민독후감 공모사업 추진
 - 학생독서회, 주부독서회, 독서골든벨 등 토론회 개최
- 권역별 학부모교육원 확대 운영(동부·서부·남부·해운대 등 4개 권역)
- 평생학습 및 부산영어도서관 프로그램 운영

- 교양, 취미, 여가, 창업, 자격증 취득, 영어독서 프로그램 등

(3) 사업 기대효과

- 독서프로그램 운영을 통한 독서인구 저변확대 및 생각하는 사회만들기
- 이용자 맞춤형 도서관 프로그램 보급으로 독서 커뮤니티 활성화에 기여
- 지역주민의 독서의욕 고취를 통한 독서 생활화 및 도서관 이용 활성화
- 지역주민의 학습 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공을 통한 자아 실현 및 지역 사회 문화 발전에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서·문화프로그램 보급으로 문화공간으로의 도서관 역할 강화
- 원북원 부산운동의 확산으로 독서문화 및 독서생활화 정착
- 독서관련 강좌를 통해 자기계발 확대하고 지적수준 향상에 기여

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
실시할 독서·문화프로그램 운영	년 3% 증가 (프로그램수)				1,182	1,527	1,600	1,650	1,700
독서커뮤니티(독서클럽 등) 구성수	년간 40개팀				36	39	39	46	47
원북원 부산운동 확산	참여지수(천명)				585	615	645	677	710

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	사업내용
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 독서·문화프로그램 운영계획 수립 및 시행 ▪ 2011년 원북원부산 운동 도서선정 홍보 및 시민투표 ▪ 시민독후감 및 원북원부산 독후감 공모 개최계획 수립 ▪ 독서토론회 및 학부모 연수계획 수립 ▪ 미 대사관과 함께하는 프로그램 등 운영 ▪ 영어독서프로그램 51개 과정 운영
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 도서관 주간행사 계획수립 및 시행 ▪ 원북 선정도서 선포식 및 독서릴레이 실시 ▪ 시민독후감 및 원북원부산 독후감 공모 접수

	<ul style="list-style-type: none"> 독서토론회 정기모임 영어독서프로그램 및 원어민과 함께하는 영어체험프로그램 운영 학부모연수 및 가르치미 파견사업 추진
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 여름방학특강·하반기 평생교육프로그램 수강생 모집 및 개강 독서의 달 행사계획 수립 및 시행 원북원부산 운동 토론 도움자료 발간 및 각종 문화행사 개최 독서토론회 정기모임 영어독서프로그램 및 원어민과 함께하는 영어체험프로그램 운영 학부모연수 및 가르치미 파견사업 추진
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 수강생 설문조사 및 의견수렴 회원 작품 전시회 개최 각종 프로그램 운영평가 및 강좌 수료식 시민독후감 및 원북원 부산독후감 입상자 시상

○ 세부추진계획

사업명	사업 내용	추진일정
독서·문화 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 연간 운영계획 수립 수강생 모집 및 접수 타시도 독서·문화 프로그램 운영사례 수집 도서관 주간·독서의 달 행사 운영 여름·겨울방학 특강 도서관 소식지 발간 프로그램 수료 및 설문조사, 분석 프로그램 운영 평가 	1~12월
영어 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 영어독서 및 영어체험프로그램 계획 수립 미 대사관과 함께하는 프로그램 계획 17개 영어독서프로그램 및 체험프로그램 운영 프로그램 운영 평가 	1~12월
원북원부산 운동	<ul style="list-style-type: none"> 2012년 원북 계획수립 및 홍보 2012년 원북 운영위원회 및 선정도서 투표인단 구성 2012년 원북 도서 선정 및 홍보 원북 선정도서 선포식 및 시민 독서릴레이 원북 도서 및 도움자료 배부, 독서클럽 운영 원북 작가초청 강연 및 문화행사 개최 가을독서문화축제 홍보관 운영 및 범시민 도서교환전 시민독후감, 원북 독후감 심사 및 시상 원북 운동 활성화 세미나 개최 시민 대토론회 및 평가회 	1~12월
독서클럽 운영	<ul style="list-style-type: none"> 독서클럽 및 독서토론회 연간 운영계획 수립 독서토론회 정기모임 및 연합독서토론회 참여 문학기행 및 문화재 답사 시낭송회 개최 토론회 운영 평가 	1~12월
학부모교육원 운영	<ul style="list-style-type: none"> 연간 운영계획 수립, 신문활용교육연수 운영 학부모 연수 실시 학부모가르치미 학교 파견 찾아가는 학부모 연수(사이버 포함) 연수 학부모교육원 연간 운영평가 	1~12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 5,470백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 1,464백만원(지방비 1,459, 국고 5)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램	17		17	446		463	28		28	536		564
원북원부산운동				102	25	127				103	25	128
영어프로그램 운영				191		191				61		61
학부모 교육원 운영				117		117				225		225
계	17		17	856	25	898	28		28	925	25	978

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램	6		6	661		667	5		5	796		801
원북원부산운동				111		111				111		111
영어프로그램 운영				79		79				57		57
학부모 교육원 운영				284		284				495		495
계	6		6	1,135		1,141	5		5	1,459		1,464

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램	5		5	475		480	61		61	2,914		2975
원북원부산운동				164		164				591	50	641
영어프로그램 운영				51		51				439		439
학부모 교육원 운영				294		294				1,415		1,415
계	5		5	984		989	61		61	5,359	50	5,470

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이를 위한 다양한 프로그램 운영으로 효과적인 도서관 이용 및 독서생활화 유도

(2) 사업내용

- 유아 및 어린이 독서흥미유발 프로그램 운영
 - 동화구연, 원화전시회, 북스타트 운동, 북스타트 연계 프로그램 운영
- 독서교실 및 독서체험 프로그램 운영
 - 유아 도서관체험교실, 겨울·여름 독서교실, 1일 독서교실
- 어린이 독서활동 지원 프로그램 운영
 - 독서토론회, 독서캠프, 독서퀴즈대회, 어린이신문 발간, 독서통장시스템 운영, 독서마일리지왕 선정
- 문화프로그램 운영
 - 토요스토리텔링, 학교연계 영어교육활동 프로그램, 인형극, 가족 숲 체험

(3) 사업 기대효과

- 다양한 독서 프로그램을 개발하고 재구성하여 유아와 어린이들의 흥미유발에 의한 독서능력 향상
- 독서활동을 통한 독서 동기 유발과 다양한 독후 활동, 독서능력향상, 독서습관 형성으로 평생학습력 신장

(4) 공공도서관 어린이실 현황

구 분	자료실명	면적(㎡)	좌석수(석)	직원수(명)	장서수(권)	비고
강서도서관	어린이실	74	24	1	16,732	
기장도서관	어린이실	165.75	74	1	31,191	별관
	유아실	128.5				
금정도서관	어린이실	372	71	2	40,827	
	어린이정보실	183	32	1	6,593	
남구도서관	어린이실	391.5	70	2	47,618	
	유아실	128.25	30			
다대도서관	어린이실	269	30	1	16,606	
동구도서관	어린이실	130	42	1	25,436	
북구 디지털도서관	유아실	50			5,036	
	어린이실	267.2	98	1	20,789	
반여도서관	유아실	46	26		7,535	
	어린이실	74.655	36	1	24,498	
사상도서관	어린이실	172.96	57	1	29,462	별관
	유아실	49.78				
수영구도서관	어린이실	246	60	1	28,196	본관
	어린이실	268	66	1	15,015	망미분관
영도도서관	어린이실	254.38	41	1	19,257	
	유아실		20		5,724	
	Reading Area	411.65	61	1	13,523	분관
	Multipurpose room	412.49	36	1	1,817	분관
제송어린이	어린이실	190.5	62	1	43,541	
	유아실	108	42	1	20,489	
화명도서관	어린이실	220.64	200	1	19,640	
시민도서관	어린이실	271.0	71	2	58,080	
	유아실	236.0	62	1	56,861	
중앙도서관	어린이실	212.0	78	2	30,155	본관
	어린이실	100.0	36	2	20,435	수정분관

구분	자료실명	면적(㎡)	좌석수(석)	직원수(명)	장서수(권)	비고
구덕도서관	어린이실	56.8	50	1	26,562	
부전도서관	어린이실	151.2	32	2	36,404	
명장도서관	어린이실	77.5	30	2	22,626	
구포도서관	어린이실	348.5	120	4	41,000	
해운대도서관	어린이실	256.39	70	2	14,866	본관
	유아실	189.85	70	2	12,755	어린이영어도서관
	어린이실	36.0	30	2	21,810	우동분관
반송도서관	어린이실	105.0	54	2	23,867	
사하도서관	어린이실	172.0	44	2	28,758	
서동도서관	어린이실	64.8	28	2	16,211	
연산도서관	어린이실	109.3	44	2	23,485	
계		7,000.595	1,997	50	873,400	

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 어린이 독서진흥 프로그램 운영
- 자라나는 어린이들의 독서의욕 고취 및 올바른 독서습관 형성

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서프로그램 운영	년 4,000회 개최 (개최횟수)				4,422	6,302	6,954	7,400	7,500

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

사업명	개최횟수	분기별			
		1/4	2/4	3/4	4/4
유아 독서프로그램 운영	1,778	488	270	497	523
어린이 독서교육 실시	2,743	583	773	654	733
문화프로그램 운영	2,784	599	774	680	731

○ 세부추진계획

구분	사업개요
유아 독서 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 연간 운영계획 수립 : 1월 ▪ 북스타트 운영을 위한 연령별 책꾸러미 준비 : 3월 ▪ 1일 도서관체험 운영 : 연중 ▪ 토요스토리텔링 운영 : 8월
어린이 독서교육실시	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 겨울독서교실 운영 및 결과보고 및 연간운영계획 수립 : 1월 ▪ 상·하반기 참여 학교 접수 : 2월, 8월 ▪ 상·하반기 1일 독서교실 운영 : 3월 ~ 6월, 9월 ~ 11월 ▪ 독서교실 회지 발간, 배부 : 2월 ▪ 여름독서교실 운영 및 결과보고 : 8월 ▪ 독서퀴즈대회 : 연중 동화구연대회 : 9월 ~ 10월 ▪ 독서교실 회지 및 권장도서목록, 어린이신문발간 : 연중 ▪ 겨울독서교실 운영계획 수립 및 지도사서 연수 : 12월
어린이 독서토론회 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 어린이 독서토론회 연간 운영계획 수립 : 1월 ▪ 독서토론회 정기 모임 실시 : 연중 ▪ 도서관 주간 행사 개최 : 4월 ▪ 독서의 달 행사 개최 : 9월
문화프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 운영계획 수립 및 운영 : 연중 ▪ 영어독서교육프로그램 운영 : 연중 ▪ 소외계층 대상 방과 후 학습교실 운영 : 연중 ▪ 여름·겨울 방학특강 운영 : 7월 ~ 8월, 12월 ~ 1월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 793백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 170백만원(지방비 165, 국비 5)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이독서교육				52	2	54				69		69
문화프로그램운영	3		3	69		72				69		69
계	3		3	121	2	126				138		138

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이독서교육				69		69	3		3	65		68
문화프로그램운영				108		108	2		2	100		102
계				177		177	5		5	165		170

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이독서교육				71		71	3		3	326	2	331
문화프로그램운영				111		111	5		5	457		462
계				182		182	8		8	783	2	793

1-3-4	도서관 자원봉사체계 확립
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 청소년들에게 자원봉사 역할을 부여하여 보람과 흥미를 느끼고 공동체적 삶의 영역을 체험하는 기회 제공
- 자원봉사활동을 통한 지역주민의 도서관 이해 증진과 홍보
- 퇴직자들의 전문지식과 업무경험을 공공도서관 서비스 부문에 활용, 노인 일자리 창출에 기여

(2) 사업내용

- 공공도서관 자원봉사자 운영현황 ('11. 10월 현재)

구 분	활동인원	활동횟수
청소년 자원봉사	27,043명	30,108회
명예사서	657명	2,456회
부산금빛평생교육봉사단	99명	7,515회
학부모가르치미	425명	7,782회
퇴직교직원 자원봉사자	85명	13,387회
기타 도서관프로그램 자원봉사	788명	854명
계	29,097명	62,102명

○ 주요 지원사업

- 체계적인 청소년 자원봉사자 관리
 - 부산광역시 청소년활동진흥센터 홈페이지 활용, 봉사활동 이력 전산화
- 다양한 계층의 자원봉사자 운영
 - 청소년 자원봉사자 : 중·고등학생
 - 학부모가르치미 : 학부모 중 일정자격 이상 소지자 선발 후 양성
 - 퇴직교직원 : 만 65세 이하 부산광역시교육청 소속 퇴직교직원
 - 금빛평생교육봉사단 : 55세 이상 전문직 퇴직자

(3) 사업 기대효과

- 청소년들에게 건강한 자원봉사활동 체험 및 사회 공동체 의식 함양
- 전문직 퇴직자와 학부모의 학습욕구 충족 및 자기계발을 통한 평생학습 구현

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 자원봉사 프로그램 참여자 점진적 확대
- 문화프로그램 강화로 실질적인 봉사활동 및 교육효과 거양

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자수(순인원)	년 30,000명이상				12,214	14,687	29,097	31,424	33,937
자원봉사조직 구성 및 활용수	6개팀 ('13년까지 25팀이상)				5	5	5	6	7

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4분기 : 자원봉사 프로그램 운영계획 수립, 평생교육봉사단 발족
 - 2/4분기 : 자원봉사자 활용기관 배치 및 문화프로그램 운영
 - 3/4분기 : 동아리별 교육실시, 방학 중 운영 프로그램 개발
 - 4/4분기 : 자원봉사자 전문성 강화 연수 및 평가회

○ 세부추진계획

- 자원봉사 운영계획 수립 및 수요조사, 자원봉사자 배치 등 : 1~2월
- 동아리별 활동교육 실시, 자원봉사 활용기관 방문 : 3~6월
- 하반기 봉사활동 수요조사, 자원봉사자 교육(2차) : 7월
- 전문성 강화 연수교육 및 시민 만족도 설문조사 : 11월
- 자원봉사 운영평가 및 분석 : 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 3,253백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 646백만원(지방비 642, 국비 4)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사활동 지원				645		645				669		669
계				645		645				669		669

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사활동 지원	4		4	642		646	4		4	642		646
계	4		4	642		646	4		4	642		646

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사활동 지원	5		5	642		647	13		13	3,240		3,253
계	5		5	642		647	13		13	3,240		3,253

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 희망 신청도서, 신간·베스트셀러 등 최신 자료수집 및 구입으로 다양한 양질의 도서 제공
- 도서관자료의 효율적인 자료구입 및 균형있는 장서구성으로 도서관 이용 활성화 도모

(2) 사업내용

- 도서 및 비도서 확충
 - 신간 우수도서, 각 기관 추천도서, 바로북 희망도서
- 정기간행물 자료구입
 - 취미, 시사, 경제, 스포츠 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
- 디지털 자료구입
 - DVD, E-book, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
- 지속적인 도서관기증운동 전개

(3) 사업 기대효과

- 지속적인 신간중심의 도서확충으로 이용자 중심의 도서관 이미지 확립
- 도서의 주제별 안배로 보유 장서의 균형유지 및 독서인구 저변확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다양하고 내실있는 공공도서관 장서확충
- 지속적인 도서기증운동 전개
- 추진일정

구분	사업개요
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 연간 수서계획 수립 및 자료선정협의회 구성 ▪ 자료 구입을 위한 공개 입찰 ▪ 이용자 희망도서 구입 및 알림문자 발송 ▪ 자료선정협의회 개최, 구입 및 기증자료 정리
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 자료선정협의회 개최, 구입 및 기증자료 정리 ▪ 이용자 희망도서 구입 및 알림문자 발송
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 자료선정협의회 개최, 구입 및 기증자료 정리 ▪ 이용자 희망도서 구입 및 알림문자 발송
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 자료선정협의회 개최, 구입 및 기증자료 정리 ▪ 이용자 희망도서 구입 및 알림문자 발송 ▪ 장서확충에 따른 평가

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
신간자료 확충수	년 5% 증가(천권)				71	237	246	258	270
자료구입비 확보	년 10% 증가(백만원)				1,045	3,319	3,145	3,516	3,600
기증자료 확충	년 5% 증가(천권)				29	36	36	40	42
주민1인당 장서수	인구대비 1.2권 이상				0.84	1.0	1.1	1.2	1.3

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 자료구입비 지원계획 수립 및 교부 : '12. 1월
- 공공도서관별 도서자료 구입 : '12. 1 ~ 12월
- 보조금 정산 : '13. 2월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 14,235백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 3,022백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
신간도서 구입				2,532		2,532				2,706		2,706
계				2,532		2,532				2,706		2,706

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
신간도서 구입				2,775		2,775				3,022		3,022
계				2,775		2,775				3,022		3,022

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
신간도서 구입				3,200						14,235		14,235
계				3,200						14,235		14,235

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관의 양질의 서비스 제공을 위한 도서관별 사서인력 충원 필요
- 공공도서관 이용자에 대한 서비스 강화로 독서문화진흥 활성화

(2) 사업내용

- 도서관 사서직원 확충 및 비율 확대
 - '11년 현재 사서수 : 196명(구·군 72, 교육청 124)
 - 신규도서관 건립시 사서직원 채용 확대 및 기존도서관 사서 확충 유도
- 직무교육 훈련의 확대
 - 국립중앙도서관과 연계한 도서관 직원 교육훈련 실시

(3) 사업 기대효과

- 전문인력 확보로 다양한 시민욕구 부응 및 도서행정 환경에 적극 대처
- 사서인력 충원에 따른 양질의 대시민 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 사서인력 점진적 증가
- 사서직원 전문직무교육의 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전문인력 확보인원수	사서직원 확보수(명)			178	174	194	196	200	204
전체직원 중 사서직 비율	사서직 43%배치(%)			41	41	42	42	43	44
확보예정 사서직인원수	년 4명(명)					20	2	4	4

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 세부추진계획

- 자치구 및 교육청 운영주체별 인력활용계획 마련
- 사서직원 수의 지속적인 증가 유도

부산지역 공공도서관 사서직원 현황 (2011)

(단위 : 명)

구분	도서관명	인력현황			1관당 평균	
		직원수	사서직원	사서직비율	직원수	서서직원수
합계 (24개소)		465	196	42.2	19	8
자치구 (13)	소계	136	72	52.9	10	5.5
	동구도서관	9	4	44.4		
	영도도서관	15	8	53.3		
	남구도서관	18	8	44.4		
	디지털도서관	9	5	55.5		
	반여도서관	6	5	83.37		
	재송도서관	8	6	75		
	금정도서관	20	10	50		
	강서도서관	4	2	50		
	수영도서관	14	7	50		
	사상도서관	10	4	40		
	기장도서관	9	4	44.4		
	다대도서관	7	4	11		
화명도서관	7	5	12			
교육청 (11)	소계	329	124	37.7	30	11.3
	시민도서관	68	26	38.2		
	중앙도서관	52	19	36.5		
	구덕도서관	19	7	36.8		
	부전도서관	26	11	42.3		
	명장도서관	19	7	36.8		
	구포도서관	34	12	35.3		
	해운대도서관	35	14	40		
	반송도서관	19	7	36.8		
	사하도서관	19	7	36.8		
	서동도서관	19	7	36.8		
연산도서관	19	7	36.8			

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 창의적 인재양성을 위한 학교도서관의 역할 강화
- 단위 학교의 독서교육 활성화 및 학교도서관 시설 개선, 전담인력 배치확대, 장서확충 지원으로 학생 독서습관 함양 및 자기주도적 학습능력 향상

(2) 사업내용

- 학교도서관 현황('11. 10월말 현재)
 - 총 622교(초 297, 중 171, 고 142, 특 12), 미설치 특수 1교
- 학교도서관 시설 개선
 - 1교 1학교도서관 확보 추진
 - 학교도서관 설치 99%, 환경 개선(리모델링) 85%
 - 미지원 15% 신설교 또는 자체 환경 개선
 - '11년 학교도서관 이전·확충·리모델링 지원 : 6교(250백만원)
- 학교도서관 전담인력 확보
 - 학교도서관 지역문화센터 운영학교 전담인력 지원 : 93교 (930백만원)
- 장서 확충 및 장서 질선 개선을 위한 지원
 - 학교기본운영비의 3%이상을 도서구입비로 확보

* 학교회계 예산편성 기본 지침 안내

- 장서 질 개선 지원 : 138교 (138백만원)
- 교과 활용 도서 중심의 자료 확충 : 학생 1인당 도서 수 18.5권
- 부산교육연구정보원 전자책 구매 : 293종 (15백만원)

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 기반 조성으로 독서교육 활성화에 기여
- 지역사회와 연계한 학교도서관 시설의 적극적인 개방·활용으로 학생들의 문화 공간 및 지역주민의 평생학습장 등의 역할까지 수행 할 수 있는 학교도서관 기능 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지속적인 학교도서관 환경 개선 지원
- 교과 연계 학습 지원을 위한 학교도서관 기본 장서 확충 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치								
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	
도서관 설치·리모델링 지원 학교수	1교 1도서관 설치 리모델링 (지원 누계)	60 (436)	46 (482)	36 (518)	3 (521)	6 (527)	5 (532)	5 (537)	5 (542)	
기본 장서 확충	학생 1인당 장서 18권	9.7	11.2	13.9	15	18.5	20	22	24	
학교도서관지원시스템(DLS)활용	사용기관 학교, 직속기관수	606	627	645	650	652	655	660	660	
전자책 구축	구축 종수 (누계)	552 (552)	544 (1,096)	344 (1,440)	332 (1,772)	293 (2,065)	300 (2,665)	300 (2,965)	350 (3,315)	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	- 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립 일림 - 리모델링 지원·컨설팅 - 학교도서관현황 조사	- 리모델링 지원 현장 점검 및 도서관 개관	- 장서확충 지원을 위한 우수활용 학교 심사, 학교도서관 예산 집행 및 활용 조사	- 장서확충비 지원 - 2013 시설개선교 선정

○ 세부추진계획

- '12. 1월~ 학교도서관 시설개선비 및 지원
- '12. 2월~ 학교 독서교육 및 도서관 진흥 시행 계획 알림
- '12. 5월~ 학교도서관 시설, 장서, 전담인력, 장서수, 예산 등 현황 조사
- '12. 11월~ 학교도서관 활용 우수학교 선정 장서구입비 지원
- '12. 11월~ 2013년 시설개선 선정 지원 계획

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 1,402백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 388백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충				138		138				138		138
작은도서관 조성사업	100					100						
학교도서관 리모델링										250		250
계	100			138		238				388		388

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충				138		138				138		138
학교도서관 리모델링				250		250				250		250
계				388		388				388		388

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 진흥계획에 의거 인프라 내실화, 독서교육 내실화, 인적 역량 강화, 지역사회 연계 강화를 위한 예산 확보

(2) 사업내용

- 학교도서관 환경개선 및 장서확충 지속적인 지원
- 학교도서관 자료구입비 및 운영비 편성 안내
- 학교도서관 지역문화센터 운영학교 전담인력 인건비 지원
- 학교도서관 프로그램 운영비 지원

(3) 사업 기대효과

- 환경 개선 및 장서확충으로 자료를 활용한 교수·학습 지원 체제 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 진흥 사업 지원 예산 확보

【 성과지표 】

(단위 : 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
학교도서관 사업 예산 확보	학교도서관 예산 확보	1,345 (1,655)	1,750 (3,102)	2,408 (250)	1,068 (150)	1,318	1,876	2,000	2,000

※ ()는 특별교부금 등 외부 지원예산

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 12. 1월~ 학교도서관발전위원회 협의회
- 세부추진계획 : 각 지역단체와 학교도서관 지원 협의 추진

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속

- 2003년부터 교육과학기술부와 연계한 학교도서관 활성화 사업 추진
2008년까지 국고:지방비 1:1 지원 사업 추진
2010년 문화체육관광부 작은도서관 조성사업 2교 선정
2011년부터 교육청 자체 사업 지속 추진

(2) 총 사업비 : 13,765백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 1,876백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원 예산	150			1,068		1,218				1,318		1,318
계	150			1,068		1,218				1,318		1,318

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원 예산				1,318		1,318				1,876		1,876
계				1,318		1,318				1,876		1,876

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 이용 수업, 정보 활용 수업 등을 활성화하고 자료의 효율적 이용 관리를 위하여 전담인력 확보 필요

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영에 필요한 다양한 전담인력 확보
 - 확보된 인력은 지역교육청별 학생수 비율에 따라 배정
 - 정원이 확보될 때까지 학교도서관이 설치된 학교에 최소 1명 이상의 관리 인력을 배치
 - ※ 도서관 담당교사 지정, 계약직 사서 배치, 학부모자원봉사자, 도서부원 등

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 전문성 확보로 운영의 질적 개선 및 교수학습의 원활한 지원 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관이 설치된 학교에 1명 이상의 관리인력 배치
- 학교도서관 지역문화센터운영 학교 전담인력 130명 배치
- 지자체의 일자리 창출사업 연계 사서도우미 미배치 학교 도우미 배치
- 퇴직교원 사서도우미 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
사서교사	교당 1명	18	35	37	37	39	39	50	50
사서, 계약직, 도우미	교당 1명	285	453	485	400	450	487	500	510

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1월~ 학교도서관 전문 인력 채용 계획 : 130명
 - '12. 1월~ 도서관 담당자 원격직무 연수 : 3회 600명
 - '12. 2월~ 전문 인력 전문성 제고 원격직무 연수 : 130명
 - '12. 2월~ 부산교육연구정보원 연계 학교도서관 DLS 활용 연수 : 630명
 - '12. 2월~ 학교와 지자체의 일자리 창출사업 연계 사서도우미 미배치 학교 도우미 배치 추진
 - '12. 5월~ 학교도서관 운영 및 독서교육 연수 및 세미나 : 600명
- 세부추진계획
 - 학교도서관 현황 조사를 통해 관리 인력 확보 여부를 파악, 미배치 학교에는 1명 이상이 필수 배치되도록 단위학교에 권장 및 지원
 - 사서 전문인력 증원의 어려운 점을 감안, 학교도서관 담당자, 계약직 사서, 사서도우미 연수를 통한 전문성 신장으로 운영의 효율성 제고

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 110백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 25백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연수비				35		35				25		25
계				35		35				25		25

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연수비				25		25				25		25
계				25		25				25		25

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 운영 시간을 연장 운영하여 학교도서관 활용도 제고
- 공공도서관 이용이 불편한 지역의 주민들에게 학교도서관 활성화 사업으로 시설이 개선된 학교도서관을 지역주민에게 개방하여 쾌적한 독서 환경과 독서·문화 프로그램 및 평생학습 기회 제공

(2) 사업내용

- 초·중학교 도서관 운영시간 연장
 - 방과후 및 토요일휴업일, 방학기간 개관
- 학교도서관 지역문화센터 운영
 - 지역문화센터 운영 희망 학교 지정·운영 : 130교 (초 93, 중 37)
 - 사업비 : 1교당 11백만원 지원(인건비 10백만원, 프로그램운영비 1백만원)
- “ 교육공동체와 함께하는 북콘서트” 개최
 - 대상 : 학교도서관 지역문화센터운영 지정 학교

- 내용 : 문인 초청 강연 · 낭독회 및 연주회
- 연 총 10~20회 실시, 운영비 1교당 1~2백만원

(3) 사업 기대효과

- 학생과 학부모 및 지역주민들에게 학교도서관을 지역문화센터로 자리매김하여 학교도서관 기능 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 지역문화센터 운영 : 130개교
- 자체 학교도서관 개방 : 352개교

【 성과지표 】

성과지표	'11성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
학교도서관 지역문화센터	참여학교수			99	98	109	130	150	200
학교도서관 개방	참여학교수			301	312	315	352	402	452

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 초·중학교 도서관 운영시간 연장 : 학교 사정에 따라 탄력적 운영
- 학교도서관 지역문화센터 운영 추진일정
 - '11. 11월~ 운영 계획 수립
 - '11. 11월~ 운영 희망학교 추천·선정
 - '12. 1월~ 운영비 재배정
 - '12. 9월~ 운영 현황 취합
 - '12. 12월~ 설문조사 및 분석 평가 및 환류

○ “ 교육공동체와 함께하는 북콘서트” 개최

- '12. 1월 계획 수립
- '12. 2월 학교 선정
- '12. 3월~ 월 1회 행사 개최

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 4,278백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 1,488백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지역문화센터운영	50		50	880		930				930		930
계	50		50	880		930				930		930

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지역문화센터운영	50		50	880		930				1,488		1,488
계	50		50	880		930				1,488		1,488

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관활용과 독서교육을 위한 프로그램 운영 강화

(2) 사업내용

- 부산독서 2050 운동 전개
 - 매일 20분 이상 사제동행, 부모동행 독서시간 운영으로 연간 50권 이상 읽기
- 학교 독서교육지원
 - 독서교육종합지원시스템 활용 지원
 - 전문성 함양을 위한 독서토론 및 NIE 지도교사 직무연수 : 3회
 - 독서교육 자료 및 추천도서 목록 탑재 : 수시
 - NIE 활성화를 위한 모델학교 운영 : 73교
- 창의·인성 함양을 위한 독서 체험활동 운영

- 학생 · 교사 · 학부모 독서토론 동아리 운영 : 연중 190팀
- 독서토론 동아리 토론대회 : 51팀
- 청소년 독서능력경진대회 : 중1~고2, 200명
- 어린이독서경제체험학교 운영 : 초 4~6학년 12회, 960명
- 교육공동체와 함께하는 북콘서트 : 초 5교, 중 5교, 10회
- 문학기행 : 중학생 2회, 160명
- 초등 「엄마와 함께 읽는 동화」 운영 : 초 1~3년, 100회
- 학교도서관 연구 · 시범학교 운영
 - 운영학교 : 3교(초 1, 중 1, 고 1)

(3) 사업기대효과

- 프로그램 참여로 학교도서관의 시설 · 장서 활용에 대한 관심 제고
- 학교도서관 프로그램 운영 우수사례 발굴 · 전파
- 교육과정과 연계한 학교도서관 활용 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활용 강화를 위한 프로그램 운영 우수사례 발굴 · 확산
 - 우수사례의 홈페이지 탑재 및 우수사례집 발간 · 배포
- 교과연계 학교도서관 활용 연구학교 운영
- 학교 독서 및 도서관 운영 내용을 학교 평가에 지속적으로 반영
- 다양한 독서교육 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
연구·시범학교 운영	도서관 활용·연계 수업의 다양화			5교	5교	3교	3교	3교	3교
고교독서동아리토론대회	상대를 배려하고 자기 생각 표현			34팀	34팀	51팀	51팀	51팀	51팀
NIE 모델 학교 운영	자기주도학습력과 창의력 향상			40교	40교	73교	73교	73교	73교
청소년독서능력경진대회	자발적인 독서활동장려			400명	450명	400명	400명	400명	400명
청소년독서토론동아리	동아리활동 내실화			180팀	190팀	130팀	130팀	130팀	130팀
교사독서연구회	동아리활동 내실화			-	-	40팀	53팀	60팀	60팀
청소년문학기행	우리문학의 소중함			160명	160명	160명	160명	160명	160명
어린이독서경제체험	초등학생 조기 독서습관 정착			960명	960명	960명	960명	960명	960명
엄마와함께동화읽기	함께 책을 읽고 생각 나누는 공동체의식			-	50회	50회	50회	50회	100회
독서교육종합지원시스템활용문집경진대회	시스템 활성화 가족 독서분위기 조성			-	1회	1회	1회	1회	1회
학교도서관 학부모 도우미활동 우수사례	도우미 활동 우수사례 발굴 확산			5교	5교	5교	10교	10교	10교
학교도서관 축제	전시 및 체험활동으로 독서 동기유발			-	1회	1회	1회	1회	1회

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1월~ 대상 프로그램 사업별 계획 수립 추진
- '12. 1월~ 학교도서관 연구·시범학교 공모·지원
- '12. 10월~ 학교도서관 프로그램 운영 우수학교 공모 및 지원
- '12. 11월 학교도서관 운영 우수학교 공적심사 의뢰
- '12. 12월 학교도서관 우수사례 홈페이지 탑재

(3) 세부추진계획

- 단위 학교도서관 프로그램 운영 권장
- 학교도서관 연구·시범학교 운영
- 학교도서관 프로그램 운영 우수사례 발굴·전파
- 학교도서관 및 독서교육 관련 자료 발간

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 1,182백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 국고 106백만원, 지방비 347백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영	59			191		250				229		229
계	59			191		250				229		229

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영	59			191		250	106			347		453
계	59			191		250	106			347		453

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 지원 체제 구축을 통한 기본 역량 및 이용 서비스 강화
- 단위 학교의 도서관 운영과 관련된 제반 업무 지원으로 학교도서관의 효율적인 운영 및 상호 협력 지원

(2) 사업내용

- 학교도서관 지속적인 인프라 확충 및 운영 체제 강화
 - 학교도서관 기본역량 강화
 - 지속적인 시설개선 지원, 장서관리방안 지원, 전담인력 확보
 - 이용 서비스 확대·강화
 - 도서관활용 프로그램, 행사 운영, 독서교육종합지원시스템 운영
 - 지역사회 문화센터 역할 강화
 - 도서관 개방운영학교 지원, 캠페인 전개, 전담인력 연수
 - 지원체제 강화
 - 학교도서관지원센터 설치 운영, 학교도서관발전위원회 구성, 학교도서관 지원단 구성

(3) 사업 기대효과

- 단위 학교의 도서관 운영을 위한 각종 정보 및 자료 제공으로 효율적인 학교도서관 운영 가능
- 다양한 도서관 활용 프로그램 제공으로 학교도서관 진흥 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관발전위원회 역할 강화
- 학교도서관지원센터 역할 강화
- 단위학교 학교도서관 운영 체제 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
학교도서관발전위원회	연1회 개최			1	1	1	1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1월~ 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립
 - '12. 1월~ 학교도서관 활성화 방안의 학교도서관발전위원회 심의
 - '12. 2월~ 학교도서관진흥 시행계획 수립 및 학교 공문 발송
 - '12. 3월~ 학교도서관지원단 구성 및 활동 계획
- 세부추진계획
 - 학교도서관진흥 기본계획에 따라 시행계획 수립·시행
 - 학교도서관지원센터 효율적 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 550천원

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 진흥 시행 계획에 따른 학교도서관 전담인력의 이용서비스 확대, 강화를 위한 연수
- 학교도서관 전담인력 절대 부족과 담당자의 잦은 교체에 따른 업무 공백 완화를 위한 업무연계성 및 전문성 제고 연수

(2) 사업내용

- 학교도서관 담당 및 독서교육 담당 운영의 전문성 제고
 - 도서관 담당 계약직 사서, 도우미 등 수준별 교육 실시
 - 학교도서관 및 독서교육 담당자 원격 연수
 - 학교도서관 담당 및 도우미 연수 및 세미나

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 전담인력의 전문성 제고를 통해 학생들의 효과적인 도서관 활용을 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 운영의 전문성 제고를 위한 연수 및 세미나

- 학교도서관 운영 및 독서교육 연수 자료 발간
- 세미나 연수 자료 발간
- (2) 2012년도 주요 추진내용
 - 추진일정
 - '12. 1월~2월 학교도서관 및 독서교육 원격 연수
 - '12. 2월~4월 학교도서관 담당자 진급처리 및 DLS 활용교육
 - '12. 3월~6월 원격연수 및 집합 세미나 희망 수요조사 및 교육
 - '12. 2월~12월 DLS 및 독서교육지원시스템 활용 교육 월 상시 교육
 - 세부추진계획
 - 학교도서관 운영 및 독서교육 원격사이버 연수 : 600명
 - 학교도서관 담당 및 도우미 집합연수 및 세미나 : 630명
 - 학교도서관 운영 및 독서교육 연수 자료 발간 : 700부
 - 독서교육 유공교사 워크숍 : 140명
 - 세미나 연수 자료 발간 : 700부

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 273백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 68백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연수 및 세미나				41		41				82		82
계				41		41				82		82

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연수 및 세미나				82		82				68		68
계				82		82				68		68

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관과 지역사회 유관기관의 협력 사업을 통한 학교도서관 운영 내실화
- 학교도서관과 지역사회가 연계하여 시민독서생활화 운동 참여 및 공유로 올바른 독서문화 정착 선도

(2) 사업내용

- 학교도서관 거점학교 운영
- 원 북 원 부산 운동 참여
- 범시민독후감 및 원 북 원 부산 독후감 공모 참여
- 권장도서·우량도서·신간도서 목록 활용
- 평생학습사회와 연계 학교도서관 대회 개최
- 공공도서관과 연계 독서 및 도서관 활용 프로그램 협조

(3) 사업 기대효과

- 지역사회 유관기관과 네트워크를 통한 학교도서관 활용성 제고
- 학교도서관의 부족한 정보자원을 지원받음으로써 학교도서관 운영의 질적 개선 및 예산 절감 효과

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역사회 연계 프로그램 운영 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
연계 프로그램 참여 확대	프로그램수			6	8	8	12	14	14
도서목록 활용	활용회수			12	12	12	12	12	12

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 연중 원 북 원 부산 운동 참여
 - '12. 7월~9월 범시민독후감 및 원 북 원 부산 독후감 공모 참여
 - '12. 연중 권장도서·우량도서·신간도서 목록 배부자료 활용
 - '12. 10월 평생학습사회와 연계 학교도서관 대회 개최
 - '12. 10월 원 북 원 부산 토론회 및 평가
 - '12. 연중 공공도서관과 연계 독서 및 도서관 활용 프로그램 협조

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 28백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 7백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관추제				7		7				7		7
계				7		7				7		7

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관추제				7		7				7		7
계				7		7				7		7

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성복지과
담당자	김 두 선
전화번호	(051)860-0426
이메일	libds@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관진흥법(제14조 3항) 학교도서관 정보의 유통과 활용을 지원하기 위한 정보서비스시스템 구축·운영
- 독서교육종합지원시스템(DLS) 통합 구축으로 매뉴얼 제작 및 연수 활성화

(2) 사업내용

- 독서교육종합지원시스템 및 도서관관리프로그램(DLS) 활용 지원
 - 찾아가는 연수 지원 : 150교
 - 자료 개발 : 독서퀴즈 7,500문항, 서술 250문항, 독후활동지 450종 탑재
 - 우수독후활동 시상(연2회) 및 활용 우수사례 발굴·보급
 - 학급·동아리 문집 및 가족문집 발표대회
 - 학교도서관지원시스템(DLS) 연수 : 매월 1회

(3) 사업 기대효과

- 독서교육종합지원시스템의 활용한 독후활동 활성화

- 대입전형자료 활용
- 운영개선 및 시스템 안정화
- 통합을 통한 포괄적 독서교육 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 통합시스템의 효율적 관리 및 안정화
- 체계적인 서비스 환경 구축

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
독서교육종합지원시스템(DLS)	다양한 독후활동 지원 및 독서교육의 내실화	DLS 고도화	DLS 기능개선	DLS 기능개선	독서기능통합	독서기능강화	안정화	안정화	안정화

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 연중 독서교육종합지원시스템(DLS) 및 DB 정기점검
 - '12. 2월~ 독서교육종합지원시스템(DLS) 신입생 등록 및 진급처리
 - '12. 4월~ 독서교육종합지원시스템(DLS) 성능 분석 및 기능강화
- 세부추진계획
 - 독서교육종합지원시스템(DLS) 이용자 신입생 등록 및 진급처리
 - 담당자 연수 및 사용자 매뉴얼 보급

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : '12. 1월 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 428백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 78백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 (실적 기재)						2010년 (실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육 종합지원시 스템운영 (DLS)				120		120				110		110
계				120		120				110		110

구 분	2011년 (실적 기재)						2012년 (투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육 종합지원 시스템운영 (DLS)				120		120				78		78
계				120		120				78		78

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인들의 정보격차 해소를 위한 지역 공공도서관의 기능과 역할 제고
- 정보제공 취약계층에 대한 도서관 서비스 강화, 문화·정보·복지의 종합공간으로의 도서관 역할 증대

(2) 사업내용

- 장애인 평생교육 및 정보화교육 프로그램 운영
- 장애인 자원봉사활동의 사회 인프라 구축
- 장애인 정보누리터 확산사업 지원
 - 추진내용 : 장애인 보조기기 구비 및 문화프로그램 운영
- 장애인 열람자료 확충
 - 점자도서, 전자도서, 테잎도서, CD도서, 비디오도서 등

(3) 사업 기대효과

- 장애인을 위한 공공도서관의 지역정보센터로의 기능강화로 재활교육

및 문화생활 향상에 기여

○ 장애 유형별 특성을 반영한 도서관 서비스 구축 및 이용편의 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 다양한 교육프로그램 운영으로 장애인 지식정보격차 해소

○ 자료 확충 및 콘텐츠 개발로 장애인 정보접근 환경 개선

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
평생교육프로그램 참가	년 10% 증가(명)				30,692	32,697	36,972	39,126	41,541
장애인대상 이용시설 확충수	정보누리터확산사업(회)				1	2	4	3	3
장애인용 대체자료 확충수	년 7% 증가(권)				6,143	6,895	7,302	7,820	9,342

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	사업내용
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 장애인 교육프로그램 연간 운영계획 수립 ▪ 상반기 장애인 교육프로그램 수강생 모집 및 홍보 ▪ 상반기 장애인 교육프로그램 개강 ▪ 장애인 정보누리터 확산사업 사업비 교부 ▪ 장애인 도서자료 확충 (20,000여권)
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상반기 장애인 교육프로그램 수료 ▪ 찾아가는 평생교육 프로그램 운영계획 수립 ▪ 공연극단 섭외, 방문기관 신청 및 선정 ▪ 장애인 보조공학기기 구입 및 설치 ▪ 상반기 교육프로그램 종료, 결과보고서 제출 ▪ 장애인 도서자료 확충 (20,000여권)
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 하반기 장애인 교육프로그램 수강생 모집 및 홍보 ▪ 하반기 장애인 교육프로그램 개강 ▪ 장애인 도서자료 확충 (20,000여권)
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 장애인 프로그램 수강생 만족도 설문조사 ▪ 하반기 장애인 교육프로그램 수료 ▪ 장애인 교육프로그램 운영 평가분석 ▪ 장애인 도서자료 확충 (18,000여권)

○ 세부추진계획

월별	사 업 내 용
1월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지역 연계 협력기관과의 네트워크 구축 ▪ 장애인 프로그램 연간 운영계획 수립 ▪ 관내 장애인 기관과의 협력 네트워크 구축 및 홍보 ▪ 장애인 등 소외계층 대상 프로그램 공모 지원 운영계획 수립 ▪ 장애인 도서자료 확충
2~6월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 장애인 프로그램 수강생 모집 및 홍보 ▪ 장애인 등 소외계층 대상 프로그램 선정 ▪ 찾아가는 평생교육프로그램 운영계획 수립 ▪ 공연극단 섭외 및 방문기관 선정 ▪ 장애인 자료 확충
6~10월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 장애인 안내시스템 및 기구 구입 (촉지도, 휠체어, 표지판, 주차멈춤턱 설치 등) ▪ 장애인 등 소외계층 대상 평생교육프로그램 운영 중간점검 ▪ 장애인 자료 확충
9~11월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 하반기 장애인 교육프로그램 운영 ▪ 장애인 자료 확충
12월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 장애인 프로그램 수강생 만족도 설문조사 및 운영평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 1,030백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 207백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
평생교육 프로그램 운영	9		9	47		56	32		32	80		112
장애인대상 이용시설 확충	2		2	2		4	10		10	62		72
장애인용 자료구입				66		66				38	5	43
계	11		11	115		126	42		42	180	5	227

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
평생교육 프로그램 운영				111		111				113		113
장애인대상 이용시설 확충	28			28		56				20		20
장애인용 자료구입				92		92				74		74
계	28			231		259				207		207

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
평생교육 프로그램 운영				115		115	41		41	466		507
장애인대상 이용시설 확충				20		20	40		40	132		172
장애인용 자료구입				76		76				346	5	351
계				211		211	81		81	944	5	1030

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	-------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 취약계층인 노인의 도서관이용 유도 및 평생학습 기회 제공
- 노인의 여가활용 및 잠재력을 개발하기 위한 도서관 학습기회 부여

(2) 사업내용

- 노인 맞춤형 평생교육 프로그램 운영
 - 노인대상 독서프로그램 지원
 - 정보화 소외계층인 어르신 대상 컴퓨터 교육 실시
- 노인독서대학 운영
- 노인친화형 독서환경 조성
 - 어르신 안내 봉사자 배치
 - 실버자료 확충 (대활자본)
 - 열람편의 시설 설치 (독서확대기, 컴퓨터, TV, 비디오플레이어 등)

(3) 사업 기대효과

- 노인세대의 문화적 수요에 능동적으로 대처하고, 도서관 서비스 소외 계층에 대한 독서문화 환경조성 및 여가활동 기회 제공
- 고령인력을 도서관 프로그램 운영에 참여시킴으로써 노인층 인구의 사회참여 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 노인 여가선용 및 도서관 이용 활성화 프로그램 운영
- 노인들의 정보화 격차 해소

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
프로그램 참여인원 확대	년 5% 증가(명)				23,838	26,246	27,796	28,896	29,914
실버도서 구입	년 10% 증가(권)				417	467	3,046	3,477	3,751

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4분기 : 노인 맞춤형 평생교육 프로그램 운영계획 수립
 - 2/4분기 : 노인친화형 독서환경 조성, 실버도서 구입
 - 3/4분기 : 노인 프로그램 운영
 - 4/4분기 : 노인 프로그램 수료 및 평가
- 세부추진계획

월별	사업내용
1~2월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 노인 맞춤형 프로그램 연간 운영계획 수립 ▪ 상반기 문화학교 노인 프로그램 수강생 모집 및 홍보
3~6월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 열람편의 시설 설치(독서확대기, 컴퓨터, 비디오플레이어 등)
7~8월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 하반기 문화학교 노인 프로그램 수강생 모집 및 홍보
9~10월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 노인독서대학 운영
11~12월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 노인 맞춤형 프로그램 수료자 만족도 조사 및 운영평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 525백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 137백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화프로그램 운영				45		45				52		52
실버도서 구입				21		21				12		12
계				66		66				64		64

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화프로그램 운영				66		66				73		73
실버도서 구입				52		52				64		64
계				118		118				137		137

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화프로그램 운영				72		72				308		308
실버도서 구입				68		68				217		217
계				140		140				525		525

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스제공
-------	-----------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화가정의 지식정보격차 해소 및 함께 더불어 사는 사회 분위기 조성
- 한국문화에 대한 이해를 증진시킴으로써 언어적·문화적 장벽 최소화

(2) 사업내용

- 부산지역 다문화가정 자녀 재학현황 ('11. 10월 현재)

구 분	유치원	초등	중등	고등	계
다문화가정 학생	464	1,184	319	118	2,085

○ 주요 지원사업

- 사회통합을 위한 다문화가족 프로그램 운영
- 온라인(e-book) 및 오프라인 한국어 교육 프로그램 제공
- 내국인 대상 다문화 이해 프로그램 운영
- 다문화 도서자료 확충

(3) 사업 기대효과

- 언어, 문화의 장벽 해소를 문화적 편견 극복 및 사회통합에 기여
- 다문화가정 2세의 학습능력 신장 및 한국사회 적응능력 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다문화가정 도서관 이용 활성화를 위한 문화프로그램 운영
- 다문화가정의 신속한 한국사회 적응 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	년 1개소 개소					1	1	1	1
다문화관련 프로그램 운영	년 12% 증가(건)				186	307	337	380	430
다문화가정 이용현황 (이용자 등록수)	년 20% 증가(명)					513	646	800	980
다문화가정 이용현황 (대출수)	년 30% 증가(권)					1,690	3,730	5,000	7,000
다문화가정 이용현황 (프로그램 참여수)	100명 증가				3,076	3,507	4,800	4,900	5,000
다문화 장서확충	년 7% 증가(권)				2,000	4,650	5,576	6,018	6,390

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4분기 : 다문화가정 프로그램 운영계획 수립
- 2/4분기 : 다문화가정 프로그램 운영, 다문화 도서구입
- 3/4분기 : 내국인 대상 다문화 이해 프로그램 운영
- 4/4분기 : 다문화가정 프로그램 수료 및 평가

○ 세부추진계획

월별	사업내용
1~2월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 다문화가정 프로그램 연간 운영계획 수립 ▪ 다문화가정 프로그램 운영기관 네트워크 구축
3~6월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상반기 수강생 모집 및 홍보 ▪ 다문화 도서구입
7~8월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 하반기 수강생 모집 및 홍보
9~10월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 내국인 대상 다문화 이해 프로그램 운영
11~12월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 다문화가정 프로그램 수료자 만족도 조사 및 운영평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 567백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 120백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화자료실 설치							49		49	21		70
문화프로그램 운영				10		10	10		10	13		23
다문화 도서구입				2		2				63		63
계				12		12	59		59	97		156

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화자료실 설치	41			18		59				7		7
문화프로그램 운영	19		19	19	2	40				30		30
다문화 도서구입				60		60				83		83
계	60		19	97	2	159				120		120

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화자료실 설치				8		8	90		90	54		144
문화프로그램 운영				31		31	29		29	103		132
다문화 도서구입				83		83				291		291
계				122		122	119		119	448		567

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 디지털자료 및 전산시스템 확충을 통한 고품격의 도서관 서비스 제공
- U-인프라와 연계, 지식정보격차 해소 및 도서관 정보 활용 수준 향상

(2) 사업내용

- 디지털 콘텐츠 보유현황 ('11. 10월 현재)

< 비도서 자료 >

구분	계	CD-ROM	음반		Video Tape	DVD	Cassette Tape	전자책	VOD
			LP	CD					
수량	211,606	30,248	1,321	4,387	12,962	111,000	7,897	41,979	1,812

< 전산 기자재 >

구분	PC						DVD/ 비디오	어학 학습	위성 방송 수신기	독서 확대기
	인터넷	원문 DB	노트북	멀티 제작	문서 편집	장애우				
수량	635	26	132	39	233	21	133	106	17	17

< 운용 시스템 >

구분	RFID 리더기	자동대출반납기	도난방지시스템 (무인정보기 Gate Way)
구축대수	22	58	57

○ 주요 지원사업

- 도서관전산화시스템(RFID) 운용 및 디지털 콘텐츠 확충
- 각종 전산장비 유지 및 보수

(3) 사업 기대효과

- RFID 시스템의 도입으로 단순 반복적인 대출반납에서 벗어나 이용자 중심의 대시민 서비스 제공
- 도서관과 멀리 떨어져 있거나 직접 도서관을 방문하기 어려운 이용자를 위한 온라인 독서지원 환경조성으로 정보욕구 충족 및 삶의 질 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 최신의 디지털 콘텐츠 확충을 통한 지식정보 인프라 구축
- 안정적인 RFID 시스템 운용을 통한 유비쿼터스 도서관 구현

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템 구축도서관 및 현황	RFID시스템 확대 설치(도서관수)	2	4	2	6	3
무선인터넷 설치	무선인터넷 확대 설치(도서관수)	1	9	11	8	7
모바일 도서관서비스 제공	모바일 서비스확대 제공(도서관수)	0	1	2	10	7
디지털자료 확충	년 1% 증가(점)	24,021	30,677	31,612	32,471	32,427
콘텐츠 이용확대	년 3% 증가(명)	572,269	1,121,192	1,172,193	1,208,667	1,177,018

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4분기 : 전산장비 유지보수업체 계약체결
- 2/4분기 : 디지털 콘텐츠 구입, 전산장비 유지보수
- 3/4분기 : 디지털 자료실 운영점검
- 4/4분기 : 시스템 이용자 만족도 조사 및 평가

○ 세부추진계획

- 디지털 콘텐츠 구입 : 분기별
- 각종 전산장비 유지보수 : 연중
- RFID 시스템 운용(자료검색, 대출조회, 좌석예약 등) : 연중
- E-평생학습강좌 및 E-Book 서비스 제공 : 연중
- 디지털 자료실 운영(동영상 편집, DVD·워드출력 등) : 연중

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 8,661백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 1,556백만원(지방비 1,556)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID 운영				191		191				277		277
무선인터넷 설치												
모바일도서관 서비스 제공									5			5
디지털콘텐츠 구입				309		309				800		800
디지털자료실운영				1,300		1,300				1,142		1,142
계				1,800		1,800				2,224		2,224

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID 운영				96		96				106		106
무선인터넷 설치				192		192				200		200
모바일도서관 서비스 제공				5		5				5		5
디지털콘텐츠 구입				375		375				369		369
디지털자료실운영				855		855				876		876
계				1,523		1,523				1,556		1,556

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID 운영				104		104				774		774
무선인터넷 설치				200		200				592		592
모바일도서관 서비스 제공				5		5				20		20
디지털콘텐츠 구입				389		389				2,242		2,242
디지털자료실운영				860		860				5,033		5,033
계				309		309				8,661		8,661

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 각 관중별 도서관(공공/학교/대학)이 지닌 특색있는 정보자원을 공유해 양질의 도서관 서비스 제공
- 지역대표도서관 중심으로 지역 내 도서관 협력체계를 구축하여 도서관 기능 향상 및 활성화 도모

(2) 사업내용

- 부산지역대표도서관에 관중별 연계 홈페이지 운영
- 부산시 도서관발전T/F팀 구성 및 운영 (워크숍 개최 등)
- 관중별 도서관 지식정보자료 공유(전자자료 제공)

(3) 사업 기대효과

- 도서관별 또는 도서관간 특성에 맞는 협력사업 추진으로 지역주민의

만족도 제고

- 지역 도서관 협력사업 수행으로 다양한 형태의 자료 및 정보제공 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 부산시 도서관발전T/F팀 운영 활성화
- 대학도서관과의 자료 및 학술정보교류 활성화
- 지역 현안업무를 대상으로 도서관 관계자 세미나 개최

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'09	'10	'11	'12	'13
홈페이지 운영	최신자료 탑재(회)	1	2	2	2	2
세미나 개최	연 1회	1	1	1	1	1
도서관발전T/F팀 운영	관종별 개최(회)	1	1	1	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1,2분기 : 대표도서관 홈페이지 자료 보완, 도서관발전T/F팀 1차 회의
 - 3,4분기 : 지역대표도서관 세미나 개최, 도서관발전T/F팀 2차 회의
- 세부추진계획
 - 부산지역대표도서관 홈페이지 관리 : 연중
 - 지역대표도서관 세미나 개최 : 2012. 12월 중
 - 부산시 도서관발전T/F팀 회의 : 연 2회

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 68백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 13백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
홈페이지 운영	15		15	15		30						
세미나 운영									4			4
계	15		15	15		30			4			4

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
홈페이지 운영				20		20				10		10
세미나 운영				3		3				3		3
계				23		23				13		13

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
홈페이지 운영				10		10	15			55		55
세미나 운영				3		3				13		13
계				13		13	15			68		68

8-2-1	상호대차 강화를 통한 국가 학술·연구정보 협력 활성화
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	하 성 아
전화번호	(051)888-3455
이메일	graceha@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 상호대차의 활성화를 통한 이용자 자료접근 기회 확대 및 고객중심의 도서관 정보서비스 제공
- 국립중앙도서관, 국회도서관과 상호 협력 네트워크를 구축하여 정확하고 신속한 온라인 서비스 확대

(2) 사업내용

- 부산지역 공공도서관 통합서비스시스템 구축
 - 27개 공공도서관의 모든 자료검색이 가능한 자료통합검색시스템
 - 하나의 회원증으로 전 도서관을 이용할 수 있는 도서회원정보공유시스템
 - 어느 도서관에서나 대출·반납이 가능한 타관자료반납시스템
- 상호대차용 전담차량 2대 운행
- 책바다 택배서비스 운영
- 국회도서관과 협정체결, 각종 학술 데이터베이스 정보자료 공유

(3) 사업 기대효과

- 시민에게 보다 정확하고 신속한 도서관 소장 자료 제공으로 지식정보 격차 해소
- 지역 간의 도서관 상호대차 실시로 향상된 도서관서비스 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 통합도서서비스 실시 및 상호대차용 전담차량 운행
- 책바다 및 시민도서관 택배서비스
- 국회도서관 원문 DB 제공 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'09	'10	'11	'12	'13
타관자료반납 이용확대	이용률 5% 증가(천권)	229	345	501	526	553
책바다, 국회원문 제공	이용률 7% 증가(회)	16,839	15,522	16,195	17,251	18,886

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4분기 : 통합전담 차량 운행 계획 수립 및 시행, 책바다 및 택배 서비스 홍보
 - 2/4분기 : 홈페이지 배너, 게시판 등을 통한 서비스 홍보
 - 3/4분기 : 목록, 목차, 초록 등 정보공유시스템 업로드
 - 4/4분기 : 사업 시행 성과분석
- 세부추진계획

월별	사업내용
1~3월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 부산지역 공공도서관 통합 전담차량 운행계획 수립 및 운행 ▪ 홈페이지 배너, 게시판 등을 통한 책바다 택배서비스 홍보 ▪ 자료목록 작성 및 국가자료공동목록시스템 업로드 ▪ 원문DB 도서관 보상금 지급
4월~6월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 통합 전담차량 운행 ▪ 책바다 및 택배서비스 실시 ▪ 자료목록 작성 및 국가자료공동목록시스템 업로드
7월~9월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 통합 전담차량 운행 ▪ 책바다 및 택배서비스 실시 ▪ 목록, 목차, 초록 등 국가자료공동목록시스템 업로드

10월~12월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 통합 전담차량 운행 ▪ 책바다 및 택배서비스 실시 ▪ 자료목록 작성 및 국가자료공동목록시스템 업로드 ▪ 사업시행 성과분석
---------	--

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 391백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 92백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합시스템운영 (통합차량운행)				40		40				81		81
계				40		40				81		81

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합시스템운영 (통합차량운행)				83		83				92		92
계				83		83				92		92

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합시스템운영 (통합차량운행)				95		95				391		391
계				95		95				391		391



도서관발전종합계획

대구광역시 2012년도 시행계획

2011. 12



대구광역시
DAEGU METROPOLITAN CITY

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 2013년까지 인구 7만명당 1도서관 수준으로 공공도서관 지속적 확충
- 생활권역별 주민 밀착형태의 중소규모 도서관으로 조성
- 주민의 다양한 지식·정보·문화서비스 접근 기회 확대 제공

(2) 2012년도 사업내용

- 사업규모 : 총 5개관(공공 4, 민자 1)
- 건립 중인 도서관
 - 안심도서관 건립
 - 위 치 : 동구 율하동 1627(율하2 택지지구 내)
 - 사업기간 : 2009 ~ 2012
 - 사업규모 : 부지 4,032㎡, 연면적 2,387㎡, 지하1층 ~ 지상3층
 - 총사업비 : 6,700백만원(전액 건축비)
 - 추진상황 : 투융자심사('09. 10), 설계('10. 5), 착공('10. 7)
 - 12년계획 : 준공('12. 2), 개관('12. 3)

- 범어 도서관 건립

- 위 치 : 수성구 범어동 405-16
- 사업기간 : 2006 ~ 2012
- 사업규모 : 부지 5,965㎡, 연면적 6,896㎡, 지하1층 ~ 지상5층
- 총사업비 : 25,000백만원 정도(민자, (주)해피하제 기부채납)
- 추진상황 : 협약체결('05. 10), 착공('08. 10) ※공사 중지('10. 7)
- 12년계획 : 준공('12. 7), 개관('12. 10)

○ 신규 건립 예정 도서관

- 대봉동 영어도서관

- 위 치 : 중구 대봉1동 19-17
- 사업기간 : 2012
- 사업규모 : 부지 764.6㎡, 면적 353.36㎡, 신축예정 대봉1동 주민센터 2층
- 총사업비 : 800백만원
- 추진상황 : 투융자심사('09. 6)
- 향후계획 : 착공('12. 2), 준공 및 개관('12. 12)

- 달성군립도서관 건립

- 위 치 : 달성군 다사읍 죽곡리 25-2
- 사업기간 : 2012 ~ 2013
- 사업규모 : 부지 2,298㎡, 연면적 1,800㎡, 지하 1층 ~ 지상 3층
- 총사업비 : 4,800백만원
- 추진상황 : 투융자심사('11. 4)
- 향후계획 : 착공('12. 2), 준공('13. 3), 개관('13. 9)

- 달서가족문화센터도서관 건립

- 위 치 : 달서구 대천동 406-8(달서가족문화센터 내 1, 2층)
- 사업기간 : 2012 ~ 2013
- 사업규모 : 부지 1,988㎡, 연면적 5,000㎡, 지하 1층 ~ 지상 5층
※ 도서관 연면적 1,338㎡, 지상 1·2층
- 총사업비 : 1,400백만원(건립비제외 - 주, 한국토지신탁 기부 채납)

· 향후계획 : 개관('13. 7)

※ '12년 이후 건립 예정 도서관

- 신천어린이도서관 건립(동구 신천동) * 동부도서관신천분관 재건축
 - 부지 693m², 연면적 1,659m², 지상 5층(도서관 63m², 지상 4.5층) / 총사업비 1,600백만원
- 태전동 어린이·주부도서관 건립(북구 태전동)
 - 부지 1,000m², 연면적 900m², 지상 3층 / 총사업비 3,000백만원
- 대현동도서관 건립(북구 대현동)
 - 부지 569m², 연면적 840m², 지상 3층 / 총사업비 2,000백만원
- 시지도서관 건립(수성구 신매동)
 - 부지 2,080m², 연면적 3,600m², 지상 1층~지상 4층 / 총사업비 9,500백만원

(3) 사업 기대효과

- 안심도서관은 신도시 부도심권으로 확장되어가는 안심지역에 도서관 건립으로
 - 지역민들에게 독서문화 증진 및 교육여건 개선
 - 주5일제 근무에 따른 여가시간의 건전하고 창의적인 활용공간 제공
- 범어도서관은 교육·문화기반 시설인 도서관에 대한 민간투자 사업으로 (주) 해피하체에서 건립 후 관할 구청에 기부채납 할 계획에 있으나 현재 공사가 일시 중단 된 상태임
 - 도서관에 대한 민간 기업의 관심 제고
- 대봉동 영어도서관 건립지는 대구시 중심지역으로 지역 주민과 학생외의 유동인구가 많은 지역으로
 - 특화도서관인 영어도서관을 건립하여 지식정보격차 해소에 기여
 - U-Library 기반의 첨단도서관 시스템으로 양질의 도서관 서비스 제공
- 달성군립도서관은 인구유입의 현저한 증가에 반해 공공도서관 및 문화시설이 절대적으로 부족한 농어촌 지역으로
 - 주민의 도서관 수요욕구를 충족하여 정보접근권을 증진시키고
 - 지역균형발전 및 농촌 주민의 삶의 질 향상

- 달서가족문화센터 도서관 건립지인 대천동 지역은 대규모 재건축으로 인구가 급격히 증가하여 공공도서관이 부족한 지역으로
 - 주민의 다양한 지식·정보 습득 기회 제공과 문화욕구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 3개 도서관 건립 완공 : 안심도서관, 범어도서관, 대봉동 영어도서관
- 2개 도서관 건립 추진 : 달성군립도서관, 달서가족문화센터도서관

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
신규 개관도서관 확충수	3개소 신규개관	2		1	1	5	2	3	5
1관당 봉사대상 인구수	8만 1천명당 1도서관	13.8	13.8	12.5	11.9	9.7	9.0	8.1	7.0
재원확보 현황(억원)	104억원 확보				145	141	26	104	199

(2) 2012도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2012. 2월 : 안심도서관 준공, 달성군립도서관 및 대봉동 영어도서관 착공
 - 2012. 3월 : 안심도서관 개관
 - 2012. 7월 : 범어도서관 준공
 - 2012. 10월 : 범어도서관 개관
 - 2012. 12월 : 대봉동 영어도서관 준공 및 개관

○ 세부추진계획

사업명	분기	주요 추진일정	비고
안심도서관	1/4	개관	
범어도서관 건립	3/4	준공	
	4/4	개관	
대봉동 영어도서관	1/4	착공	
	4/4	준공 및 개관	
달성군립도서관	1/4	착공	
달서가족문화센터도서관	2/4	착공	

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 61,491백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 10,378백만원(국비 1,118 지방비 1,760, 민자 7,500)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	2009년(실적)						2010년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자산범물	720		720	800		1,520	600		600	1,150		1,750
본리				1,002		1,002	1,368		1,368	1,051		2,419
범어					12,000	12,000					5,000	5,000
안심				9		9	2,680		2,680	2,214		4,894
계	720		720	1,811	12,000	14,531	4,648		4,648	4,415	5,000	14,063

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
범어					500	500					7,500	7,500
안심				1,797		1,797						
대봉동							320		320	480		800
달성군립				320		320	798		798	1,280		2,078
계				2,117	500	2,617	1,118		1,118	1,760	7,500	10,378

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
지산범물							1,320		1,320	1,950		3,270
본리							1,368		1,368	2,053		3,421
범어											25,000	25,000
안심							2,680		2,680	4,020		6,700
대봉동영어 도서관							320		320	480		800
달성군립	910		910	1,492		2,402	1,708		1,708	3,092		4,800
달서가족문화 센터도서관				1,400		1,400				1,400		1,400
신천어린이 도서관	640		640	960		1,600	640		640	960		1,600
대전동	1,200		1,200	1,800		3,000	1,200		1,200	1,800		3,000
대현동	800		800	1,200		2,000	800		800	1,200		2,000
시지	3,800		3,800	5,700		9,500	3,800		3,800	5,700		9,500
계	7,350		7,350	12,552		19,902	13,836		13,836	22,655	25,000	61,491

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 원거리의 공공도서관을 이용하기 힘든 지역민들을 위해 자치센터 및 유희 공공시설을 활용하여 생활 밀착형 작은도서관을 조성
- 주민의 지식·정보 향수욕구 충족과 독서인구 저변 확대로 독서문화 진흥 및 평생교육의 장으로써 문화발전에 이바지
- 지역커뮤니티 형성의 주도적 역할 ※'11. 4월 현재 작은도서관 119개소

(2) 사업내용

- 생활밀착형 작은도서관 지속 확충
 - 문화체육관광부 작은도서관 조성 사업 추진
 - 대상(4개소) : 동구(해안동), 달성군(가창면·구지면·논공읍)
 - 사 업 비 : 총367백만원(국비 197, 구비 170)
 - 동구(해안동작은도서관), 달성군(가창면·구지면·논공읍작은도서관)
 - 1동 1작은도서관 조성 사업 추진(2개소/동구)

- 공공도서관과 작은도서관간 통합서비스 실시
 - 대 상 : 공공도서관(안심도서관)과 동구 지역 작은도서관(8개관)
 - 사업비 : 15,000천원
 - 내 용 : 공공도서관과 작은도서관간 상호대차 및 타관 대출·반납
- 작은도서관 운영 활성화 지원
 - 우수 사립 작은도서관 지원(35개소)
 - 내용 : 평가를 통해 선정된 우수 작은도서관 35개소에 작은도서관 운영비 지원
 - 사 업 비 : 80,000천원(시비 60, 구비 20)
 - 지원내용 : 도서·대출관리 프로그램·서가 및 집기류구입 등
 - 다문화가족 작은도서관 운영 지원
 - 대 상 : 1개소(성서종합사회복지관 내)
 - 사 업 비 : 20,000천원(구비)
 - 지원내용 : 도서구입비, 보조사서 인건비
- 학교도서관 주민개방화 사업 지원
 - 대 상 : 학교도서관 2개소(달서구 감삼행복·월서행복 도서관)
 - 내 용 : 학교 유휴공간을 도서관으로 리모델링 후 주민에게 개방
 - 사 업 비 : 40,000천원(구비)
 - 지원내용 : 도서구입비, 보조사서 인건비

(3) 사업 기대효과

- 작은도서관의 지속적인 확충을 통해 주민의 도서관 접근성 향상과 정보 수요 충족으로 공공의 대시민 서비스 강화
- 어려운 여건속에서도 지역민들을 위해 다년간 지속적으로 활동해온 운영실적이 우수한 작은도서관을 적극 지원함으로써 사립 작은도서관 확산 및 민간 독서문화 활성화 유도

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은도서관 조성 : 6개소
- 공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축
 - 시스템 연계(8개소), 운영비 지원(36개소)
- 학교도서관 주민개방화 사업 : 2개소

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성	조성 개소수(6개소)				5	3	5	6	3
공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축	시스템 연계수(누계, 21개소)				6	12	13	21	25
도서관수	운영 지원수(36개소)				14	16	31	36	40
학교도서관 주민개방화 사업 지원	지원 개소수(2개소)				2	2	2	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

사업명	분기	주요 추진일정	비고
작은도서관 조성 사업	1/4	국비 신청	
	2/4	사업 착수	
	3/4	사업 완료	
	4/4	정산 보고	
공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축 (시스템연계)	1/4	통합홈페이지 개발 완료	
	2/4	상호 대차 추진	
공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축 (운영지원)	1/4	작은도서관 일제조사 및 평가계획 시달	
	2/4	작은도서관 평가결과 시달 및 우수 작은도서관 선정	
	3/4	보조금 교부 및 사업착수	
	4/4	사업 완료 및 정산보고	
학교도서관 개방화 사업	1/4	보조금 교부 및 사업착수	
	2/4	사업 진행	
	3/4	사업 진행	
	4/4	사업 완료 및 정산보고	

○ 세부추진계획

- 작은도서관 조성사업
 - ' 12. 1 ~ 3 : 사업비 교부
 - ' 12. 4 ~ 9 : 내부 인테리어 및 비품 구매
 - ' 12. 10 : 사업완료 및 정산
- 공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축(시스템 연계 및 운영 지원)
 - ' 12. 2 : 도서관 통합홈페이지 개발(안심도서관)
 - ' 12. 3 : 작은도서관 일제조사 및 평가 계획 시달
 - ' 12. 4 : 일제조사 및 평가 완료, 도서관 통합서비스 실시 도서관간 상호대차 추진
 - ' 12. 5 : 작은도서관 평가 결과 시달 및 사업계획서 접수
 - ' 12. 6 ~ 7 : 사업비 교부 및 사업 착수
 - ' 12. 12 : 사업완료 및 보조금 정산
- 학교도서관 주민개방화 사업
 - ' 12. 1 : 보조금 교부 및 사업착수
 - ' 12. 12 : 사업완료 및 보조금 정산

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 2,595백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 522백만원(국비 197, 지방비 325)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성사업	244		244	429		673	103		103	133		236
공공도서관- 작은도서관간 상호 정보협약 구축				51		51				60		60
학교도서관 주민개방화				40		40				40		40
계	244		244	520		764	103		103	233		336

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성사업	68		68	190		258	197		197	170		367
공공도서관- 작은도서관간 상호 정보협약 구축				95		95				115		115
학교도서관 주민개방화				40		40				40		40
계	68		68	325		393	197		197	325		522

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성사업	210		210	180		390	822		822	1,102		1,924
공공도서관- 작은도서관간 상호 정보협약 구축				150		150				471		471
학교도서관 주민개방화				40		40				200		200
계	210		210	370		580	822		822	1,773		2,595

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 개정 도서관법에 따라 지역내 도서관 시책 수립 및 시행과 그와 관련된 서비스를 체계적으로 지원하기 위함
- 관할 지역 주민의 지식정보격차 해소 및 도서관의 균형있는 발전 도모

(2) 사업내용

- 지역대표도서관 지정 : 대구시립중앙도서관(11. 3. 1)
 - 조 직 : 1팀 2담당(도서관정책팀 / 정책기획담당, 협력지원담당)
 - ※ 대구시 지원 : 인력 2명 , 운영비 5억 지원
- 주요 사업내용
 - 통합도서 서비스 시스템 구축 추진
 - 대구지역 15개 공공도서관 추진협의회 구성
 - 조례 및 규칙 개정 추진
 - 공공도서관 및 작은 도서관 협력사업 추진

- 작은도서관 순회사서 지원, 작은도서관 사서 및 자원봉사자 교육
- 공공도서관 세미나 및 현장 연수
- 도서관리 프로그램 운영 교육, 지역공공도서관 협의회 운영

(3) 사업 기대효과

- 지역 도서관 운영 측면
 - 중앙단위 도서관 정책의 한계를 극복하고 지역중심의 도서관정책 개발 및 수행
 - 지역내 공공도서관 네트워크 구성으로 상호협력망 구축
- 대시민 서비스 측면
 - 통일된 도서관 운영정책으로 이용자 중심의 도서관 서비스 제공
 - 지역 공공도서관의 균형발전을 통한 대시민 서비스의 질적 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 통합도서 서비스 시스템 운영
- 대구지역 통합전자도서관 구축
- 학교도서관 지원체계 구축
- 대구지역 쏠 도서관 대회 개최(저자초청강연회, 세미나 등)
- 도서관정보서비스위원회 구성·운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영 실적	조례 제정				1				
	지정·운영						1		
지방도서관정보서비스 위원회 설치 실적	설치·운영							1	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

사업명	분기	주요 추진일정	비고
대표도서관 운영	1/4	통합도서 서비스 시스템 운영	
	2/4	통합전자도서관 구축	
	3/4	대구지역 전 도서관 대회 개최	
	4/4	도서관정보서비스위원회 구성 및 운영	

○ 세부추진계획

- '12. 2 : 통합도서 서비스 시스템 운영
- '12. 3 : 학교도서관 지원센터 시범운영
- '12. 7 : 공공도서관-학교도서관 상호대차 서비스 운영
- '12. 9 : 통합전자도서관 서비스 운영
대구지역 전 도서관 대회 개최
- '12.10 : 도서관정보서비스위원회 구성
- '12.11 : 도서관정보서비스위원회 회의 개최
- ※ '13. 1 : 통합도서 서비스 시스템 타관반납 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 1,928백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 565백만원(시비500, 교육청65)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영												
계												

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				663		663				565		565
계				663		663				565		565

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				700		700				1,928		1,928
계				700		700				1,928		1,928

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 도서관 통합도서서비스 운영

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 하나의 회원증으로 전국의 공공도서관을 이용할 수 있으며, 접근이 용이한 도서관에서 통합대출과 반납이 가능한 원스톱 자료서비스 시스템을 구축하여 대국민 정보접근성 향상

(2) 사업내용

- 사업대상 : 지역 공공도서관 15개관 및 전국 참여도서관 49개관(부산, 인천)
- 사업내용
 - 전국의 참여도서관을 포괄하는 통합대출 및 반납 서비스 실시
 - 기존의 바코드회원증 대신 통합도서서비스를 위한 RFID겸용 통합회원증 지원(대구지역 15개관)
 - 통합도서서비스 대출자 정보 수집·이용에 따른 개인정보영향 평가 실시

(3) 사업 기대효과

- 통합도서서비스 운영으로 회원증 중복발급 방지, 신분확인절차 생략, 통합대출·타관반납 등 이용자 편의성 확대
- 개인정보영향평가를 통해 개인정보관리 및 통합도서서비스 시스템 운영에 관한 안정성 확보

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 대구지역 15개 공공도서관에 RFID 통합도서회원증 지원
- 통합도서서비스 시스템 개인정보 영향평가 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
통합도서회원증 지원	회원증 50,000장					20,000	50,000	20,000
통합도서서비스 시스템 개인정보영향평가 실시	1식						1	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 통합도서회원증 구입 : 2월
 - 통합도서서비스 시스템 개인정보영향평가 : 1~2월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2011년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 684백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 105백만원

II. 공공도서관 개관시간 연장 운영

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주간에 도서관을 이용하기 힘든 학생 및 직장인 등을 위한 도서관 개관시간 연장으로 공공도서관 대국민 서비스 확대

(2) 사업내용

○ 사업대상 : 지역 4개 공공도서관(중앙, 수성, 구수산, 용학)

○ 사업내용

- 공공도서관 개관시간 연장(18:00 → 22:00)
- 야간 문화프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

○ 공공도서관의 대국민 서비스 강화 및 일자리 창출에 능동 대처

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 공공도서관 개관시간 연장 운영 사업 추진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 개관시간 연장	참여도서관 수			2	2	4	4	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 공공도서관 개관시간 연장 운영 : 연중

○ 세부추진계획

- '12. 1 : 사업비 교부 신청 및 운영 인력 채용
- '12. 1 ~ 12 : 야간 연장 운영 및 문화프로그램 개발

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2011년~2013년

(2) 총 사업비 : 830백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 184백만원

Ⅲ. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서서비스 시스템 구축												
통합도서회원증												
개인정보영향평가												
타관반납체계구축												
공공도서관 개관 시간 연장 운영	79		79	79		158	68		68	58		126
계	79		79	79		158	68		68	58		126

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서서비스 시스템 구축				385		385						
통합도서회원증				25		25				65		65
개인정보영향평가										40		40
타관반납체계구축												
공공도서관 개관 시간 연장 운영	70		70	62		132	103		103	81		184
계	70		70	472		542	103		103	186		289

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서서비스 시스템 구축										385		385
통합도서회원증				25		25				115		115
개인정보영향평가										40		40
타관반납체계구축				144		144				144		144
공공도서관 개관 시간 연장 운영	130		130	100		230	450		450	380		830
계	130		130	269		399	450		450	1,064		1,514

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 시민들의 독서활동 활성화를 위하여 강연회, 전시회, 공연 등 문화 행사를 주최하여 독서생활화와 독서문화 풍토 조성
- 지역주민 중심의 고객지향형 프로그램 운영으로 평생학습기관 역할 수행
- 계층별 특성화 독서문화프로그램 운영으로 고객 만족도 제고

(2) 사업내용

- 창의적 인재 양성을 위한 독서 문화프로그램 운영
 - 북스타트&북스타트 플러스, 북스타트 보물상자 프로그램
 - 방과 후 및 주말 독서교실 : 창의독서논술 테마별 독서지도 교과서 역사논술 등
 - 창의적 체험프로그램 : 고문헌실·국제정보센터 등 체험학습프로그램
 - 방학기간을 이용한 독서교육 프로그램 : 독서캠프, 독서만화교실 등
- 독서진흥을 위한 독서문화행사
 - 도서관 주간 및 세계책의 날, 독서의 달 행사, 책 낭독회

- 책 읽는 도시 대구 만들기 활성화
 - 한 도시 한 책 읽기 운동 전개(대구의 책 선정)
 - 독서편지 쓰기대회, 고전독후감상문 공모전
 - 독서 골든 벨, 책 읽는 가족 및 모범다독자 선정 시상
- 도서관별 독서 관련 특색 사업 추진

(3) 사업 기대효과

- 특화된 프로그램 운영으로 지역민에게 평생교육 및 문화향수의 기회 제공
- 체계적인 독서프로그램 운영 및 독서교육으로 독서문화기반 조성에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고객지향형, 생활밀착형 독서·문화프로그램 운영
- 다양한 독서관련행사 운영
- 민·관이 함께 참여하는 문화프로그램의 지속적인 개발

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램 운영	545개 강좌추진				412	487	515	545	575
독서커뮤니티 (독서클럽등) 구성	53개 구성				40	45	50	53	55

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 도서관 문화프로그램 : 1월~12월
 - 독서문화행사 : 1월~12월
 - 독서교실(1월, 7월), 도서관주간(4월), 독서의달(9월)
 - 창의적 체험프로그램 및 독서회 운영 : 1월~12월

- 책읽는 도시 대구 만들기 프로젝트 추진 : 10월~12월
- 도서관별 독서 관련 특색 사업 추진 : 1월~12월

○ 세부추진계획

- 독서·문화프로그램 운영 : 연중
 - 교양강좌 운영계획 수립 및 수강생 모집 : 1월
 - 프로그램 운영 : 1월~12월
 - 설문조사 : 12월
 - 전시회, 공연, 각종 문화행사 기획 및 프로그램 운영 : 연중
- 독서문화행사
 - 독서교실(여름/겨울) : 1월, 7월(도서관별로 4~5일간 운영)
 - 도서관주간 행사 : 4.12 ~ 4.18(1주일간)
 - 독서의달 행사 : 9월(1달간)
 - 독서캠프 운영 : 8월, 12월
 - 공공도서관 공동홍보 팸플렛 및 독서회지 발간 : 연중
- 책 읽는 도시 대구 만들기 추진
 - 독서편지 쓰기대회 : 4월
 - 책 읽는 도시 대구 만들기 계획 수립 : 6월
 - 고전독후감상문 공모전 : 9월
 - 책 읽는 가족 및 모범다독자 선정 시상 : 5월, 9월
 - 대구의 책 선정 및 선포식 개최 : 10월
 - 책 읽는 가족 및 모범다독자 선정 시상 : 5월, 9월
- 도서관별 독서 관련 특색 사업 추진 : 1월~12월
 - 달서감동 독서릴레이, 달서사랑 동화구연대회(도원도서관)
 - 독서마라톤, 다문화 공부방 운영, 친친대회(성서도서관)
 - 샘터울문학터, 북스토리, Funnystory 등 5개(본리도서관)
 - 어린이고전학교, 찾아가는 책낭독(어린이 도서관)
 - 청출어람 청어람(청소년 진로), 가족공연, 삶의 인문학 강좌(용학도서관)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년~2013년
- (2) 총 사업비 : 3,971백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 824백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관문화 프로그램	13	3	16	209		225	15	3	18	394		412
독서문화행사	5		5	318	5	328	2	4	6	643		649
외부기관 협력행사										9	9	18
계	18	3	21	527	5	553	17	7	24	1,046	9	1,079

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관문화 프로그램				625		625				656		656
독서문화행사				130		130				129		129
외부기관 협력행사										39		39
계				755		755				824		824

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관문화 프로그램				508		508	28	6	34	2,392		2,426
독서문화행사				212		212	7	4	11	1,432	5	1,448
외부기관 협력행사				40		40				88	9	97
계				760		760	35	10	45	3,912	14	3,971

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어릴때 부터 독서의 즐거움을 경험할 수 있는 도서관 체험기회 제공
- 다양한 독서교육프로그램으로 올바른 독서습관 및 건전한 가치관 형성
- 어린이 독서여건과 분위기 조성으로 독서 생활화를 유도함으로써 평생교육의 기반 마련

(2) 사업내용

- 어린이 장서 구성비율 확대
- 영유아를 위한 북스타트운동 확대 운영
- 어린이 독서·문화프로그램 운영
- 도서관 체험학습 운영
- 찾아가는 도서관 운영

(3) 사업 기대효과

- 성장기 어린이의 감성과 창의력을 키워주는 독서문화 환경조성
- 온가족이 참여하는 사회문화복지의 효율성 증대
- 독서소외계층을 위한 프로그램 운영으로 정보접근 및 독서환경여건 조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 어린이의 독서생활화 유도 및 올바른 독서문화 형성
- 도서관활용 및 독서교육 활성화를 통한 평생교육의 기반 마련

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
북스타트&북스타트 플러스 프로그램 운영	프로그램운영수(130개)				90	115	122	130	140
도서관관련프로그램운영 (독서마라톤, 뛰자 2011책과함께)	참가자수(7,500명)				6,529	6,651	6,997	7,500	7,800
도서관체험학습운영	참가자수(18,000명)				15,273	15,934	17,190	18,000	19,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 어린이 장서구성 비율 확대 : 1월~3월
- 영유아를 위한 북스타트 확대 운영 : 1월~12월
- 어린이 독서문화프로그램 운영 : 1월~12월
- 도서관 체험학습 운영 : 1월~12월
- 찾아가는 도서관 운영 : 1월~4월

○ 세부추진계획

- 어린이 장서구성 비율 확대
 - 희망도서 조서 : 1월
 - 장서 구입 계획 수립 및 장서 구입 : 3월
 - 장서 점검 : 수시
- 영유아를 위한 북스타트 확대 운영 : 연중
 - 운영계획 수립 : 1월
 - 책꾸러미 구입, 프로그램 홍보 및 수강생 모집 : 1월
 - 프로그램 운영 : 3월~12월
 - 설문조사 및 평가 : 12월

- 어린이 독서문화프로그램 운영 : 연중
 - 다문화가정 독서지원 프로그램 운영(중앙)
(책꾸러미 배부, 찾아가는 독서지원서비스, 권장도서 목록제공 등)
 - 어린이독서회, 독서퀴즈, 문학기행, 글짓기대회 등 개최 : 도서관별
- 도서관 체험학습 운영 : 연중
- 찾아가는 도서관 운영 : 연중
 - 주거 밀집지역 순회 방분 자동차 문고 운영
 - 달서구 관내 어린이집(년 1,200회 정도), 지적 장애인 책낭독(월1회 2시간)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 3,328백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비(682백만원)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스 활성화				609		609				657		657
계				609		609				657		657

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스 활성화				680		680				682		682
계				680		680				682		682

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스 활성화				700		700				3,328		3,328
계				700		700				3,328		3,328

1-3-4	도서관 자원봉사체계 확립
-------	---------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 자원봉사를 통한 삶의 질 향상과 건전한 인성 함양
- 다양한 도서관 자원봉사 활동분야를 더욱 체계화하여 많은 자원봉사자들이 도서관에서 지역주민들에게 봉사할 수 있는 기회 제공으로 도서관에 대한 애착심 증대로 주민과 함께하는 도서관 분위기 조성

(2) 사업내용

- 도서관자원봉사단 운영
- 자원봉사자를 위한 체계적 교육기회 제공
 - 전문분야 : 국제정보센터 프로그램, 동화구연 등 강사
 - 일반분야 : 도서대출·반납, 자료실 도우미, 행사 및 전시 도우미, 북스타트 도우미 등
- 자원봉사자 동아리 조직 및 운영 활성화
 - 우수 자원봉사자 시상
 - 자원봉사자 인센티브 제공

(3) 사업 기대효과

- 도서관 자원봉사활동으로 도서관이미지 제고 및 도서관이용 활성화
- 도서관 운영에 있어 절대적으로 부족한 인력 대체 효과 및 지역주민의 지속적 참여 유도

○ 종합적인 자원봉사 활용프로그램 개발로 자원봉사 영역 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 자원봉사활동 확대지원 및 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관자원봉사단 운영	자원봉사자수 연간 8,811명				6,417	9,417	8,226	8,811	8,856
	자원봉사 조직수 10				4	4	9	10	11

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 도서관자원봉사단 운영계획 수립 및 모집홍보 : 1월~2월
- 자원봉사자 배치 : 3월~12월
- 기초소양교육 및 전문보수교육 : 5월~6월
- 간담회 및 평가 : 12월

○ 세부추진계획

- 도서관자원봉사단 조직 및 활동 : 연중
 - 부모복지터, 자기주도학습코칭 등의 교육이수자를 활용한 자원봉사자 양성
 - 대구청소년종합지원센터와 연계한 조직적 자원봉사인력 모집
 - 미대사관과 연계한 한미교육위원단(ETA) 강사 활용
 - 색동어머니회 등 지역민간기관과의 연계운영
 - 문헌정보학과 학생의 공공도서관 자원봉사 활성화
 - 자체 강좌운영을 통해 자원봉사자로 연계 활용
 - 우수 자원봉사자 시상
 - 자원봉사자 동아리 조직(동부, 서부)
- 자원봉사자 배치 및 운영 : 연중
 - 활용분야 : 문화프로그램, 북스타트, 행사도우미, 동화구연, 자료정리, 도서관운영, 열람봉사, 시각장애인(희망녹음도서 제작, 워드입력, 점역 등)

- 인센티브 제공 : 자원봉사 마일리지 점수 제공, 도서대출권수 확대 및 반납기간 연장 등 우대 서비스

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년~2013년

(2) 총 사업비 : 108백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 20백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사단 운영				15		15				20		20
계				15		15				20		20

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사단 운영				23		23				20		20
계				23		23				20		20

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사단 운영				30		30				108		108
계				30		30				108		108

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 양질의 최신자료에 대한 지속적 확충과 다양한 정보구성을 통해 정보의 보고로서 현재 이용자뿐 아니라 잠재적 이용계층까지 도서관으로 유도하여 주민의 정보욕구 충족에 기여

(2) 사업내용

- 이용빈도를 고려한 자료의 지속적 확충
 - 도서 및 디지털 콘텐츠 구입, 비도서 자료 확보
 - 유관기관, 공공기관, 지역주민을 대상으로 한 자료기증운동 전개
- 도서관별 특색자료 수집 확충
 - 도서관별 분담수서 분야 확충 : 전체 도서구입 장서의 10% 이내
 - 도서관별 특색정보자료 확충
 - 도서관 상호대차와 온라인 정보서비스를 통한 효율적인 장서공간 확보
- 다문화자료 수집 확대(중국, 일본, 베트남 자료 등)

(3) 사업 기대효과

- 양질의 최신정보 제공으로 지역 주민들의 정보욕구 충족
- 분담수서 및 특색자료의 지속적인 확충으로 도서관 자료의 전문성강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다양한 최신자료 확충을 위한 지식정보의 극대화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자료확충	확충할 장서수(권)				310,332	209,793	248,651	289,535	329,000
	자료구입비(백만원)				1,598	1,870	2,260	2,700	3,100
	주민 1인당 장서수(권)				0.96	0.98	1.1	1.2	1.3

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 자료확충계획 수립, 정기간행물 연간 구독 계약 : 1월
- 정기도서 및 희망도서 구입(매월)
- 디지털자료 구입(연4회)

○ 세부추진계획

- 도서구입 : 연중
 - 정기구입 : 12회(월 1회)
 - 이용자 희망도서 구입 : 36회(월3회)
 - 외국도서 구입 : 2회(2월, 9월) - 중앙도서관
 - 자료선정위원회 개최 : 12회(서면심의 포함)

- 특색자료확충 : 고서(중앙), 향토(동부), 지도(남부), 향토문인(서부)
점자 및 녹음도서(수성), 학위논문(북부), 족보(두류),
행정(대봉), 영농(달성), 주민교양(도원), 어린이(달서어린이)
- 디지털 콘텐츠 구입 : 4회(분기별 1회)
- 정기간행물 구독 : 연중

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 11,528백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 2,700백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료확충				1,598		1,598				1,870		1,870
계				1,598		1,598				1,870		1,870

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료확충				2,260		2,260				2,700		2,700
계				2,260		2,260				2,700		2,700

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료확충				3,100		3,100				11,528		11,528
계				3,100		3,100				11,528		11,528

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전문 인력의 확보를 통하여 지역 주민들에게 보다 책임감 있고 전문화된 서비스를 제공하여 도서관 운영 내실화 및 활성화를 도모

(2) 사업내용

- 향후 전문인력 충원계획 실행
 - 도서관근무 사무원의 자연감소시 사무원 정원을 축소하고 사서직 정원으로 교체
 - 사서자격증 가진 사무원이 도서관 근무를 원할 경우 우선적으로 도서관에 배치할 수 있도록 조치

(3) 사업 기대효과

- 체계화된 공공도서관의 역할강화로 시민들의 도서관 이용증대에 기여
- 지역주민을 위한 전문화되고 특화된 서비스 제공으로 공공도서관의 기능제고

2. 2012년도 추진계획

○ 2012년도 개관도서관 3개소(안심, 범어, 대봉동영어도서관)

- 총정원 31명(사서직 21)

※ 공공도서관 인력 현황(2011년 3월 현재)

구 분		직원수	사서직원	사서직 비율
합 계		320	142	44%
교육청 운 영	시립	203	88	43%
	교립	62	28	45%
구 립		55	26	47%

○ 인력확충 방안

- '12년도에 3개 도서관이 개관예정으로 사서직을 추가 확보 할 계획이며, 개관 준비에 따라 행정직 및 기타직의 비중이 높으나 행정직을 사서직으로 점진적 교체하도록 지속 유도
- 직원확보는 공무원 총정원제에 해당되어 지자체의 의지만으로는 상당한 어려움이 있음. 특히, 대구시 교육청소속 공공도서관의 경우 학교 배치인력을 공공도서관 정원으로 배치하고 있는 상황으로 전문인력 추가확보는 현재로서는 더욱 어려운 상황임.

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(누계)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전문인력 확 보	배치율(%)				44	45	44	46	47
	확보인원수				99	140	142	163	196

3. 투자실적 및 계획 : 비예산사업

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관과의 협력체제 구축으로 학교도서관 운영 활성화
- 학교도서관과의 협력망 구축을 통한 교수-학습 및 독서활동과 연계된 맞춤형 자료 지원으로 창의적 인재 양성

(2) 사업내용

- 학교도서관-공공도서관 통합검색 및 상호대차시스템 구축
- 학교도서관 업무지원
 - 학교에 필요한 교수-학습-독서 자료 지원
 - 학교도서관 자료선정 및 구입 상담, 도서관운영지원시스템(DLS) 자료 정리 교육 지원
- 신착 권장도서목록 배부
- 학교도서관과의 업무협약(MOU) 체결
- 자료발간(추천도서맛보기, 학부모도우미)

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화를 통한 독서 및 평생교육의 생활화 기반 조성
- 학교도서관의 지역문화 및 정보센터로서의 발전에 기여
- 공공도서관에 대한 인식 제고 및 역할 증대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 학교도서관 업무지원을 통한 학교도서관 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
통합검색 및 상호대차시스템	시스템 구축							1	34
권장도서목록 배부	배부회수				34	34	33	34	34
업무협약 체결	체결학교수				5	10	56	31	31
추천도서맛보기 발간 (동부)	발간부수				1,500	1,500	1,000	1,000	1,500
학부모도우미 발간 (북부)	발간부수				2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
학교도서관 업무지원	지원회수				65	131	206	210	215

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 통합시스템 및 상호대차시스템 구축 : 3~5월
- 학교도서관 업무지원 : 연중
 - 학교도서관 담당자 연수회 실시 : 1~3월중
 - 도서관별 업무지원안내 공문 및 권장도서목록 배부 : 연 2회~4회
 - 업무지원 희망시 해당학교와 일정 협의후 수시 지원
- 도서관별 학교도서관 업무협약 체결 : 연중

○ 세부추진계획

- 통합시스템 및 상호대차시스템 구축(중앙도서관) : 3월~5월
- 학교도서관 업무지원
 - 학교도서관 업무지원계획 수립 : 1분기
 - 업무지원팀 구성 : 사서 3명
 - 대 상 : 지역별 초, 중, 고등학교
 - 지원내용 : 학교도서관의 운영전반에 관한 업무상담
자료조직 및 학교도서관 정보화사업에 관한 지도교육
DLS 프로그램 운용방법 교육
- “추천도서맛보기” 발간(동부도서관, 4월)

- 학년별, 주제별 추천도서를 선정하여 내용요약과 서평제공
- 발간부수 : 1,000부
- 배부 : 대구지역 초, 중, 고등학교 및 유관기관
- “학부모도우미” 발간(북부도서관, 3월)
 - 학부모 사서도우미들에게 도움을 주고자 자료수집, 자료정리, 서가배열 등 학교도서관 운영 전반에 관한 교육용 교재를 발간 및 배포
 - 발간부수 : 3,000부
- 독서 및 평생교육 프로그램 운영 지원(두류도서관)
- 학교현장의 희망도서 구입 : 교사대상 도서선정모니터 요원 구성(서부도서관)
- 찾아가는 도서관 활용교육과 학교도서관 도우미 지도(달성)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년~2013년
- (2) 총 사업비 : 153백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 30백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료발간				32		32				31		31
계				32		32				31		31

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료발간				30		30				30		30
계				30		30				30		30

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료발간				30		30				153		153
계				30		30				153		153

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인, 소외계층의 도서관 정보서비스 이용의 격차 해소
- 취약계층의 공평한 정보제공과 접근 가능성 증대

(2) 사업내용

- 장애인, 취약계층 대상별 특성화 프로그램 개발 운영
- 장애인 열람실 시설환경 지속적 개선
- 시각장애인실 운영(수성도서관)
- 외부기관과의 정보자료 공유 협력망 구축
- 점자도서관 자료구입 지원

(3) 사업 기대효과

- 모든 이용자에게 공평한 서비스 제공의 공공도서관 이념 실천
- 도서관 서비스를 통한 장애인 자기계발 및 여가선용에 기여
- 장애인 및 취약계층의 도서관 정보 접근성 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 도서관이용 활성화로 지식정보격차 해소

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(누계)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충	대체자료수				1,864	23,675	25,334	26,884	28,444
장애인대상 이용시설 확충	이용시설 확충수				6	14	22	30	38
장애인 방문대출 서비스 제공	방문대출권수				834	7,172	14,032	21,032	28,172
장애인, 취약계층 프로그램 개발	프로그램수				8	20	29	38	47

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 장애인대출 서비스 제공 : 연중
 - 방문대출 및 무료 우편대출서비스 제공
 - 대출권수 및 대출기한 확대 : 연중
- 장애인 독서치료목록 개발 및 제공 : 연중
- 장애인편의시설 및 기기확충 : 하반기
- 시각장애인실 운영(수성) : 연중
- 점자도서관 자료구입 지원 : 연중
 - 시각장애인을 위한 홈페이지 점자주소록 발간 사업
 - 점자정보 단말기 구입 및 무료 대여사업
- 도서낭독 아카데미 운영 및 낭독메뉴얼 제작 보급 : 12. 4~11월

○ 세부추진계획

- 장애인대출 서비스 제공

- 장애인대출서비스 시행계획 수립 : 2월
- 기초지자체와의 연계협력을 통한 대상자명단 파악 : 3월
- 도서관 안내 및 자료대출 안내장 발송 : 2회(상, 하반기)
- 장애인편의시설 및 기기확충 : 하반기(대구시보조금)
 - * 음성지원컴퓨터, 전동식책상, 보청기, 지팡이 등 기기 보완
- 외부기관과의 정보자료 공유 협력망 구축(동부)
 - 국립장애인도서관지원센터 자원 공동 활용
 - 지역 장애인시설과의 협력사업 개발
- '도서관과 함께 책읽기' 운영 : 지역 사회복지 시설기관 어린이 대상(북부)
- 시각장애인실 운영(수성)
 - 자료의 우편 및 방문대출 : 연중
 - 시각장애인용 홈페이지 음성지원서비스 제공 : 연중
 - 맞춤형 녹음도서 제작 및 워드입력서비스 : 연중
 - 시각장애인 문화유적답사 : 연1회
 - 시각장애인 독서회 운영 : 12회(월 1회)
- 대구점자도서관 자료구입 지원
 - 점자정보 단말기 구입 무료 대여사업 : 연중 실시
 - 홈페이지 점자주소록 발간 : 2,500부
- 독서낭독 아카데미 운영
 - 사업개요 : 독서장애인을 위한 자원봉사자 대상 낭독아카데미 개최
 - 사업기간 : '12. 4 ~ 6
 - 내 용 : 표준발음법, 낭독 관련 용어의 이해, 사전 활용법 등 총 12강
- 낭독 매뉴얼 제작 보급
 - 사업개요 : 바람직한 독서낭독 매뉴얼 제작 보급으로 독서장애인의 정보습득과 학습에 기여
 - 사업기간 : '12. 7 ~ 11
 - 내 용 : 낭독매뉴얼을 책자 및 CD로 제작 보급

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 427백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비(85백만원)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시설 개선				27		27				27		27
시각장애인실 운영				5		5				5		5
점자도서관 자료구입 지원				50		50				50		50
낭독 아카데미 운영 지원				4		4				4		4
계				86		86				86		86

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시설 개선				27		27				27		27
시각장애인실 운영				4		4				4		4
점자도서관 자료구입 지원				50		50				50		50
낭독 아카데미 운영 지원				4		4				4		4
계				85		85				85		85

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시설 개선				27		27				135		135
시각장애인실 운영				4		4				22		22
점자도서관 자료구입 지원				50		50				250		250
낭독 아카데미 운영 지원				4		4				20		20
계				85		85				427		427

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 급속한 노령화에 따른 노령인구의 지식정보 격차 해소
- 노령인구의 문화향유를 위한 프로그램 운영으로 도서관서비스 확대

(2) 사업내용

- 노인독서대학 운영
- 콘텐츠 확충 및 실버 평생교육프로그램 개발
- 노인친화형 독서환경 공간 조성 : 큰 활자본 자료 확충

(3) 사업 기대효과

- 노인인구의 도서관 유인으로 공공도서관의 사회복지기능 수행
- 노인을 위한 특색프로그램 제공으로 평생교육 기능 수행

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 정보와 취미의 장으로서 고령자를 위한 생활속의 도서관상 정립

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
노인독서대학 운영 (중앙, 서부, 수성)	운영회수				90	90	150	160	170
실버평생교육프로그램 운영	프로그램개설수				13	30	28	31	31

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 노인독서대학, 대구사회문화대학, 서부어르신대학 운영 : 연중
- 실버프로그램 운영 : 연중
- 노인친화형 독서공간 환경 조성 : 연중

○ 세부추진계획

- 노인독서대학 운영
 - 운영계획 수립 : 2월
 - 입학식 : 3월
 - 정기모임 : 매주 수, 금요일 13:00 / 중앙도서관 시청각실
 - 프로그램 운영 : 각 분야의 전문가를 초청하여 건강, 사회이해, 취미, 독서, 재테크 등 다양한 프로그램 운영
- 대구사회문화대학 운영 지원 : 퇴직자 대상(수성)
- 실버평생교육프로그램 운영 : 연중
 - 어르신 한글교실 운영(수성) : 계획수립(1월)→수강생모집(2월)
→운영(3월~12월) / 주2회
 - 각 도서관별 실버대상 평생교육프로그램 계획 및 운영 : 연중
- 우리고장 문화유적을 찾아서 탐방프로그램 운영(남부, 연2회)
- 고령자 맞춤형 도서대출서비스 : 연중(서부)
- 어르신 대상 찾아가는 도서관 운영(대봉)

- 노인 친화형 독서환경 공간 조성(동부)
 - 독서확대기, 돋보기 설치
 - 노인용 정보화기기 배치
 - 노인전용 독서문화정보 공간 설치 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년~2013년
- (2) 총 사업비 : 86백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 20백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자서비스 제공				14		14				17		17
계				14		14				17		17

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자서비스 제공				15		15				20		20
계				15		15				20		20

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자서비스 제공				20		20				86		86
계				20		20				86		86

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스제공
-------	-----------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화가정의 지식정보격차 해소 및 사회적응지원 서비스 제공
- 다문화가정의 이해 증진 및 범시민적 관심과 참여의식 제고
- 도서관문화와 정보공유를 통해 문화적 차이 극복

(2) 사업내용

- 다문화가정을 대상으로 한 다양한 평생교육프로그램 운영
- 우리나라 역사알기 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관의 사회적 통합을 위한 역할 증대
- 다문화가정을 위한 적응프로그램의 운영으로 한국문화 이해 증가
- 다문화가정 2세들의 학습능력 신장과 사회적 적응능력 향상으로 인한 더불어사는 사회 조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다문화가정을 위한 프로그램 운영으로 사회통합 유도

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치 운영	확대설치 개소수(누계)				1	1	1	2	2
다문화관련 프로그램운영	프로그램 운영건수				20	46	64	70	75
다문화가정 이용 현황	이용자등록수				16	45	36	44	45
	대출수				971	1,890	2,025	2,160	2,210
	프로그램 참여수				786	659	1,542	860	870

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 도서관별 다문화가정 평생교육프로그램 운영계획 수립 : 1월
- 참가자 모집 : 2월
- 프로그램 운영 : 3월~12월

○ 세부추진계획

- 도서관별 다문화가정 평생교육프로그램 운영
 - 중앙 : 다양한 다문화관련 프로그램 운영
도서관 견학, 한국전통문화체험
다문화 북스타트 프로그램 운영
 - 동부 : 다문화가정 한글문해 독서치료교육
다문화선생님이 들려주는 세계 그림책 이야기
 - 남부 : 다문화가정 도서관 알기 프로그램 운영
 - 서부 : 다문화가정프로그램 운영(서구다문화지원센터 연계)
 - 수성 : 다문화가정 동화읽기대회 운영
 - 두류 : 다문화 가정을 위한 글쓰기 및 체험문화 행사, 어머니나라 도서 순회

- 대봉 : 찾아가는 문화체험행사(남구다문화지원센터 연계)
다문화이해 교육 프로그램 운영
- 달성 : 다문화가정 한국어 방문교육, 다문화가정 체험 프로그램 운영(4월, 9월)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년~2013년

(2) 총 사업비 : 165백만원

(3) 2012 도 투자계획

○ 지방비 : 45백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 프로그램운영				18		18	8		8	31		39
계				18		18	8		8	31		39

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 프로그램운영				40		40				45		45
계				40		40				45		45

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 프로그램운영				23		23	8		8	157		165
계				23		23	8		8	157		165

3-2-1	정보접근 취약계층에 대한 지속적인 정보접근기회 제공
-------	---------------------------------

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보접근 취약계층의 지식정보격차 해소 및 다방면의 정보서비스 제공으로 정보이용 능력 강화 및 정보활용 수준 강화
- 농업, 공업 등의 복합적인 지역적 특성을 고려하여 상대적으로 정보 접근 취약 계층을 위한 도서관서비스 확대 제공

(2) 사업내용

- (시각)장애인열람실 운영
- 정보접근 환경개선을 위한 디지털기반 시설 확보
 - 다양한 디지털콘텐츠 확보 및 홍보
 - 노후 전산기기 교체
 - 이용자가 접근하기 용이하도록 홈페이지 재구성
 - 사용 프로그램의 시기적절한 업그레이드
- 대상별 정보 DB 구축 : 노인, 장애인, 저소득 청소년 등

(3) 사업 기대효과

- 디지털기술 활용으로 정보취약계층의 정보접근 기회 확대
- 정보취약계층의 정보격차 해소로 사회통합 유도

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역주민의 정보접근 기회 확대를 통한 이용자 만족도 제고

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
디지털콘텐츠 확충	확충실적(점)				3,524	4,772	3,976	3,510	3,520

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- (시각)장애인 전용 열람실 운영 : 연중
- 디지털기반 시설 확보 : 연중
- 대상별 정보 DB 구축 : 연중

○ 세부추진계획

- (시각)장애인 전용 열람실 운영
 - 장애인 접근이 용이하도록 1층에 운영
 - 장애인 전용 PC, 프린터, 전동책상, 독서확대기 등 구비
 - 장애인독서회 운영(수성) : 연중
- 디지털자료실 장애인 및 노령자 코너 이용
 - 낭독 프로그램 비치 및 인식프로그램(Eve, by Voice) 제공
 - 오디오북 안내 제공

- 디지털기반 시설 확보
 - 콘텐츠 확충 및 홍보
 - 노후전산기기 교체
 - 이용자가 접근하기 용이하도록 홈페이지 재구성
(장애인, 노인층을 위한 홈페이지 화면글꼴 크기조절 기능 추가)
 - 시각장애인용 전용 홈페이지 구축
 - 사용 프로그램의 시기적절한 업그레이드
- 대상별 정보 DB 구축 및 지역기관과 연계한 평생교육 프로그램 운영(노인, 장애인, 저소득 청소년 등)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 360백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비(70백만원)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
콘텐츠확충				67		67				80		80
계				67		67				80		80

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
콘텐츠확충				71		71				70		70
계				71		71				70		70

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
콘텐츠확충				72		72				360		360
계				72		72				360		360

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	교육협력담당관실
담당자	이 현 미
전화번호	(053)803-6672
이메일	miki@daegu.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유비쿼터스기술 등장에 따른 이용자관점의 새로운 첨단서비스 요구 증가
- 다양한 정보서비스 채널의 상호 연계를 통해 보다 편리한 생활환경 조성 요구
- 미래 지향형 u-library 활용을 통한 국민 지식정보서비스 고도화 및 만족도 향상

(2) 사업내용

- RFID 활용 도서 관리 편의성 증진 및 도서관 운영 효율 증대
 - RFID를 공공도서관 도서관리에 활용함으로써 도서관운영 인프라 개선

(3) 사업 기대효과

- 도서관정보서비스의 상호연계를 통한 서비스 내실화
- 공공도서관 장서의 효율적·과학적 관리

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 이용자중심의 맞춤형 지식정보서비스 구현

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(누계)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템 구축	설치 도서관수				1	8	10	13	19
무선인터넷 설치	설치 도서관수					1	5	8	14
모바일도서관 서비스제공	서비스 도서관수						1	19	25

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 대상 도서관 : 안심도서관, 범어도서관, 대봉동 영어도서관
- 구축시기 : 안심도서관(2월), 범어도서관(10월), 대봉동 영어도서관(12월)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년~2013년

(2) 총 사업비 : 3,885백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 955백만원

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템구축				60		60				800		800
무선인터넷 설치										50		50
모바일도서관 서비스 제공												
계				60		60				850		850

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템구축				400		400				700		700
무선인터넷 설치				20		20				15		15
모바일도서관 서비스 제공				10		10				240		240
계				430		430				955		955

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템구축				1,500		1,500				3,460		3,460
무선인터넷 설치				30		30				115		115
모바일도서관 서비스 제공				60		60				310		310
계				1,590		1,590				3,885		3,885

도서관발전종합계획
인천광역시 2012년도 시행계획

2011. 12

인천광역시

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	박 종 배
전화번호	(032)440-3992
이메일	piaopinkjong@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 기능과 위상을 지식기반·정보화 시대에 걸맞게 도서관을 확충하여 시민의 문화적 욕구를 충족시키고
- 꿈과 미래를 설계하는 평생교육의 복합문화공간으로서의 역할을 제고
- 사회공헌사업 추진으로 공공도서관 건립 다변화

(2) 사업내용

- 총괄 : 도서관 선진국을 향한 공립 공공도서관 확충

구 분	총 계	기 존 (‘11개 관)	연도별 확충계획			
			소 계	2012	2013	2014
공공도서관수	60	38 (10개소)	22	9	5	8

※ 2014년까지 확충할 경우 : 60개소 운영(문화체육관광부 권장기준 5만명당 1관 충족)

※ 도서관 확충은 2025년 인천도시기본계획상 인구수요를 감안함

○ 규모 및 사업비

- 추진중인 사업(2010~)

구분	연번	도서관 명칭(가칭)	위 치	부지면적 (m ²)	연면적 (m ²)	사업비 (백만원)	착공	준공	개관	비고
건립중	계					39,259				
	1	중 구	송학동3가 6-5	215. ⁵	454. ⁸⁹	1,174	2011. 6	2011. 12	2012. 5	균구추진
	2	주안8동	주안8동1465-13	1,346. ⁷	646. ⁴²	1,103	2011. 11	2012. 6	2012. 6	"
	3	서 창	서창동 558-1	17,518. ⁹⁰	2,092	4,500	2011. 2	2011. 12	2012. 4	"
	4	청 천	청천동 200-59	761	1,084	2,050	-	-	-	"
	5	관 청	관청리 580	4,506	2,190	4,825	2011. 3	2012. 9	2013. 7	"
	6	만수2동	만수동 1116-2	1,400	492	1,000	2011. 9	2012. 10	2013. 2	"
	7	소 래	논현동 739-4	1,929	2,083	4,500	2010. 11	2011. 10	2012. 2	"
	8	삼 산	삼산동 390-2	1,048	1,592	3,500	2010. 9	2011. 10	2012. 4	"
	9	신 석	석남동 169-2	1,007	1,668. ⁷²	4,636	2010. 12	2011. 11	2012. 1	"
	10	영 흥	영흥면 내리 202-3	10,961	990. ⁷⁵	1,571	2010. 5	2011. 9	2012. 1	"
	11	국 제	송도동 244	24,043	2,073	-	2010. 7	2012. 9	2013. 3	경제청
	12	부개2동	부개2동 513-3	3,130	1,300	2,400	2011. 6	2011. 12	2012. 4	기부채납
13	청 학	청학동 산 96-17	1,241. ⁶	2,597	8,000	2011. 6	2012. 3	2012. 6	"	

- 신규사업

구분	연번	도서관 명칭(가칭)	위 치	부지면적 (m ²)	연면적 (m ²)	사업비 (백만원)	착공	준공	개관	비고
협의중	계					33,600				
	1	검 암	검암동 515-1	1,760	2,797	3,600	-	-	-	균구민간
	2	영 어	가좌동 198	6,610	2,519	4,200	-	-	-	민간추진
	3	마 전	마전동 626-53	2,722	2,600	7,800	-	-	-	"
	4	하늘도시	11호 공원내	5,000	4,500	9,000	-	-	-	"
5	하늘도시	17호 공원내	10,000	4,000	9,000	-	-	-	"	

(3) 사업 기대효과

- 1관당 봉사대상 60,000명 수준으로 공공도서관 서비스의 내실화
- 생활권 중심의 공공도서관 확충으로 이용자의 접근성 개선 및 기초 생활권 지역 주민의 삶의 질 향상
- 평생학습 공간을 제공함으로써 지역주민의 정보요구에 부응

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(개소/백만원/인)			
		'09	'10	'11	'12
공공도서관 확충 수	공공도서관 9개소 개관	24	28	38	47
재원확보 현황	28,009백만원	22,105	21,093	12,967	24,800
1관당 봉사대상인구수	60,548명	114,984	100,213	74,888	60,548

(2) 2012년도 주요 추진내용

구 분	추진일정				세부추진계획		
	1분기	2분기	3분기	4분기	공사착공	공사준공	개 관
중구도서관	-	개관	-	-	-	-	'12. 5
주안8동도서관	-	개관	-	-	-	-	'12. 6
서창도서관	-	개관	-	-	-	-	'12. 4
관청도서관	-	-	-	준공	-	'12. 10	-
만수2동도서관	-	-	-	준공	-	'12. 10	-
소래도서관	개관	-	-	-	-	-	'12. 2
삼산도서관	-	개관	-	-	-	-	'12. 4
신석도서관	개관	-	-	-	-	-	'12. 2
영흥도서관	개관	-	-	-	-	-	'12. 1
국제도서관	-	-	준공	-	-	'12. 9	-
부개2동도서관		준공	개관			'12. 3	'12. 6
청학도서관		준공	개관			'12. 3	'12. 6

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2009. 1. ~ 2013. 12

(2) 총 사업비 : 82,101백만원(국비392, 기금2,419, 지방비55,769, 민간23,521)

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 : 24,800백만원(지방비4,800, 민간20,000)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
수봉도서관				786		786						
독정골도서관				670		670						
승의도서관				460		460						
쑥골도서관				460		460						
관교도서관				450		450						
동양도서관				2,200		2,200				600		600
심곡도서관	392		392	980		1,372				1,103		1,103
주안동도서관				600		600				130		130
도림도서관				260		260						
울목도서관				119		119		2,419	2,419	596		3,015
송도호보관도서관				1,110		1,110				790		790
대청도서관						0				1,000		1,000
장사태 도서관				445		445				515		515
부개도서관				800		800						
갈산도서관				500		500				544		544
송림35동도서관				1,600		1,600				1,140		1,140
삼산도서관				1,600		1,600				1,140		1,140
작전도서관				1,600		1,600				1,140		1,140
내가도서관				750		750						
영흥도서관				750		750					821	821
청천도서관						0				100		100
영어도서관						0				200		200
관청도서관						0				515		515
중구도서관				1,073		1,073						
주안8동 도서관						0				760		760
간석3동 도서관						0				1,000		1,000
서창도서관				800		800				3,700		3,700
소래도서관				2,100		2,100				1,440		1,440
신석도서관				1,600		1,600				1,140		1,140
검암도서관						0						
하늘도서관1											300	300
계	392	0	392	21,713	0	22,105	0	2,419	2,419	17,553	1,121	21,093

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
송림35 동도서관				760		760						
삼산도서관				760		760						
작전도서관				760		760						
청천도서관				1,125		1,125				825		825
관청도서관				2,292		2,292				2,018		2,018
중구도서관				100		100				475		475
주안8동 도서관				450		450						
소래도서관				960		960						
신석도서관				1,896		1,896						
부개2동도서관					2,400	2,400						
만수2동도서관				1,000		1,000						
검암도서관				1,600		1,600						
하늘도시도서관 1												
하늘도시도서관 2												
영어도서관											4,200	4,200
마전도서관											7,800	7,800
청학도서관										1,482	8,000	9,482
계	0	0	0	11,703	2,400	14,103	0	0	0	4,800	20,000	24,800

구 분	계						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
수봉도서관				786		786						
독정골도서관				670		670						
승의도서관				460		460						
쑥골도서관				460		460						
관교도서관				450		450						
동양도서관				2,800		2,800						
심곡도서관	392		392	2,083		2,475						
주안동도서관				730		730						
도림도서관				260		260						
율목도서관		2,419	2,419	715		3,134						
충도흥보관도서관				1,900		1,900						
대청도서관				1,000		1,000						
장태도서관				960		960						
부개도서관				800		800						
갈산도서관				1,044		1,044						
송림35동도서관				3,500		3,500						
삼산도서관				3,500		3,500						
작전도서관				3,500		3,500						
내가도서관				750		750						
영흥도서관				750	821	1,571						
청천도서관				2,050		2,050						
영어도서관				200	4,200	4,400						
관청도서관				4,825		4,825						
중구도서관				1,648		1,648						
주안8동 도서관				1,210		1,210						
간석3동 도서관				1,000		1,000						
서창도서관				4,500		4,500						
소래도서관				4,500		4,500						
신석도서관				4,636		4,636						
만수2동도서관				1,000		1,000						
검암도서관				1,600		1,600						
하늘도시도서관1					300	300						
하늘도시도서관 2						0						
마전도서관					7,800	7,800						
부개2동도서관					2,400	2,400						
청학도서관				1,482	8,000	9,482						
계	392	2,419	2,811	55,769	23,521	82,101						

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	박 종 배, 라 경 은
전화번호	(032)440-3992, 4003
이메일	piaopinkjong@korea.kr lakw2004@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유네스코 「세계 책의 수도」 지정도시 추진을 위한 경쟁력 높은 문화시설 인프라 확충
- 지역간 문화격차 해소 및 소외계층의 문화향수 기회 확대
 - 주민자치센터 등 유휴공공시설의 리모델링을 통한 작은 도서관 조성
 - 저소득 밀집지역 등 문화소외지역 중심으로 작은 도서관 조성
- 작은도서관 운영 활성화 및 지역내 공공·작은도서관간 연계 협력 기반 마련

(2) 사업내용

- 작은도서관 조성
 - 조성규모 : 165㎡내외
 - 조성기간 : 년 중(지속적 지역의견 수렴)
 - 사업내용 : 서가, 열람공간, 모임공간 등을 포함한 통합 공간
- 공공도서관 연계강화로 작은도서관 자생력 기반 구축

(3) 사업 기대효과

- 작은 도서관의 프로그램 내실화
 - 독서 및 문화프로그램을 통해 지역사회 도서관으로서의 역할 수행

- 주민을 위한 이동학습과 독서 및 숙제지도 등 문화사랑방 마을 작은 도서관
- 작은 도서관의 공공도서관 분권화
- 공공도서관과의 상호협력을 통해 분관역할 수행

(4) 중·장기 작은 도서관 건립조성

○ 조성개소 : 총 60개소(지속적 지역의견 수렴 후 건립)

구분	총계	기존 (‘06~‘11)	연도별 확충계획				비고
			계	조성중	2012	2013이후	
작은서관조성	60	31	29	5	12	12	담 당 박종배

(5) 공공도서관-작은도서관 간 상호 정보협력망 구축

○ 기존 작은도서관 협력망 구축개소 : 총 4개소

구분	작은도서관 운영	협력망 구축	연도별 정보협력망 구축계획						비고
			계	2009	2010	2011	2012	2013이후	
정보협력망 구축	31	16	29	2	7	7	9	4	담 당 라경은

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 2011년 추진한 작은도서관 조성 사업 개관
- 유희 및 민간·공공시설 조사 후 작은 도서관 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치					
		‘08이전	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13이후
작은도서관 조성	작은도서관 17개소 개관	9	19	28	31	48	60
재원확보 현황	백만원	423	1,568	1,550	544	1,298	
정보협력망 구축 도서관 수	시스템 연계 : 개소	2	5	7	7	9	
	운영비 지원		108	212	197	8	

(2) 2012년도 주요 추진내용

《 추진중인 사업 》

○ 추진일정 및 세부추진계획

연번	도서관명	위 치	연면적 (㎡)	사업비 (천 원)	착공	준공	개관	비고
계				1,327,700				
1	세연재	강화군 강화중	275	100,000	2011. 11	2012. 5	2012. 5	2011
2	도화책사랑 꿈터	남 구 도화초	351	100,000	2011. 11	2012. 5	2012. 5	“
3	꿈愛 도서관	계양구 부현초	232. ⁵	100,000	2011. 11	2012. 5	2012. 5	“
4	글벗마루 지역커뮤니티	남동구 남촌초	294. ³	100,000	2011. 11	2012. 5	2012. 5	“
5	송현주공	송현주공아파트	100. ⁷	81,200	2011. 10	2011. 11	2011. 11	“
6	콩세알	남동구 만수동 952-1(2층)	85	60,000	2012. 4	2012. 6	2012. 10	“
7	화수청소년 문화의집	동구 송화로45	160	91,500	2012. 4	2012. 6	2012. 10	2012
8	연수2동	연수구 연수동6344	344	440,000	2012. 4	2012. 6	2012. 10	“
9	만수4동	남동구 만수동 21	236	100,000	2012. 4	2012. 6	2012. 10	“
10	창영 사회복지관	동구 우각로 43	107	95,000	2012. 4	2012. 6	2012. 10	“
11	마중물	남동구 만수동 850-3, 4	306	60,000	2012. 4	2012. 6	2012. 10	“

《 신규사업 》

○ 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	- 군·구 실사	
2/4분기	- 수요조사 및 설계발주, 직무교육	
3/4분기	- 공사 착공	
4/4분기	- 공사 준공 및 개관, 직무교육	

○ 세부추진계획

- 신규 사업 의견 수렴(지속적 실시) : 2012. 3월
 - 군·구 조사후 조성사업 대상지 우선 선정
 - ※ 작은도서관 조성 대상 : 주민센터, 지하철역사, 종합복지관, 지구대, 파출소, 교회, 사찰, 학교 등
- 수요조사 및 설계용역 착수 : 2012. 4월
- 설계완료 : 2012. 5월
- 공사착공 : 2012. 7월
- 공사준공 : 2012. 10월
- 개 관 : 2012. 12월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 5,300백만원(국비 972, 기금 31, 지방비 4,197, 민간100)

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 :1,308백만원(국비198, 지방비1,010, 민간100)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	433	0	433	1,135	0	1,568	100		100	1,450		1,550
정보협력망 구축				108		108				212		212
계	433	0	433	1,243	0	1,676	100	0	100	1,662		1,762

구 분	2011년(실적)						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	241	31	272	272		544	198		198	1,000	100	1,298
정보협력망 구축				10		10				10		10
계	241	31	272	233	0	554	198	0	198	1,010	100	1,308

구 분	계						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	972	31	1003	3,857	100	4,960						
정보협력망 구축				340		340						
계	972	31	1,003	4,197	100	5,300						

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체제 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	미추홀도서관
담당자	배 순 희
전화번호	(032)440-6621
이메일	paish@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 광역자치단체 차원의 지역 내 도서관 간 균형적 발전을 위한 도서관 정책 수립 및 시행을 통한 지식정보 격차 해소 및 도서관 협력체제 정립
- 지역대표도서관을 중심으로 자료를 종합적으로 수집·통합 관리할 수 있는 도서관 통합 정보시스템을 구축하여 제한된 자원을 효율적으로 활용하고, 도서관 간 협력을 통한 이용자 중심의 도서관 문화 정착

(2) 사업내용

- 인천광역시 도서관정보서비스위원회 운영 및 개최
 - 공공도서관 발전 연구용역 결과 이행을 위한 과제 추진 방향 설정
 - 도서관 활성화 및 균형발전에 관한 주요사항 심의
- 인천광역시 공공도서관협의회 운영 및 개최
 - 인천지역내 공공도서관 상호간의 교류와 업무에 대한 협력을 통해 인천광역시 공공도서관의 발전에 기여

- 공공도서관 통합도서관서비스 체계 구축
 - 단위 참여도서관 회원통합 및 통합 회원증 발급
 - 과제지원센터 운영 활성화 사업비 지원
 - 도서관 연계 학습 활동 활성화를 위한 공공도서관과 학교도서관간 연계된 “과제지원센터” 설치·운영
 - 도서관직원 직무교육 및 워크숍 개최
 - 인천지역내 공공·학교·작은·대학도서관의 사서 및 도서관 업무담당자를 대상으로 직무교육 실시
 - 독서문화 진흥을 위한 인천지역 북스타트(BookStart) 운동
 - 국립중앙도서관에 지역출판사 및 기관에서 생산한 자료의 납본대행
- (3) 사업 기대효과
- 체계적인 도서관 정책 추진으로 도서관 균형 발전 및 지역 공공도서관 통합정책 기반 확립 및 도서관 서비스 활성화
 - 도서관 협력 체계 구축을 통한 시민들의 도서관 이용 접근성 및 편의성 제고 및 고품질 정보서비스 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 인천광역시도서관정보서비스 위원회 운영 및 개최
- 인천광역시공공도서관협의회(총회 및 실무자협의회) 운영 및 개최
- 공공도서관 통합도서관서비스를 위한 통합시스템 구축 기관 확대
- 과제지원센터 설치 및 운영 활성화 사업비 지원
- 도서관직원 직무교육 및 워크숍 실시
- 독서문화 진흥을 위한 인천지역 북스타트(BookStart) 사업 운영
- 인천지역내 출판사 및 기관에서 생산된 자료에 대한 수집 및 납본대행

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
대표도서관 설치·운영	조례 제정			완료	-	-	-	-
	지역대표도서관 지정			지정				
	도서관정보서비스 위원회 구성 및 운영				15	15	15	15
	인천시공공도서관협의회 구성 및 운영			3	3	4	3	3
	통합도서서비스 시스템 구축 및 기관확대				21	2	10	
	과제지원센터 설치 및 운영 지원				4	7	9	11
	도서관직원 직무교육 및 워크샵				5	7	8	8
	인천지역 북스타트 사업운영						12	12
	국립중앙도서관 납본대행				13종 22권	23종 37권	30종 50권	30종 50권
	도서관정보서비스 위원회 구성 및 운영	도서관정책 심의				1	-	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

구 분	사업내용	비 고
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 인천광역시공공도서관 협의회(정기총회) 개최 • 인천광역시공공도서관실무자협의회(상반기) 개최 • 지역내 공공도서관 직무교육 및 워크샵 개최(연중) • 통합도서서비스 참여기관 확대(연중) • 국립중앙도서관 납본대행(분기별) • 과제지원센터 운영 지원 • 독서문화진흥을 위한 “인천지역 북스타트운동”지원 	
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 인천광역시 도서관정보서비스위원회 개최 	
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 인천광역시 공공도서관실무자협의회(하반기) 개최 	
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 2013년도 도서관 발전계획 수립 	

○ 세부추진계획

《인천광역시도서관정보서비스 위원회 운영》

- 일 시 : 2012. 4월 중 정례회 개최
- 내 용 : 2012년도 도서관 정책사업 심의 및 보고
- 사업비 : 1.2백만원

《인천광역시공공도서관협의회 구성 및 운영》

- 일 시 : 2012. 2월(정기총회), 상·하반기(실무자협의회)
- 내 용 : 인천지역내 공공도서관 상호간의 교류와 업무에 대한 협력

《공공도서관 통합도서관서비스를 위한 통합시스템 구축 기관 확대 운영》

- 일 시 : 2012. 연중
- 내 용 : 통합도서관서비스 시스템 구축 희망기관 수요조사 및 시스템 구축

《과제지원센터 운영 활성화 사업》

- 일 시 : 2012. 3월 중
- 내 용 : 도서관 연계 학습 활동 활성화를 위한 공공도서관과 학교도서관간 연계된 “과제지원센터” 설치·운영(9개관)
- 사업비 : 68백만원

《도서관 직원 직무 교육 및 워크숍》

- 일 시 : 2012. 연중
- 대 상 : 지역 공공·학교·대학·작은 도서관 사서 및 도서관 업무 담당자
- 사업비 : 12백만원

《인천지역 북스타트 사업 운영》

- 일 시 : 2012. 3월
- 내 용 : 북스타트 사업을 희망하는 지역 공공도서관에 도서구입지원(11개관) 및 북스타트 사업운영
- 사업비 : 28백만원

《국립중앙도서관 납본대행》

- 일 시 : 2012. 분기별
- 내 용 : 관내 출판사 및 기관들에 대한 자료수집, 납본 홍보 및 납본대행

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 410.5백만원(지방비: 344.5백만원/국고: 66백만원)

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 109.2백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보서비스위원회 운영				1.3		1.3				-		-
과제지원센터 운영				69		69				90		90
회원통합시스템 구축	66		66	66		132				-		-
직무교육				5		5				4		4
계	66		66	141.3		207.3				94		94

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보서비스위원회 운영				1.2		1.2				2.5		2.5
과제지원센터 운영				68		68				227		227
회원통합시스템 구축				-		-	66		66	66		132
직무교육				12		12				12		12
북스타트운영				28		28				37		37
계				109.2	0	109.2	66		66	344.5		410.5

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	라 경 은
전화번호	(032)440-4003
이메일	lakw2001@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 계층별 차별화된 독서·문화·참여 프로그램의 발굴 운영
- 정보화시대, 국제화시대에 병행하는 자기 주도적 평생학습 능력 배양
- 도서관 특성을 살린 다양한 강좌를 통해 시민들의 지적 욕구 충족
- 독서인구 확대 및 지식 정보 서비스 제공 등 도서관의 다기능 제고

(2) 사업내용

- 문화강좌 행사(정기강좌 및 특강)
 - 다양한 교육·문화행사 개발 및 운영
- 독서문화프로그램 운영
 - 책을 매개로 하는 독후활동 및 체험 프로그램 개발 및 운영
- 시민문화동아리 운영
 - 자생적 시민독서문화 진흥에 기여
- 평생 독서습관 형성을 위한 인천북스타트(IBS)운동 실시

○ 운영프로그램 내역

군구명	사 업 내 용	비 고
남구	<ul style="list-style-type: none"> - 정기 독서·문화 프로그램 운영 - 여름(8월)·겨울방학 (12월) 특강 프로그램 및 독서교실 운영 - 계층별 독서모임 연중 운영 	
연수구	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4분기 <ul style="list-style-type: none"> · 겨울방학 프로그램 계획수립 및 운영 · 상반기 정규 도서관 교육 운영계획 수립 및 운영 · 상반기 외국어 특화프로그램 운영계획 수립 및 운영 - 2/4분기 <ul style="list-style-type: none"> · 4월 도서관주간 행사계획 수립 및 운영, 작가와의 만남 운영 · 5월 가정의달맞이 행사계획 수립 및 운영 - 3/4분기 <ul style="list-style-type: none"> · 여름방학 프로그램 계획수립 및 운영 · 하반기 정규 도서관 교육 운영계획 수립 및 운영 · 9월 독서의달 행사계획 수립 및 운영 · 하반기 외국어 특화프로그램 운영계획 수립 및 운영 - 4/4분기 <ul style="list-style-type: none"> · 10월 할로윈맞이 문화행사 계획 수립 및 운영 · 12월 크리스마스맞이 문화행사 계획 수립 및 운영 	
남동구	<ul style="list-style-type: none"> - 문화강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 정기강좌 및 특별강좌(월별특별문화행사) - 독서문화프로그램지원 <ul style="list-style-type: none"> · 아동 및 초등학생 중심으로 출발 (추천도서목록, 인형극, 겨울방학 프로그램 등) 	

사업명	사 업 내 용	비 고
서 구	<ul style="list-style-type: none"> - 문화강좌 운영 · 컴퓨터, 영어강좌, 유아 및 초등학교 저학년 대상 스토리텔링 등 - 독서문화행사 · 4월 도서관 주간 행사, 5월 가정의 달 행사, 9월 독서의 달 행사 등 	
부평구	<ul style="list-style-type: none"> - 영유아 책놀이 - 초등단계 어린이독서회 - 성인을 위한 평생독서문화 - 독서 및 도서관 캠페인 - 소외계층 지원프로그램 - 가족문화프로그램 	
계양구	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 및 유치원 학생 도서관 방문 견학 프로그램 - 나도 책 읽어주세요(어린이 독서 연구회) - 가족영화 상영(월 2회) - 독서논술교실 운영(매주 목요일) - 이야기 숲으로의 초대(매주 화요일) - 초롱이 한자교실(매주 일요일) - 영수의 창재(매주 일요일) - 뽀로로의 ABC 동화나라(매주 토요일) - 일어로 읽는 동화세상(매주 수요일) - 역사&지리 논술(매주 화요일) - 은빛 비치는 화가마을(매주 일요일) - 신나는 NIE마당(매주 수요일) - 미술수업(매주 목,금요일) - 가베수업(매주 목요일) 	

사업명	사 업 내 용	비 고
미추홀도서관	<ul style="list-style-type: none"> - 강좌운영 <ul style="list-style-type: none"> · 1~2월(겨울방학) : 겨울 독서교실, 직업군 특강, 동화 속 전통놀이 등 · 3~6월(상 반 기) : 동화구연 지도자 과정, 생태교육, 과학탐구 등 · 7~8월(여름방학) : 여름 독서교실, 독서와 영화, 우리 동네 탐험 등 · 9~12월(하 반 기) : 영어스토리텔링, 역사논술, 인문학 특강 등 - 행사운영 <ul style="list-style-type: none"> · 도서관주간 ⇒ 이야기꾼의 책 공연, 원화 전시회 등 : '12. 4월 · 가정의 달 ⇒ 가족뮤지컬, 빛그림자극, 버블쇼, 손인형극 등 : '12. 5월 · 독서의 달 ⇒ 독후감상문 대회, 작가와의 만남, 한자+동시 전시회 등 : '12. 9월 · 문화의 달 행사 ⇒ 테마 콘서트, 훼손도서 전시회, 영어인형극 등 : '12. 10월 · 기타 행사 ⇒ 작은 도서관 연계 독서행사, 소원나무 만들기 등 · 문화예술 전시 및 공연 ⇒ 인천시립무용단, 인천사진전 등 : 연중 - 독서회 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 꿈드림(아동) ⇒ 아동 대상 독서회로 월 2회 운영 : '12. 1~12월 · 톡톡(청소년) ⇒ 청소년 대상 독서회로 월 2회 운영 : '12. 1~12월 · 미추홀 글동네(일반) ⇒ 일반인 대상 독서회로 월 1회 운영 : '12. 1~12월 	
강화군	<ul style="list-style-type: none"> - 서예교실(매주 금요일), 사군자교실(매주 화요일) - 행복한 책읽기(매월1,3주 토요일), 미술지도(매월 2,4주 토요일) 	

사업명	사 업 내 용	비 고
도서관협회	<ul style="list-style-type: none"> - 여름·겨울 독서교실, 도서관 주간, 이야기 잔치 한마당, 어린이 동화 구연 대회, 독서의 달, 문화의 달, 유관기관 연계사업 개발, 송년행사 등 - 나만의 책 만들기, 인문학 강좌 - 부정기 문화프로그램 운영 계획 수립 및 시행 <ul style="list-style-type: none"> · 도서관 개관 3주년 행사 (2012.03) · 도서관 주간 행사 (2012.04) · 가정의 달 행사 (2012.05) · 독서의 달 행사 (2012.09) · 도시락콘서트 행사 (2012.10) · 송년 행사 (2012.12) - 전시문화행사, 개관기념행사, 문화의 달 행사, 송년행사, 브랜드 행사 등 16개 행사 추진 - 전시문화행사, 브랜드 행사 등 도서관 고유의 특성을 살린 자체기획행사를 추진함으로써, 도서관의 다양한 기능 홍보 및 도서관 활성화에 	
교육청 운영 도서관	<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 소외계층프로그램, 한글교실, 다문화교실 등 445개 프로그램 - 도서관·독서특화프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 4월(독서주간), 5월(가정의 달), 9월(독서의 달) 행사 등 209개 프로그램 - 동·하계 독서교실 운영 :1,701명 - 학교-도서관 연계 다양한 독서교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 문학기행, 진로지도, 동아리교실 등 창의적 체험활동 전개 : 111개 프로그램 	

(3) 사업 기대효과

- 다양한 문화 프로그램 운영을 통한 건전한 여가활동 참여기회 제공
- 지식 정보 서비스 제공 및 독서인구 확대를 통한 지식경쟁력 제고
- 이용자들의 능동적 참여 촉진 및 도서관 서비스 활성화
- 독서회 참여 회원들의 올바른 독서습관 형성 및 독서생활화를 통한 독서인구 저변 확대
- 영·유아 때부터 책과 친해질 수 있는 여건을 마련하여 성숙한 문화시민으로 성장할 수 있는 환경조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역주민의 실제 수요를 파악한 문화강좌 운영
- 독서환경 조성, 독서·문화 프로그램의 내실화 및 활성화 추진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(강좌수)				
		'08	'09	'10	'11	'12
독서·문화프로그램수	440개 강좌 추진 549개 프로그램 추진	448	583	920	1,323	1,444
독서커뮤니티(독서클럽) 구성수	43개 운영	16	16	38	58	90

(2) 2011년도 주요 추진내용

- 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	독서문화프로그램 계획수립, 겨울방학특강	
2/4분기	도서관 주간 행사, 작가초청강연회, 북스타트 도입	
3/4분기	여름방학 독서교실, 독서의 달 행사 운영, 북스타트운영	
4/4분기	독서문화마당, 북아트, 겨울방학특강 계획수립 등	

○ 세부추진계획

《 문화강좌 행사 》

- 정기 문화강좌 운영 : 2012. 년중
- 특별 문화강좌 운영 : 2012. 10월
 - 4월 도서관 주간, 5월 가정의 날, 9월 독서의달, 10월 문화의 달 행사를 중심으로 운영

《 독서문화 프로그램 운영 》

- 2011년도 독서문화프로그램 계획 수립 : 2012. 1월
- 학생백일장 대회 : 2012. 4월
- 상반기 도서관 문화행사프로그램 운영 : 2012. 4월
 - 4월 도서관 주간
- 독서교실 및 독서의 달 문화 자원봉사 활동 : 2012. 9월
 - 책을 중심으로 한 9월 독서의 달 추진
- 하반기 도서관 문화행사 프로그램 운영 : 2012. 10월
 - 10월 문화의 달 행사를 중심으로 운영
- 독서문화한마당 자원봉사 활동 : 2012. 1월

《 독서커뮤니티(독서클럽) 운영 》

- 독서커뮤니티(독서클럽) 구성·운영 : 2012. 3월
 - 독서 커뮤니티 (독서회) 구성
- 수료식 및 작품전시회 : 2012. 12월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2010~2012년

(2) 총 사업비 : 4,646.24백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 : 1,340.24백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화강좌행사				982		982				1,030		1,030
독서문화 프로그램				625		625				649		649
독서커뮤니티				10		10				10		10
계	0	0	0	1,617	0	1,617				1,689	0	1,689

구 분	2012						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화강좌행사				660						2672		2672
독서문화 프로그램				631.24						1905.24		1905.24
독서커뮤니티				49						69		69
계				1,340.24						4,646.24		4,646.24

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	미추홀도서관
담당자	정 백 영
전화번호	(032)440-6648
이메일	jby0820@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이들을 위한 다양한 정보서비스 제공 및 참여프로그램 운영으로 책을 쉽게 접할 수 있는 환경을 제공하고 독서생활화를 유도
- 영·유아 및 어린이들을 위한 다양한 독서진흥 사업 진행

(2) 사업내용

- 유아와 어린이를 위한 어린이자료실(꿈나무터), 초등학생을 위한 과제지원센터, 어린이 전용 문화교실, 영·유아를 위한 이야기방, 수유실 운영
- 어린이 독서문화프로그램 운영 등 도서관 정보서비스 강화
- 영·유아의 독서진흥을 위한 유관기관과의 협력체제 구축
 - 인천시 전체 공공도서관과 연계하여 인천북스타트(IBS)운동 실시
- 공공-학교도서관간 어린이도서관 서비스 개발을 위한 협력 추진
 - 초등학교와 연계된 협력프로그램(과제지원센터) 운영
- 어린이들의 독서에 대한 관심을 유도하는 다양한 문화행사 운영
 - 주요내용 : 하계·동계 독서교실 및 동화구연대회 운영 등
 - 소요예산 : 2백만 원 범위 내
- 도서관 사서가 주체가 되어 진행되는 지속적 독서진흥 문화프로그램 운영
 - 주요내용 : 어린이 독서통장 관련 프로그램 및 견학 운영
 - 소요예산 : 비예산 사업

- 어린이 독서회 운영
 - 소요예산 : 비예산 사업

(3) 사업 기대효과

- 유아 및 어린이의 독서 흥미 유발을 통해 독서분위기 조성
- 체계적인 독서교육을 통한 올바른 독서 습관 형성
- 성장기 독서의 생활화로 창의력과 사고력 신장에 도움
- 영·유아기의 정서 발달 및 평생 독서습관 형성에 기여
- 어린이들의 도서관 이용 활성화 및 도서관 자료이용을 통한 과제 해결능력 향상, 자기 주도적 학습능력 배양

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 어린이 독서문화프로그램 운영의 활성화
- 관내 어린이집 및 유치원 대상 견학 프로그램 운영 및 이용
- 관내 초등학생 대상 도서관이용교육 및 방학독서교실 운영
- 초등학교와 연계한 과제지원센터 운영활성화
- 영·유아 및 어린이의 독서진흥을 위한 다양한 프로그램 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 견학	도서관 견학				26	34	56	56
학교도서관 협력 네트워크 강화	과제지원센터 운영				1	1	1	1
독서진흥	영·유아 대상 인친 북스타트(IBS) 운동						1	1
	어린이 문화행사					2	3	3
	어린이 문화프로그램					3	4	4
	어린이 독서회					2	2	2
	주제별 테마도서 선정 · 전시 및 목록 배포				6	6	6	6
	어린이 대상 추천도서 선정 · 배포				6	6	6	6
	야간예약대출서비스				47	44		
	우수다독자 대상 독서왕 선정				36	36	36	36
	독서 통장 발급				1,211	1,004	1,300	1,400

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4분기 : 사업별 세부운영계획 수립, 엄마가 읽어주는 동화세상, 꿈나무터 극장, 견학행사, 어린이 독서회 진행 (~ 4/4분기)
어린이 문화프로그램 운영계획 수립, 어린이 문화행사 운영계획 수립, 어린이독서회 운영계획 수립, 스토리텔링 독후활동, 나는야 저축왕
- 2/4분기 : 1일 독서교실 운영(~ 4/4분기), 어린이 문화프로그램 운영, 어린이 문화행사 운영, 어린이 독서회 운영, 스토리텔링 독후활동, 나는야 저축왕
- 3/4분기 : 1일 독서교실 운영(~ 4/4분기), 어린이 문화프로그램 운영, 어린이 문화행사 운영, 어린이 독서회 운영, 스토리텔링 독후활동, 나는야 저축왕
- 4/4분기 : 사업별 결과보고, 익년도 운영계획 수립

○ 세부추진계획

- 어린이 독서·문화 프로그램 운영 : 연중
 - 엄마가 들려주는 동화세상 : 매주1회, 자원봉사자 활용 운영
 - 꿈나무터 극장 : 매주1회 , 꿈나무터 내 문화교실에서 상영
- 어린이 독서회 운영 : 연중
 - 가입대상 : 초등학교 3~4학년 대상 연중 모집(15명)
 - 토론 횟수 : 월2회 모임활동
- 독서교실 운영 : 연중
 - 방학 독서교실 운영 : 1, 8월
 - 1일 독서교실 운영 : 상반기(3~4월), 하반기(9월~10월)
- 도서관 견학 : 연중
 - 관내 어린이집 및 유치원 대상 어린이 자료실 및 도서관 견학 프로그램 운영
- 학교도서관 협력 네트워크 강화 : 연중
 - 관내 초등학교와 연계한 과제지원센터 운영
 - 초등학교 교과과정과 연계한 학습참고자료의 비치 : 교과서, 관련자료(단행본, 백과사전, 신문, 잡지 등) 및 교구 구입, 과제관련 자료 검색 전용 PC운영

- 연계 학교 독서 프로그램 운영 지원, 도서관 이용교육 운영
: 신월초등학교와 MOU기간 연장, 사서교사와 연계수업 실시
- 독서진흥을 위한 서비스 : 연중
 - 영·유아 대상 인천 지역 북스타트(BookStart) 운동 실시
: 관내 0세 ~18개월 미만 영·유아 대상
 - 주제별 테마도서 선정·전시 및 목록 배포 : 격월로 실시
 - 어린이 대상 추천도서 20권 선정 및 목록 배포 : 격월로 실시
 - 우수 다독자 대상 독서왕 선정 : 매달 3명씩 선정하여 상장 수여
 - 독서통장발급 : 어린이 대상으로 독서통장을 발급하여 독서에 대한 흥미 유발 및 도서관 이용 활성화

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2010년 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 130.6백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 68백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 서비스확대				8.3		8.3				54.3		54.3
계				8.3		8.3				54.3		54.3

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 서비스확대				68		68				130.6		130.6
계				68		68				130.6		130.6

1-3-4	도서관 자원봉사체계 확립
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	안 준 열
전화번호	(032)440-4004
이메일	ajy7777@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 자원봉사활동가의 육성 및 활성화 도모로 효율적이고 체계적인 봉사 제도화 기반 마련
- 자원봉사자를 활용한 이용자의 도서관서비스 증진 도모
- 자원봉사자 교육 실시로 고품질의 도서관서비스를 제공

(2) 사업내용

- 장기 자원봉사자 운영 (연4회)
 - 분기별 자원봉사자 운영
 - 자원봉사센터와 연계 및 위탁 교육
- 단기 자원봉사자 운영(수시)
 - 홈페이지를 통한 단기 자원봉사자 모집 및 운영

(3) 사업 기대효과

- 지역주민의 참여로 도서관 이미지 제고
- 전담인력 배치가 사실 상 불가능한 부분에 대체인력 고용의 효과
- 자원봉사자를 통하여 지식정보취약계층을 위한 도서관 이용 편의 도모
- 자원봉사 활동을 통한 주민들의 도서관 운영에 대한 전반적 이해 증진

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 자원봉사자 확대 운영
- 자원봉사자 역량강화를 위한 교육체계 추진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(명)				
		'08	'09	'10	'11	'12
도서관의 자원봉사자 확대	자원봉사자수 연간 9,714명	225	314	1,082	8,010	9,714
자원봉사 조직 구성 및 활용수	자원봉사 조직수 41	2	2	10	26	41
자원봉사교육프로그램운영	82회	13	26	28	71	82

(2) 2011년도 주요 추진내용

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	자원봉사자 모집, 자원봉사자 현황 조사, 자원봉사자 교육	
2/4분기	도서관자원봉사자 도서관별 활동	
3/4분기	도서관자원봉사자 도서관별 활동, 자원봉사자 선진도서관 체험	
4/4분기	도서관 자원봉사대 평가협의회	

○ 세부추진계획(자원봉사자 위한 다각적인 방안 강구)

1) 실비지원 : 연수어린이 도서관

- 모집기간 : 2012. 1월 ~ 2012. 12월
- 모집 인원 및 방법
 - 자원봉사자 : 일반국민 90명(1일 15명) 공개모집
 - 학생봉사활동 : 중고생 10명(1일) 인터넷 사전예약
- 모집방법 : 도서관 방문 접수(신청서 작성)
- 활동내용 : 도서배가, 도서보수, 행사지원, 프로그램 참여 등
- 지원내용 : 1인 실비지급 12,000원(1일 4시간 기준)

2) 인센티브 제공 : 미추홀도서관

- 모집 및 활동 운영 : 연중
 - 평생교육강좌 교육이수자를 자원봉사자로 연계 활용
- 모집방법 : 도서관 방문 접수(신청서 작성)
- 활동분야 : 동화구연, 독서 및 글쓰기지도, 자료정리보조, 서가정리, 환경정리, 열람지도, 행사도우미 등
- 인센티브 내용
 - 도서관 행사 및 강좌 우선 참여
 - 도서대출 권수 증가 및 자원봉사 실적 인정

3) 자원봉사 인증제도 실시 : 교육청 운영도서관 등 9개도서관(비예산)

- 모집기간 : 수시모집
- 모집인원 : 20명 내외
- 모집방법 : 도서관 방문 접수(신청서 작성)
- 활동내용 : 도서배가, 정리봉사 및 문화활동 자원봉사
- 자원봉사자 교육
 - 교육횟수 : 반기별(년2회)
 - 교육자료 : 각 도서관 자체 제작

- 인증제 내용 : 자원봉사센터와 연계(인증기관 등록)

4) 기타 도서관

- 모집기간 : 수시모집

- 모집인원 : 20명 내외

- 모집방법 : 도서관 방문 접수(신청서 작성)

- 활동내용 : 도서배가, 정리봉사 및 문화활동 자원봉사

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속

(2) 총 사업비 : 501백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 : 210백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년(실적)						2011년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사의 효율적 활용				94		94				197		197
계				94		94				197		197

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사의 효율적 활용				210		210				501		501
계				210		210				501		501

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	안 준 열
전화번호	(032)440-4004
이메일	ajy7777@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다양한 형태의 종합적이고 체계적인 교육·연구·정보자료 확충
- 중장기장서확충계획(2009~2013)에 따라 체계적인 자료 구성
- 이용자의 정보요구에 적합한 자료 제공 및 독서문화 보급

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012년
- 사업내용
 - 이용율을 고려한 체계적이고 합리적인 장서 확충
 - 신간도서 및 이용자 희망도서 등 분야별 도서 확충
 - 주제별, 계층별, 이용 패턴 분석을 반영한 실제적 장서구축 도모
 - 비도서 구입
 - DVD, 웹콘텐츠 등 이용자 요구도가 뚜렷한 형태별 자료 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(천권)					
		'08	'09	'10	'11	'12	'13
다양한 장서 확충	확충할 장서수(천권)	2,041	2,304	2,522	2,857	3,280	
	주민 1인당 장서수(권)	0.74	0.84	0.90	1.02	1.17	
도서구입예산확보	자료구입비(백만원)		1,433	2,122	3,859	4,971	

(2) 2011년도 주요 추진내용

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	신간도서 및 이용자 비치 희망도서 구입	
2/4분기	신간도서 및 이용자 비치 희망도서 구입, 비도서 구입	
3/4분기	신간도서 및 이용자 비치 희망도서 구입, 비도서 구입	
4/4분기	신간도서 및 이용자 비치 희망도서 구입, 비도서 구입	

○ 세부추진계획

- 도서구입계획 수립 : 2012. 1월
- 공공도서관 자료 구입 : 분기별 1회
- 점자자료 및 대체자료 구입 : 연 1회
- 신간도서 및 이용자비치 희망도서 구입 : 매월
- 비도서 자료(E-Book, DVD)구입 : 상·하반기

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총사업비 : 11,087.56백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 : 3,879.8백만원(국고 50, 지방비3,829.8)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서구입등	50		50	1,363		1,413	50		50	2,122		2,172
계	50		50	1,363		1,413	50		50	2,122		2,172

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서구입등	143		143	3,479.76		3,622.76	50		50	3829.8		3,879.8
계	143		143	3,479.76		3,622.76	50		50	3829.8		3,879.8

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
도서구입등	293		293	10,794.56		11,087.56
계	293		293	10,794.56		11,087.56

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 양 태
전화번호	(032)440-4002
이메일	yytt64@korea.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 직원의 근무여건 향상을 통한 대민서비스 향상
- 공공도서관 확충에 따른 사서직원 점진적 확대

(2) 사업내용

- 도서관 경영의 전문성 제고 및 안정적 운용을 위한 전문인력 확보
- 도서관 정원 내 사서직 적정 배치율 유지

(3) 사업 기대효과

- 사서직원 배치로 전문성 향상 운용을 위한 전문인력 확보
- 사서직원 적정 배치로 이용자 서비스 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치 (현원)				
		'08	'09	'10	'11	'12
사서직원 배치율	배치율(%) 도서관현원대비 사서수	46	47	48	47	48
사서직원 확보	인원수 : 21명 확보	117	162 (343)	164 (347)	191 (403)	212 (445)

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2012년

(2) 총 사업비 : 7,947.1백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산반영 : 1,121.3백만원(국비21.9, 지방비1,099.4)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인건비				4,968		4,968				1,329		1,329
계				4,968		4,968				1,329		1,329

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인건비	17.8		17.8	511		528.8	21.9		21.9	1099.4		1,121.3
계	17.8		17.8	511		528.8	21.9		21.9	1099.4		1,121.3

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
인건비	39.7		39.7	7907.4		7,947.1
계	39.7		39.7	7907.4		7,947.1

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성교육과
담당자	문 정 수
전화번호	(032)420-8123
이메일	mk125@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 활용한 자기 주도적 학습을 통한 창의적 인재 양성
- 학교도서관과 연계한 교수·학습센터 기능을 활성화하고 지원체제 마련

(2) 사업내용

- 학교도서관 기본 시설 환경 개선 : 장서구입, 내부설치 리모델링, 전자 영상기기구축 등
 - 학교도서관 장서 확충
 - 학교도서관 기본 장서 질 개선 : 전체 초, 중, 고 및 특수학교
 - 학교도서관 장서 확충 : 학생 1인당 17권 목표(2012년 목표)
- ※ 매년 학교기본운영비의 3%이상 도서구입비 확보토록 학교에 권고

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관을 교수·학습활동의 중심 공간으로서의 기반을 확고히 하고, 운영의 질적 개선으로 학교교육의 기본학습능력 향상 제고
- 학교도서관 기본 시설 환경 개선으로 다양한 학습정보 One-stop 서비스 가동

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 환경 개선 : 10교
- 학교도서관 장서 질 개선사업 : 30교

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 기본시설 환경 개선	지원교 : 10교('11년도)	49교	40교	47교	20교	10교	10교	20교
학교도서관 장서확충	학생1인당 장서확충 : 17권 목표('12년도)	11권	12권	13권	15권	16권	17권	18권

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시 기	추진내용	세부추진내용
3/4분기	○ 학교도서관 공모사업 실시	○ 학교도서관 기본시설 확충 계획 수립 및 공모실시 ○ 장서확충 사업 계획 수립 및 공모실시 ○ 대상교 선정 및 예산 지원
4/4분기	○ 학교도서관 진흥 사업 결과 보고	○ 학교도서관 활성화 사업 점검 지도 ○ 학교도서관 활성화 사업 결과 보고 ○ 장서확충 사업 결과 보고

○ 세부 추진 계획

- 대상 : 초·중·고등학교
- 내용 : 학교도서관 기본시설 환경 개선(교당 50,000천원씩 10교)
학교도서관 장서 확충(교당 4,000천원씩 30교 지원)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 5,830백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 620백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 기본시설 환경 개선	1,350		1,350	1,000		2,350				1,000		1,000
학교도서관 장서 확충										120		120
계	1,350		1,350	1,000		2,350				1,120		1,120

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 기본시설 환경 개선				500		500				500		500
학교도서관 장서 확충				120		120				120		120
계				620		620				620		620

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 기본시설 환경 개선				1,000		1,000	1,350			4,000		5,350
학교도서관 장서 확충				120		120				480		480
계				1,120		1,120	1,350			4,480		5,830

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성교육과
담당자	문 정 수
전화번호	(032)420-8123
이메일	mk125@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 지원예산 부족 문제를 해결하기 위한 지방자치단체의 학교도서관 지원예산 확충 방안 모색

(2) 사업내용

- 주민 개방 학교도서관 사업 지원 : 국고 대응투자에 따른 학교도서관 사업비 확보 지원

(3) 사업 기대효과

- 체계적인 지방자치단체 재원 확보로 효율적인 학교도서관의 지원 노력
- 학교도서관을 지역문화센터로 개방하여 평생학습 중심시설로 기능 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 주민개방 학교도서관 운영 지원 : 6교(초4교, 중2교)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
			'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
주민개방 학교도서관 사업 지원	지정운영교 : 총6교('12년도)					2교	4교	6교	6교

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시 기	추진내용	세부추진내용
3/4분기	○ 주민개방 학교도서관 선정교 운영비 지원	○ 대상교 지원 : 6교 - 전담인력 배치 및 교육프로그램 운영 지원 ○ 대상교 사업 실시 및 점검, 지도
4/4분기	○ 주민개방 학교도서관 실적 보고 및 평가	○ 대상교 정산 취합 및 실적보고, 평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 636백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 18백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
주민개방 학교도서관	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-	200
계	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-	200

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
주민개방 학교도서관	200	-	200	200	-	400				18		18
계	200	-	200	200	-	400				18		18

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
주민개방 학교도서관				18		18	300	-	300	336	-	636
계				18		18	300	-	300	336	-	636

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성교육과
담당자	문 정 수
전화번호	(032)420-8123
이메일	mk125@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 교수-학습 거점공간으로서의 학교도서관 역할 강화
- 이용 대상별 서비스 차별화를 통한 학교도서관 서비스 영역확대

(2) 사업내용

- <신나는 학교도서관 만들기 프로젝트> 실시
 - 왓지지컬 책읽는 학교, 학교도서관 활용 체험 프로젝트 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영 활성화로 책 읽는 학교 문화 조성 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- <신나는 학교도서관 만들기 프로젝트> 운영
 - 약자지결 책읽는 학교 지원 : 초 23교
 - 도서관 활용 체험 프로그램 지원 : 중·고 23교

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
			'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
신나는 학교도서관 만들기 프로젝트	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 약자지결 책 읽는 학교 : 23교('12년도) ▪ 도서관 활용 체험 프로그램 : 23교('12년도) 	-	-	50교	50교	50교	50교	46교	60교

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시 기	추진내용	세부추진내용
1/4분기	○ <신나는 학교도서관 만들기 프로젝트 사업 계획 수립 및 공모 실시	○ 계획 수립 및 각급학교로 공모 실시 - 모든 학교 대상 ⇒ 46교 선정
2/4분기	○ <신나는 학교도서관 만들기> 프로젝트 사업 선정	○ 선정교 사업비 지원
3/4분기	○ 사업 추진	○ 선정교 사업 실시 및 점검, 지도
4/4분기	○ 실적 및 평가	○ 선정교 정산 취합 및 실적보고, 평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 256백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 46백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
<신나는 학교도서관 만들기>사업	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50
계	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
<신나는 학교도서관 만들기>사업	-	-	-	50	-	50	-	-	-	46	-	46
계	-	-	-	50	-	50	-	-	-	46	-	46

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
<신나는 학교도서관 만들기>사업	-	-	-	60	-	60	-	-	-	256	-	256
계	-	-	-	60	-	60	-	-	-	256	-	256

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성교육과
담당자	문 정 수
전화번호	(032)420-8123
이메일	mk125@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화를 위한 전담인력의 필요성 증가
- 학교도서관 진흥법 및 동 시행령 인적자원 기준에 의한 인력 확보

(2) 사업내용

- 전문인력(사서교사, 사서 등)배치에 관한 권장기준 마련 추진 노력
 - 학교도서관진흥법의 학교도서관 전문인력 배치에 대한 권장기준 마련
- 사서교사, 사서 연수시 교육 및 전문성 강화를 위한 교육프로그램 기회 제공
- 부족한 사서인력을 위하여 학부모 명예사서 연수를 통한 학교도서관 코디네이터 역할 담당

2. 2012년도 추진계획

- <학교도서관 전담인력 사서 배치> 운영

- 학교도서관 전문인력 양성을 위한 연수회 개최
- 학부모 명예사서 배치 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
			'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 전담인력 사서 배치	지원교:190명('12년도)		110명	120명	147명	126명	187명	190명	220명
담당자 연수회	년 4회('12년도)		2회	2회	3회	4회	4회	4회	4회
학부모명예사서 운영	지원교:60명('12년도)		-	-	-	50교	60교	60교	80교

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시 기	추진내용	세부추진내용
1/4분기	○ <전담인력> 배치 계획 수립 및 대상교 지원 ○ <학부모 명예사서> 지원계획 수립 및 대상교 지원	○ 전담인력 계획 수립 및 각급학교 공모 ○ 학부모 명예사서 지원계획 및 각급학교 공모 - 공모를 통해서 지원교 선정·지원 및 각급학교 자체 채용
2/4분기	○ 상반기 담당자 연수회 개최	○ 학교도서관 활성화 위한 담당자 연수회 개최 : 상반기 2회(초·중·고)
3/4분기	○ 사업 추진	○ 전담인력 배치교 점검 및 지도
4/4분기	○ 실적 및 평가 ○ 하반기 담당자 연수회 개최	○ 선정교 정산 취합 및 실적보고, 평가 ○ 학교도서관 활성화 위한 담당자 연수회 개최 : 하반기 2회(초·중·고)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 4,313백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 914백만원

Ⅱ. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전담인력배치	-	-	-	320	-	320	-	-	-	480	-	480
담당자연수	-	-	-	9	-	9	-	-	-	10	-	10
학부모 명예 사서 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
계	-	-	-	329	-	329	-	-	-	740	-	740

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전담인력배치	-	-	-	600	-	600	-	-	-	600	-	600
담당자연수	-	-	-	14	-	14	-	-	-	14	-	14
학부모 명예 사서 운영	-	-	-	300	-	300	-	-	-	300	-	300
계	-	-	-	914	-	914	-	-	-	914	-	914

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전담인력배치	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	3,000	-	3,000
담당자연수	-	-	-	16	-	16	-	-	-	63	-	63
학부모 명예 사서 운영	-	-	-	400	-	400	-	-	-	1,250	-	1,250
계	-	-	-	1,416	-	1,416	-	-	-	4,313	-	4,313

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 창의인성교육과, 미추홀도서관
담당자	문 정 수, 나 슬 아
전화번호	(032)420-8123, 440-6624
이메일	mk125@korea.kr seol1248@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관과 공공도서관간의 협력사업을 통하여 학교도서관의 독서 교육활동 지원 체제를 구축하고 연계 협력 기반을 강화함
- 지역대표도서관과 관내공공도서관 및 학교도서관 간 협력 네트워크를 구축하여 학생들의 학습지원 및 독서진흥 목적

(2) 사업내용

- 학교도서관 기반 조성을 위한 협력체제 구축 사업 추진
 - 학교도서관-공공도서관 협력프로젝트 운영/ 페스티벌 공모사업 운영
- 공공도서관 및 학교도서관과 연계된 “과제지원센터”를 설치·운영하여 어린이들의 도서관 이용을 활성화하고자 함.
- 문교사회위원회 요청과 관련 문화예술과 공공도서관 정책 추진사업

- 지원근거 : “도서관법시행령” 제15조(지역대표도서관 설립·운영 등) 제2항 제4호 지역 내 공공도서관 지원과 지역격차 해소 추진 실적
- 2010년도 4개 도서관(미추홀도서관, 주안, 계양, 연수), 2011년도 3개 도서관(부평, 화도진, 서구)에 설치·운영하여 각 기관별 연계학교와 MOU체결하여 공공도서관이 공교육의 학습지원자로서의 역할을 다함.

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관-공공도서관, 지역사회와의 상호 연계 사업을 통한 학교도서관 운영의 활성화 제고
- 어린이들의 도서관 이용 활성화 및 도서관 자료 이용을 통한 과제해결능력 향상, 자기주도적 학습능력 배양 및 학업성취 향상기대
- 학생들의 독서 생활화, 자발적인 독서습관 형성기대 및 교육지원센터로서의 도서관 기능 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관-공공도서관협력프로젝트 : 40개 학교, 8개 공공도서관 목표
- 학교도서관 페스티벌 공모 사업 : 2개 기관 지원 목표
- 과제지원센터 설치 및 운영확대
- 2012년도 인천시 소속 공공도서관 중 희망 도서관 2곳을 추가 선정하여 총9개 도서관 협력망을 구성하여 운영예정

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관-공공도서관 협력프로젝트	48개 기관('11년도)	-	-	-	38 기관	38 기관	38 기관	48 기관
학교도서관 페스티벌공모	2개기관('11년도)	-	-	-	1 기관	2 기관		
학교도서관 협력 네트워크 강화	과제지원센터 설치 및 운영				4	7	9	11

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시 기	추진내용	세부추진내용
3/4분기	○ 학교도서관-공공도서관 협력프로젝트 공모 ○ 학교도서관 페스티벌 공모	○ 계획수립 및 각급학교, 지역평생교육기관 공모 실시 ○ 지원교 선정·지원
4/4분기	○ 사업실시 및 평가	○ 선정교 정산 취합 및 실적보고, 평가

○ 세부추진계획

- 과제지원센터 설치 및 운영 지원에 따른 추가 희망도서관 2곳 선정
- 과제지원센터 운영계획 수립
- 과제지원센터 구성을 위한 자료구입 및 운영지원
- 과제지원센터 설치도서관은 학교도서관과 긴밀한 협력체제를 구축(MOU체결)하여 관내 학교도서관과 사업 전개
- 선정된 도서관별 운영협력 : 운영활성화를 위한 업무관계자와 사업 진행 관련 회의 및 과제지원센터 운영도서관 현장 답사 실시

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 699백만원

(3) 2012도 투자계획 : 138백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관-공 공도서관협력 프로젝트	-	-	-	62	-	62	-	-	-	62	-	62
학교도서관 페스티벌공모	-	-	-	10	-	10	-	-	-	10	-	10
과제지원센터 설치·운영										69		69
계	-	-	-	72	-	72	-	-	-	141	-	141

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관-공 공도서관협력 프로젝트	-	-	-	62	-	62	-	-	-	70	-	70
학교도서관 페스티벌공모	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
과제지원센터 설치·운영				90		90				68		68
계	-	-	-	172	-	172	-	-	-	138	-	138

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관-공 공도서관협력 프로젝트	-	-	-	80	-	80	-	-	-	336	-	336
학교도서관 페스티벌공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
과제지원센터 설치·운영				96		96				323		323
계	-	-	-	176	-	176	-	-	-	699	-	699

3-1-1	장병의 자기개발을 위한 병영도서관 개선
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	도서관협회, 영종도서관
담당자	손 명 희, 이 경 선
전화번호	(032)745-6021, 6011
이메일	sonmh@imla.kr leeks@imla.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 병영도서관 지원을 통한 독서 인프라 구축
- 장병들의 자기개발을 위한 독서기회 제공
- 지역 군부대의 독서문화 환경에 도움을 주고자 함
- 독서에 관한 이해를 깊이 하고 장병들의 자발적인 독서 습관 확립

(2) 사업내용

- 병영도서관 활성화를 위한 순회문고 설치
- 독서진흥 및 교육·문화 활동 지원을 위한 프로그램 운영
- 병영독서회 운영
 - 운영기간: 2012년 3월 ~ 12월(총 8개월, 월 1회, 8회 진행, 7·8월 제외)
매월 3째주 목요일 16:00~18:00
 - 대 상 : 현재 영종도서관에서 순회문고 지원을 하는 군부대 장병 10명
(※제대일자 등을 고려하여 운영기간 동안 참여가 가능한 장병으로 선발)

- 장 소 : 영종도서관 2층 세미나실1
- 운영내용 : 병영독서회 담당 사서와 함께 주제별 도서 독서, 독서토론,
문학기행 등 책과 다양한 정보 매체를 통한 다양한 독후활동
(※ 도서 대출/반납을 위한 외출이 자유롭지 못한 점을 감안하여 독서회 책을
구입하여 장병들에게 지원하고 이를 다시 군부대 순회문고 도서로 활용)
- 회원모집
 - 공고기간 : 2012년 2월 1일(수) ~ 마감 시
 - 접수기간 : 2012년 2월 21일(화) ~ 2월 28일(화)
 - 선발인원 : 현재 영종도서관에서 순회문고 지원을 하는 군부대장병 10명
(※제대일자 등을 고려하여 운영기간 동안 참여가 가능한 장병으로 선발)
 - 접수방법 : 군부대 내 추천자 명단을 통한 접수(공문발송)

(3) 사업 기대효과

- 원거리 지역단체(병영) 구성원의 독서의욕 고취, 독서의 생활화 유도
- 지속적인 협력사업 구축 및 프로그램 개발을 위한 상호 공감의 장 마련
- 지역 군부대 장병들의 올바른 독서 습관 형성을 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 영종도서관 장애인 및 정보취약계층 서비스 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
병영독서회 회원수	목표 회원수 달성						10명	
병영 순회문고 설치 운영	4건			2건	4건	4건	5건	5건

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년 1월 ~ 2012년 2월

- 순회문고 운영
- 병영독서회 운영계획, 홍보 및 회원모집

- 2012년 3월 ~ 2012년 12월 : 병영독서회 운영(7·8월 제외)

- 각 병영독서회별 독서토론 및 독후활동
- 각 병영독서회별 문학기행
- 각 병영독서회별 상·하반기 전문 강사와 함께하는 독서회
- 병영독서회 결과보고

○ 세부추진계획

- 순회문고 운영(책수레)

- 도서관 이용이 불편한 원거리 지역의 주민을 위해 도서지역의 기관 및 단체에 순회문고를 설치하여 독서인구의 저변확대와 책 읽는 문화를 조성하고 건전한 독서문화생활이 정착될 수 있는 기회 제공

※11년도 공군제854부대(300권), 인천해역방위사령부(584권), 해군226전진기지대(300권), 육군1312부대(300권)

- 순회문고 구입 : 연 2회 구입, 연간 1,000여권 구입추진

- 병영독서회 운영

구분	업무 세부 내용	2012년											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2012 병영독서회 운영계획	●	●										
2	병영독서회 홍보		●										
3	병영독서회 회원 모집		●	●									
4	병영독서회 운영			●	●	●	●			●	●	●	●
5	문학기행					●							
6	전문강사 초빙 강의						●					●	
7	2012 병영독서회 결과보고												●

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2010년 1월. ~ 계속

(2) 총 사업비 : 21.61백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 전액 지방비 : 10.77백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위: 백만원)

구 분	2010년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입				7.68		7.68				3.16		3.16
계				7.68		7.68				3.16		3.16

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입				10.77		10.77				10.77		10.77
계				10.77		10.77				10.77		10.77

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	라 경 은
전화번호	(032)440-4003
이메일	lakw2004@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인이 주체적으로 자신이 원하는 정보에 접근하여 필요한 정보를 수집하고 이를 적극 활용할 수 있도록 지원하며, 지식정보 격차 해소를 위한 도서관서비스 확대
- 장애인 관련 자료 구축으로 정보욕구 충족
- 공공도서관 견학 프로그램을 운영하여 도서관 이용기회 제공

(2) 사업내용

- 장애인 등 취약계층 이용자의 이용률 제고를 위한 홍보 강화 등
- 도서관 장애인서비스의 질적 향상 제고
- 장애인서비스의 전문성 향상
- 장애인 택배도서 서비스 활성화

(3) 사업 기대효과

- 장애인 등 취약계층 뿐만 아니라 모든 지역주민에게 정보접근의 균등한 기회를 제공함으로써 지식정보격차 해소에 기여
- 장애인을 위한 특수자료 구축으로 적극적인 도서정보 서비스 제공

2. 2011년도 추진계획

(1) 2011년도 사업목표

- 장애인 대상 서비스의 확대 운영
- 특수자료 및 편의시설 확충
- 특수학교와 연계한 다양한 프로그램 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'08	'09	'10	'11	'12
장애인용 대체자료 확충수	대체자료 확충수 25,000권		16,857	18,917	21,234	25,000
이용시설 확충수	이용시설 확충수 7개소		6	8	5	7
	장애인코너 신설 5개소		4	7	7	5
장애인홈페이지 개설	장애인 홈페이지 개설 1개관		2	6	4	1
장애인택배도서 서비스	택배서비스 : 2,000건	400	555	786	1,905	2,000

(2) 2010년도 주요 추진내용

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	- 계획수립(장애인용 대체자료 확충, 장애인대상 이용시설 확충 및 보완, 장애인대상 택배도서 서비스 시행)	
2/4분기	- 장애인용 대체자료 확충, 장애인대상 이용시설 확충 및 보완, 장애인대상 택배도서 서비스 시행	
3/4분기	- 장애인용 대체자료 확충, 장애인대상 택배도서 서비스 시행	
4/4분기	- 장애인용 대체자료 확충, 장애인대상 택배도서 서비스 시행	

○ 세부추진계획

- 계획수립(도서관별) 등 : 2012. 3월
- 장애인용 대체자료 확충, 장애인대상 이용시설 확충 및 보완
- 장애인대상 택배도서 서비스 시행
- 도서관 내 장애인 편의 시설 확충 : 년 중
- 장애인 택배도서 서비스 추진(1개 도서관) : 년 중
- 1~3급 지체·뇌병변·시각 장애인에게 무료 도서 택배서비스 제공

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) 총 사업비 : 123.5백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 : 54.5백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인 도서관 서비스				20		20				49		49
계				20		20				49		49

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인 도서관 서비스				54.5						123.5		123.5
계				54.5						123.5		123.5

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	미추홀도서관
담당자	김 보 라
전화번호	(032)440-6663
이메일	purple0309@hanmail.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고령인구의 지식정보격차 해소를 위한 도서관 서비스의 개발·제공
- 고령인구 독서활동을 지원함으로써 노년층 여가문화 수준 향상
- 고령자 친화적 독서환경의 조성

(2) 사업내용

- 고령자들의 관심 분야에 대한 정보 자료의 확충 및 제공
- 확대 독서기, 돋보기 안경 등 고령자 친화적 환경 조성
- 고령자를 위한 실버 강좌 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 여가선용 및 정서함양의 기회 제공으로 노후의 삶의 질 향상
- 고령자를 위한 맞춤 프로그램 및 환경 조성으로 정보 격차 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고령자를 위한 프로그램의 다양화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
노인대상 프로그램 운영	노인대상 프로그램 수				1	5	7	9

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 노인대상 평생교육프로그램 운영 : 연중

○ 세부추진계획

- 노인대상 평생교육프로그램 운영

: 어르신 컴퓨터교실, 어르신 UCC 배우기 등 정보화 교육 프로그램(연중)

: 어르신 기초생활영어회화 등 교육·문화 프로그램(상·하반기)

: 찾아가는 낭독서비스, 어르신이 읽어주는 그림책 등 어르신 자원활동가 양성 프로그램(상·하반기)

- 노인전용공간 및 편의시설 제공 : 연중

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2010년 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 12.5백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 7.5백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
노인대상 프로그램 운영				3		3				2		2
계				3		3				2		2

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
노인대상 프로그램 운영				7.5		7.5				12.5		12.5
계				7.5		7.5				12.5		12.5

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	라 경 은
전화번호	(032)440-4003
이메일	lakw2001@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화 가정의 지식정보 격차를 해소하고 사회통합을 위한 도서관 서비스 제공
- 지역사회와 교감할 수 있는 다문화가정을 위한 프로그램 운영

(2) 사업내용

- 다문화가정을 대상으로 한 행복프로그램 운영
 - 1일 다문화 체험교실, 다문화 한글교실 및 동화구연
 - 자녀교육지도법(엄마의 역할, 학교 숙제 봐주기, 자녀독서 지도 등) 운영
 - 가족·자녀와의 대화법, 책을 통한 다문화 이해 등
 - 대사관과 연계 나라 체험 프로그램
- 다문화 자료실 운영 및 다문화 자료 구입

(3) 사업 기대효과

- 문화·풍습의 이질감으로 오는 다양한 문제를 도서관을 통해 해소

- 가족간의 소통방법을 통한 행복한 가족문화 조성에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2010년도 사업목표

- 다문화 자료실 확대 운영
- 행복프로그램을 통하여 더불어 사는 능력 배양

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'08	'09	'10	'11	'12
다문화자료실 설치·운영	설치·운영 : 3건			3	1	3
다문화 관련 프로그램 운영	운영 건수 : 20건	8	8	20	9	20
다문화가정 이용 현황	이용자 등록수			31	42	56
	대출수			406	624	700
	프로그램 참여수			223	1,579	2,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	- 계획수립(다문화자료실 설치)	
2/4분기	- 다문화자료실 설치, 홍보 및 강사 섭외	
3/4분기	- 다문화자료실 운영	
4/4분기	- 평가 및 설문	

- 세부추진계획

- 다문화자료실 설치 계획 수립 : 2012. 1월
- 다문화가정 서비스를 하고 있는 유관 기관과 연계 홍보

- 다문화자료실 설치 : 2012. 1월
- 다문화자료실 운영 : 2012. 3월
- 평가 및 설문 : 2012. 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비 : 214.3백만원(국비59.2, 지방비155.1)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 2012년 예산확보 : 45.5백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년					2011년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 평생교육강좌				45		45	9.2		9.2	13.6		22.8
다문화 자료실 설치	50		50	50		100				1		1
계	50		50	95		145	9.2		9.2	14.6		23.8

구 분	2012년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 평생교육강좌				36		36	9.2		9.2	94.6		103.8
다문화 자료실 설치				9.5		9.5	50		50	60.5		110.5
계				45.5		45.5	59.2		59.2	155.1		214.3

3-2-2	실용위주의 맞춤형 정보활용교육의 강화
-------	----------------------

담당부처 및 부서	미추홀도서관
담당자	문 은 진
전화번호	(032)440-6662
이메일	libmej@hanmail.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 자료와 시설의 활용교육을 통해 이용 활성화 도모

(2) 사업내용

- 도서관 이용교육 및 정보활용교육 프로그램 개발 및 실시
- 도서관 견학과 연계한 교육 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용법 교육을 통해 도서관 정보 활용 기회의 확대
- 체계적 도서관 이용법 습득을 통해 도서관 이용 활성화 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 정보활용교육 프로그램의 개발 및 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
정보활용교육 프로그램	정보활용교육 횟수					56	60	65

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 체험교실 및 이용교육 실시 : 연중

○ 세부추진계획

- 과제지원센터 도서관활용 수업 시 대상학년별 정보활용교육 실시
- 유아 및 미취학 아동 도서관 견학 시 정보활용교육 실시
- 방학 독서교실 및 찾아가는 프로그램 연계 도서관이용교육 실시
- 중고등학교 현장학습과 연계한 정보활용교육 실시
- 어르신, 다문화 맞춤형 정보활용교육 실시

3. 투자실적 및 계획

○ 비예산 사업

6-3-1	도서관 전문인력의 재교육 프로그램 강화 (직무교육, 찾아가는 독서아카데미)
-------	--

담당부처 및 부서	미추홀도서관
담당자	나 슬 아
전화번호	(032)440-6624
이메일	seol1248@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 체계적인 직무교육 운영으로 인천시 사서직을 포함한 도서관 관련 종사자의 직무 역량 강화
- 인천지역 도서관인들의 정보교환을 통해 유대감을 조성하고 지역 대표도서관으로서의 입지를 더욱 공고히 함

(2) 사업내용

- 원활한 업무수행을 위한 교육 프로그램 개발 및 운영
- 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 협력프로그램 적극 활용
- 견학 등을 통하여 지역별 우수프로그램 운영도서관·관련단체의 자료 수집 및 도서관 발전방안 모색

(3) 사업 기대효과

- 전문적인 직무교육을 통해 지식정보사회를 선도할 사서직원의 핵심역량 개발

- 사서직원의 직무 전문성 강화로 도서관 서비스 향상
- 디지털 시대에 부합하는 도서관 직원의 전문 역량 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 인천시 사서 및 도서관 종사자를 위해 전문적인 직무 교육 및 찾아가는 독서 아카데미 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 전문인력의 재교육 프로그램 강화	직무교육				3회	5회	6회	6회
	찾아가는 독서아카데미				2회	2회	2회	2회

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 도서관 표준자료관리시스템(KOLASⅢ)교육 : 총 2회 운영
 - 찾아가는 독서아카데미: 총 2회 운영(※ 한국도서관협회 및 한국간행물윤리위원회 공동주최)
 - 도서관관련 직무교육 : 2012년 상·하반기
 - 우수 운영도서관 견학 : 2012년 하반기
- 세부추진계획
 - 도서관 표준자료관리시스템(KOLASⅢ)교육
 - 대 상 : 인천시 도서관 사서, 근무자
 - 프로그램 세부강의 및 해당 업무별 시스템 숙련을 위한 교육
 - 찾아가는 독서아카데미
 - 대 상 : 수도권 공공도서관 사서 및 도서관 담당자 등

- 유관기관의 협력 공모사업의 활발한 참여로 협력프로그램 적극활용
- 도서관관련 직무교육
 - 작은도서관 관련, 도서관 홍보 및 마케팅 관련, 학교도서관과 공공도서관간의 연계프로그램 관련 등 분야별 집중교육
- 우수 운영도서관 견학
 - 현장경험을 통한 다양한 정보습득 기회 제공

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2010년 ~ 계 속
- (2) 총 사업비 : 21백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 12백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 전문인력인재 교육프로그램강화				5		5				4		4
계				5		5				4		4

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 전문인력인재 교육프로그램강화				12		12				21		21
계				12		12				21		21

7-1-1	지식창조형 Library 2.0 환경 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	남동구 문화체육과
담당자	김 성 만
전화번호	(032)453-2135
이메일	ksman001@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 관리운영 및 서비스 고도화, 관리시스템 인프라 구축

(2) 사업내용

- 도서관리시스템, 홈페이지, 콘텐츠 등 정보화시스템 구축
- 모바일 기반 유비쿼터스 도서관 구축

(3) 사업 기대효과

- 지식창조형 정보화 기능 및 역할 추진으로 문화향수 충족에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

(단위: 개소)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치					
		'08	'09	'10	'11	'12	'13
정보화시스템 구축	구축 도서관수				1	2	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정 : 2011년 ~ (계속)

○ 세부추진계획

- 정보화시스템 구축계획 수립 : 2011. 9월
- 정보화시스템 구축용역 발주 : 2011. 9월
 - 도서관리시스템, 정보화시스템, 자동화시스템(RFID) 연동
 - 홈페이지 및 모바일홈페이지 구축
- 용역 계약 : 2011. 11월
- 용역 완료 : 2011. 12월 ~ 2013년 2월
 - 1차구축 : 2011. 12월 (간석3동도서관, 분관)
 - 2차구축 : 2012. 1월 (소래도서관, 본관)
 - 3차구축 : 2012. 3월 (서창도서관, 분관)
 - 4차구축 : 2013. 1월 (만수2동도서관, 분관)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2011 ~

(2) 총 사업비 : 895백만원 (지방비 895)

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 320백만원 (지방비 320)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

도서관명	2009년 실적						2010년 실적					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화시스템						0						0
도서관 수						0						0

도서관명	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화시스템				575		575				320		320
도서관 수				2		2				2		2

구분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화시스템						0				895		895
도서관 수						0				4		4

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 양 태
전화번호	(032)440-4002
이메일	yytt64@korea.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 정보서비스의 고도화를 위한 유비쿼터스 도서관을 지향하고, 전국 네트워크와 연동된 U-Library 서비스를 개발하여 수요자 중심의 정보서비스 도서관 운영

(2) 사업내용

- 예약도서대출시스템 구축
 - RFID시스템 기반 무인예약대출기, 무인반납기 설치 추진
 - 지하철역사 무인도서관 내 도서검색, 예약 및 연장 등 검색-Zone 형성
 - 도서관 등의 다양한 문화행사, 프로그램 홍보-Zone형성
- RFID시스템 사용 최적화 기반 구축
 - 유지보수를 통한 안정적 운영
- 무선네트워크 구축
 - 스마트폰으로 e-book 콘텐츠를 볼 수 있도록 유동인구와 정보소외 지역에 다운로드기 설치

○ RFID 구축도서관 현황

구 분	총 계	RFID 구 축	기 존 프로그래	RFID시스템 구축계획					비고
				계	2011	2012	2013	2013이후	
운영 도서관수	28	9	19	19	2	2	2	13	

(3) 사업 기대효과

- 도서관 선진서비스로 이용편의성 및 접근성 향상
 - RFID 시스템 도입으로 인한 24시간 무인 자료대출 가능
- 무선네트워크 구축을 통한 이용 편의성 증대
 - 도서관에 오기 힘든 직장인과 도서관 외곽지역 주민들에게 e-book 등 다양한 문화콘텐츠 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- RFID시스템 기반 구축 (국비 지원시 확대)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(개소)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
○ RFID시스템 구축		2	3	4	7	9	10	3	
- 예약도서 대출시스템 설치	지하철 무인 예약대출기 및 반납기 설치 등: 1개소				1	1	1	1	
○ 무선인터넷 설치	3개소	2			5	8	5	10	
○ 모바일도서관 서비스 (스마트앱 사용)							8	20	
○ 디지털자료실 정보화						8	8	5	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	3/4분기
사업내용	- 구축계획 수립	- 용역발주	- 예약도서 대출시스템 및 무선 네트워크 설치	- 운영

○ 세부추진계획

《 RFID시스템 구축 》: 2개 도서관 참여

- 구축계획 수립 : 2012. 1월
 - 제품별 장단점 파악
- 조달구매 등 : 2012. 6월
- 설치완료 : 2012. 9월
- 운영 : 2012. 11월

《 예약도서 대출시스템 구축 》: 2개 도서관 참여

- 수요조사 및 구축계획 수립 : 2012. 1월
 - 접근성 및 서비스 수요 조사·분석
 - 시장현황 조사 및 제품별 장단점 파악
- 조달구매 등 : 2012. 2월
- 납품·설치 : 2012. 3월
- 무인시스템 구축 및 운영 : 2012. 4월
 - 도서관 및 지하철 역사 설치 검토
- 운영평가 : 2012. 12월

《 무선인터넷 구축 》: 1개 도서관 참여

- 무선랜 시스템 구축계획 수립 : 2012. 1월
- 무선랜 시스템 구축 : 2012. 3월
 - 무선 AP 5개, 무선 제어시스템 설치 등

《 디지털자료실 정보화 추진 》: 8개 도서관 참여

- 디지털자료실 리모델링 : 2012. 1월
- PC 교체를 통한 디지털자료실 환경개선 : 120대 : 2012. 6월
 - 바코드스캐너 등 비품 구입

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2010년 1월 ~2011. 12월

(2) 총 사업비 : 4,196.88백만원(지방비)

(2) 2012년도 투자계획

○ 2012년 예산확보 : 1,314.58백만원(지방비)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화 시스템구축				1,206		1,206				1,676.3		1,676.3
계				1,206		1,206				1,676.3		1,676.3

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화 시스템구축				1,314.58		1,314.58				4,196.88		4,196.88
계				1,314.58		1,314.58				4,196.88		4,196.88

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	미추홀도서관
담당자	정 주 연
전화번호	(032)440-6622
이메일	jjy209@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 인천지역 도서관간의 긴밀한 협력을 통해 각 도서관이 가지고 있는 다양한 정보서비스를 시민들에게 확대 제공
- 모든 도서관을 하나의 네트워크로 연결하여 시민들의 생활권역속에서 보다 편리하고 풍부한 도서관서비스 제공을 위한 기반 마련

(2) 사업내용

- 공공도서관 통합도서서비스 체계 구축사업은 3단계로 운영됨
- 1단계(2010년) : 통합도서서비스를 위한 회원통합시스템 구축(21개 기관)
- 2단계(2011년) : 통합도서서비스 안정화 및 기관 확대(2개 기관)
- 3단계(2012년) : 통합도서서비스 기관 확대
- 지원근거 : “도서관법” 제22조 및 제 23조에 의거 대표도서관이 지역내 도서관 자료를 종합적으로 수집·통합 관리하는 정보시스템을 구축하여 지식정보 취약계층(장애인·다문화 가정)까지 포함하는 도서관 서비스 강화

(3) 사업 기대효과

- 통합도서회원증으로 전국 공공도서관의 다양한 자료를 공동이용가능함으로 도서 이용률 향상과 독서인구 확대
- 인천시 공공도서관 협력사업 강화와 도서관 서비스의 시너지 효과창출

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 통합도서서비스체계 구축 기관 확대 및 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
관중,지역,분야별 도서관 협력네트워크 구축	통합도서서비스 구축 기관 확대				21	2	10	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2012. 1~2. : 통합도서서비스 구축 희망 기관 수요조사
 - ※ 통합도서서비스 참여기관 확대를 위한 안내문 발송
 - 2012. 3~12. : 도서관정보정책단, 국립중앙도서관, 대표도서관(미추홀도서관) 참여기관과의 일정 조율 후 참여기관의 개관일정에 맞춰 시스템 구축 후 서비스 운영

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2010년 ~ 2012년(3년간)

(2) 총 사업비 : 132백만원 (지방비 66, 국비 66)

(3) 2012년도 투자계획

- 비예산 사업

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서비스 체계구축	66		66	66		132						
계	66		66	66		132						

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서비스 체계구축										132		132
계										132		132

도서관발전종합계획
광주광역시 2012년도 시행계획

2011. 12

광주광역시

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지식기반, 정보화시대에 걸맞는 공공도서관을 확충하여 시민의 문화 욕구 충족 및 삶의 질 향상을 위한 생활단위 문화복합 공간으로 활용

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시, 자치구
- 확충개소 : 15개관(2009~2013)
- 건립규모 : 1관당 1,500㎡ 정도
- 건립비 : 1관당 30억원 내외(부지매입비 별도)
- 건립재원 : 국비 40%, 시비 30%, 구비 30% (부지는 자치구 확보)
 - 사각지역 도서관(4개소) : 부지매입비(시비 100%)와 건립비(국비 40%, 시비 60%)를 전액 지원하여 건립
 - 11개관 : 건립비(국비 40%, 시비 30%, 구비 30%), 부지매입(구 부담)
- 건립기준
 - 학교 및 문화시설 등 관련시설과 연계되는 지역
 - 도시재개발, 신도시조성 등 대규모 주택단지 조성지역, 어린이도서관

수요지역 등 공공도서관 건립 활성화 추진

- 저탄소 녹색성장의 친환경 복합 문화형 도서관 건립
 - 서구 광천동·화정동 일대, 북구 운암동·임동 일대, 남구 진월지구, 광산구 수완지구 등 도서관 이용 여건이 열악한 지역
- ※ 단, 공공도서관 건립 국비 지원계획과 연동 시행

(3) 사업 기대효과

- 지식과 정보가 함께하는 공공도서관 확충으로 복합문화공간으로 자리매김
- 1관당 봉사 대상인구 5만명 수준 공공도서관을 확충 시민정보서비스 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 서구 상록도서관(가칭) 건립

서구는 도서관이용 사각지역으로 지역 대표도서관 기능을 수행할 수 있는 공공도서관 건립 시급

- 위 치 : 광주광역시 서구 상무대로 1171-11 일원
- 규 모 : 부지 1,500㎡, 건물 1,500㎡ 이상
- 사업기간 : 2011 ~ 2013
- 사 업 비 : 4,800백만원(국비 1,520 시비 3,280)
 - 부지매입비(시비 100%) : 1,000백만원
 - 건 립 비(국비 40%, 시비 60%) : 3,800백만원(국비 1,520, 시비 2,280)
- 시행주체 : 광주광역시 서구
- 그간의 추진사항
 - 광주광역시 생활밀착형 공공도서관 확충계획 수립·시달 : '09. 2. 24
 - 지방 재정 투·융자 심사(서구청, 적정) : '11. 8. 31
 - 상록도서관 건립계획 제출(서구청→시) : '11. 9월
- 향후 추진계획
 - 부지매입 : '12. 7월
 - 기본 및 실시설계용역(서구청) : '12. 9월~12월

• 도서관 건립공사

: '13. 3월~

(2) 남구 푸른길 도서관 건립

주월동 및 진월동 일대는 초중고 각급 학교와 아파트 밀집지역 및 도서관
이용 사각지역으로 공공도서관 건립 시급

- 위 치 : 광주광역시 남구 주월동 483-14 외 6필지
- 규 모 : 부지 2,085㎡, 건물 1,500㎡(지상 3층)
- 사업기간 : 2011 ~ 2013
- 사 업 비 : 4,500백만원(국비 1,400 시비 3,100)
 - 부지매입비(시비 100%) : 1,000백만원
 - 건 립 비(국비 40%, 시비 60%) : 3,500백만원(국비 1,400, 시비 2,100)
- 시행주체 : 광주광역시 남구
- 지원조건 : 국비 40 %, 지방비 60 %
- 그간의 추진사항
 - 남구 푸른길 도서관 건립계획 방침결정(남구청) : '10. 11월
 - 부지 선정을 위한 주민공모제 추진 : '10.. 11월
 - 지방재정 투·융자 심사(조건부 승인) : '11. 1월
 - 부지 매입 : '11. 6월
- 향후 추진계획
 - 도서관 건립 공사 : '12. 2~12월
 - 도서관 개관 : '13. 3월

(3) 광산구 장덕도서관 건립

생활단위 복합 문화시설로 공공도서관을 확충하여 주민 지식정보 습득,
독서 진흥 및 문화활동 활성화 도모

- 위 치 : 광주광역시 광산구 장덕동 1600번지(면적 3.304㎡)
- 규 모 : 부지 3,304㎡, 건물 2,200㎡(지상 3층)
- 주요시설 : 자료실, 열람실, 문화교실, 북카페, 문화원, 전시실 등
- 사업기간 : 2009 ~ 2012. 12월

- 사업비 : 6,445백만원(국비 1,840 시비 2,760, 구비 1,845)
 - 부지매입비(구비 100%) : 1,845백만원(구비 1,845)
 - 건립비(국비 40%, 시비 60%) : 4,600백만원(국비 1,840, 시비 2,760)
- 시행주체 : 광주광역시 광산구
- 그간의 추진사항
 - 광주광역시 생활밀착형 공공도서관 확충계획 수립·시달 : '09. 2. 24
 - 장덕도서관 건립계획 제출(광산구청 → 시) : '09. 4월
 - 지방재정투·융자심사(광산구청, 승인) : '09. 7월
 - 구비재원확보(특별교부세 18억) : '09. 7~'10. 8
 - 도서관 건립부지매입 : '11. 6월
- 향후 추진계획
 - 도서관 건립 기본 및 실시설계 : '12. 1월
 - 도서관 건립공사 : '12. 2~12월
 - 도서관 개관 : '13. 3월

【 성과지표 】

(단위 : 개/억원/천명)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충수	3개관 건립				1	1	1	3	9
재원확보 현황	79억원				10	12	49	79	347
1관당 봉사대상인구수	1관당 인구5만명				85	79	65	55	46

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 499.4억원(국비 184, 지방비 315.4)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 서구 상록도서관 : 4,800백만원(국비 1,520 지방비 3,280)
 - '12년 : 지방비(시비) 1,000백만원 확보
 - 남구 푸른길도서관 : 4,500백만원(국비 1,400 지방비 2,100)

- '12년 : 지방비(시비) 500백만원 확보완료
- 광산구 장덕도서관 : 6,445백만원(국비 1,840 시비 2,760, 구비 1,845)
- '12년 : 지방비(시비) 700백만원, 지방비(구비) 1,845백만원 확보완료

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 확충				1,000		1,000	1,200		1,200	1,780		2,980
계				1,000		1,000	1,200		1,200	1,780		2,980

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 확충	400		400	5,320		5,720	3,240		3,240	4,660		7,900
계	400		400	5,320		5,720	3,240		3,240	4,660		7,900

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 확충	13,560		13,560	18,785		32,345	18,400		18,400	31,545		49,945
계	13,560		13,560	18,785		32,345	18,400		18,400	31,545		49,945

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민의 접근성 향상을 고려한 생활 친화적 독서 문화공간 조성
 - 공공도서관 역량이 미치지 못하는 지역에 도서관 서비스 제공
- 주민참여 활성화로 지역공동체 형성과 지역문화 발전에 기여

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시, 자치구
- 기 간 : 2009년 ~ 2013
- 사업대상 : 주민자치센터, 종합복지관 등 유휴 공공시설의 리모델링을 통한 작은도서관 조성
- 소요예산 : 9,485백만원

- 추진내용
 - 작은도서관 조성 지원, 도서 대출 및 기증 등 자료지원
 - 도서관리방법 교육 및 컨설팅, 세미나 개최 및 행사지원 등

(3) 사업 기대효과

- 지역민의 지식정보 접근성 향상 및 독서인구의 저변확대
- 지식정보 취약계층에 독서지원으로 문화 양극화 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은도서관 신규 조성 : 3개관
- 작은도서관 리모델링 및 운영비지원
 - 운영중인 기존 작은도서관 중 운영주체가 분명한 작은도서관을 선정 리모델링(20~30개관) 및 운영비 지원(30여개관)으로 활성화
- 시립도서관(무등·사직·산수) : 기존 30개관 작은도서관에 도서대출 및 프로그램 지원
- 작은도서관 상호연계 서비스 구축(복구) : 30개소(국립중앙도서관과 협의 후)
- 작은도서관 활성화 방안 운영 : 순회사서제를 통한 도서업무 지도 및 관리체계 학습, 버스정류소 간이도서관 설치운영, 작은도서관 종사자 워크숍개최 등

【 성과지표 】

성과지표		성과목표	실적 및 목표치							
			'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성수	신규조성	3개관				3	4	3	3	5
	리모델링	30개관							30	
작은도서관	운영비 지원	30개관							30	
공공도서관-작은도서관간 상호정보협력망 구축 도서관 수		30개관				6	2	27	30	35

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 작은도서관 신규 조성 : 3개관(동구 1, 남구 1, 북구 1)
 - 사업기간 : '12. 1 ~ '12. 12월
 - 지원내용 : 공간조성 및 자료, PC, 프린터 등 집기 구입

- 사 업 비 : 287백만원(국비 201, 시비 43, 구비 43)
- 작은도서관 리모델링 지원
 - 대 상 : 운영주체가 분명한 작은도서관 (20~30개관)
 - 사업기간 : '12. 1 ~ '12. 12월
 - 지원내용 : 리모델링비 지원(1개관당 50~70백만원)
 - 사 업 비 : 1,500백만원(시비)
- 작은도서관 운영비 지원
 - 대 상 : 운영주체가 분명하고 운영의지가 확고한 작은도서관(30여개관)
 - 사업기간 : '12. 1 ~ '12. 12월
 - 지원내용 : 인건비, 도서구입비, 장비확충 등(1개관당 10~20백만원/년)
 - 사 업 비 : 500백만원(시비)
- 시립도서관(무등·사직·산수) : 도서대출 및 기증 17,500건 및 찾아가는 독서진흥 프로그램 운영(7개), 작은도서관별 ID제공으로 시립도서관의 전자책, 사이버 학습관 이용 서비스 권장, 문화행사 공동추진 등
- 작은도서관 상호연계서비스 구축(작은도서관 8, 자치도서관 19), 문화사랑방형 작은도서관 기능 확대, 공공·작은도서관 연계를 위한 순회사서 지원, 독서 문화프로그램 운영, 세미나 개최, 선진지 견학 및 워크숍 개최

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013 (지속)
- (2) 총 사업비 : 4,676백만원(국비 1,230, 지방비 3,357, 민간 89)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 2,833백만원(국비 201, 지방비 2,632)
 - 작은도서관 신규조성 : 287백만원(국비 201, 시비 43, 구비 43)
 - 작은도서관 리모델링 : 1,500백만원(시비)
 - 작은도서관 운영비 지원 : 500백만원(시비)
 - 작은도서관 운영 : 546백만원(시비, 구비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	204		204	88		292	204		204	113	89	406
작은도서관 리모델링												
작은도서관 운영비 지원												
정보협력망 구축				107		107				16		16
계	204		204	195		399	204		204	129	89	422

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	201		201	87		288	201		201	86		287
작은도서관 리모델링										1,500		1,500
작은도서관 운영비 지원										500		500
정보협력망 구축				67		67				546		546
계	201		201	154		355	201		201	2,632		2,833

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	420		420	180		600	1,230		1,230	2,055	89	3,374
작은도서관 리모델링										1,500		1,500
작은도서관 운영비 지원										500		500
정보협력망 구축				67		67				803		803
계	420		420	247		667	1,230		1,230	3,357	89	4,676

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체제 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 광주지역 대표도서관을 중심으로 도서관협력 기반을 강화하고 지역도서관 서비스의 체계적 제공을 통하여 도서관 운영 활성화 기여

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시, 시립도서관(무등도서관)
- 광주광역시대표도서관 운영 : 광주광역시립도서관(무등도서관)
- 지역의 각종 도서관 지원 및 협력사업 수행
- 광주광역시도서관정보서비스위원회 운영

(3) 사업 기대효과

- 지역도서관 서비스의 체계적 제공으로 시민 편의 증진

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 광주광역시대표도서관 운영기반 구축
- 지방도서관정보서비스위원회 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 지정 및 운영실적	대표도서관 운영		조례 제정				1	1	1
지방도서관정보서비스위원회 설치 실적	구성·운영						1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 도서관 협력 워크숍 : 2012. 5월
- 작은도서관 활성화 세미나 개최 : 2012. 6월
- 광주지역 공공도서관 소식지 제작 : 2012. 9월
- 도서관정보서비스위원회 운영 : 2012. 11월
- 통합도서서비스 시스템 구축, 전국상호대차 지원 : 2012. 1월~12월
- 작은도서관 운영 지원 : 2012. 1월~12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013(지속)
- (2) 총 사업비 : 47백만원(시비 47)
- (3) 2012년도 투자계획 : 10백만원(시비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				5		5				6		6
계				5		5				6		6

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				10		10				10		10
계				10		10				10		10

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관 운영				16		16				47		47
계				16		16				47		47

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관의 주민생활정보 서비스 제공 기능 향상을 위한 문화, 예술, 체육, 교양 등 주민들을 위한 편의기능을 한 곳에서 제공하여 지역사회 시민의 다양한 서비스 욕구 해소

(2) 사업내용

- 시행기관 : 시립도서관, 구립도서관(침단, 운남), 시교육청(중앙, 송정, 광주학생교육문화회관, 광주학생독립운동기념도서관)
- 단계별 통합도서서비스시스템 구축

구 분	계	1단계(2012년)	2단계(2013년)	3단계(2014년)
시스템구축 목표	33개관	11개관 (구립·시립도서관)	17개관 (작은도서관)	5개관 (교육청관할 도서관)

※ 2015년 이후 광주지역 전체도서관 확대 시행

- 디지털자료실을 이용한 주민서비스포털 검색·안내 제공
- 지역복지 향상을 위한 도서관의 정보제공환경 조성
- 365야간 도서대출 및 반납시스템 운영, 24시간 자료·정보서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 소규모 다목적 공간으로 개별시설 건립에 소요되는 비용을 절약하면서 지역 사회 시민의 다양한 서비스 욕구 해소
- 생활 및 지역정보 제공·공유를 통한 공공도서관의 지역주민 교류 및 평생학습 공간으로 발전
- 24시간 자료·정보서비스 제공으로 자료이용의 편리성 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 시립·구립도서관 통합도서관서비스시스템 구축(11개관)
- 홈페이지 접근성 향상 및 디지털 자료 확충으로 이용자 편리성 증대
- 24시간 도서대출·반납시스템 홍보 강화로 이용자 수요 증대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관통합서비스 시스템 구축	11개소							11	17
웹 접근성 향상 (웹 접근성 평가수치)	80%			40	60	70	75	80	90
디지털 자료수	5,494			4,093	4,298	4,513	5,257	5,494	5,743
365코너 이용권수	131,000			237,283	128,577	131,823	132,977	134,163	135,325

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 통합도서관서비스시스템 구축(시립) : '12. 1~12월
- 개인정보보호 준수를 위한 홈페이지 개편(시립) : '12. 1월
- 도서관리시스템 암호화 및 정비 : '12. 1~6월
- 통합 방화벽 시스템 구축 : '12. 3월
- 정보자료실 및 어린이실 운영 : '12. 1~12월
- 디지털자료실 운영 : '12. 1~12월
- 24시간 도서 대출·반납시스템 운영 홍보

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013(5년간)
- (2) 총 사업비 : 1,037백만원(지방비 1,037)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 823백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서시스템구축												
웹 접근성 향상				1		1						
통신장비 교체				124		124				37		37
디지털 자료 확충				40		40				25		25
계				165		165				62		62

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서시스템구축									664			664
웹 접근성 향상				40		40			94			94
통신장비 교체												
디지털 자료 확충				25		25			65			65
계				65		65			823			823

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
통합도서시스템구축				112		112				776		776
웹 접근성 향상				20		20				155		155
통신장비 교체				10		10				171		171
디지털 자료 확충				50		50				205		205
계				192		192				1,307		1,307

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다양한 독서프로그램 운영으로 시민들의 독서 참여 동기를 부여 주민 독서진흥에 기여
- 수요자 중심의 다양한 문화프로그램 운영으로 시민들의 건전한 여가 선용과 평생학습 기회 제공

(2) 사업내용

- 추진기관 : 16개 공공도서관(시립 3, 구립 8, 시교육청 5)
- 사업기간 : 2009 ~ 2013
- 주요내용 : 독서교실, 문화학교(서예, 한국화, 이야기교실 등), 도서관 주간, 독서 진흥 행사 등

(3) 사업 기대효과

- 문화생활 향유와 학습욕구 충족을 위한 문화강좌 운영으로 시민들의

정서함양과 문화향유 기회 제공

- 시민의 독서 생활화 유도 및 건전한 여가선용 기회 제공으로 도서관 이용 활성화 및 시민의 평생학습 교육장으로 자리매김

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서·문화프로그램 운영 : 319개 프로그램

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화 프로그램 수	319건				275	280	290	319	310
독서커뮤니티 (독서클럽 등) 구성수	26개				26	26	26	26	27

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 독서교실 운영 : 2012. 1월, 7월중(겨울, 여름 방학기간)
- 문화학교 운영 : 연중
 - 독서지도법, 구연동화, 서예교실, 독서커뮤니티, 소외계층을 찾아가는 독서교실 운영 등
- 도서관 주간 운영 : 2012. 4월중
- 독서의 달 운영 : 2012. 9월
- 주간테마교실 운영 및 기타 문화프로그램, 평생학습 프로그램 등 운영 : 연중
- 각 프로그램에 대한 홍보 활동 강화로 참여 확대 유도

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 2,411백만원(국비 48, 지방비 2,354, 민간 9)

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 585백만원(국비 5, 지방비 577, 민간 3)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서·문화 프로그램 운영	20		20	526		546	18		18	419		437
계	20		20	526		546	18		18	419		437

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서·문화 프로그램 운영				434	3	437	5		5	577	3	585
계				434	3	437	5		5	577	3	585

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서·문화 프로그램 운영	5		5	398	3	406	48		48	2,354	9	2,411
계	5		5	398	3	406	48		48	2,354	9	2,411

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이 독서문화프로그램 운영을 통한 독서 흥미 유발
- 영·유아 및 부모에게 독서 동기를 부여, 올바른 독서습관을 형성하여 가정의 독서문화 조성

(2) 사업내용

- 추진기관 : 16개 공공도서관(시립 3, 구립 8, 시교육청 5)
- 사업기간 : 2009 ~ 2013
- 주요내용
 - 유아 및 어린이 자료 확충 및 자료실 운영
 - 어린이를 위한 문화프로그램과 연계한 독서프로그램 개발 운영
 - 독서진흥행사 추진 : 어린이 미니극장, 찾아가는 상담교실, 어린이날 행사 등

(3) 사업 기대효과

- 어린이들이 책을 통해 꿈과 상상력, 올바른 독서 습관 형성과 창의력 및 사고력 신장

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 어린이 프로그램수 : 79개

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이 독서·문화프로그램수	79				69	68	53	79	65

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 어린이 자료확충 및 자료실 운영 : 연중
- 어린이 대상 독서교실 운영 : 연중
 - 어린이 독서회(뿌리깊은 나무) 운영
- 어린이 문화프로그램 운영 : 연중
 - 북스타트, 어린이날 행사, 일일체험프로그램, 어린이 영어(스토리텔링)교실, 백일장, 영화상영, 일요어린이 극장 운영, 사이버 정보제공 등
- 일일도서관 교실 : 2012. 4 ~ 11월(방학기간 제외)
 - 유치원생, 초등학생 대상, 도서관 이용법 등 교육

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 680백만원(국비 6, 지방비 674)

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 123백만원(지방비 123)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 독서·문화 프로그램수	6		6	133		139				118		118
계	6		6	133		139				118		118

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 독서·문화 프로그램수				195		195				123		123
계				195		195				123		123

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 독서·문화 프로그램수				105		105	6		6	674		680
계				105		105	6		6	674		680

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민들의 다양한 욕구 증대에 따른 자원봉사 참여율 제고
- 온·오프라인을 통한 도서관자원봉사 활동 확대
- 자원봉사의 활성화로 도서관 문화를 한 단계 끌어올리는 계기 마련

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시립도서관, 자치구(서구), 시 교육청(금호평생교육관)
- 서가정리, 이용자 안내, 대출업무, 이용자 지도 등 단순 업무에서 프로그램 진행 및 보조와 분류·목록(MARC 검색) 등 전문적인 업무까지 연중 다양하게 활용

(3) 사업 기대효과

- 지역민과 더불어 협력하고 학습하는 문화공간의 장 마련
- 다양하고 전문화된 도서관 봉사 기능 확대

- 자원봉사를 통한 사회공헌 및 복지 공동체문화 형성
- 『계층별 서포터즈』 도입으로 사서 고유업무의 효율성 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012도 사업목표

- 직무분석을 통한 도서관 자원봉사 프로그램 개발 및 보급
- 자원봉사자 모집체계 및 연계·협력 강화
 - 광주광역시자원봉사센터와 연계·협력을 통한 체계적인 자원봉사자 모집·운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자 수	311명				84	101	110	311	300
자원봉사조직 구성 및 활용	6개				6	6	6	6	6

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 계획수립 및 자원봉사 모집(학교·주민센터·회원 등) : 2012. 1~2월
 - 대상 : 학생·주부·노인 등
- 자원봉사자 교육 및 분야별 활동 : 2012. 2~12월
 - 교 육 : 도서관자원봉사 커리큘럼 개발, 담당자 지정·운영
 - 활동분야 : 독서진흥(동화구연 등), 도서정리, 검색도우미, 도서관모니터링, 대출업무, 이용자 지도 등 단순 업무에서 프로그램 진행 및 보조와 분류·목록 (MARC 검색) 등 전문적인 업무까지 연중 다양하게 활용
- 사례 발표 및 평가 등 : 2012. 12월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009~2013

(2) 총 사업비 : 503백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 190백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사업무				31		31				50		50
계				31		31				50		50

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사업무				36		36				190		190
계				36		36				190		190

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사업무				196		196				503		503
계				196		196				503		503

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 시민의 지식정보화 시대에 지식·정보욕구를 충족시키고 독서진흥에 필요한 장서 확충
- 멀티미디어 시대의 이용자 욕구에 맞춘 서비스 제공을 위해 최신 디지털 자료를 확보
- 다양한 자료 확충을 통한 지식정보센터 역할 수행

(2) 사업내용

- 추진기관 : 16개 공공도서관(시립 3, 구립 8, 시교육청 5)
- 사업기간 : 2009 ~ 2013(5년간)
- 확보목표 : 인구1인당 1.6권 수준 확보

구 분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	계
연도별계	108,307	212,525	224,127	120,810	136,150	207,200	1,009,119
시립	35,000	30,044	37,135	47,410	47,650	48,000	245,239
동구	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	28,000
서구	13,200	7,345	8,003	8,000	8,000	24,000	68,548
남구	3,390	3,900	4,000	4,000	4,400	20,000	39,690
북구	6,000	104,523	107,635	10,000	27,000	20,000	275,158
광산구	11,158	12,120	10,647	12,000	6,000	20,000	71,925
송정	6,327	8,224	12,000	9,000	9,000	12,000	56,551
중앙	5,300	9,006	9,100	5,000	4,100	14,100	46,606
학생독립	7,300	7,500	7,600	7,700	9,100	12,200	51,400
금호	7,764	8,479	7,843	8,700	8,700	13,700	55,186
학생교육	8,868	17,384	16,164	5,000	8,200	15,200	70,816

- 2013년도 추계인구 1,452,189명 기준 2,323,502권 확보(1인당 1.6권)

(2010년말 1,861,416권, 2013년말 중 464,160권 → 2,325,576권)

○ 확충방법 : 도서·비도서 자료 구입 및 기증자료 수집

(3) 사업 기대효과

○ 시민 1인당 1.6권 수준의 장서 확보를 통해 시민 편익 증진 및 독서 진흥에 기여하고

○ 지식 기반시대에 다양한 정보자료를 확보·제공함으로써 시민들의 지식 경쟁력 확보에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 자료 확충 : 136,150권

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수	136,150권				212,525	224,127	120,810	136,150	207,200
자료구입비	1,226백만원				1,148	1,184	1,096	1,226	1,865
주민1인당장서수	1.5권				1.2	1.4	1.5	1.5	1.6

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 2012 장서확충계획 수립(공공도서관) : '11. 11~'12. 1월
 - 장기적으로 지속적인 자료 구입 예산 확대 방안 마련
 - 기증 증대를 위한 출판사 및 기관, 개인 기증 유도
- 2012 장서확충계획 심의(운영위원회) : 2012. 1월
 - 매월 장서 확충
- 2013년 장서확충을 위한 이용자 수요조사 : 2012. 11월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 지속
- (2) 총 사업비 : 6,517백만원

구분	2009	2010	2011	2012	2013	계
계	1,148	1,183.5	1,095.5	1,226	1,864	6,517
시립	286	327	476	429	432	1,950
동구	50	50	50	36	72	258
서구	70	80	80	72	216	518
남구	33.5	46	30	40	180	329.5
북구	31	37.5	33	243	180	524.5
광산	90	90	90	54	180	504
송정	64.5	108	65	81	108	426.5
중앙	97	99	71.5	37	127	431.5
학생독립	80	65	70	82	109	406
금호	10	81	65	78	123	357
학생교육	336	200	65	74	137	812

- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 1,226백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료구입비	16		16	1,132		1,148	18		18	1,165.5		1,183.5
계	16		16	1,132		1,148	18		18	1,165.5		1,183.5

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료구입비				1,095.5		1,095.5	233		233	993		1,226
계				1,095.5		1,095.5	233		233	993		1,226

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료구입비	233		233	1,631		1,864	2,084		2,084	5,957		6,517
계	233		233	1,631		1,864	2,084		2,084	5,957		6,517

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 인력 확충과 효과적인 인력 활용으로 시민에게 지식과 정보를 효율적으로 제공

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시, 자치구, 시 교육청
- 공공도서관 인력 확충
 - 2013년까지 사서1인당 봉사대상인구 점진적 개선 추진
 - 2007년 16,061명 → 2013년 1만명 이하
- 효과적인 인력 활용
 - 업무책임, 업무난이도 등 직무분석을 통한 인력활용계획 마련
 - 직원의 전문성 향상을 위한 직무교육훈련의 확대
 - 이용자 서비스 향상을 위한 사서인력 적정 배치 강화

(3) 사업 기대효과

- 사서직원의 전문성 제고 및 적정 배치로 이용자 서비스 극대화
- 사서직원 배치 비율 확대로 도서관 서비스의 질적 수준 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 업무책임, 업무난이도 등 직무분석을 통한 인력활용계획 마련
- 공공도서관 사서직원 배치 기준 독려

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 직원 중 사서직 비율(%)	매년 2% 증가				41	39	37	39	41
확보예정 사서직 인원수(명)							2	6	10

* 증원수요예측 : 2012 운암도서관 개관, 2013 장덕도서관, 푸른길도서관 개관

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 업무 책임·난이도 등 직무 분석 : 2012. 상반기
- 직무분석을 통한 인력 활용계획 수립 : 2012. 상반기
- 도서관법상 사서직원 배채 기준 준수 독려 : 연중
- 직원 직원교육 실시 : 연중

3. 투자계획(비예산)

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 교과와 연계한 독서교육의 지원과 학생의 자기 주도적 학습 능력 계발을 위한 교수-학습 정보센터 구축
- 독서교육 활성화 및 독서저변 확대를 위한 독서 공간 조성

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 학교도서관 기본 환경조성
 - 신설학교 교수-학습 지원여건 조성을 위한 여건 조성
- 학교도서관 활용을 위한 기본 장서 확충
 - 학교표준운영비의 3~4%이상을 학교 도서관 도서구입비로 편성·집행하도록 지도
 - 학교도서관 도서구입비 지원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 기본 환경조성 및 기본 장서 확충을 통해 학생들의 자기 주도적 학습능력 향상 및 학생들의 도서관 이용률 증대

2. 2012도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 기본 환경조성

○ 학교도서관 활용을 위한 기본 장서 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 기본 환경조성	신설학교 추진					4	2	3
학교도서관 활용을 위한 기본 장서 확충	학생 1인당 장서 20권					19	20	21

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1~2월 학교도서관 기본 환경조성
- '12. 3월 학교도서관 도서구입비 지원
- '12. 3월 학교도서관 도서구입비 교부 및 학교별 사업 추진
- '12. 6월 사업추진 결과 보고

○ 세부추진계획

- 학교도서관 기본 환경조성 지원 : 2교, 교당 31,550천원
- 학교도서관 도서구입비 지원 : 교당 3,000천원 ~ 20,000천원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 연중

(2) 총 사업비 : 2,254백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 환경조성 사업 : 63백만원
- 도서구입비 지원 사업 : 1,066백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 인프라 확충				1,125		1,125				1,129		1,129
계				1,125		1,125				1,129		1,129

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관이 지역사회의 평생학습공간으로 가능하도록 하기 위해 학교도서관 지원 예산 확보
- 학교도서관의 안정적인 운영과 질 높은 장서 확충을 위한 예산 확보

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 학교도서관 활성화 지원 사업비 확보 지원
- 광주시 학교도서관 지원비 확보 노력
 - 광주시가 학교도서관 진흥하는데 필요한 지원비를 당해 연도 사업 예산 편성하여 교육청에 지원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 평생학습 중심공간으로서의 기반을 확고히 하고, 지자체와 예산을 공동으로 부담하여 학교도서관의 활용률 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활성화 지원 사업비 확보

【 성과지표 】

(단위 : 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 활성화 지원 사업	예산 지원 및 확보					1,125	1,126	1,125

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 3월 ~ 4월 학교도서관 지원 사업 계획 수립 및 추진
- '12. 4월 ~ 10월 광주시와의 예산 확보를 위한 협조 체제 구성 및 예산 확보 노력
- '12. 12월 학교도서관 지원 사업 추진 결과 보고

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 연중

(2) 총 사업비 : 2,251백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 1,126백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 활성화 지원 사업				1,125		1,125				1,126		1,126
계				1,125		1,125				1,126		1,126

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 교수·학습지원센터로서의 학교도서관 역할 강화
- 학교도서관 이용자 만족도를 높이기 위해서 다양한 프로그램 마련 등 이용서비스 확대 필요

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 학교도서관 활용 수업을 통한 도서관 이용 활성화
 - 학교도서관을 이용한 교수·학습의 저변 확대
 - 학교도서관 자료를 활용한 교수·학습 지원체제 마련
- 학교도서관 지역문화 센터화 사업
 - 자기 주도적 학습능력에 맞는 도서관 이용 서비스 영역 확대
 - 학교도서관을 지역주민에게 개방 노력

(3) 사업 기대효과

- 다양한 형태의 학교도서관 이용 서비스 확대함으로써 이용자 만족도 향상
- 학교도서관의 지역주민 지역개방을 통한 정보문화센터로서의 역할 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지역문화 센터화 사업	개방 학교수				5	5	5	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 연중
- 세부추진계획
 - 학교도서관 활용 수업 : 단위학교 사업 추진
 - 학교도서관 지역 문화센터화 사업

3. 투자실적 및 계획(비예산)

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 활성화를 위한 다양한 프로그램 확대
- 다양한 독서교육 통한 단위학교의 학교도서관 활성화 유도

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 학교도서관 활성화 프로그램 운영 지원
 - 학교도서관 활성화 프로그램 운영 지원 선정 지원
- 빛고을 범시민 독서운영 전개
 - 빛고을 독서 마라톤 대회

(3) 사업 기대효과

- 교육과정과 연계한 학교도서관 활용 강화
- 단위 학교의 도서관 활성화 프로그램 참여로 학교도서관 관심 제고
- 지역 사회와 함께 하는 독서운동 확산

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 활성화 프로그램 운영비 지원	지원 학교수				32	55	60	60
빛고을 독서마라톤대회	대회 개최수				1	1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 3월 : 학교도서관 활성화 계획 수립 및 시행
- '12. 4월 : 단위 학교 사업 추진
- '12. 12월 : 단위 학교 사업 결과 보고

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 연중
- (2) 총 사업비 : 115백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 60백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 활성화 프로그램 운영 지원				55		55				60		60
계				55		55				60		60

2-3-2	학교도서관 운영 인력 전문화
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화를 위한 전담인력의 필요성 증가
- 학교도서관 운영 및 관리에 다양한 전담인력 확보

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 도서관 인적 역량 강화 연수
 - 대상 : 사서교사, 사서, 일반교과교사 등
 - 내용 : 연수 대상별 특성에 맞는 전문교육 실시

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영자의 전문성 신장을 통한 교수·학습센터로서의 역할 수행
- 학교도서관 이용자의 정보서비스 요구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 관련 연수	연간 연수 횟수					2	3	3

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12년 3월 : 학교도서관 관련 연수 계획 수립
- '12년 4월 ~ 12월 : 학교도서관 관련 연수 추진

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 연중

(2) 총 사업비 : 16백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 9백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교 도서관 관련 연수				7		7				9		9
계				7		7				9		9

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관과 유관 기관과의 협력 강화를 통한 학교도서관 운영 내실화
- 유관 기관과의 협력을 통한 지역사회와 함께하는 학교도서관 네트워크 구축이 필요함

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 학교도서관 협력 네트워크 강화
 - 단위학교에 순회문고, 현장 체험 학습 관련 프로그램 운영 등 다양한 연계 사업 강화
 - 학부모 등 자원봉사자의 학교도서관 운영 지원

(3) 사업 기대효과

- 다양한 협력체제 구성을 통한 학교도서관 활용성 제고
- 지역사회 및 유관 기관의 협력을 통한 학교도서관 운영 내실화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교 도서관 협력 네트워크 강화	참여 기관수				5	5	5	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12년 1월 : 학교도서관 협력 네트워크 강화 사업계획 수립
- '12년 3월 ~ 12월 : 사업 추진

3. 투자계획(비예산)

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 지원 서비스 강화를 위한 독서교육종합지원시스템 구축

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시 교육청
- 독서교육종합지원시스템 구축·운영
 - 기존 실크로드 프로그램에서 독서교육 기능이 추가된 독서교육종합 지원시스템 구축·운영
- 독서교육종합지원시스템 사용자 연수 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 정보화 시스템 고도화 및 안정화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서교육지원시스템 구축·운영	시스템 구축·운영					진행	완료	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12년 1월 ~ 12월 : 독서교육종합지원시스템 구축 사업추진
- '12년 1월 ~ 12월 : 독서교육종합지원시스템 사용자 교육 실시

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 연중
- (2) 총 사업비 : 718백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 6백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육 지원시스템 구축·운영				712		712				6		6
계				712		712				6		6

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관의 취약계층 대상별 서비스 자료의 개발·보급 활성화
 - 취약계층을 위한 독서 프로그램 및 독서목록 개발
- 점자·음성도서 등 대체자료 개발 및 활용서비스 개선
- 지식정보소외계층을 위한 찾아가는 이동도서관 운영

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시립도서관, 자치구(서구, 북구), 시교육청(중앙, 금호평생교육관)
- 사업기간 : 2009 ~ 2013
- 주요내용
 - 재가(지체·시각·청각) 장애인·사회복지시설 방문 도서대출 운영

- 꿈을가꾸는 책바구니 운영, 취약계층대상 사회교육프로그램 운영
- 점자·녹음도서 등 장애인용 대체자료 구입 등

○ 추진목표

- 프로그램 참여(명)

구분	계	2009	2010	2011	2012	2013	비고
프로그램 참여자수	계	645	85	105	135	160	160
	시립	140	30	30	20	30	30
	중앙	130	20	25	25	30	30
	금호	375	35	50	90	100	100

- 장애인 대체자료 확충수

구분	계	2009	2010	2011	2012	2013	비고
장애인 대체 자료 확충수 (이용시설 확충수)	계	1,244	64	318	418	212	232
	시립	729	55	314	120	120	120
	서구	466			286	80	100
	북구		-	(4)	(4)	(4)	(5)
	금호	49	9	4	12	12	12

(3) 사업 기대효과

- 장애인, 노인 등 지식정보 소외계층에게 직접 방문하여 도서정보 서비스를 제공함으로써 독서 편익증대 및 독서생활화에 기여
- 지식정보 취약계층에 대한 관심제고 및 사회 참여 유도로 평생교육의 장으로서의 도서관 역할 부응

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 장애인용 대체자료 확충수 : 212종

- 찾아가는 이동도서관 운영 : 2개소
- 장애인 대상 이용시설 확충수 : 4건
- 점자도서관 운영지원 : 1개소

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충수	130점				1,047	130	418	212	232
장애인대상 이용시설 확충수	4				6	2	4	4	4
찾아가는 이동도서관	2개소						2	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 광주점자도서관 지원(이동도서관 차량비 등) : 2012. 1월
- 점자·녹음도서 자료 구입 : 2012. 1~2월
 - 장애인용 대체자료 구입 → 점자도서, 비도서 자료(녹음테이프, DVD 등)
- 장애인 등 방문 대출 및 사회교육프로그램 운영 : 연중
 - 사회복지시설내 초등학생, 장애인 대상
 - 도서목록 제작 및 배부(기존·신규 도서 대출회원 도서 이용편익 제공)
- 찾아가는 이동도서관 운영 : 연중

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013(지속)
- (2) 총 사업비 : 234백만원(국비 17, 지방비 217)
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 123.7백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인서비스 확대	17		17	28		45				19		19
계	17		17	28		45				19		19

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인서비스 확대				21		21				123.7		123.7
계				21		21				123.7		123.7

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인서비스 확대				25.3		25.3	17		17	217		234
계				25.3		25.3	17		17	217		234

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	-------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 급속히 진행되는 고령화 사회에 대비한 노인육구 충족을 위해 다양한 교육프로그램을 운영하여 노인복지증진과 사회참여기회 확대

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시립, 자치구(북구 일곡도서관), 시교육청(금호평생교육관)
- 고령자를 위한 시설 및 자료 확충
 - 어르신 코너 운영 : 시립(무등, 산수), 일곡도서관(열람실, 사이버공간)
 - 종합자료실 내 노인을 위한 '어르신코너' 설치 운영
 - 건강, 취미, 기타분야 大 활자본 도서 비치
- 노인전용코너 운영 (일곡도서관)
 - 『실버존(Silver Zone)』 지정, 사이버 「어르신 마당(Cyber Silver Zone) 운영
- 노인평생학습 프로그램 운영

- 도전한글교실, 인터넷 교실 (일곡도서관)
- 장수대학, 성인문해 한글교실 운영 (금호평생교육관)

(3) 사업 기대효과

- 고령화 시대에 맞추어 도서관 경로우대시설 확보로 노인계층 이용 유도
- 노인들을 위한 다양한 서비스 제공으로 노인 소외감 해소 등 노인복지증진

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 노인대상 평생교육프로그램 참여 280명

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
평생교육프로그램 참여자수	280				380	380	271	280	280

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 노인 전용 코너 설치 : 연중
 - 노인전용(우대) 코너 『실버존(silver zone)』 지정
 - 독서 및 전자정보공간 설치 : 자료실(10석), 디지털자료실(10석),
 - 실버서가 설치 : 노인관련 건강, 취업, 여가 등 노후생활 자료코너
 - 실버게시판 설치 : 일자리, 자원봉사, 지역문화행사 등 종합 안내판
 - 사이버 「어르신 마당(cyber silver zone)」 운영
 - 노인전용 코너 및 배너 구축 : 노인 일자리, 장수정보, 건강상담, 대화방 등 관련정보 게시 및 관련 사이트 연결 제공
- 노인 평생학습 교육프로그램 운영계획 수립 : 연중

- 도전한글교실 : 어르신들을 위한 재미있는 한글교실 및 동아리 운영
- 인터넷교실 : 정보사회 부응한 pc기초, 인터넷검색, 메일보내기 교육
- 노인 평생학습 교육프로그램 운영 : 2012. 1 ~ 12월
- 장수대학 운영, 성인문해 한글교실 운영 등 평생교육프로그램 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013(지속)
- (2) 총 사업비 : 143.8백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 32.4백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자를 위한 서비스 제공				22		22				25		25
계				22		22				25		25

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자를 위한 서비스 제공				34		34				32.4		32.4
계				34		34				32.4		32.4

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자를 위한 서비스 제공				30.4		30.4				143.8		143.8
계				30.4		30.4				143.8		143.8

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 사회통합을 위한 다문화 존중의 도서관 문화프로그램 확대
- 한국어와 한국 문화에 대한 이해를 증진시킴으로써 언어적·문화적 장벽을 최소화하기 위한 도서관 프로그램 마련

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시립, 광산구(신가도서관), 시교육청(송정도서관, 금호평생교육관, 광주학생교육문화회관)
- 다문화가정을 위한 다문화도서 코너 신설
- 다문화가정을 위한 독서·문화프로그램 운영
 - 수준별 한글교실(초급, 중급반) 운영, 전통문화 및 역사교육, 문화탐방
 - 다문화 책읽는 놀이터, 다문화 가을 문학기행

(3) 사업 기대효과

- 다문화가정을 위한 도서관 문화프로그램 운영으로 지식정보격차 해소 및 사회 통합에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다문화가정을 위한 문화프로그램 운영 : 300여명 참가

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치 운영·건수	4개소					1	1	4	4
다문화관련 프로그램 운영 건수	6건				1	2	2	6	4
다문화 가정 이용현황	이용자등록수	1,500명					1,305	1,500	1,700
	대출 수	2,000권					1,612	2,000	2,300
	프로그램 참여 수	3,200명					3,054	3,200	3,400

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 다문화가정을 위한 독서·문화프로그램 운영 : 2012. 1~12월
 - 대상 : 다문화가족, 일반시민
 - 내용 : 중국어 회화, 동화구연 및 독후활동, 컴퓨터교실, 한국어, 다문화 책읽는 놀이터, 다문화 가을문학기행 등
- 문화체험교실 운영 : 2012. 1 ~ 12월
 - 대상 : 다문화가정 15가정
 - 내용 : 동화구연 및 독후활동, 임신육아교실, 한국어 초·중급, 한국어 능력시험반, 도서관체험 등

○ 다문화 코너 운영 : 2012. 1 ~ 12월

- 도서수집방법 : 구입 및 기증
- 기증의뢰처 : 각국의 대사관, 아름다운 재단, 개인 등

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013(지속)
- (2) 총 사업비 : 207백만원(국비 7, 지방비 203)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 75백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화프로그램 운영				7		7	4			21		25
계				7		7	4			21		25

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화프로그램 운영				17		17				75		75
계				17		17				75		75

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문화프로그램 운영				83		83	4		4	203		207
계				83		83	4		4	203		207

3-2-1	정보접근 취약계층에 대한 지속적인 정보접근기회 제공
-------	---------------------------------

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 디지털 정보격차 해소를 위한 지식정보서비스 강화
- 지식정보 취약계층의 공평한 정보접근 기회의 제공

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시립, 시교육청(광주학생독립운동기념회관)
- 디지털자료실 내 장애인용 프로그램 구입 및 설치
- 웹접근성 홈페이지 구축, 운영을 통한 서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 디지털자료실내 장애인 이용율 향상
- 웹접근성 홈페이지 운영을 통한 다양한 계층의 홈페이지 서비스 이용
- 지원서비스를 통한 취약계층의 정보화 수준 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 디지털 정보격차 해소를 위한 지원
 - 디지털자료실 내 장애인용 소프트웨어 3개 구입
 - 웹접근성 인증 마크 획득 및 지속적인 서비스 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 S/W 활용	장애인용 S/W 구입							3개	3개
웹접근성 홈페이지 운영	웹접근성 인증 마크 획득						1개	1개	1개

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 웹접근성 홈페이지 운영 및 인증 마크 획득 : '12. 1 ~ 12월
 - 디지털자료실 내 장애인용 소프트웨어 구입 : '12. 3월
- 세부추진계획
 - 가. 웹접근성 인증 마크 획득·유지를 위한 웹 취약계층 지원 서비스 제공
 - 시 기 : '12. 1 ~ 12월
 - 대 상 : 시립도서관 홈페이지
 - 서비스내용
 - 시작장애인을 위한 모든 이미지에 적절한 텍스트 내용 제공
 - 마우스 이용이 불편한 이용자를 위한 전 메뉴 키보드 접근 지원
 - 스크린리더 충돌방지를 위한 TTS(음성기술) 기술 미사용
 - 소요예산 : 1백만원
 - 나. 디지털자료실 내 장애인용 S/W 비치
 - 시 기 : '12. 1 ~ 3월
 - 대 상 : 3관 디지털자료실 (무등, 사직, 산수)

- 구입개수 : 3개
- 구입S/W : 시각장애인을 위한 스크린리더 프로그램 구입
- 소요예산 : 1백만원

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2011 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 16백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 6백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
웹 접근성										1		1
프로그램운영										2		2
유 지 보 수										3		3
계										6		6

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
웹 접근성				3		3				4		4
프로그램운영				3		3				5		5
유 지 보 수				4		4				7		7
계				10		10				16		16

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고도화 된 정보기술을 도서관에 활용하여 언제 어디서나 이용자 중심의 도서관 환경 구축
- 미래 지향 U-library 활용을 통한 국민 지식정보서비스 고도화, RFID 시스템을 활용하여 도서관의 과학적 자료 관리

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시립, 자치구(일곡), 시교육청(광주학생독립운동기념회관)
- RFID 시스템 사용 최적화 기반 구축 및 운영으로 도서관 효율 증대
- 스마트폰 기반 도서관 모바일서비스 시스템 구축 및 운영
- 무선인터넷 서비스를 통한 이용자 정보서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 도서관서비스의 다양성 확보로 이용자 증가 및 이용 만족도 증대

- RFID 시스템 기반의 유무선 통합 서비스를 활용한 효율적 정보 접근과 장서의 효율적 관리로 이용자 중심의 도서관 환경 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- RFID 시스템 사용 최적화 기반 구축
- SMS문자서비스 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID구축운영	4					1	2	4	
무선인터넷 서비스 운영	11					4	10	11	
모바일도서관 서비스 제공	11					3	9	11	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - RFID 시스템 사용 최적화 기반 구축을 위한 장비 업그레이드
 - 유지보수로 안정적인 서비스 제공 : 연중
- 세부추진계획
 - RFID 태그 부착, 유비쿼터스 시스템 도입(일곡)
 - 서비스 환경 및 시스템 관리자 교육(코라스 III)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 526백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 108백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축										23		23
무선인터넷 및 모바일서비스												
계										23		23

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축				120		120				108		108
무선인터넷 및 모바일서비스				1		1						
계				121		121				108		108

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축				274		274				525		525
무선인터넷 및 모바일서비스										1		1
계				274		274				526		526

8-2-1	상호대차 강화를 통한 국가 학술·연구정보협력 활성화
-------	---

담당부처 및 부서	문화수도예술과
담당자	송 관 중
전화번호	(062)613-3451
이메일	skj1771@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보화시대에 다양한 이용자 계층이 요구하는 자료를 개별도서관의 소장여부에 관계없이 제공하고자 함.

(2) 사업내용

- 추진기관 : 시교육청(송정, 광주학생독립운동기념회관, 광주학생교육문화회관)
- 국가상호대차서비스시스템으로 연계된 전국 도서관 자료를 활용함.
- 개별도서관에서 이용자가 원하는 자료가 없을 경우, 전국 공공도서관 및 대학도서관의 자료를 제공함.

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관에서 구비하기 힘든 전문학술도서 등의 자료를 대체할 수 있는 시스템으로 예산 절감의 효과가 기대됨.
- 정보자료를 통하여 공공도서관이 지역사회의 교육·문화공간의 역할을 수행함.

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 내 홍보를 통하여 상호대차를 활성화시켜 이용자가 원하는 자료를 적시에 제공함으로써 만족도를 높임.

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
책바다 이용건수	28건	0	0	0	0	9	28	31

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 연중
- 세부추진계획
 - 국립중앙도서관 “국가상호대차서비스(책바다)” 시스템 운영에 적극 참여함.
 - 대상도서관 : 공공도서관 - 시스템간 직접 연계 운영
대학도서관 - 국립중앙도서관과 한국교육학술연구원의 운영대행자를 통한 연계방식으로 운영
 - 도서관 홈페이지에 “국가상호대차서비스 책바다” 배너를 설치하여 운영함.

3. 투자실적 및 계획 - 비예산사업



도서관발전종합계획

대전광역시 2012년도 시행계획

2011. 12

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과 대전평생학습관
담당자	유 병 철, 김 희 정
전화번호	(042)600-3592, 256-4349
이메일	bulta0926@korea.kr khj8133@edurang.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민들에게 문화욕구 충족 및 삶의 질 향상과 지식정보등 평생교육에 활용할 수 있는 문화공간으로 활용

(2) 사업내용

- 도서관 현황 (‘11. 11월 현재)

구 분	개 소 수(개)				시 설 규 모			도 서 (천권)	직원수 (명)
	계	지자체	교육청	사 립	부지(㎡)	건물(㎡)	열람석		
공공도서관	23	21	2	-	123,067	76,774	13,532	2,218	228

- 년차별 건립계획 (단위 : 개소)

구 별	현시설	건립계획				‘11~’12 도서관 건립현황
		계	‘12	‘13	‘14이후	
계	24	2	1	1	-	<ul style="list-style-type: none"> • 동구 청사도서관 • 사정 도서관
동 구	8	1	1	-	-	
중 구	4	1	-	1	-	
서 구	4	-	-	-	-	
유성구	5	-	-	-	-	
대덕구	3	-	-	-	-	

○ 주요사업내용

① 동구청사 도서관

- 위 치 : 동구 가오동 425번지
- 규 모 : 3,430㎡(동구 신청사 내 건립)
- 기 간 : '10 ~ '12
- 사 업 비 : 6,800백만원(국비3,400, 시비 1,700, 구비 1,700)

② 사정 도서관

- 위 치 : 중구
- 규 모 : 2,170㎡(지하 1층, 지상 2층)
- 기 간 : '12 ~ '13
- 사 업 비 : 4,950백만원(국비2,475, 지방비 2,583)

(3) 사업 기대효과

- 문화기반시설이 취약한 원도심 및 학교·아파트 밀집지역의 문화 인프라 및 문화공간 확충으로 지역주민들의 정보습득 기회제공 및 문화서비스 욕구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 1개 공공도서관 건립

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충	2개관	-	-	-	-	-	-	1	1
재원확보 현황	사업비 확보				2,500	4,300	-	2,583	2,367
1관당 봉사대상 인구수	6만명				6.5	6.5	6.5	6.3	6.0

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

사업명	분기별 추진계획				비고
	1/4	2/4	3/4	4/4	
동구청사도서관	마감공사 및 부대토목	준공	-	-	
사정 도서관	설계용역 발주 및 설계		공사발주 및 신축공사		

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 및 사업비

사업명	사업기간	사업비(백만원)	비고
동구청사도서관	'10 ~ '11	6,800(국비3,400, 시비1,700, 구비1,700)	
사정 도서관	'11 ~ '13	4,950(국비2,367, 지방비2,583)	

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
동구청사도서관	2,400	-	2,400	1,900	-	4,300						
사정 도서관						-	-	-	-	2,583	-	2,583
계	2,400	-	2,400	1,900	-	4,300	-	-	-	2,583	-	2,583

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과 外
담당자	나 민 숙 外
전화번호	(042)600-3414
이메일	namari@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민서비스 향상을 위한 독서 공간 확보와 지역문화 사랑방으로서의 역할 수행 가능토록 지원
- 민·관의 정보 공유를 통한 파트너쉽 형성 및 작은도서관 비전제시

(2) 사업내용

- 작은도서관 조성 : 지역여건, 규모 등을 종합적으로 고려하여 추진
- 작은도서관 자료구입비 지원 : 자치단체별
- 작은도서관 세미나 개최 : 정기 / 년 1회, 수시 / 필요시
 - 주제특강, 우수 사례발표, 운영실무 등
- 작은도서관의 프로그램 내실화 추진
 - 주민을 위한 독서 · 문화프로그램 개발 보급

(3) 사업 기대효과

- 작은도서관 비전 제시와 세미나를 통해 운영자의 마인드를 제고하여 마을 사랑방으로서, 그리고 정보센터로서의 도서관이 지속적으로 운영
- 연차 교육으로 공공도서관과 작은도서관의 협력 창구 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은도서관 및 공공도서관과의 협력방안 강구
- 작은도서관의 운영비 및 도서구입비 지원
- 작은도서관 활성화를 위한 강좌 및 세미나, 사례발표로 비전제시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 세미나	연1회			1회	1회	1회	1회	2회	2회
작은도서관 육성	200개소 이상			152	183	194	205	207	210
공공·작은도서관 정보협력망 구축	150개소 이상				110	182	200	205	210
작은도서관 도서지원	200백만원 이상			120	180	244	264	264	300

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 1. ~ 12. 연중 : 도서 자료구입비 등 지원 264백만원
- 2012. 상(하)반기 : 작은도서관 세미나(실무교육) 개최

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업(2009년~)

(2) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 290백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 육성	70		70	30		100	21	100	121	10		131
도서구입비 지원				180		180				244		244
세미나				1.5		1.5				2		2
순회사서								11.2	11.2			11.2
정보협력망구축		1.5	1.5	1.5		3						
독서운동가 교육				7.5		7.5						
계	70	1.5	71.5	220.5		292	21	111.2	132.2	256		388.2

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 순회사서파견		24	24			24		24	24			24
도서구입비 지원				264		264				264		264
세미나				2.1		2.1				2.1		2.1
계	-	24	24	266.1	-	290.1		24	24	266.1		290.1

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체제 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	이 지 만
전화번호	(042)580-4233
이메일	SS96SS@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 관내 도서관 자원의 효율적인 운영과 고품질 시민 정보서비스 제공을 위한 대전광역시 도서관정책 지표 마련
- 광역시 차원의 지역도서관 균형발전과 지식정보격차 해소에 관한 주요 정책을 추진하여 대전문화 꽃 피우기

(2) 사업내용

- 설치 및 운영실적
 - 대전광역시 대표도서관 지정 : 2007. 9. 20.
 - 대전광역시 행정기구 설치조례 개정 : 2007. 12. 14.
 - 대표도서관 지정에 따른 한밭도서관 소관사무 조항 신설
 - 대전광역시 도서관정보서비스위원회 운영에 관한 조례 제정: 2008. 1. 4
 - 대전광역시 도서관정보서비스위원회 구성 : 2008. 12. 28.

- 2009년 대전광역시 도서관정보서비스위원회 개최(2회)
(* 2009. 1.29/9.30)
- 대전시 공공도서관 중장기 발전 전략 수립 : 2009. 9월
- 2010년 대전광역시 도서관정보서비스위원회 개최 : 2010. 10. 12.
· 생활권역별 설립목표(5만명명 1개관, 2015년까지)안건 통과 및 권고
- 2011년 대전광역시 도서관정보서비스위원회 개최 : 2011. 11. 8.
· 대전지역 자료공동보존관 구축 : 안건 의결 및 권고공문 발송

○ 공공도서관 행정서비스 향상 방안 및 활성화 방안 연구

(3) 사업기대효과

- 대전시 공공도서관 자원에 대한 광역자치단체 차원의 통합정책(조정,정비, 육성)기반 확립을 통한 체계적 도서관서비스 추진
- 위원회 운영을 통해 공공도서관 운영방향 설정하고 광역시차원의 관종별 도서관협력 등 정책 추진을 위한 조정체계 확립

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 2012년 대전광역시 도서관정보서비스위원회 개최

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영실적	대표도서관 지정 및 조례제정	대표 지정	조례 제정					
대전광역시다서관정보 서비스위원회 운영	도서관균형발전 역할수행		설치 운영	2회	1회	1회	1회	1회

(2) 2012년도 주요 추진 내용

- 대전시자료공동보존관 심의 의결에 따른 세부업무 추진
- 대전광역시 도서관정보서비스위원회 운영
 - 추진시기 : 2012. 9월
 - 내 용 : 지역 도서관 균형발전 및 지식정보 격차 해소에 관한 심의
 - 소요예산 : 560천원(위촉위원 참석수당)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속사업(2009~)
- (2) 총 사업비 : 16.12백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 위원회 참석수당 : 0.56백만원

Ⅲ. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민자	계	국 고			지방비	민자	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 중장기 발전전략 연구 용역				13		13						
도서관정보서비스 위원회 개최				1		1				1		1
계				14		14				1		1

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보서비스 위원회 개최				0.56		0.56				0.56		0.56
계				0.56		0.56				0.56		0.56

1-2-3	공공도서관 평가제도 및 통계체계 구축
-------	----------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	이 지 만
전화번호	(042)580-4233
이메일	SS96SS@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 평가지표 개발 및 평가제도 개선 협력
- 명확한 평가지표를 개발하여 정확한 도서관서비스 품질 평가

(2) 사업내용

- 정부합동평가 지자체 도서관 운영 활성화부문 평가 관리
- 대전지역 공공도서관 업무실적 및 운영현황 자료 입력

(3) 사업 기대효과

- 시민 정보·문화 서비스 제공 수준의 정확한 평가로 향후 운영방향 개선 및 지역 도서관 발전을 위한 정책자료로 활용

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 문광부 『국가도서관 통계시스템』 작성 및 연계업무 추진
- 국정시책 합동평가의 도서관운영 활성화 지표점수를 향상 시킬 수 있는 지역 도서관정책 추진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
정부합동평가 -도서관운영활성화	평가지표 기준에 적합한 도서관 인프라 구축		1회	1회	1회	1회	1회	1회
문화관광부 전국도서관운영평가	도서관 서비스 수준 향상으로 시민 만족구현		1회	1회	1회	1회	1회	1회
국가도서관통계시스템	업무정보의 정확한 통계산출로 도서관 정책 기초자료 작성		1회	1회	1회	1회	1회	1회

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년 3월 : 정부합동평가 중 도서관운영활성화 평가업무
- 2012년 4월 : 문광부 『전국 공공도서관운영평가』 자료 작성
- 2012년 8월 : 문화관광부 전국공공도서관 운영평가
- 2012년 10월 : 평가결과를 바탕으로 서비스 개선 방안 강구

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업(2008~)

(2) 총 사업비 : 비예산

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관 外
담당자	이 민 주 外
전화번호	(042)580-4315, 229-1488
이메일	blisslib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 이용 대상별 자료실 운영으로 맞춤형 정보자료 제공 및 공공도서관 협력사업 운영으로 이용자 중심 자료이용 서비스 제공
- 원거리거나 거동이 불편하여 도서관을 찾을 수 없을 경우 시스템을 통하여 고품질 정보를 편리하게 습득하도록 해 주민 알 권리 및 정보 접근권 보장

(2) 사업내용

- CDRS(Collaborative Digital Reference Service) 운영('08. 5~)
 - 질의응답서비스 : 「사서에게 물어보세요」 홈페이지(<http://www.nl.go.kr/ask>)를 통하여 지역주민에게 각종 지식 및 학술정보 제공
 - 참고정보원서비스 : 정보길잡이, 주제별 온라인 정보원 등 제공
 - 독서정보서비스 : 사서추천도서, 기관추천도서, 독서관련사이트 등 독서정보원과 독서 커뮤니티 공간 제공

- 지식·정보자료 제공
 - 어린이자료실, 종합자료실 운영
- 홈페이지를 통한 정보자료 검색
 - 온라인 정보검색 서비스 제공(소장·신착·대출자료 검색, 희망자료 신청)
- 공공도서관 협력 서비스 제공
 - 전국공공도서관 협력 상호대차서비스 『책바다』
 - 대전지역 18개 공공도서관의 이용자 도서반납 편의 제공
- 원스톱 정보서비스 SMS 제공
 - SMS를 통한 대출정보, 예약도서 및 행사안내 등 실시간 정보제공
- 원문 검색서비스 운영
 - 학위논문, 학술지 등 원문 ,DB 자료제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지속적인 교육문화원 홍보를 통한 최상의 이용 편의 도모
- 원스톱 정보서비스 SMS제공
- 양질의 정보를 제공을 통한 CDRS 이용률 향상

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
원문DB이용율	편리한자료이용						3,200건	3,200건	3,200건
SMS 제공	실시간 정보제공				41,000건	41,200건	50,000건	50,000건	50,000건
CDRS 이용	이용률 향상			10건	20건	25건	30건	40건	50건

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 원문검색서비스 운영
 - 학위논문, 학술지 등 원문 DB 자료제공

- 윈스톱 정보서비스 SMS 운영
 - 대출도서 반납일, 연체도서, 예약도서 및 행사안내 등 실시간 정보제공
- CDRS 시스템 운영 : 2012년 연중계속
 - CDRS 홍보리플렛 수시 배포 및 소식지에 CDRS 소개, 이용방법의 게재
 - 도서관 우수이용 고객 및 확보 메일리스트를 활용한 메일링 안내 실시

(3) 사업 기대효과

- 온라인 및 오프라인 방식의 다양한 정보접근 기회제공으로 지역주민 정보접근성 향상
- 도서관을 통해 정보를 얻고자 하는 도서관 이용자에게 신속 · 정확하게 고품질 정보제공
- 지역주민에게 높은 수준의 지식정보 서비스를 제공함으로써, 국민의 정보능력 향상과 정보 접근권 보장에 일조

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
원문DB 이용율				0.07		0.07				0.07		0.07
SMS 제공				1		1				2		2
CDRS 이용				1		1				-		-
계				2.07		2.07				2.07		2.07

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	황 선 애 외
전화번호	(042)580-4262
이메일	coolsunae@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다양한 공연 및 문화행사를 개최하여 종합문화공간으로서 도서관 역할수행
- '도서관주간' 및 '독서의 달' 행사 추진으로 책 읽는 지역사회 분위기 조성
- 『가족사랑 책 문화 축제』를 통한 가족 문화 창출
- 전시실 운영으로 정서함양과 컴퓨터, 문화예술의 장 역할
- 도서관관련 강좌를 개설과 독서회 운영을 통한 책 읽기 생활화

(2) 사업내용

- 음악회, 인형극 등 가족이 함께 즐길 수 있는 주말 프로그램 구성
- 책과 독서 등을 주제로 한 강연회, 모범이용자 및 다독자 선정
- 가족단위 독서체험 행사 및 가족간 소통 프로그램
- 상·하반기 문화학교, 어린이·청소년강좌, 다문화가정 강좌 등 다양한 계층을 아우르는 특색 있는 문화강좌 운영
- 정기모임과 전문강사 초빙을 통한 체계적인 독서회 활동 지원
- 독서습관을 기를 수 있는 초등독서회부터 주부들을 위한 독서모임까지 계층별 독서회 운영

(3) 사업 기대효과

- 시민들의 문화욕구 충족 및 교양, 여가선용 기회 제공
- 독서관련 행사추진으로 독서의욕 고취 및 도서관 이용 활성화
- 가족과 이웃이 함께 참여하는 가족 문화 및 지역문화 창출
- 테마전시 등으로 독서 동기 부여 및 생활속 도서관으로 자리 잡기
- 도서관 특색을 살린 문화학교 운영으로 평생학습 분위기 고취
- 계층별 독서회를 운영하여 가정과 사회에 올바른 독서문화 형성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 유익하고 온 가족이 즐길 수 있는 공연 유치 및 영화상영
- 도서관주간 및 독서의 달 취지에 맞는 행사추진
- 주제와 감성을 일깨우는 기획 전시로 또 다른 책문화의 공감대 형성
- 다양한 계층별로 세분화된 맞춤형 문화강좌 실시로 수강생의 만족도 높임
- 체계적인 독서활동 기회 제공으로 참여 시민 독서력 신장

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'09	'10	'11	'12	'13
실시할 문화프로그램 수	문화프로그램수	365	389	541	557	
독서클럽수	독서클럽 개수	65	83	93	93	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 세부추진계획

① 토요 문화광장

- 시기 : 매주 토요일 오후 3시
- 대상 : 도서관 이용자 및 대전시민
- 장소 : 한밭도서관 문화사랑방 강당

- 내용 : 매주 토요일 영화상영, 공연
- ② **도서관 주간**
 - 기간 : 2012. 4. 12 ~ 4. 18
 - 대상 : 도서관 이용자 및 대전시민
 - 내용 : 모범이용자 표창, 초청강연회, 추천도서목록 제작 등
- ③ **독서의 달**
 - 기간 : 2012. 9. 1 ~ 9. 30
 - 대상 : 도서관 이용자 및 대전시민
 - 내용 : 다독자 표창, 초청강연회 등
- ④ **가족사랑 책 문화 축제**
 - 시기 : 2012. 5월중
 - 대상 : 도서관 이용자 및 대전시민(가족 단위)
 - 내용 : 가족간 소통 프로그램 및 독서체험행사
- ⑤ **전시회 개최**
 - 시기 : 연중 14회 내외
 - 대상 : 도서관 이용자 및 대전시민
 - 내용 : 기획전시 및 협력전 / 그림책 원화전, 손안에서 사진전 등
- ⑥ **도서관 문화학교 운영**
 - 기간 : 연2회(상, 하반기)
 - 대상 : 어린이 및 일반인
 - 내용 : 독서·문화강좌, 교양강좌, 어학강좌, 학부모강좌 등
- ⑦ **방학강좌 운영**
 - 기간 : 여름, 겨울 방학 중
 - 대상 : 초등학생
 - 내용 : 어린이 눈높이 독서교육 강좌 및 체험강좌
- ⑧ **문학기행**
 - 기간 : 연2회(5월, 10월)

- 대상 : 독서회 및 일반시민
- 내용 : 문학작품의 배경장소나 문학관 탐방

⑨ 독서회 운영

- 주부(지역주민) 독서회 / 2개 독서회
 - 대 상 : 대전지역 거주 주부(지역주민)
 - 운영기간 : 연중
 - 인 원 : 모임별 10 ~ 20명
 - 활동내용 : 정기모임, 주제를론, 문학기행 등
 - 독서회별 특징

독서회명	특 징	모임 횟수	정기모임	장 소
나 이 테	테마독서 및 토론	월1회	첫째 수요일	동아리방
아낌없이주는나무	문학작품 독서 및 토론	월1회	셋째 수요일	"

- 중학생 독서회(책의 날개를 달고) / 1개 독서회
 - 대 상 : 대전지역 중학생
 - 운영기간 : 2012. 3. ~ 12.
 - 정기모임 : 1, 3주 토요일 15:30
 - 인 원 : 20명 내외
 - 활동내용 : 정기모임, 주제를론, 토론대회 참가 등
 - 운영방법 : 독서지도사 자격증 소유 강사의 매월 강의계획 지도
- 초등학생 독서회 / 3개 독서회
 - 대 상 : 대전지역 초등학교 1~6학년
 - 운영기간 : 2012. 3. ~ 12.
 - 인 원 : 각 독서회 20명 내외
 - 활동내용 : 다양한 독서활동, 글쓰기, 문화행사 참여 등
 - 운영방법 : 독서지도사의 매월 강의계획 아래 지도

· 운영현황

독서희명	대 상	정기모임일	비고
책달고지혜달고	초등학교 1,2학년	매주 수 15:00	
푸 른 꿈	초등학교 3,4학년	매주 목 15:00	
초록머리	초등학교 5,6학년	1,3주 토 14:30	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업

(2) 2012년도 투자계획

○ 총사업비 : 316.2백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서.문화프로그램 운영		5	5	310		315		3	3	291	0.9	295

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서.문화프로그램 운영		3	3	267.9		270.9		3	3	313.2		316.2

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	박 미 영 외
전화번호	(042)580-4322
이메일	mimoon12@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이들이 도서관에서 생활하고 독서와 함께 성장할 수 있도록 전용 자료실 운영과 관련 편의시설 운영
- 다양한 독서·문화 프로그램운영으로 올바른 독서습관 및 독서생활화 유도

(2) 사업내용

- 어린이 독서흥미유발 프로그램 운영
 - 동화구연, 테마도서전, 학년별 교과연계추천도서 및 필독도서 코너 등
- 어린이 독서생활을 위한 프로그램 운영
 - 도서관 체험(견학)하기, 어린이 독서교실, 어린이 책 읽어주기
- 대출문고 운영
 - 아동센터 등 어린이들이 단체로 생활하는 곳에 도서지원

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용과 프로그램 참가 어린이 이용자의 꾸준한 증가
- 올바른 독서생활을 통해 지역의 창조적 인재 육성에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 어린이 이용자의 꾸준한 증가

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이 이용자 증가율	이용자 2% 이상 증가			1%	5%	2%	2%	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1) 1월 : 각 프로그램 운영계획 수립 및 겨울독서교실 운영
- 2) 7-8월 : 방학 중 독서교실 및 문화프로그램 운영
- 2) 3월~12월 : 어린이 독서문화프로그램 운영 및 개발

○ 세부추진계획

가. 독서교실(겨울·여름)

- 대상 : 초등 4학년, 40명
- 내용 : 독서감상문, 도서관이용안내, 올바른 책읽기 등 독서관련 프로그램 운영
- 방법 : 동·하계 방학 중 4일 09시~12시
- 예산 : 1,600천원

나. 학년별 교과연계 추천도서 및 테마도서 코너 운영

- 대상 : 유아 및 초등학생
- 내용 : 학년별 교과연계 추천도서, 필독도서 및 주제별 테마도서 서가 전시 및 대출 그리고 관련 도서에 대한 독서지도
- 기간 : 3월~12월
- 예산 : 비예산

다. 동화구연행사

- 대상 : 유아 및 어린이
- 기간 : 매월 셋째주 토요일

- 내용 : 그림책 및 영어그림책 동화구연 및 체험활동
- 예산 : 540천원

라. 도서관 체험학습(견학지도) 및 책 읽어주기

- 대상 : 유아 및 초등학생
- 기간 : 3월~12월(7,8월 방학기간 제외)
- 내용 : 도서관 이용지도 및 책 읽어주기
- 예산 : 비예산

마. 대출문고 운영

- 내용 : 아동센터 등 어린이들이 단체로 생활하는 곳에 도서지원
- 대상 : 1곳에 100권씩 3개월 주기로 대출
- 예산 : 비예산

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속사업(2009~)
- (2) 총 사업비 : 18.74백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획 : 5.14백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어 린 이 프로그램운영				3		3				5.6		5.6

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어 린 이 프로그램운영				5.14		5.14				5.14		5.14

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	------------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	윤길숙 외
전화번호	(042)580-4312
이메일	yoons585@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지방자치 정착과 발전을 위한 공공기관 주민참여 기회 제공
- 자원봉사 활동을 통한 자아 성숙 및 지역공동체 의식 함양

(2) 사업내용

- 운영기간 : 연중
- 대 상 : 청소년 및 일반시민
- 각 자료실 자료 배열, 시각장애인실 점역봉사 및 녹음봉사
도서관 주변 환경정리, 열람질서 유지 활동 등

(3) 사업 기대효과

- 시민들의 봉사활동 참여 요구 충족 및 지역사회발전 도모
- 지역사회와 도서관이 인적 유대 강화로 원활한 의사소통

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 자원봉사 활동을 체계화하여 시민 참여 확대
- 지역사회 대학교와 연계한 대학생 사회봉사 활동 참여기회 부여
- 시각장애인실 : 월 30여회 자원봉사자 활동 지원
- 자료배열 자원봉사자 지원 : 월 70명 활동 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자수	봉사인원				7,324	7,563	1,673	1,733	1,743
자원봉사조직 구성 및 활용	조직 수				19	19	16	16	16

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1~12월 : 분기별 자원봉사 접수 및 활동
- 세부추진계획
 - 가. 모 집 : 연중 수시모집
 - 나. 봉사분야
 - 각 자료실 자료 배열(자격 : 중학생 이상)
 - 서가정리, 도서배열, 환경정화 활동
 - 시각장애인실 점역봉사 및 녹음봉사
 - 봉사자격 : 성인이며 1년 이상 활동 가능자
 - 활동장소 : 시각장애인실, 재택가능
 - 영어책 읽어주기 교실 : 영어교육전문가 동화, 챗트, 율동 등
 - 어린이 독서 논술교실운영 : 독서프로그램으로 도서선정 활동지도
 - 도서관 인형극회 운영 : 기존 인형극 작품보완수선, 도서관 상설공연

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업(2009~)

(2) 총 사업비 : 44.51백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사운영				18		18				25		25

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사운영				44.51		44.51				44.51		44.51

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	진 창 구 외
전화번호	(042)580-4242
이메일	cgjin@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 시민 독서인구 확대와 변화하는 사회적 흐름에 따라 요구되는 자료 확충으로 도서관의 정보서비스기능 강화
- 최신 정보를 담은 분야별 정기간행물을 구독하여 신속한 정보 서비스
- 다양한 주제의 최신 디지털자료 확충

(2) 사업내용

- 이용자 희망도서 및 일반도서를 월별 구매하여 도서자료 확충
- 정부기관 및 민간단체, 향토자료, 개인 기증 등으로 도서관자료 확보
- 전자책, 민간구축 데이터베이스 등 디지털 콘텐츠 확충

(3) 사업 기대효과

- '다양한 읽을거리'와 '정보와 지식' 제공으로 시민 독서문화진흥
- 최신 온라인 및 오프라인 콘텐츠를 확보하여 정보욕구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다양한 장서확충을 통한 지역정보센터로서 역할 강화
 - 일반도서 구입 : 11,255권
 - 기증도서 확보 : 5,000권
 - 디지털콘텐츠 확충 : 3,000점(1,300종)
 - 정기간행물 구독 : 300종

【 성과지표 】

(단위 : 권/종)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자료(장서) 구입비	구입비 (백만원)			895	895	1,409	1,436	
장서 구입수	장서구입수 (권)			114,866	114,866	142,635	143,554	
주민 1인당 장서수	1인당 장서수(권)			1.2	1.27	1.3	1.4	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 연중
- 세부추진계획
 - 가. 일반도서 확충 예산 : 1,436백만원
 - 연간계약에 의거 주제별 구분하여 월별(2월~11월) 구입
 - 희망도서 : 주2회 이용자 요청자료를 수시 구입하여 제공
 - 나. 자료기증 적극 홍보 및 자료 접수
 - 다. 정기간행물 구독
 - 구독방법 : 연간계약으로 간행주기에 따른 신속 입수
 - 구독종수 : 300종(시사, 문화, 예술, 취미, 학술 등 다양한 주제)
 - 라. 디지털콘텐츠 확보
 - 전자책, DVD, CD타이틀, 음악CD, 비디오테이프 등

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속사업(2009~)
- (2) 총 사업비 : 13,575백만원(2010~2014년)
 - 도서구입 : 12,750백만원
 - 정기간행물 구독 : 485백만원
 - 디지털콘텐츠 구입 : 340백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 1,435백만원
 - 일반도서 구입 : 1,188백만원
 - 정기간행물 구독 : 155백만원
 - 디지털콘텐츠 구입 : 92백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서구입				949		949				1,251		1,251
정기간행물				166		166				124		124
디지털자료 (*전자책)				75		75				98		98
계				1,190		1,190				1,473		1,473

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서구입				1,150		1,150				1,188		1,188
정기간행물				142		142				155		155
디지털자료 (*전자책포함)				83		83				92		92
계				1,375		1,375				1,435		1,435

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과 外
담당자	나 민 숙 外
전화번호	(042)600-3414
이메일	namari@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관의 전문성 확보로 효율적인 업무 추진
- 공공도서관 이용자에 대한 서비스 강화

(2) 사업내용

- 공개경쟁을 통한 사서인력 확보 및 신규도서관 직원 확충
- 도서관직원의 전문성 제고를 위한 직무교육훈련 및 세미나 개최

(3) 사업 기대효과

- 시민들의 문화욕구 충족 및 지역문화발전에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 신축 개관에 대비한 인력확보 추진
- 기존인력에 대한 직무교육훈련 및 연찬회 개최

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사서직원 배치율	사서직원 배치율(%)				57	57	57	58	
사서직원 확보계획	확보 인원수(명)				99	104	122	125	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년 연중 : 인력충원 및 전문교육 연찬회 등 참석
- 2012년 11월 : 세미나 개최(한밭도서관), 대전충청지역 공공도서관 관계자

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업

(2) 총 사업비 : 비예산

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	이 현 경
전화번호	(042)580-4234
이메일	mobius@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관이 양적으로 성장한데 반해 사서교사의 수가 매우 부족한 실정으로, 학교도서관의 개념 및 운영에 대한 교육을 실시하여 학교도서관 담당자들의 의욕을 고취하고, 학교도서관 운영을 활성화

(2) 사업내용

- 학교도서관 담당대전지역 학교도서관 세미나 개최
 - 참 석 자 : 학교도서관 담당 사서 및 학부모 사서
 - 사업내용 : 주제특강, 우수사례발표, 실무교육 등
 - 사 업 비 : 1.5백만원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화를 통해 어린이 및 청소년의 독서습관을 형성하고, 평생의 독서력 및 독서 분위기 조성
- 공공도서관-학교도서관, 학교도서관-학교도서관간의 정보 교류 및 네트워크 형성으로 우수 사례를 전파하고 협력 기반 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 세미나 개최로 학교도서관 운영의 구체적인 방안 모색

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치					
		'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 세미나 개최	연 1회 개최			1회	1회	1회	1회

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 제2회 대전지역 학교도서관 세미나
 - 사업시기 : 2012. 9월중
 - 참석자 : 학교도서관 담당 사서 및 학부모 사서
 - 사업내용 : 주제특강, 우수사례발표, 실무교육 등

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속사업(2010~)
- (2) 총 사업비 : 4.5백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획 : 1.5백만원
 - 세미나 개최비용 : 1.5백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 세미나										1.5		1.5

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 세미나				1.5		1.5				1.5		1.5

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관 서비스 활성화
-------	---------------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	변 옥 진 외
전화번호	(042)580-4415
이메일	byunoj@korea.kr

I. 시각장애인실 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인 대체자료를 개발·확충하여 장애인들의 자료접근성을 높임
- 장애인을 위한 질높은 대체자료의 확충으로 정보욕구 충족

(2) 사업내용

- 도서관 장애인 이용자를 위한 대체자료 구입
- 자원봉사자를 활용한 봉사인력 인프라 구축을 통한 장애인 대체 자료 제작
- 장애인의 학습 및 독서를 지원하기 위한 희망자료 제작 지원
- 성인 지적장애인 시설 등 정보 취약계층 대상 도서관 체험교실 운영
- 장애인 등 취약계층의 도서관 이용제고를 위한 홍보강화
 - 홈페이지, 장애인 복지재단 홍보 협조
 - 장애인 등록 부서와의 협조를 통한 도서관 서비스 이용정보 안내

(3) 사업 기대효과

- 장애로 인해 소외되고 있는 장애인들에게 보다 유익한 자료들을 제작·제공하여 정보이용 소외 극복
- 정보 이용 취약계층 대상서비스를 제공하여 정보격차 해소를 통한 삶의 활력 증진

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고령자의 도서관 이용률을 높이기 위한 확대 대출서비스 제공
- 장애인을 위한 독서 대체자료 확보 및 정보취약계층 도서관 이용 활성화

【 성과지표 】

성과지표		성과목표	실적 및 목표치				
			'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 보유현황	계	매년 350점 확충	24,094	25,059	25,823	26,173	26,523
	접자도서	매년 150점 확충	6,482	6,703	6,938	7,088	7,238
	녹음도서	매년 200점 확충	17,612	18,356	18,885	19,085	19,285
	큰글자 책 구입	구입 책수	-	126	83	130	130
	오디오북 구입	구입접수	-	175	118	100	100
장애인 대상이용 시설확충수	시각장애인실 1실 운영	운영내실화	1실	1실	1실	1실	1실
정보취약계층 도서관체험교실 실시	실시횟수		12	8	8	8	8
어르신 도서관 회원가입 확대	회원가입수		-	-	525	600	650
도서관 정보자료 제공 실시	거동불편노 약자··장 애인대출도서 수		-	-	448	450	470

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정 및 세부 추진계획

가. 점자(전자점자) 및 녹음도서 제작

- 기간 : 연 중
- 녹음자료제작
 - 자원봉사자들의 참여로 주1회 도서관을 방문하여 녹음자료제작
 - 제작과정 : 녹음→편집/CD저장→등록→자료정리과정 →자료완성
 - 제작기간 : 1권마다 2~3개월
- 점자자료(전자점자도서) 제작
 - 자원봉사자를 통한 작업
 - 작업절차 : 워드입력→1차교정→2차교정→“넓은마을”시각장애인전용통신망 자료 업로드
 - 제작기간 : 1권마다 2~3개월

나. 점자 및 녹음도서 구입

- 기간 : 2012. 1 ~ 6월
- 구입내용 : 녹음도서(170점), 점자도서(150권)

다. 정보취약계층을 위한 대체자료 확보

- 큰 글자책 구입(2011년 이후 출시작품 중 장르별 균형있는 도서구입)
- 오디오북 구입(2011년 이후 출시작품 위주로 상반기 구입)

라. 장애인 등 정보취약계층 대상 도서관 체험교실 실시

- 시기 : 분기별 2회
- 내용 : 도서관 이용안내, 사서가 들려주는 동화 이야기, 테마영화상영 등

마. 고령자를 위한 대출서비스 확대

- 대상 : 65세이상 어르신
- 내용 : 일반이용자들이 받는 대출서비스 수준의 두배로 확대
3권 14일 ⇨ 6권 28일

바. 거동불편 노인·장애인 방문 대출서비스 제공

- 거동불편 노인·장애인 현황파악(전화접수 및 방문접수) : 2월중
- 방문 대출서비스 소요현황 파악 : 2월중
- 대상자 선정 및 방문 대출서비스 시행 : 3월중

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속 사업(2009~)

(2) 총 사업비 : 46.9백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획 : 13.6백만원

- 시각장애인용 녹음도서(3.4백만원), 점자도서(3.2백만원) 구입
- 큰글자 책(2.5백만원), 오디오북(4.5백만원) 구입

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시각장애인용 도서구입				7.2		7.2				7.2		7.2
장애인보조 공학기구입										2.7		2.7
큰글자책구입										2.4		2.4
오디오북구입										3.5		3.5
계				7.2		7.2				15.8		15.8

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시각장애인 용도서구입				6.1		6.1				6.6		6.6
큰글자책구입				1.8		1.8				2.5		2.5
오디오북구입				2.4		2.4				4.5		4.5
계				10.3		10.3				13.6		13.6

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	-------------------

담당부처 및 부서	동구 평생학습원
담당자	송 병 섭
전화번호	(042)285-3223
이메일	wind74@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 노인들의 사회적 경험을 활용하고 근로활동에 대한 욕구를 충족시켜 노인들의 삶의 질 향상
- 세대간 교류를 통한 문화공동체 형성

(2) 사업내용

- 시 기 : 연 중
- 내 용 : 찾아가는 은빛동화구연 운영
- 소요예산 : 78백만원

(3) 사업 기대효과

- 노인과 어린이를 연계한 문화프로그램으로 전통적 가치관 전수
- 참여노인의 사회참여를 통한 성취감과 자긍심 고취

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고령화 시대에 노인들의 사회참여를 유도하여 노인의 자긍심 고취 및 삶의 활력 부여

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
은빛동화구연 활동인원	-회원수				29	45	45	45	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2월 : 사업계획 수립
 - 3월 : 참여자 및 수요처 선정
 - 4~11월 : 사업수행 및 관리
 - 12월 : 사업 정산 및 평가

○ 세부추진계획

프로그램명	시기	내 용
찾아가는 은빛 동화구연 운영	연중	· 대상 : 60세이상의 지역주민 · 내용 : 동화구연 기법 교육 후 어린이집, 유치원등을 방문하여 동화구연 및 율동 지도

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업(2009~)

(3) 2012년도 투자계획

- 국 비 : 39백만원
- 지방비 : 39백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
은빛동화구연	22			22		44	39			39		78
계	22			22		44	39			39		78

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
은빛동화구연	38			38		76	39			39		78
계	38			38		76	39			39		78

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	박 정 아 외
전화번호	(042)580-4321
이메일	ah10024@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화가족을 위한 별도의 도서관 공간 제공으로 타국에서도 소외감을 느끼지 않고 한국 사회에 보다 쉽게 적응할 수 있도록 도움을 주고자 함
- 다양한 다문화 프로그램의 운영으로 이미 우리 사회에 많은 부분을 차지하고 있는 다문화가정에 대해 함께 살아가야 할 이웃으로 인식하고 문화의 다양성을 이해하는 사회 통합적 분위기 조성

(2) 사업내용

- 다문화자료실 운영 : 국내외 다문화관련 자료의 제공
 - 매년 중국어, 일본어, 베트남어 등 500여권의 다국 도서 구입 제공
(2011. 10. 31 현재 7개나라 3,700여권의 다국어 도서 비치)
- 다문화 프로그램 운영 : 다문화가족을 대상으로 하는 다문화프로그램의 개발 및 운영과, 어린이 대상 다문화 이해 프로그램의 지속적 운영

(3) 사업 기대효과

- 다문화자료실 운영으로 관내에 거주하는 다문화가족이 별도의 문화 공간을 이용함으로써 편안함과 배려를 느끼고 다양한 정보를 습득하고 공유할 수 있는 커뮤니티 공간으로 활용
- 내국인 대상의 다문화 이해교육 실시로 다른 나라의 문화를 이해하고 존중하여, 문화가 다른 다문화가정에 대해서도 존중하고 배려하는 마음 심어줌

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다양한 다문화자료 확충으로 내실 있는 다문화자료실 운영
- 유익한 다문화 프로그램 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치	1실				1			
다양한 다문화자료 확충	800권			855	1,200	800	800	800
다문화관련 프로그램 운영건수	3		1	1	2	2	3	3

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 세부추진계획
 - 1) 다양한 다문화자료 확충
 - 연간 장서 계획 수립(다문화자료 구입 계획) : 2011. 12월
 - 다문화자료 사전 조사 및 구입 : 2012. 6월
 - 2) 유익한 다문화 프로그램 운영
 - 다문화엄마 대상 프로그램 운영 : 2012. 3월 ~ 6월
 - 다문화가정 아동 대상 프로그램 운영 : 2012. 7월 ~ 11월
 - 어린이 대상 다문화 이해 및 체험교육 : 2012년 1월~12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속 사업(2010~)
- (2) 총 사업비 : 95.92백만원(국비 47.9백만원, 지방비 48.02백만원)
- (3) 2012년도 투자계획 : 10.78백만원
 - 다국어 자료 및 한국관련 자료 구입 : 10백만원
 - 다문화 프로그램 운영 : 0.78백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화자료실설치							39		39	17		56
다문화자료 확충										10		10
다문화프로그램 운영							3.4		3.4	0.09		3.49
계							42.4		42.4	27.09		69.49

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화자료 확충				10		10				10		10
다문화프로그램 운영	5.5		5.5	0.15		5.65				0.78		0.78
계	5.5		5.5	10.15		15.65				10.78		10.78

3-2-1	정보접근 취약계층에 대한 지속적인 정보접근기회 제공
-------	---

담당부처 및 부서	둔산도서관
담당자	박 창 순
전화번호	(042)471-2572
이메일	cs61park@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보접근이 어려운 계층에 대한 다양하고 지속적인 정보접근 기회 제공을 통한 세대간, 지역간 정보격차 해소

(2) 사업내용

- 정보 접근의 편의성을 위한 다양한 디지털 자료 정보이용 기회 제공

구 분	시설현황 및 봉사내용	대 상
갈마도서관	전자정보자료실 - PC 21대 /자료검색 및 개별학습 - 교양 및 교육용 DVD제공 - 홈페이지를 통한 전자책 서비스 제공	지역주민
가수원도서관	도서전자정보실 - PC 18대 /자료검색 및 개별학습 - 교양 및 교육용 DVD제공 - 홈페이지를 통한 전자책 서비스 제공	“
둔산도서관	도서전자실 - PC 10대 /자료검색 및 개별학습 - 교양 및 교육용 DVD제공 - 홈페이지를 통한 전자책 서비스 제공	“
어린이도서관	전자열람실 - PC 4대 /자료검색 및 개별학습 - 어린이를 위한 오디오북 대출 - 홈페이지를 통한 전자책 서비스 제공	“

- 모바일 서비스 제공 : 도서우선대출안내 및 예약, 행사 공지 등

- 다양한 시청각 자료 제공
 - 신간 및 양질의 DVD 자료, 홈페이지를 통한 다양한 전자책 제공
 - 장애인 및 책읽기 어려운 사람들을 위한 녹음도서 제공
 - 어린이를 위한 듣기 그림책 '귀로 듣는 오디오' 제공
- 소요예산 : 286백만원

(3) 사업 기대효과

- 정보 취약 계층의 디지털 정보 접근 기회 제공을 통한 정보 격차 해소
- 접하기 어려운 다양한 시청각 자료를 제공을 통한 질적으로 향상된 정보 서비스 제공 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 정보 취약계층에 대한 다양하고 지속적인 정보접근 기회 제공

【 성과지표 】

성과지표	성과목표		실적 및 목표치							
			'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
디지털 자료 이용	디지털 자료실 이용자 수	갈마	81,517	93,438	68,941	94,153	95,200	95,400	95,600	95,800
		가수원	68,832	60,738	45,162	51,122	52,300	61,400	61,600	61,800
		둔산	·	12,802	17,869	25,760	26,000	27,300	28,600	29,800
		어린이	·	·	501	3,278	3,400	3,500	3,600	3,700
디지털 자료 이용	디지털 자료 이용현황	갈마	89,236	139,827	115,006	153,785	116,500	117,000	117,500	118,000
		가수원	76,318	64,717	50,181	63,536	66,000	67,000	68,000	69,000
		둔산	·	20,043	27,133	39,163	42,000	44,000	46,000	48,000
		어린이	·	·	500	4,052	4,200	4,300	4,400	4,500
시청각 자료구입	시청각 자료구입 수	600	550	650	650	690	720	750	780	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 연중 계속 사업
- 세부추진계획

사업명	내용	기간	비고
디지털 자료 및 디지털 정보	- 도서관 방문 이용자의 디지털 기기 사용 편의성 증대	연중	

시스템 이용	- 도서관 방문이 어려운 이용자에 대한 인터넷 등을 통한 정보 서비스 제공 → 홈페이지를 통한 정보검색, 문화강좌 온라인 접수, 모바일 알림서비스 등		
--------	--	--	--

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 765백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 286백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료 구입비				12		12				6		6
전자정보시스템운영비				100		100				130		130
계				112		112				136		136

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료 구입				8		8				17		17
전자정보시스템운영비				87		87				269		269
계				95		95				286		286

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료 구입				16		16				59		59
전자정보시스템운영비				120		120				706		706
계				136		136				765		765

3-2-2	실용위주의 맞춤형 정보화활용교육의 강화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	대덕구 평생학습원
담당자	유 효 선, 윤 영 주
전화번호	(042)608-5526, 5884
이메일	hsyu333@korea.kr yduck@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보화 소외계층을 대상으로 기초과정을 쉽고 흥미있게 전달
- 교육 내용의 다양화 및 전문화로 지역민의 정보화 학습욕구 충족

(2) 사업내용

- 운영현황(2011년도)
 - 교육기간 : 2011. 3 ~ 12
 - 교육과정 : 컴퓨터기초반, 엑셀반, 한글반 등 (신탄 14강좌, 송촌 14강좌)
 - 교육장소 : 전산교육장(신탄진·송촌평생학습도서관 2곳)
 - 수강인원 : 575명 (신탄 300명, 송촌 275명)

(3) 사업 기대효과

- 정보화 학습기회 제공 및 지속적인 주민교육으로 정보격차 해소
- 지역주민의 정보화마인드 제고 및 정보이용능력 향상 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 정보의 활용 및 이용능력 향상을 통한 정보화 역량 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	2012	2013
정보화교육 참여인원	명		326	377	452	575	600	600

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 2012. 3월 ~ 12월
- 세부추진계획
 - 교육대상 : 대덕구민
 - 교육내용
 - 정보소의 계층을 위한 기초반 강좌 운영
 - 실생활에 접목 가능한 실습위주의 정보화 교육 실시
 - 인터넷 이용 증가에 따른 동영상, 이미지 편집 등 멀티미디어 과정 운영
 - 교육장소 : 전산교육장(신탄진 · 송촌평생학습도서관 2곳)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 28백만원 (신탄진 14백만원, 송촌 14백만원)

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 확보 : 이용자 정보화 교육을 위한 강사수당 확보

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화교육 운 영				7		7				10		10
계				7		7				10		10

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화교육 운 영				14		14				14		14
계				14		14				14		14

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보화교육 운 영				14		14				59		59
계				14		14				59		59

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	한밭도서관
담당자	이 정 해
전화번호	(042)580-4247
이메일	kblwkbl@naver.com

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유비쿼터스(Ubiquotpus) 기반의 U-City 건설을 통해 도시경쟁력과 주민 삶의 질 향상을 위한 범정부적인 U-City산업 기본계획을 추진하고 있음
- 이러한 U-City 기반 인프라의 U-Service 구축의 중요한 축으로써 미래 지향적인 지식정보서비스 고도화 및 만족도 향상을 위한 u-Library 구축을 통해 도시브랜드 가치를 향상하고 지역혁신발전의 기반을 마련하고자 함

(2) 사업내용

- 사업규모 등 주요 지원내용
 - U-Library Service Contents 개발
 - 지역내 관종별 도서관 Service 연계방안 수립
 - U-Library 구축을 위한 도서관 Infra 구축 및 U-City 연계방안마련

○ 단위사업

- U-Library Service Contents 개발

- 현재 보유하고 있는 각종 지식정보자원과 기반 Infra 등 U-Library 정보 자원의 현황 및 사용자의 요구사항을 파악
- 우선적으로 수요자 중심의 맞춤형 정보서비스를 발굴하고 이러한 서비스 제공을 위한 보유자원(Contents)의 수집·가공·활용방안 마련
- U-Library 전 단계에서 개인정보보호를 위한 제도 및 기술방안 마련

- 지역내 관종별 Service 연계방안 수립

- 관종별 보유자원의 유기적 통합을 위한 기술적 연계방안 마련
- 관종별로 보유하고 있는 지식정보자원을 시민에게 서비스하기 위한 통합 검색서비스 방안 마련

(3) 사업 기대효과

○ 사업 종료시 기대되는 직·간접적인 효과

- 언제, 어디서, 누구나 다양한 지식정보서비스를 제공받을 수 있는 효율적 지식정보서비스 제공함으로써 지식정보평등서비스 제공
- 지역내 관종별 지식정보자원의 융합서비스를 통해 보다 양질의 정보를 보다 많은 시민들에게 제공함으로써 시민의 삶의 질 향상
- U-Library는 각종 지식정보자원의 수집·가공을 통해 서비스됨으로써 새로운 지식정보자원분야 일자리를 창출

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 현재 보유하고 있는 지식정보자원의 현황파악 및 수집
- 관종별 협력사업을 통한 지식정보자원 목록데이터베이스 구축과 이를 통한 통합검색서비스 환경을 조성함.

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치					
		'09	'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템구축 자료실	제1자료실	1					
무선인터넷 설치실		1					
모바일도서관서비스						1	
도서관 연계 Service	서비스모델 : 10건				3	5	10
U-Library Infra 구축	Network고도화 -내부1G, 외부 500M				외부		
	정보시스템확충:15대		2	2	5	3	
	RFID 전환 및 확산				3	5	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

주요사업		추진일정
단위사업	세부추진사업	
U-Library Service 콘텐츠 개발	지식정보자원 현황과악	연 중
	보유자원 수집·가공	"
지역내 도서관 Service 연계방안수립	Service 연계를 위한 기술적 방안마련	"
	작은도서관 통합검색 연계 서비스 구축	"
	통합회원관리서비스 유지	"
U-Library Service 제공을 위한 Infra 구축	1단계 정보시스템 확장안 마련	"

○ 세부추진계획

- 지식정보자원 현황과악
 - U-Library Service 모델발굴을 위해 지역내 각 도서관의 전산시스템현황, 보유지식정보자원, 서비스모델에 대한 현황과악
 - 2012년 추진목표 : 대전지역 도서관 지식정보자원 연계
- 보유자원 수집·가공
 - 현재 한밭도서관에서 보유하고 있는 각종 지식정보자원(도서, 비도서, 웹콘텐츠 등)을 수집하여 향후 U-Library 서비스를 위한 가공작업추진
 - 2012년 추진목표 : U-Library Web Services 제공을 위한 KOMARC Data 정비작업 지속적 추진
- Service 연계를 위한 기술적 방안마련
 - 언제, 어디서, 누구에게나 제공되는 유비쿼터스의 신기술 적용을 위해 U-Library 구축을 위한 기술적용방안을 다양한 방식으로 마련

- 2012년 추진목표 : 각 도서관의 소장자료 연계를 위한 지속적 자료정비
- 통합검색서비스 유지
 - 각 도서관에서 보유하고 있는 자료를 시민들이 통합하여 검색할 수 있도록 통합검색서비스를 지역대표도서관에서 구축. 이러한 검색서비스는 향후 다양한 기기(Device)를 통해 어디서나 자료를 찾을 수 있는 킬러 어플리케이션이 될 것임.
- 통합회원관리서비스 유지
 - 기 구축한 도서관 통합회원관리시스템 유지
- 2012년 추진목표 : 통합회원 전환 완료 및 통합 유지

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속사업(2009 ~)

(2) 총 사업비 : 653백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획 : 44백만원

○ U-Library Infra (대전시 공공도서관 인터넷망 유지) : 44백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
Contents 개발 서비스연계									170			170
U-Library Infra												
계									179			179

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
Contents 개발 서비스연계				230		230						
U-Library Infra				170		170				44		44
계				400		400				44		44

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	대전평생학습관 대전학생교육문화원
담당자	김희정, 이상봉
전화번호	(042)256-4349, 229-1436
이메일	khj8133@edurang.net lsb3312@edurang.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 대전지역 공공도서관 협력 및 전국공공도서관 협력 네트워크 강화
- 공공도서관 협력과 교류를 통한 시너지 효과 창출
- 전산화된 정보체계를 통한 정보 및 자료의 유통 달성
- 자료의 분담수서 분야 지정으로 문헌정보 DB의 중복구축 방지 및 지식정보자원 운용 역량강화

(2) 사업내용

- 공공도서관 협의회 및 도서관 협회 활동 참여
 - 도서관 협력 강화를 위한 연수 및 회의 참여
- 정보자료 DB구축 : 소장자료의 통합검색 및 공동 활용
- 자료 분담수서 : 지역도서관간 분담수서 분야 지정(교육학)

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관간 교류 활성화로 유대 강화 및 공공도서관 활성화 도모

- 지역내 각 도서관간 소장자료의 통합검색으로 이용자의 정보접근과 유통 서비스 강화
- 분담수서로 중복투자 방지에 따른 예산의 효율성 증대 및 보다 충실한 장서구성으로 지식정보자원 운용역량 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

(1) 2012년도 사업목표

- 정보자료 DB구축
 - 도서자료 : 9,000권, 비도서자료 : 700점
- 자료 분담수서 : 교육학(도서자료구입비 예산의 5%반영)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 협력	공공도서관협의회 및 도서관협회 협력사업 참여율			100%	100%	100%	100%	100%
도 서	DB구축률			100%	100%	100%	100%	100%
비도서	DB구축률			100%	100%	100%	100%	100%

- 정보자료 DB구축
- 자료 분담수서
 - 교육학 분야 : 도서자료구입비중 385만원 반영

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12			
	1분기	2분기	3분기	4분기
공공도서관 협의회 및 도서관 협회	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 협력사업 운영 ○ 도서관 협회 사업 참여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기회의 ○ 공공도서관 협력사업운영 ○ 도서관 협회 사업 참여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 협력사업운영 ○ 도서관 협회 사업 참여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기회의 ○ 공공도서관 협력사업운영 ○ 도서관 협회 사업 참여

시기	추진내용
2012년 1월	· 도서자료 DB구축(1회)
2월 ~ 4월	· 도서자료 DB구축(6회), 1/4분기 비도서자료 DB구축
5월 ~ 7월	· 도서자료 DB구축(6회), 2/4분기 비도서자료 DB구축
8월 ~ 10월	· 도서자료 DB구축(6회), 3/4분기 비도서자료 DB구축
11월 ~ 12월	· 도서자료 DB구축(3회), 4/4분기 비도서자료 DB구축

○ 세부추진계획

- 가. 도서자료 구입 및 DB구축(매월 2회) : 9,000원
- 나. 자료 분담수서(교육학)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 01. 01. ~ 2012. 12. 31(계속사업)
- (2) 총 사업비 : 1백원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 1백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2010년						2011년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관운영 (협의회관련예산)				6		6				1		1
계				6		6				1		1

구분	2012년						2013년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관운영 (협의회관련예산)				1		1				1		1
계				1		1				1		1

8-2-1	상호대차 강화를 통한 국가 학술·연구정보 협력 활성화
-------	----------------------------------

담당부처 및 부서	대전평생학습관 대전학생교육문화원
담당자	김길수, 김영중
전화번호	(042)256-4349, 229-1455
이메일	gs1082106@edurang.net yyjk@edurang.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관간 자료 공유로 도서관의 정보·자료 이용 환경을 개선하고, 이용자 중심 최선의 서비스 제공

(2) 사업내용

- 국가상호대차시스템 「책바다」 서비스 제공
- 대전지역 공공도서관 공동반납서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 타 도서관과의 연계를 통한 다양한 자료활용 및 도서이용 편의제공
- 도서관을 통해 정보를 얻고자 하는 이용자에게 신속·정확하게 고품질 정보제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 책바다 및 공동반납 서비스의 효율적인 제공
- 국가상호대차 활성화를 위한 도서관간 협력 및 홍보

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
상화대차 활성화	책바다 서비스 제공율(의뢰/제공)			98%	100%	100%	100%	100%
	공동 반납서비스 제공율(의뢰/제공)			100%	100%	100%	100%	100%

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12			
	1분기	2분기	3분기	4분기
상호대차 운영	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 이용안내 및 홍보 ◦ 사업수행 	◦ 사업수행	◦ 사업수행	◦ 사업수행

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 01. 01. ~ 2012. 12. 31(계속사업)
- (2) 총 사업비 : 비예산 사업

8-2-2	‘국가자료종합 DB’ 구축
-------	----------------

담당부처 및 부서	대전평생학습관 대전학생교육문화원
담당자	박 종 인, 이 상 봉
전화번호	(042)253-3928, 229-1436
이메일	jipark@edurang.net lsb3312@edurang.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 및 행정부처 자료실 소장자료 목록의 통합데이터베이스 구축으로 이용자 검색 편의도모

(2) 사업내용

- 국가자료 종합 DB구축
 - 공공도서관내 수집 자료의 MARC 작성 및 중앙센터 업로드

(3) 사업 기대효과

- 기관 간 소장자료의 자유로운 검색제공으로 이용자 자료이용편의 제공
- 전국 공공도서관의 소장정보 통합검색으로 자료의 활용도 증대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 국가 통합 서지의 효율적 활용

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
국가종합DB활성화	MARC 업로드율				100%	100%	100%	100%

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12			
	1분기	2분기	3분기	4분기
MARC작성 및 업로드	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 계획 수립 ◦ MARC작성 및 업로드 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ MARC작성 및 업로드 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ MARC작성 및 업로드 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ MARC작성 및 업로드

- 세부추진계획

- 정보자료 DB업로드(매월 2회) : 9,000권

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 01. 01. ~ 2012. 12. 31(계속사업)

(2) 총 사업비 : 비예산

도서관발전종합계획

울산광역시 2012년도 시행계획

2011. 12

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서문화 인프라를 확충하고 지역주민의 복합문화공간으로 자리매김
- 도서관 건립으로 문화기반시설 확충 및 도서관 관련 인프라 구축

(2) 사업내용

- 2012년 사업규모 : 4개 공공도서관 건립
- 중구 약사도서관 건립
 - 위 치 : 중구 약사동 590-13번지 일원
 - 사업기간 : 2012 ~ 2013년
 - 사업규모 : 부지 1,434㎡, 연면적 880㎡(지상 2층)
 - ※ 동주민센터(1, 2층) 960㎡, 도서관(3, 4층) 880㎡
 - 소요예산(도서관) : 1,600백만원
 - 추진상황 : 설계용역 발주('11.9)
 - '12년 계획 : 착공('12.6)

○ 남구 신북도서관 건립

- 위 치 : 남구 무거동 814-7번지
- 사업기간 : 2012 ~ 2013년
- 사업규모 : 부지 712㎡, 연면적 1,425㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 소요예산 : 3,975백만원
- 추진상황 : 공유재산관리계획변경 승인('11.10)
- '12년 계획 : 착공('12.2) 및 준공('12.12)

○ 북구 명촌도서관 건립

- 위 치 : 북구 명촌동 진장명촌지구 116B(명촌문화센터 4층)
- 사업기간 : 2011 ~ 2012년
- 사업규모 : 부지 429㎡, 연면적 371㎡(지상 1층)
※ 문화센터(1~3층) 1,114㎡, 공공도서관(4층) 371㎡, 기존 문화센터 건물 증축
- 소요예산 : 515백만원
- 추진상황 : 설계('11.12)
- '12년 계획 : 착공('12.3), 준공('12.7), 개관('12.8)

○ 울주군 범서도서관 건립

- 위 치 : 울주군 범서읍 구영리 753-1 일원(근린공원 내)
- 사업기간 : 2010 ~ 2013년
- 사업규모 : 연면적 7,815㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 소요예산 : 20,000백만원
- 추진상황 : 부지매입('11.5), 착공('11.10)
- '12년 계획 : 공사 진행

(3) 사업 기대효과

- 중구 역사도서관 건립으로 지역주민에게 지식자료의 제공뿐만 아니라 평생학습 교육기관의 역할을 수행하며, 커뮤니티 시설로써 문화적 욕구를 충족시키는 복합적 기능 수행

- 남구 신북도서관은 공공도서관이 없는 삼호·무거지역에 도서관을 건립하여 주민의 독서 문화 욕구 충족
- 북구 명촌도서관은 지역 주민들에게 다양한 지식정보 전달과 책 읽는 독서문화 정착에 기여
- 울주군 범서지역은 인구가 급증하는 지역으로 공공도서관 건립으로 부족한 문화기반 시설을 확충하여 지역 주민에게 자긍심을 고취

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 건립 추진 : 4개소(개관 1개소)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충	공공도서관 확충수 (신규개관)	1	1		2		1	3
	재원 확보 금액 (백만원)				700	7,850	10,202	7,200
	1관당 봉사대상 인구 (천명)	139	125	125	103	104	96	76

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

사업명	분기별 추진계획				비고
	1/4	2/4	3/4	4/4	
중구 약사도서관		착공			
남구 신북도서관	착공			준공	
북구 명촌도서관	착공		준공, 개관		
울주군 범서도서관	공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 25,952백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 10,202백만원(국비 2,000, 지방비 8,202)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
중구 약사도서관												
남구 신복도서관												
북구 명촌도서관												
울주군 범서도서관									700		700	
계									700		700	

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
중구 약사도서관									1,600		1,600	
남구 신복도서관				2,950		2,950			887		887	
북구 명촌도서관									515		515	
울주군 범서도서관	1,000		1,000	3,900		4,900	2,000		2,000	5,200	7,200	
계	1,000		1,000	6,850		7,850	2,000		2,000	8,202	10,202	

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
중구 약사도서관									1,600		1,600	
남구 신복도서관									3,837		3,837	
북구 명촌도서관									515		515	
울주군 범서도서관	2,000		2,000	5,200		7,200	5,000		5,000	15,000	20,000	
계	2,000		2,000	5,200		7,200	5,000		5,000	20,952	25,952	

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 생활친화형 문화공간으로서 주민생활 가까운 곳에 위치하여 지식정보 및 다양한 서비스 제공을 통하여 지역공동체 형성 기여
- 문화복지·평생교육시대의 문화체험, 학습공간으로서 도서관 기능 확대

(2) 사업내용

- 작은도서관 현황

('11.12 현재, 단위 : 개소)

계	중구	남구	동구	북구	울주군
95	16	17	13	28	21

- 2012년 작은도서관 조성 : 12개소
- 작은도서관 운영 지원
 - 작은도서관 도서구입비 및 운영비 지원

- 작은도서관 독서·문화 프로그램 지원
- 작은도서관 현황 및 실태조사
- 작은도서관 운영자 간담회 개최
- 작은도서관 운영자 교육
- 작은도서관 사서도우미 양성 교육
- 작은도서관 순회사서 인력 배치·지원

(3) 사업 기대효과

- 누구나 쉽게 이용할 수 있는 지역 친화형 작은도서관 확충으로 독서 문화욕구 충족
- 지역주민의 독서환경 개선, 정보격차 해소 및 공동체 문화형성 이바지

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성	작은도서관 조성수(개소)		6	8	7	9	12	12
공공-작은도서관간 상호 정보협력망 구축	시스템 연계 도서관수			3	3	3	6	6
	운영 지원 도서관수			31	31	50	63	63

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 작은도서관 조성
 - 대 상 : 12개소(중구 3, 남구 1, 북구 6, 울주군 2)
 - 사업기간 : '12. 1 ~ '12. 12
 - 지원내용 : 서가·열람공간·모임공간 등을 포함한 통합공간 조성
 - 사업비 : 376백만원(국비 79, 지방비 297)
- 공공도서관-작은도서관간 정보 협력망 구축 : 6개소

- 작은도서관 지원
 - 중 구 : 11개소(도서구입비, 운영비 지원)
 - 남 구 : 15개소(도서구입비, 운영비 지원)
 - 동 구 : 6개소(도서구입비 지원)
 - 북 구 : 14개소(도서구입비, 운영비 지원)
 - 울주군 : 17개소(도서구입비, 운영비 지원)
- 작은도서관 독서·문화 프로그램 지원(중구, 남구, 동구, 북구, 울주군)
 - 기간/대상 : 2012. 1 ~ 12, 관내 작은도서관
 - 내용 : 종이접기 등 도서관별 프로그램 운영
- 작은도서관 현황 및 실태조사(중구, 남구, 동구)
 - 기간/대상 : 2012. 3 ~ 4, 주민센터·공동주택·종교시설 등 작은도서관
 - 조사내용 : 이용자현황, 운영위원회 구성 및 활동사항, 운영프로그램 현황, 기타 변동사항 등
 - 결과조치 : 미등록 작은도서관 등록 권장, 미운영시 폐쇄
- 작은도서관 운영자 간담회 개최(중구, 남구)
 - 기간/대상 : 2012. 3 ~ 10월, 등록 작은도서관 및 주민센터 담당자
 - 내용 : 우수사례 발표, 활성화 방안 모색
- 작은도서관 운영자 교육(북구)
 - 대상 : 북구 작은도서관 관장·운영자·자원봉사자
 - 내용 : 6주 과정, 작은도서관 운영 실무교육
- 작은도서관 사서도우미 양성 교육(울주군)
 - 대상 : 울주군민
 - 시기 " '12. 5월 ~ 6월, 10월 ~ 11월
 - 내용 : 작은도서관 운영 및 독서지도법 교육 등 사서도우미 양성
- 작은도서관 순회사서 인력 배치·지원(울주군)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 5,879백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 1,373백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	50		50	223		273				485		485
작은도서관 운영				711		711				676		676
계	50		50	934		984				1,161		1,161

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	70		70	290		360	79		79	297		376
작은도서관 운영				707		707				997		997
계	70		70	997		1,067	79		79	1,294		1,373

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성				297		297	199		199	1,592		1,791
작은도서관 운영				997		997				4,088		4,088
계				1,294		1,294	199		199	5,680		5,879

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 중앙집중적인 도서관정책과 도서관 종류별로 분산되어 발전해 온 도서관 서비스를 시 단위로 조정·통합
- 도서관과 관련된 서비스의 체계적 지원 및 지역 공공도서관과의 협력 체계 수립 지원

(2) 사업내용

- 울산광역시 대표도서관 설치·운영 등에 관한 조례 제정
- 울산광역시 대표도서관 건립
- 울산광역시 도서관정보서비스위원회 구성·운영

(3) 사업기대효과

- 지역내 정보 격차 해소 및 균형있는 도서관 육성 발전 도모
- 대표도서관과 연계한 지역 공공도서관 계획수립 추진 활성화
- 대표도서관과 지역 공공도서관과의 업무관련 협력망 구축 용이

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 대표도서관 건립 부지 선정
- 도서관정보서비스위원회 구성·운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치·운영 실적	대표도서관 조례 제정					1	1	1
	대표도서관 지정 및 설립(건)							
지방도서관정보서비스 위원회 구성	위원회 구성(건)					1	1	1

※ 울산광역시의 경우 대표도서관 지정에 따른 조직·인력·예산 확보에 어려움이 있어, 울산시립(대표)도서관을 건립하여 인력과 시설을 충분히 구축한 후 본격적으로 추진

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 대표도서관 건립 추진
 - 부지 결정 및 추진방향 확정 : '12년 상반기
- 지방도서관정보서비스위원회 설치
 - 관련 자료 수집 및 운영계획 수립 : '12년 하반기

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012
- (2) 총 사업비 : 비예산사업
- (3) 2012도 투자계획 : 해당없음

II. 투자계획(총괄) : 해당없음

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 인터넷을 통한 주민서비스포탈에 대한 지속적인 정보접근 기회를 제공하여 주민생활서비스 전달체계의 중추적 기능 담당
- 홈페이지를 통한 교육, 생활, 문화 등 다양한 정보제공으로 공공도서관의 정보 확대 및 도서관 이용 활성화

(2) 사업내용

- 홈페이지를 통한 온라인 전자서비스 제공
 - GPIN, 보안로그인을 이용한 개인정보 보호 강화
 - 도서관 각종 정보 및 독서문화프로그램 제공
 - 웹을 통한 동영상 학습 환경 제공
 - 자료검색 및 자료예약·희망자료신청 시스템 제공
- CDRS 시스템을 통한 신뢰성 있는 참고정보 서비스 확대
 - 도서관 홈페이지 배너 설치 및 관리로 국립중앙도서관과의 협력을 통한 참고질의에 대한 지식 및 학술정보 제공

- 365일 24시간 자동반납시스템 운영
 - 도서관 입구 상시적으로 무인반납기 설치로 이용자 편의 제공
- 대출자공유시스템을 통한 타도서관 독서회원증 공유
- 울산사이버도서관을 통한 전자책과 일반책의 통합 검색 제공

(3) 사업 기대효과

- 누구나 정보자료에 쉽게 접근할 수 있는 기회를 제공하여 지역주민의 정보욕구 충족
- 독서회원증 공유 등을 통한 도서관이용자 서비스 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관을 통합 원스톱 주민생활서비스 제공
- 도서관 정보활용 이용 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관정보 이용활성화	정보이용자수 (1일 평균 이용자수)			1,866	1,861	1,940	2,000	2,060

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

구분	사업내용
1/4분기	○ 365일 무인 자동반납기 운영 ○ 대출공유시스템 서버 운영 ○ 『CDRS』 사서에게 물어보세요 도서추천
2/4분기	○ 『CDRS』 사서에게 물어보세요 도서추천
3/4분기	○ 홈페이지 이벤트 행사 실시 ○ 『CDRS』 사서에게 물어보세요 도서추천
4/4분기	○ 홈페이지 이용자 만족도 조사 ○ 『CDRS』 사서에게 물어보세요 도서추천

- 세부추진계획

- 도서관 전산화를 통한 이용자서비스 활성화
 - 국가전자도서관 및 국회도서관 원문DB 검색 제공

- 웹을 통한 동영상 학습 환경 제공 및 법률관련 정보 제공
- 이용자 예약프로그램 및 프린터 서비스
- 홈페이지 운영을 통한 온라인 전자서비스 제공
 - GPIN, 보안로그인을 이용한 개인정보 보호 강화
 - 신간 DVD 외 다양한 디지털컨텐츠 구입 및 자료 제공
- 대출자공유시스템을 통한 독서회원증 공유
 - 독서회원증 공동 사용으로 타도서관 이용의 편리성 제공
- 디지털컨텐츠 확충 및 활성화
 - 신간 DVD 등 디지털컨텐츠 구입, 제공
 - 홈페이지를 통한 E-BOOK 및 웹 컨텐츠 제공
 - 웹을 통한 법률관련 정보 제공
 - 모바일라이브러리 서비스 제공

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 874백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 170백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영				208		208				160		160
계				208		208				160		160
구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영				166		166				170		170
계				166		166				170		170
구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영				170		170				874		874
계				170		170				874		874

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서생활화 및 독서문화 활성화 지원을 통하여 독서의욕을 고취하고 독서인구 저변확대에 기여
- 독서를 통해 평생교육의 바탕을 마련함으로써 시민의 지적능력 향상 및 지식경쟁력 강화

(2) 사업내용

- 고객지향적 독서자료 제공
 - 책바다 상호대차 운영, 예약자료 대출제, 자료실 이용시간 연장, 찾아가는 도서관, 독서관련기관·단체 순회문고 운영, 택배서비스 운영 등
- 독서 진흥을 위한 독서·문화프로그램 운영
 - 도서관주간 및 독서의 달 사업 전개, 책함께 읽자 낭독회 운영
- 독서 생활화를 위한 사업 추진
 - 계층별 독서회 운영, 책읽는 가족 시상, 추천도서목록 제공, 도서관

이용법 및 독서 교육

- 독서진흥관련 행사 개최

(3) 사업 기대효과

- 언제 어디서나 책을 가까이 하는 독서환경 조성 및 독서인구 저변 확대
- 독서하는 생활습관을 통하여 자기 주도적 평생학습의 기틀 제공
- 다양한 독서문화 프로그램 개최를 통하여 수준높은 여가활동의 기회 제공
- 계층별 및 소외계층에 대한 독서활동 지원으로 정보격차 해소
- 수준높고 건전한 독서활동을 지원하여 성숙한 시민의식 제고 및 지식 경쟁력 강화

2. 2012도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 사업목표 제시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서문화프로그램 활성화	독서문화 프로그램수			161	187	398	442	460
	독서커뮤니티 구성수			12	12	24	28	31

(2) 2012도 주요 추진내용

- 도서관 주간 행사
 - 기 간 : 4. 12 ~ 4. 18
 - 내 용 : 북스타트데이, 북마임 공연, 학부모 특강, 책속 보물찾기 등
- 독서의 달 행사
 - 기 간 : 9월
 - 내 용 : 그림자 인형극 공연, 독서 골든벨, 북스타트데이, 나도 스타다 등

- 책함께 읽자 낭독회 운영
 - 기 간 : 4 ~ 12월
 - 내 용 : 저자 및 저명인사를 초청하여 지역민과 함께 체험하는 낭독회
- 책읽는 가족 선정·시상
 - 기 간 : 연 2회 실시
 - 대 상 : 도서관 회원 중 가족 이용자
 - 내 용 : 다독자 가족 선정하여 시상
- 방학 특강
 - 기 간 : 1월, 8월
 - 겨울방학 : 로봇과학, 쿠키강좌, 독서퀴즈, 테마 영화상영 등
 - 여름방학 : 마술배우기, pop 손글씨, 동화야 놀자, 독서퀴즈 등
- 다양한 프로그램 운영
 - 기 간 : 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 유아, 어린이, 청소년, 학부모 등 전체 이용자
 - 내 용 : 동화놀이, 점핑클레이, 토탈공예, 리본아트 등
- 도서관 견학 운영
 - 기 간 : 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 어린이
 - 내 용 : 독서법 및 도서관 이용법 안내
- 영화 상영
 - 기 간 : 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 전체 이용자
 - 내 용 : 도서관 이용자를 위해 다양한 주제의 영화 상영
- 계층별 독서회 운영
 - 기 간 : 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 어린이, 중학생, 고등학생, 주부, 어르신, 장애인
 - 내 용 : 계층별 6개 독서회의 독서토론 및 독후활동 지원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 1,763백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 398 만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화 프로그램 운영				240		240				365		365
계				240		240				365		365

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화 프로그램 운영				362		362				398		398
계				362		362				398		398

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화 프로그램 운영				398		398				1,763		1,763
계				398		398				1,763		1,763

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이를 위한 다양한 프로그램 운영으로 올바른 독서습관 및 건전한 가치관 형성
- 어린이 독서 영건과 분위기 조성으로 독서 생활화를 유도함으로써 평생교육의 기반 마련

(2) 사업내용

- 영유아를 위한 북스타트데이 운영
- 어린이 독서·문화 프로그램 운영
- 유아 및 어린이 자료 확충

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용습관 조기 정착을 통한 장래 도서관 이용 활성화
- 성장기 어린이들에게 독서를 통한 사고력 증진과 창의력 함양

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이 이용자 확대	이용자 수 (천명)		872	939	1,021	1,395	1,428	1,468
어린이 독서문화 프로그램 운영	프로그램 수		66	71	86	238	247	255
어린이 도서 확충	도서 확충수 (증가분, 천권)		8	19	28	31	34	34
북스타트데이 운영	운영 및 강좌(회수)		86	104	156	212	245	277
북스타트 운동	책꾸러미 배부 수		3,000	4,633	4,634	6,367	6,600	6,710

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 영유아를 위한 북스타트데이 운영 : 1월 ~ 12월
- 어린이 독서·문화 프로그램 운영 : 1월 ~ 12월
- 유아 및 어린이 자료 확충 : 1월 ~ 12월

○ 세부추진계획

- 1일 도서관 체험학습
 - 대 상 : 관내 어린이집 및 유치원생
 - 기 간 : 연중
 - 내 용 : 도서관이용법, 시청각교육, 자료실견학 등
- 북스타트 운동
 - 대 상 : 0세 ~ 만5세전 영유아, 초등학생
 - 기 간 : 연중
 - 내 용 : 그림책, 독서관련자료, 책가방 제공, 동화놀이 등

- 동화구연
 - 대 상 : 유아 및 초등학생, 학부모
 - 기 간 : 연중
 - 내 용 : 동화구연, 역할극, 손유희 등 놀이 활동
- 겨울·여름 독서교실
 - 대 상 : 초등·중학생
 - 기 간 : 1월, 7월
 - 내 용 : 마인드맵을 활용한 독후감 쓰기, 독서신문 만들기 등
- 학교로 찾아가는 1일 독서교실
 - 대 상 : 초등학교 4학년
 - 기 간 : 4 ~ 6월, 9 ~ 12월
 - 내 용 : 도서관 이용교육(도서관 이용법, 정보활용법) 및 독후활동
- 토요일 독서교실
 - 대 상 : 초등학생 및 학부모
 - 기 간 : 4 ~ 6월, 10 ~ 12월(2,4째 토요일)
 - 내 용 : 집중 논리속독, 초등독서 논술, 동화체험놀이, 발표력교실 등
- 동화캠프
 - 대 상 : 유아 및 초등저학년
 - 기 간 : 8월
 - 내 용 : 자라나는 어린이들에게 동화에 대한 꿈을 심어주고, 나아가 동화책에 대한 관심을 유도
- 아빠! 책 읽어 주세요, 할머니! 책 읽어 주세요
 - 대 상 : 유아 및 초등학생, 학부모
 - 기 간 : 연중(매월 셋째주, 마지막 주 토요일)
 - 내 용 : 행복아버지 독서회원과 자원봉사 할머니께서 동화책을 실감나게 읽어줌
- 영어 스토리텔링
 - 대 상 : 유아 및 초등학생, 학부모
 - 기 간 : 연중(매월 셋째주 화요일)
 - 내 용 : 영어 동화구연, 손유희, 영어동요 시연

- 어린이 독서회 운영
 - 대 상 : 유아 및 초등학생
 - 기 간 : 연중
 - 내 용 : 필독 도서를 읽고 글쓰기 및 독서토론

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 762백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 169백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 서비스 사업 운영				126		126				126		126
계				126		126				126		126

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 서비스 사업 운영				172		172				169		169
계				172		172				169		169

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이 서비스 사업 운영				169		169				762		762
계				169		169				762		762

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 자원봉사를 통해 도서관에 대한 애착심 증대로 주민과 함께 하는 도서관 분위기 조성
- 지역봉사자 교육 실시로 고품질의 도서관 서비스 제공
- 이용자들의 자발적인 도서관 운영 참여로 공공도서관과 주민간 유대 및 지역공동체 의식 증대

(2) 사업내용

- 도서관 자료정리 및 환경미화 등 일손돕기 지원
- 도서 열람, 대출 지원
- 독서문화행사 지원 및 자원봉사팀 운영
- 자원봉사 지속 참여 유도 및 홍보
- 자원봉사자, 사서도우미 교육

(3) 사업 기대효과

- 지역의 청소년 및 독서관련 전문가들의 자원봉사 지원을 통하여 자료실 및 독서문화사업의 원활하고 효율적인 운영
- 자원봉사 활동을 통한 시민의 자아실현
- 직접 도서관 운영에 참여함으로써 “내가 함께 만들어 가는 도서관”이란 애정과 주인 의식 고취 및 도서관 홍보 계기 마련
- 자원봉사자 활용으로 도서관 서비스를 개선하고 도서관과 지역주민과의 이해와 협조체제 구축

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사체계 활성화	자원봉사자 수 (순인원, 명)			7,343	7,550	5,535	5,629	5,800
	자원봉사 조직수			13	15	11	13	15

(2) 2012도 주요 추진내용

- 도서관 자료정리 및 도서 열람, 대출 지원
 - 기 간 : 연중
 - 대 상 : 중·고등학생, 대학생, 일반인
 - 내 용 : 도서관 자료실별 자료정비, 도서 열람 및 대출 지원
 - 방 법 : 울산자원봉사센터와 연계하여 자원봉사 마일지리 적립,
울산청소년자원봉사 포털사이트 연계 추진
 - 자원봉사 혜택 : 문화상품권, 도서대출 권수 및 기간 증
- 장애인가정 방문 대출 자원봉사
 - 기 간 : 연중

- 대 상 : 장애인
- 내 용 : 장애인 가정을 자원봉사자가 직접 방문하여 희망도서 대출
- 동화구연, 아동극공연 자원봉사팀 운영
 - 운 영 : (사)색동회 울산지회 회원
 - 기 간 : 매월 및 분기별
 - 내 용 : 동화구연, 아동극 공연 자원봉사
- 자원봉사자 교육
 - 양성과정
 - 대 상 : 신규 자원봉사자
 - 내 용 : 도서분류 및 목록법, 신간도서 정리 및 파손도서 수선법, 자원봉사 활동 및 도서관 문화 관련 특강
 - 전문과정
 - 대 상 : 기존 자원봉사자
 - 내 용 : 북아트, 동화구연 등 전문 교육과정 운영
 - 작은도서관 사서도우미 양성과정
 - 대 상 : 울주군민
 - 내 용 : 작은도서관 운영 및 독서지도법 등 사서도우미 양성
 - 시 기 : 2012. 5월 ~ 6월, 10월 ~ 11월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 168백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 50백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사자 육성 및 관리				7		7				9		9
계				7		7				9		9

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사자 육성 및 관리				50		50				50		50
계				50		50				50		50

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사자 육성 및 관리				52		52				168		168
계				52		52				168		168

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지식기반사회를 지원하는 다양한 주제의 정보자료를 신속하게 수집
· 비치하여 독서인구 저변 확대에 기여
- 균형잡힌 주제별 수서정책과 장서의 최신성 유지로 주민의 지적욕구
충족 및 독서환경 기반 조성
- 다양한 매체를 구입하여 정보접근성을 높이고, 정보 소외계층에 대한
지식 정보격차 해소

(2) 사업내용

- 신간도서 및 이용자 중심의 희망도서 등 양질의 도서 주제별 확충
- 다양한 주제의 교육용 CD, DVD, 디지털 콘텐츠 등 비도서자료 구입

(3) 사업 기대효과

- 지역사회 의 독서 및 정보환경 업그레이드로 지적욕구 충족
- 지역주민의 독서생활화 및 독서인구 저변 확대
- 정보자료의 확충·이용으로 삶의 질 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다양한 지식· 정보자료의 확충	확충할 장서수(권)			93,347	95,500	70,315	96,315	96,315
	자료구입비(백만원)			749	945	668	915	915
	주민 1인당 장서수			0.9	1.0	1.0	1.1	1.2

(2) 2012도 주요 추진내용

- 도서 확충 예산 : 915백만원
- 도서 구입
 - 정기 구입(분기별) 및 이용자 희망도서 구입
- 비도서 구입
 - 정기 구입(월1회), 녹음자료 구입(월1회), 디지털컨텐츠 구입(연2회)
- 자료선정위원회 개최 : 정기 자료구입 및 서면심의
- 향토심의 및 기타 일반 자료 : 유관기관에 자료기증 의뢰

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 4,192백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 사업비 : 915백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료확충				749		749				945		945
계				749		749				945		945

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료확충				668		668				915		915
계				668		668				915		915

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료확충				915		915				4,192		4,192
계				915		915				4,192		4,192

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052)229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 환경의 급격한 변화에 적응하고 사서 본연의 업무인 이용자 자료제공과 참고봉사에 전념할 수 있는 근로환경을 개선하여 업무의 전문성을 기하고자 함

(2) 사업내용

- 공공도서관 사서직원 점진적 확충 및 전문성 향상

(3) 기대효과

- 전문인력 확보로 다양화된 주민의 욕구에 부응하고 변화하는 도서관 행정 환경에 적극 대처와 양질의 서비스 제공으로 주민 만족도 극대화

2. 2012도 추진계획

(1) 2012도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 전문인력 확보	전체직원 중 사서직원 비율			43	43	44	45	45
	확보예정 사서직원 수				4	0	1	1

(2) 2012도 주요 추진내용

○ 추진일정 및 세부추진계획

- 도서관법상 사서직원 배치기준 준수 협조 및 독려 : 연중
- 자체 인력수급계획 수립(교육청, 구·군) : '12. 3월
- 북구 명촌도서관 개관에 따른 인력확충계획(사서 1명) 수립 : '12. 1월
- 북구 명촌도서관 신규채용(사서 1명) : '12. 6월

〈 울산지역 공공도서관 사서직원 현황(2011.11월 현재) 〉

구분	도서관명	인력현황			1관당 평균	
		직원수	사서직원	사서직 비율	직원수	사서 직원수
합계(11개소)		150	67	44.7	13.6	6.0
자치구 (7)	도산도서관	5	4	80		
	울주군립도서관	16	7	43		
	중앙도서관	6	2	33.3		
	기적의도서관	2	1	50		
	농소1동도서관	3	2	66.7		
	농소3동도서관	3	2	66.7		
	염포양정도서관	3	1	33.3		
교육청 (4)	중부도서관	35	16	45.7		
	남부도서관	33	13	39.3		
	동부도서관	28	12	42.8		
	울주도서관	16	7	43.7		

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	김 숙 현
전화번호	(052)210-5573
이메일	ksh-library@use.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 지식기반사회에 적합한 창의적·자율적 인재양성을 위한 자기주도적 핵심시설로 육성하기 위함

(2) 사업내용

- 학교도서관 환경 개선
 - 학교도서관 시설 리모델링 추진
- 학교도서관 장서 확충
 - 학교도서관 장서 확충 : 학생 1인당 15.5권 계획(2012년)
 - 매년 학교기본운영비의 3%이상 도서구입비 확보토록 학교에 권장

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관을 교수·학습활동의 중심 공간으로서의 기반을 확고히 하고, 운영의 질적 개선으로 학교교육의 수월성 제고

- 학교도서관 기본 환경 개선을 통하여 학생들의 책 읽는 습관 형성 및 지식정보 활용 능력함양으로 자기주도적 학습능력 향상 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 환경 개선 : 1교
- 학교도서관 장서확충 사업 : 50교

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
1교	학교도서관 환경 개선			8	24	0	1	5
15.5권	학생1인당 장서 확충			12	14.2	15	15.5	16

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 2012년도 학교도서관 활성화 계획 수립 : 1월
- 추진일정

시기	추진내용	세부추진내용
1/4분기	○ 학교도서관 진흥계획 수립	○ 학교도서관 활성화 계획 수립 : 1월 ○ 학교도서관 발전위원회 회의
2/4분기	○ 학교도서관 활성화 사업 실시	○ 학교도서관 현황 조사 ○ 학교도서관 환경개선 사업 ○ 학교도서관 장서확충
3/4분기	○ 학교도서관 활성화 사업	○ 학교도서관 점검 및 지도
4/4분기	○ 학교도서관 진흥 사업 결과 보고	○ 학교도서관 환경개선 사업 결과 보고 ○ 학교도서관 장서확충 사업 결과 보고

○ 세부 추진 계획

- 대상 : 전 초·중·고등학교 및 특수학교(235교)
- 시기 : 3월
- 내용
 - ▷ 학교도서관 환경개선 : 50,000천원, 1교(고1) 지원
 - ▷ 학교도서관 장서확충 사업 : 150,000천원, 50교(초10, 중20, 고20) 지원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 2,574백만원

(3) 2012년도 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
학교도서관 활성화 사업				200		200

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선				400		400				1,200		1,200
장서확충				90		90				534		534
계				490		490				1,734		1,734

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선										50		50
장서확충				150		150				150		150
계				150		150				200		200

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선										1,650		1,650
장서확충										924		924
계										2,574		2,574

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	김 숙 현
전화번호	(052)210-5573
이메일	ksh-library@use.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 안정적인 운영을 위한 교육청 지원 예산 및 지방자치단체의 학교도서관 지원예산 확충 방안 모색

(2) 사업내용

- 학교도서관 활성화 지원 사업비 확보
- 단위 학교의 도서구입비 및 운영비 편성 지도
- 지방자치단체의 학교도서관 운영비 지원 확보 노력

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 환경시설 개선 및 장서 확충 등으로 학교도서관 활성화 도모

2. 2012도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【성과지표】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치					
		'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교기본운영비의 3% 확보	도서구입비 3% 확보 학교수		96	100	114	130	130

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 2012년 1월 ~ 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 5,332백만원
- (3) 2012년도 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선				50		50
장서 확충				150		150
학부모명예사서				852		852
계				1,052		1,052

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선				400		400				1,200		1,200
장서 확충				90		90				534		534
학부모명예사서				338		338				800		800
계				828		828				2,534		2,534

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선				0		0				50		50
장서 확충				150		150				150		150
학부모명예사서				768		768				852		852
계				918		918				1,052		1,052

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 환경개선										1,650		1,650
장서 확충										924		924
학부모명예사서										2,758		2,758
계										5,332		5,332

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	김 숙 현
전화번호	(052)210-5573
이메일	ksh-library@use.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 이용 습관 체득으로 학생들의 지식정보 활용능력 함양 및 각종 과제 수행으로 공교육의 질적 개선에 기여

(2) 사업내용

- 학교도서관 이용 및 자료 활용 교육 실시
- 학교도서관 활용 독서프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관을 활용한 자기주도적 학습을 통한 창의적 인재 양성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 찾아가는 1일 독서교실 운영으로 수요자 중심의 도서관 이용교육 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지원회수	찾아가는 1일 독서교실 운영			213	242	213	223	228

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2012년 3월 ~ 12월 (연중)

○ 세부추진계획

- 찾아가는 1일 독서교실
 - 대상 : 울산시 관내 초등학교 4학년(119교)
 - 기간 : 3~7월, 9~12월
 - 내용 : 도서관 이용교육(도서관 이용법, 정보활용법), 독후활동 지도
 - 소요예산 : 41백만원

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 76백만원
- (3) 2012년도 투자계획

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
찾아가는 1일독서교실				41.7		41.7

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
찾아가는 1일 독서교실				9.6		9.6				10.8		10.8
계				9.6		9.6				10.8		10.8

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
찾아가는 1일 독서교실						14				41.7		41.7
계						14				41.7		41.7

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
찾아가는 1일 독서교실										76		76
계										76		76

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	김 숙 현
전화번호	(052)210-5573
이메일	ksh-library@use.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 활용한 다양한 독서 프로그램 지원으로 학교도서관 운영 향상 및 활성화 기여
- 수요자 중심의 다양한 프로그램 개발 운영

(2) 사업내용

- 학교도서관 활성화를 위한 독서 프로그램 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활용 프로그램 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지원회수	학교도서관 활용 프로그램 지원				153	313	335	335

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- 세부추진계획

시기	추진내용
1/4분기	○ 학교도서관 활용 프로그램 지원 계획 수립 및 공모
2/4분기	○ 학교도서관 활용 프로그램 지원 학교 선정 및 운영
3/4분기	○ 학교도서관 활용 프로그램 지원 학교 점검 지도
4/4분기	○ 학교도서관 활용 프로그램 운영 결과 보고

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 105백만원
- (3) 2012년도 투자계획

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
학교도서관프로그램지원				46		46

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 프로그램지원									20		20	
계									20		20	

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 프로그램지원				39.5		39.5				46		46
계				39.5		39.5				46		46

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 프로그램지원										105.5		105.5
계										105.5		105.5

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	김 숙 현
전화번호	(052)210-5573
이메일	ksh-library@use.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 전담인력에 대한 전문성 강화로 학교도서관 질적 개선 추구
- 학교도서관 담당교사 및 학부모 사서도우미에 대한 연수 강화로 학교도서관의 부족한 운영인력 대체에 기여하고자 함

(2) 사업내용

- 학교도서관 담당교사 연수
- 학교도서관 담당교사 독서교육 직무연수
- 학교도서관 관리자(교장, 교감) 연수
- 학부모사서도우미 연수

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 담당교사 연수(2회)
- 학교도서관 담당교사 독서교육 직무연수(2회)
- 학교도서관 관리자 연수(1회)
- 학부모사서도우미 연수(2회)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
연수 회수	학교도서관 운영의 질적 개선			8	10	12	11	11

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- 세부추진계획

시기	세부추진내용
1/4분기	○ 학교도서관 연수계획 수립 : 3월
2/4분기	○ 학교장(교감) 연수 : 3월 ○ 학교도서관 담당교사 연수 : 4월 ○ 학부모 사서도우미 과정 연수 : 4월
3/4분기	○ 학교도서관 담당교사 독서교육 직무연수 : 7월~8월 ○ 학부모 사서도우미 과정 연수 : 9월
4/4분기	○ 학교도서관 담당교사 독서교육 직무연수 : 12월~1월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 74백만원
- (3) 2012년도 투자계획

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
학교도서관 관련 연수				26.7		26.7

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학부모사서도우미연수										3.2		3.2
학교도서관관계자연수				7.4		7.4				7.3		7.3
담당교사직무연수										3.4		3.4
학교도서관교장(감)연수										4.4		4.4
계				7.4		7.4				18.3		18.3

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학부모사서도우미연수				6		6				9.2		9.2
학교도서관관계자연수				4.5		4.5				4.6		4.6
담당교사직무연수				9.1		9.1				9.9		9.9
학교도서관교장(감)연수				2		2				3		3
계				21.6		21.6				26.7		26.7

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학부모사서도우미연수										18.4		18.4
학교도서관관계자연수										23.8		23.8
담당교사직무연수										22.4		22.4
학교도서관교장(감)연수										9.4		9.4
계										74		74

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	김 숙 현
전화번호	(052)210-5573
이메일	ksh-library@use.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 지식기반사회에 적합한 창의적 인재양성을 위한 자기 주도적 핵심시설로 육성하기 위함

(2) 사업내용

- 학교도서관과 공공도서관의 협력체제 구축
 - 학교도서관운영지원단 구성
 - 학교도서관의 효율적 운영을 위한 상담 및 방문 지원
 - 학교도서관의 맞춤형 업무지원을 위한 협약체결

(3) 사업 기대효과

- 다양한 협력체제 구성을 통한 체계적인 학교도서관 운영 정착

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 상담 및 방문지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 방문지원회수	학교도서관 활성화		55	107	132	137	143	143

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진 일정 및 세부추진계획

구 분	사 업 내 용
1/4분기	- 학교도서관지원센터 및 중부, 남부, 동부, 북구협력망센터 운영계획 수립 - 학교도서관운영지원단 협의회 개최 - 상반기 학교도서관 방문지원 신청 접수
2/4분기	- 상반기 학교도서관 방문지원
3/4분기	- 하반기 학교도서관 방문지원 신청 접수
4/4분기	- 하반기 학교도서관 방문지원 - 학교도서관지원센터 및 협력망센터 운영 결과 보고

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 19백만원

(3) 2012년도 투자계획

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
학교도서관 운영지원비				5.9		5.9

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 운영 지원비				5.2		5.2				4		4
계				5.2		5.2				4		4

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 운영 지원비				4.2		4.2				5.9		5.9
계				4.2		4.2				5.9		5.9

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 운영 지원비										19.3		19.3
계										19.3		19.3

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유희
전화번호	(052) 229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지속적인 독서진흥 프로그램의 운영으로 장애인의 성장과 자기계발, 사회적응력향상 등을 도모함
- 이동이 불편한 장애인의 정보접근성 개선과 독서활동 지원, 도서관이용의 활성화를 위해, 찾아가는 도서관서비스 전개
- 장애인의 사회적응을 돕고, 장애와 장애인에 대한 인식개선 및 사회통합에 기여하기 위해, 각종 장애체험 프로그램 등을 기획·운영
- 장애인의 웹접근성 향상을 통한 지식정보격차 해소

(2) 사업내용

- 장애인 자료실 운영
- 장애어린이와 청소년을 위한 독서교실 실시
- 지적장애인과 함께하는 1:1 책읽기 프로젝트

(3) 사업 기대효과

- 다각적인 장애인 정보·자료지원책으로 정보 및 자료에 대한 접근성 확대
- 장애인의 도서관 이용 활성화 기여 및 장애차별 개선
- 지식정보 소외계층에 대한 정보격차 해소 및 사회 통합에 기여
- 찾아가는 도서관 활성화를 통한 이용편의 개선 및 정보만족도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인 도서관 서비스 활성화	장애인용 대체자료 확충수			30,230 (누계)	1,705	2,327	2,335	2,335
	장애인 대상 이용시설 확충수			4	4	5	5	5
	장애인용 정보자료 대출자수			2,015	2,187	2,187	2,871	2,871
	독서활동 참가자수			295	404	587	854	854
	우편도서 대출 서비스 대출회수			582	667	331	331	331

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 세부추진계획

구분	사업내용
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> · 지적장애인과 함께하는 1:1 책읽기 프로젝트 운영계획 수립 · 장애인과 비장애인을 위한 장애인자료실 견학 운영계획 수립 · 우편대출, 방문대출 · 시각장애인을 위한 '음성도서 및 점자도서 목록' 작성, 제공 · 장애인 자료 확충 계획 수립
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> · 지적장애인과 함께하는 1:1 책읽기 프로젝트 운영 · 장애인과 비장애인을 위한 장애인자료실 견학 운영 · 우편대출, 방문대출 · 시각장애인을 위한 '음성도서 및 점자도서 목록' 작성, 제공 · 장애인 자료 구입

구분	사 업 내 용
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인 등 취약계층을 위한 도서관 운영 · 지적장애인과 함께하는 1:1 책읽기 프로젝트 운영 · 장애인과 비장애인을 위한 장애인자료실 견학 운영 · 우편대출, 방문대출 · 시각장애인을 위한 '음성도서 및 점자도서 목록' 작성, 제공
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인 등 취약계층을 위한 도서관 운영 · 지적장애인과 함께하는 1:1 책읽기 프로젝트 운영 · 장애인과 비장애인을 위한 장애인자료실 견학 운영 · 우편대출, 방문대출 · 시각장애인을 위한 '음성도서 및 점자도서 목록' 작성, 제공 · 장애인 자료구입

○ 장애인자료실 운영

- 장애인 대상 무료택배 서비스 실시
- 지적장애인 방문대출 서비스 실시
- 시각장애인 우편대출 서비스 실시
- 장애인 독서회 운영

○ 장애어린이와 청소년을 위한 1일 독서교실

- 대 상 : 장애를 가진 어린이·청소년
- 기 간 : 2012. 4 ~ 7월
- 내 용 : 도서관에 대한 이해, 도서관 탐방, 멀티미디어 독서체험 등

○ 지적장애인과 함께하는 1:1 책읽기 프로젝트

- 대 상 : 지적장애를 가진 영·유아와 어린이
- 기 간 : 연중
- 내 용 : 장애어린이와 자원봉사자가 1:1 독서 짝꿍되어 독서활동 지원

○ 장애인용 자료 구입 : 점자도서 및 녹음도서를 월별 구입계획에 의거 구입

○ 장애인 이용기기 및 시설 현황

- 이용기기 및 시설 : 도서확대기, 점자프린터기, 음성지원 컴퓨터, 휠체어, 목발보청기, 점자유도 블록, 음향신호기, 촉지도, 안내도움벨, 장애인 주차 시설 및 화장실 설치

○ 장애인 우편 도서 대출 서비스

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 3급이상 등록장애인
- 내 용 : 우편 또는 가정방문 도서대출 서비스 제공

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 41백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 11백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인 도서관 서비스 사업				4		4				6		6
계				4		4				6		6

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인 도서관 서비스 사업				9		9				11		11
계				9		9				11		11

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인 도서관 서비스 사업				11		11				41		41
계				11		11				41		41

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052) 229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 노인층의 평생학습활동을 지원하여 노후의 지적욕구를 충족시키고, 효율적인 여가선용과 바람직한 노년문화의 정착
- 노인 독서활동을 지원함으로써 노년층의 여가문화 수준향상
- 노인들이 독서를 통하여 문화생활과 여가를 즐기고 세상과 소통하는 기회 제공

(2) 사업내용

- 한글사랑방 및 어르신대학, 노인독서회 운영
- 노인대상 무료 택배서비스 실시

(3) 사업 기대효과

- 지역 노인들에게 평생학습의 기회 부여로 노년기의 문화생활 수준 향상
- 노인 정보봉사를 통하여 고령화 시대를 준비하는 정보시스템 구축
- 독서를 통한 풍요로운 노년문화 지원을 통해 노년층의 정보소외 해소

2. 2012도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
노인프로그램 운영	참여자수			915	950	2,500	2,815	2,815
	운영프로그램수			3	5	5	7	7
노인무료택배서비스 운영	대출자수			28	28	30	35	35
노인독서회 운영	참가자수			132	199	204	206	207

(2) 2012도 주요 추진내용

○ 추진일정

구분	사업내용	비고
1/4 분기	<ul style="list-style-type: none"> 노인무료 택배서비스 운영(연중) 어르신독서회 운영(매월) 	
2/4 분기	<ul style="list-style-type: none"> 노인무료 택배서비스 운영(연중) 어르신독서회 운영(매월) 한글사랑방(연중), 어르신대학 운영 	
3/4 분기	<ul style="list-style-type: none"> 노인무료 택배서비스 운영(연중) 어르신독서회 운영(매월) 한글사랑방(연중) 	
4/4 분기	<ul style="list-style-type: none"> 노인무료 택배서비스 운영(연중) 어르신독서회 운영(매월) 한글사랑방(연중), 어르신대학 운영 	

○ 세부추진계획

- 노인무료 택배서비스 운영
 - 기간/대상 : 연중, 65세 이상 어르신
 - 내용 : 무료 택배서비스 제공
- 어르신 독서회 운영
 - 기간/대상 : 매월 1회, 55세 이상 어르신
 - 내용 : 독서토론 및 시낭송 등의 독후 활동

- 어르신대학

- 기간 : 상·하반기 각 12주, 주1회 운영
- 대상 : 지역 내 어르신
- 내용 : 풍요로운 노년문화를 위한 관련 특강 및 문화재 탐방

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 59백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 11백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자를 위한 도서관서비스 제공				13		13				13		13
계				13		13				13		13

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자를 위한 도서관서비스 제공				11		11				11		11
계				11		11				11		11

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자를 위한 도서관서비스 제공				11		11				59		59
계				11		11				59		59

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052) 229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보소외계층인 다문화가정을 위한 지식정보 서비스 제공 및 정보의 가교 역할
- 이주민을 대상으로 하는 각종 문화정보, 문화체험, 공연, 축제 등을 통한 사회적응력 향상 도모
- 문화적 차이에 대한 상호 이해를 도모하여 함께 더불어 사는 사회 분위기 조성 및 진정한 사회통합 실현

(2) 사업내용

- 다문화가정을 위한 다양한 프로그램 운영
- 다문화가정을 위한 다문화자료실 운영 및 외국도서 열람서비스 제공
- 이주민 대상 한국어 교육 장소 제공 및 한글공부방 운영
- 다문화가정과 연계한 북스타트 프로그램 운영
- 다문화가정을 위한 도서관 홈페이지 운영

(3) 기대효과

- 결혼이주여성들의 지역문화에 대한 이해도 및 사회적응력 향상으로 건강한 지역사회 발전에 기여
- 자녀 양육에 대한 프로그램을 통해 자녀 교육에 대한 자신감과 양육의 기본방향 수립에 도움
- 결혼이민자, 외국인근로자 등에 대한 다양한 프로그램 제공으로 친근하고 편안하게 이용하는 도서관 환경 조성과 유대감 향상 효과

2. 2012도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공	다문화자료실 설치·운영 건수			2	2	4	4	4
	다문화 관련 프로그램 운영 건수			4	4	9	10	10
	다문화가정 이용자 등록수				35	50	61	70
	다문화가정 대출수				150	190	255	300
	다문화가정 프로그램 참여수				1,035	1,525	1,395	1,445

(2) 2012도 주요 추진내용

- 다문화 자료실 운영
 - 기간/대상 : 연중/다문화가정
 - 내용 : 다민족·다문화·다국어 자료 제공, 다국어 자료의 국적별 코너 운영
- 다문화가족·결혼이민자를 위한 1일 도서관 체험학습
 - 기간/대상 : 연중/다문화가족·결혼이민자 여성
 - 내용 : 도서관 탐방, 자료 찾기 및 대출·반납 체험, 모국어자료만나기 등

- 결혼이민자를 위한 한글공부방 운영
 - 기간/대상 : 연중/다문화가족·결혼이민자 여성
 - 내용 : 전문 강사를 통해 한국어 기초·중급·고급 맞춤형 한글공부방 운영
- 다문화 가족을 위한 1일 도서관 캠프
 - 대상 : 다문화 가족의 부모와 자녀
 - 내용 : 도서관 탐방, 부모와 자녀가 함께하는 동화구연 등
- 다문화 가족의 북스타트(Book-Start) 운동 전개
 - 기간/대상 : 4월, 9월/다문화가정의 자녀
 - 내용 : 그림책 활용방법 지도, 연령별 후속프로그램 안내 등
- 다문화 가족을 위한 한국문화 이해 강연
 - 기간/대상 : 연중(분기별 1회)/다문화 가족 구성원
 - 내용 : 한국사회 이해를 위한 한국문화 소개 강연회
- 일반 지역 주민을 다문화 이해 강연
 - 기간/대상 : 5월, 10월/일반 지역 주민
 - 내용 : 일반 지역 주민의 편견 극복 및 인식개선, 다문화에 대한 이해를 돕기 위한 다문화 강연회

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 98백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 20백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 도서관 서비스 제공				10		10				12		12
다문화가정 도서 구입				5		5				5		5
북스타트 프로그램 운영				3		3				3		3
계				18		18				20		20

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 도서관 서비스 제공				12		12				12		12
다문화가정 도서 구입				5		5				5		5
북스타트 프로그램 운영				3		3				3		3
계				20		20				20		20

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화가정 도서관 서비스 제공				12		12				58		58
다문화가정 도서 구입				5		5				25		25
북스타트 프로그램 운영				3		3				15		15
계				20		20				98		98

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	교육혁신도시협력관실
담당자	정 유 희
전화번호	(052) 229-3391
이메일	jyou0716@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유비쿼터스 환경에 발맞춘 미래형 도서관 서비스 제공
- 다양한 디지털정보서비스 채널을 통해 보다 편리한 생활환경 조성
- 미래 지향형 u-library 활용을 통한 국민 지식정보서비스 고도화

(2) 사업내용

- 자동도서대출·반납시스템 운영을 통한 이용자 편의성 증대
- 디지털 오디오북 서비스 제공
 - 홈페이지를 통해 PC, MP3플레이어, PMP 등에 다운받아 언제 어디서나 자유롭게 이용 가능
- 홈페이지를 통한 u-library 서비스 활용 극대화
 - 디지털자료실 좌석예약시스템, 자료검색, 사이버학습, 전자책, 비치 희망자료 신청, 도서관의 각종 행사 참여 신청 및 문화강좌 제공
- 무선인터넷 설치를 통한 이용자 정보서비스 제공

(3) 기대효과

- 도서관서비스의 다양성 확보로 이용자 증가 및 이용자 만족도 증대
- 유비쿼터스 기술의 도입으로 미래형도서관 서비스 제공을 위한 기반 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 홈페이지를 통한 맞춤형 정보서비스 제공

○ 정보화시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 기능 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템 구축도서관 및 현황	구축 도서관수			-	1	-	1	-
무선인터넷 설치 현황	구축 도서관수			2	3	3	5	5
모바일 도서관서비스 제공	서비스 제공수			4	4	4	4	4

(2) 2012도 주요 추진내용

○ 추진일정 : 연중

- 컴퓨터 및 DVD 플레이어 교체
- 멀티미디어서버 구축 및 DB 보안 도입
- 홈페이지 서버 점검 및 운용
- 모바일 서비스 제공

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 1,021백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 384백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 구축				135		135				50		50
정보화시스템										20		20
계				135		135				70		70

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 구축										50		50
정보화시스템				53		53				334		334
계				53		53				384		384

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 구축				50		50				285		285
정보화시스템				329		329				736		736
계				379		379				1,021		1,021

도서관발전종합계획

경기도 2012년도 시행계획

2011. 12

경 기 도

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	이 송 자
전화번호	(031)850-2632
이메일	songja@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지식정보사회의 인프라 핵심기관인 도서관을 통해 도민의 지식정보 활용 능력을 한 차원 높이고 균등한 정보접근 기회 제공으로 정보격차 해소
- 전국 최대 광역자치단체인 경기도의 특성을 고려, 시·군별로 도서관 인프라가 균형 배치 될 수 있도록 추진
- 도서관별 건립 추진공정에 따른 시의적절한 예산 지원

(2) 사업내용

- 2012년까지 인구 63,960명 당 1관 수준인 190개관 확충 목표
- 2012년 총 19개관 건립 지원(BTL 1관 포함)
- 소요예산 : 총 48,543백만원(광특11,883/도비13,147/시·군비23,513)

(3) 사업 기대효과

- 인구밀집 지역 내 도서관 추가 건립을 통해 지역간 정보격차 해소에 기여 및

- 도서관별 자료특성화 추진으로 시민들을 위한 다양한 문화콘텐츠를 제공
- 2012년 말 추계 인구 대비 1관 당 63,960명 수준의 인프라 확충 예상
 - ※ '12년 말 경기도 추계 인구 총 12,152천명, 총 예상도서관 수 190개관

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 연내 17관 개관을 통한 인구 63,960명 당 1관 수준 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충 수(개)	17	120	132	144	165	173	190	205
재원확보 현황(백만원)	48,543	61,065	53,509	58,432	65,392	46,592	48,543	50,000
1관당 봉사대상인구수(명)	63,960	94,925	86,864	77,200	72,000	64,300	63,960	63,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2011. 11 : 2012년도 공공도서관 건립 예산(국비, 도비, 시비) 확보
- 2012. 2 ~ 10 : 2012년도 공공도서관 건립 지원 사업비 교부
- 2012. 1 ~ 12 : 도서관별 건립 추진공정에 따른 공사 시행

○ 세부추진계획

- 공공도서관 건립 지원 사업 총괄

사업명	지원 도서관 수	2012년 국·도비 지원 현황 (단위:백만원)				비고
		계	국비	도비	시·군비 등	
총계	19개관	48,543	11,883	13,147	23,513	
공공도서관 건립 지원	18개관	47,509	11,676	12,847	22,986	
민자사업정부 지급금(BTL)	1개관	1,034	207	300	527	

《공공도서관 건립 지원》

(단위 : m², %, 백만원)

번호	도서관명	총사업비	'12년 지원금액				비고
			계	국비	도비	시군비	
계	계	21개	48,543	11,883	13,147	23,513	
1	광명시 철산 (계속 10~12)	13,408	2,743	455	-	2,288	'10. 4 공사착공 '12.10 준공예정
2	용인시 보라 (계속 10~12)	9,974	3,767	100	1,200	2,467	'10. 5 공사착공 '12. 3 준공예정
3	남양주 퇴계원 (계속 11~12)	8,500	2,359.5	1,000	1,059.5	300	'11. 4 공사착공 '12. 5 준공예정
4	파주시 가람 (계속 11~12)	7,000	5,000	1,000	1,500	2,500	'11.10 착공예정 '12. 7 준공예정
5	파주시 한빛 (계속 11~12)	4,400	2,900	580	870	1,450	'11.10 착공예정 '12. 7 준공예정
6	광주시 초월 (계속 11~12)	6,200	2,980	680	1,020	1,280	'11.10 착공예정 '12.12 준공예정
7	김포시 양곡 (계속 11~12)	4,000	250	100	150	-	'11. 1 공사착공 '12. 1 준공예정
8	포천시 영북 (계속 11~12)	2,500	1,347.5	1,100	247.5	-	'11.10 착공예정 '13.10 준공예정
9	파주시 교하 (계속 08~28)	20,438	1,034	207	300	527	'08. 7 개관 (BTL 사업)
10	광명시 소하 (신규 12~15)	20,408	730	160	240	330	'13. 6 착공예정 '15. 6 준공예정
11	안산시 본오 (신규 12~13)	1,500	1,435	300	450	685	'12. 1 착공예정 '12.12 준공예정
12	오산시 금암 (신규 12~14)	10,000	4,062	792	1,000	2,270	'12.10 착공예정 '14. 5 준공예정
13	이천시 중부 (신규 12~13)	8,500	5,040	900	1,440	2,700	'12. 3 착공예정 '13. 3 준공예정
14	군포시 부곡 (신규 12~13)	4,357	2,410	500	780	1,130	'11.10 착공예정 '13. 5 준공예정
15	남양주 진접 (신규 12~13)	8,000	4,509	1,509	1,200	1,800	'11.11 공사착공 '13. 6 준공예정
16	성남시 구미 (신규 12~12)	1,656	1,656	300	300	1,056	'12. 1 공사착공 '12.12 준공예정
17	포천시 가산 (신규 12~13)	2,500	700	100	100	500	'12.10 착공예정 '13.10 준공예정
18	평택시 장당 (신규 12~13)	7,600	3,640	1,800	900	940	'11. 8 착공예정 '13.10 준공예정
19	수원시 조원 (신규 12~13)	6,900	1,980	300	390	1,290	'12.10 착공예정 '13.10 준공예정

《민자사업정부지급금(BTL)》

(단위 : m², %, 백만원)

도서관명	총사업비	'12년 지원금액				비고
		계	국비	도비	시군비	
파주 교하도서관	20,438	1,034	207	300	527	'08~'28

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2006 ~ 2013년(시·군별, 도서관별 추진일정 상이)

(2) 총 사업비

○ 385,281백만원('11년까지 기 투자액: 336,738백만원)

(3) 2012년도 투자계획

○ 총 48,543백만원(광특11,883/도비13,147/시·군비23,513)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년						2010년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
생활권역별 공공도서관 확충	9,211	-	9,211	49,221	-	58,432	14,738	-	14,738	50,654	-	65,392
계	9,211	-	9,211	49,221	-	58,432	14,738	-	14,738	50,654	-	65,392

구분	2011년						2012년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
생활권역별 공공도서관 확충	13,397	-	13,397	33,195	-	46,592	11,883	-	11,883	36,660	-	48,543
계	13,397	-	13,397	33,195	-	46,592	11,883	-	11,883	36,660	-	48,543

구분	2013년						계					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
생활권역별 공공도서관 확충	12,000	-	12,000	35,000	-	47,000	61,229	-	61,229	204,730	-	265,959
계	12,000	-	12,000	35,000	-	47,000	61,229	-	61,229	204,730	-	265,959

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관) 진흥 활성화
-------	---------------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	구 승 서
전화번호	(031)850-2633
이메일	bookoo@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 생활권역별 도서관 서비스 제공을 통한 지식정보 접근성 향상
- 공공도서관 미설치 지역인 정보소외지역의 도서관 서비스 확대

(2) 사업내용

○ 사업방침

- 공공도서관 미설치 지역으로 지식정보 소외지역(군부대, 교도소, 다문화인 밀집지역, 저소득층 지역 등)에 대한 조성 우선 지원
- 지역사회 특성을 반영한 작은도서관 조성 지원을 통해 지식정보 취약계층의 정보접근 지원
- 공공도서관의 봉사거점으로서 도서관서비스의 일부를 수행하고, 해당 지역의 공공도서관과 긴밀한 연계를 통해 분관으로서의 역할을 수행할 수 있는 일정 수준 이상의 작은도서관을 활성화
- '2011 작은도서관 평가' 결과를 반영하여 작은도서관 운영 지원시 등급별 차등 지원을 통한 작은도서관 경쟁력 강화 도모

○ 작은도서관 지원 내용

- 작은도서관 조성 지원
 - 사업량 : 작은도서관 16개소 조성 지원(국비 6개소, 도비 10개소)
 - 소요예산 : 1,487,500천원(국비 243,750, 도비 300,000, 시군비 943,750)

- 지원내용 : 작은도서관 리모델링, 전산장비 및 도서구입비, 기자재 구입 등
- 작은도서관 운영 지원
 - 사 업 량 : 작은도서관 250개소 운영 지원
 - 소요예산 : 2,500,000천원(도비 750,000, 시군비 1,750,000)
 - 지원내용 : 작은도서관 자료구입비, 기자재 구입 등 운영에 필요한 경비 지원

(3) 사업 기대효과

- 생활공간 내에서 지역 및 이용자 특성을 고려한 도서관 서비스 제공
- 지식정보, 문화 접근 격차 해소 및 독서 진흥 기반 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은도서관 16개소 조성 지원을 통한 도서관 서비스 거점 확충
- 작은도서관 250개소 운영 지원을 통한 작은도서관 운영 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성(리모델링 포함)수	16	22	19	22	26	25	16	15
공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축	시스템 연계	18	31	29	50	90	71	62
도서관수	운영지원	8	38	41	115	195	250	250

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2012. 1 : 도비 지원 작은도서관 조성 시군 수요조사 및 선정
 - 2012. 2 : 작은도서관 운영 지원 시군 수요조사 및 선정
 - 2012. 2 : 국비 및 도비 작은도서관 조성 지원 예산 교부
 - 2012. 3 : 작은도서관 운영 지원 도비보조금 교부
 - 2012. 3 ~ 12 : 작은도서관 조성 사업 진행

○ 세부추진계획

- 공공도서관의 분관 역할을 수행할 수 있는 수준의 작은도서관 조성에 집중
- 농산어촌, 저소득층, 다문화, 노인, 장애인, 병영 등 정보소외지역에 대한 작은도서관 조성을 우선 지원하여 도서관 서비스 수혜대상 확대
- 작은도서관 운영 지원은 '2011 작은도서관 평가' 결과를 근거로 우수한 작은도서관을 등급별로 차등 지원하여 작은도서관 운영의 경쟁력을 강화할 예정임

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2006 ~ 2012년 (시·군별, 연도별 추진일정 상이)

(2) 총 사업비

○ 15,657백만원 ('11년까지 기 투자액: 9,542백만원)

(3) 2012년도 투자계획

○ 총 3,986백만원(국비243/도비1,050/시·군비2,693)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 지원	185	70	255	2,664		2,919	152	50	202	4,663	-	4,865
계	185	70	255	2,664		2,919	152	50	202	4,663	-	4,865

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 지원	315	-	315	5,698	-	6,060	243	-	243	3,743	-	3,986
계	362	-	362	5,698		6,060	243	-	243	3,743		3,986

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성 지원	150	-	150	1,979	-	2,129	1,045	120	1,065	17,447	-	18,512
계	150	-	150	1,979	-	2,129	1,045	120	1,065	17,447	-	18,512

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	구 승 서
전화번호	(031)850-2633
이메일	bookoo@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 「도서관법」 및 「경기도 도서관 및 독서문화 진흥조례」 따른 지역대표도서관 설치 및 운영을 통한 광역자치단체 차원의 도서관 정책 추진

(2) 사업내용

- 경기도 대표도서관 설립 완료
 - 파주시 교하도서관을 대표도서관으로 지정하여 1월 개관 추진
- 경기도 대표도서관 운영
 - 경기도 및 파주시 공동운영
 - 경기도 : 대표도서관 기능 담당
 - 파주시 : 지역 공공도서관 서비스 및 시설관리 담당
 - 노벨문학 전시관 설치 및 운영을 통한 특화서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 경기도의 정체성과 특수성을 반영한 정보, 문화, 교육의 중심 센터 기능을 통한 도민에 대한 한차원 높은 도서관 서비스 제공
- 경기도 문헌자료의 망라적 수집 및 보존 디지털화를 통한 도민은 물론

국내외 이용자에게 온라인 서비스 제공

- 도서관 총괄 기능 수행을 통한 도내 도서관 균형발전 및 지식정보격차 해소, 도서관 협력체계 구축

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 경기도 대표도서관 설립 완료
 - 파주시 교하도서관을 지정하여 1월 개관 추진
- 경기도 대표도서관 운영 활성화
 - 대표도서관 운영 조직 구성 및 인력 확보
 - 대표도서관 운영을 위한 예산 확보
 - 노벨문학 전시관 설치 및 특화서비스 제공
- 경기도사이버도서관 기반 도서관 지원·협력 사업추진
 - 온라인 네트워크 인프라 기반 종합목록 및 상호대차 서비스 운영
 - 스마트폰, 블로그, 트위터 등을 활용한 온라인 도서관 기능 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영 실적(조례제정, 지정, 설립 등)	대표도서관 설립 및 운영(지정)					설립 준비	설립 완료	운영
지방도서관정보서비스 위원회 운영 실적	위원회 회의 개최		2회	2회	1회	2회	2회	2회

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2011. 12 ~ 1 : 경기도 대표도서관 설립 준비(리모델링 등)
 - 2012. 1 : 경기도 대표도서관 개관(파주시 교하도서관 지정)
 - 2012. 1 ~ 12 : 경기도 대표도서관 운영

- 2012. 10 : 전국도서관대회 경기도 개최

○ 세부추진계획

- 경기도 대표도서관 개관 : 2012. 1월 중

· 파주시 교하도서관 지정

- 경기도 대표도서관 운영 활성화

⇒ 경기도와 파주시에서 대표도서관 공동운영

· 경기도 : 대표도서관 기능 담당

〈 대표도서관 주요 기능 〉

- 道 도서관 정책 총괄을 통한 '도서관의 도서관'
- 道 지적문화 활동의 총괄센터로서 '독서문화진흥 연구 도서관'
- 지식정보시대를 선도하는 '디지털 허브 도서관'
- 道 문헌의 망라적 수집·보존을 통한 '경기도 문헌 보존 도서관'

· 파주시 : 지역 공공도서관 서비스 및 시설관리 담당

- 노벨문학 전시관 설치 및 운영을 통한 특화서비스 제공

· 대표도서관 내 노벨문학 전시관 상설 전시 및 운영

· 노벨문학 전시관 도내 시군 순회 전시 추진

· 노벨문학 전시관을 활용한 각종 프로그램 병행 추진

- 도내 공공도서관 협력 사업 및 사서 직무연수 추진

· 대표도서관 수립 정책에 대해 시군 도서관과 시범사업 실시

· 시군 도서관 직원 사서 직무연수 2회 실시

- 2012년 전국도서관대회 공동 개최(킨텍스, '12. 10)

- 경기도사이버도서관 기반 도서관 지원·협력 사업추진

· 온라인 네트워크 인프라 기반 종합목록 및 상호대차 서비스 운영

· 스마트폰, 블로그, 트위터 등을 활용한 온라인 도서관 기능 강화

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비

○ 5,735백만원 ('11년까지 기 투자액: 2,701백만원)

(3) 2012년도 투자계획

○ 1,232백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보 서비스위원회	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
사이버도서관 운영	-	-	-	986	-	986	-	-	-	822	-	822
대표도서관 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계				987		987				823		823

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보 서비스위원회	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
사이버도서관 운영	-	-	-	890	-	890	-	-	-	730	-	730
대표도서관 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500		500
계				891		891				1,232		1,232

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보 서비스위원회	-	-	-	2	-	2				7	-	7
사이버도서관 운영	-	-	-	800	-	800				4,228	-	4,228
대표도서관 운영	-	-	-	1,000		1,000				1,500	-	1,500
계				1,802		1,802				5,735		5,735

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	구 승 서, 최 인 환
전화번호	(031)850-2633, 2635
이메일	bookoo@gg.go.kr inin00@gg.go.kr

I. 도서관 통합목록 구축

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 경기도내 모든 공공도서관의 소장자료, 위치 정보, 도서관 행사, 경기도내 공공기관 발간 원문자료 등 각종 정보를 모아 서비스 함으로써 이용자의 도서관 이용 편의성 증대

(2) 사업내용

- 경기도 도서관 포털 “경기도사이버도서관(www.library.kr)” 운영
- 도서관 소장 데이터 자동 업로드 시스템을 활용한 도서관 통합목록 구축
- 경기도내 공공도서관 위치 및 운영 정보 서비스 제공
- 모바일을 이용한 도서관 통합검색 및 위치정보 서비스 제공
- 도서관 방문이 어려운 정보소외계층(장애인, 다문화인, 임산부 등) 대상 도서관 서비스 실시
- 경기도내 모든 도서관의 행사, 각종 프로그램 운영 정보 통합 서비스

(3) 사업 기대효과

- 경기도내 도서관 종합목록 제공을 통한 시민의 도서관 이용 편의성 확대
- 도서관간 협력을 기반으로 네트워크 구축 및 소장 자료의 효율적 활용 유도
- 정보기술의 발달로 언제, 어디서나 신속히 접근할 수 있는 모바일 체계의 자료통합검색 수요에 따라 스마트폰용 통합검색 어플리케이션 개발
- 정보소외계층에 대한 웹서비스의 거점으로서 도서관의 사회적 인식 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도내 공공도서관의 실시간 자료통합 검색을 위한 홈페이지 업그레이드 추진
- 장애인, 다문화인, 임산부 등을 위한 웹접근성 기능 강화
- 사이버도서관의 전자도서 구입확대로 전도민의 전자도서 이용을 통한 지식정보격차 해소에 기여
- 적극적인 홍보와 양질의 콘텐츠 확충을 통해 경기도사이버도서관 이용자 증대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘12 기준)	실적 및 목표치(천명)						
		‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
사이버도서관 연간 이용자수	4,500	1,845	4,060	4,200	4,368	4,400	4,500	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- “경기도사이버도서관(www.library.kr)” 홈페이지 업그레이드 추진
- 도내 공공도서관 소장자료 상호대차 서비스 확대
 - 경기도 도서관 종합목록(GOLDIS-NET)을 통한 상호대차 서비스 확대

- 경기도 공공기관 발간자료 원문DB 구축 및 전자책 서비스 확대
 - 도내 시·군, 산하공공기관, 문화원 발간자료 원문DB 구축
 - 최신 전자책, 오디오북, 어린이 콘텐츠 확충
- 정보소외계층 대상 도서관 서비스 확대
 - 다문화인 대상 '경기도사이버다문화도서관' 콘텐츠 확충
 - 장애인 대상 '두루두루서비스' 무료택배배달서비스 제공
 - 임산부 및 유아 대상 '내 생애 첫도서관' 서비스 확대
- 모바일 기반 양질의 전자책 확충을 통한 도민의 이용 활성화

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

- 2001 ~ 2013 연차별 지속 사업

(2) 총 사업비

- 3,708백만원 ('11년까지 기 투자액: 2,438백만원)

(3) 2012년도 투자계획

- 총 600백만원(사이버도서관 운영예산)

II. 공공도서관 개관시간 연장/연중 운영 지원

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 이용 환경 및 정보서비스 시간 확대로 이용계층 편의 제공

(2) 사업내용

- 경기도 공공도서관 야간 개관시간 확대
 - 야간개관 시간 : 자료실 22:00, 열람실 22:00~24:00
 - 서비스 내용 : 자료 대출·반납, 야간문화프로그램
- 공공도서관 연중무휴 실시로 설, 추석을 제외한 도서관이용 가능
- 무인 대출·반납 시스템 운영

(3) 사업 기대효과

- 자료실 연장개관시간 확대로 도서관 정보 접근성 향상 및 자기개발 기회 확대
- 이용자 편의제공을 위한 연장/연중무휴로 공공도서관 인식 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 개관시간 연장/연중 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘11 기준)	실적 및 목표치						
		‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
공공도서관 개관시간 연장	참여도서관 수				86	95	119	130
공공도서관 연중무휴 운영	참여도서관 수				10	10	24	30

(2) 2012년도 주요 추진내용

구 분	사업내용	비 고
1/4분기	· 국비 신청 및 교부 · 사업 실시(각 도서관)	
2/4~4/4분기	· 연장개관 현황 파악 및 추진실적 제출	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012.1 ~ 12.

(2) 2012년도 투자계획

- 공공도서관 개관시간 연장운영 : 6,046백만원(국비 2,119, 도비 1,178, 시군비 2,749)
- 공공도서관 연중무휴 운영 : 594백만원(도비 119, 시비 475)

Ⅲ. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 통합목록 구축	-	-	-	986	-	986	-	-	-	692	-	692
공공도서관 연장개관 운영	1,769	-	1,769	3,341	-	5,110	1,839	-	1,839	2,570	-	4,409
공공도서관 연중무휴 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	-	317
계	1,769	-	1,769	4,327	-	6,096	1,839	-	1,839	3,579		5,418

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 통합목록 구축	-	-	-	760	-	760	-	-	-	600	-	600
공공도서관 연장개관 운영	1,822	-	1,822	3,384	-	5,206	2,119	-	2,119	3,927	-	6,046
공공도서관 연중무휴 운영	-	-	-	310	-	310	-	-	-	594	-	594
계	1,822	-	-	4,454	-	6,276	2,119	-	2,119	5,121	-	7,240

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 통합목록 구축	-	-	-	670	-	670	-	-	-	3,708	-	3,708
공공도서관 연장개관 운영	2,200	-	2,200	4,000	-	6,200	9,749	-	9,749	17,222	-	26,971
공공도서관 연중무휴 운영	-	-	-	700	-	700	-	-	-	1,921	-	1,921
계	2,200	-	2,200	5,370	-	7,570	9,749	-	9,749	22,851	-	32,600

1-3-2	공공도서관 독서·문화 프로그램 활성화
-------	----------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	임 혜 진
전화번호	(031)850-2634
이메일	biankasta@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보소외계층(어르신, 작은도서관, 다문화인, 교도소, 병영 등)을 위한 독서교육프로그램 개발과 지원으로 경기도내 균등한 독서문화 환경 조성
- 공공도서관을 중심으로 한 지역 독서 운동 추진 및 독서·문화프로그램 활성화로 '책 읽는 경기' 구현

(2) 사업내용

- 대상별 맞춤형 독서교육 프로그램을 민간 전문기관에 의뢰, 개발하여 공공도서관에서 프로그램 진행
- 도서관 및 관련 민간단체에서 시행하고 있는 특색 있는 독서·문화 프로그램을 발굴, 양성하여 공공도서관 전역에 시행

(3) 사업 기대효과

- 체계적인 교육을 받아 양성된 400여명의 도내 독서지도 인력을 독서문화 소외지역에 파견하여 도민의 독서능력 향상 기여

- 작은도서관, 소외지역 등을 찾아가는 독서·문화 프로그램 제공으로 연간 15만 명 이상 도서관 서비스 수혜 확대
- 독서문화프로그램과 사회적 일자리 연계를 통한 도서관 이용자들의 자기계발·사회봉사·경제활동 기회 확대로 도서관의 다기능 역할 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 우수 프로그램의 발굴 및 보급을 통한 고품격 독서문화 프로그램 운영으로 독서 진흥 거점으로서의 도서관 역할 강화
- 정보소외계층이 참여하는 독서·문화프로그램의 운영을 통해 도서관 서비스 사각지대를 최소화하여 도서관 및 독서 문화의 저변 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램 수	프로그램 수	7,315	7,680	8,064	8,294	8,489	8,645	8,709
독서커뮤니티구성 수	구성 수			46	78	287	314	308

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1분기 : 겨울방학특강 및 상반기 정기 문화강좌 진행
 - 2분기 : 경기 은빛 독서 나눔이 교육 및 일자리 사업 실시
도서관 독서프로그램 “경기도민, 책과 通하다” 운영
 - 3분기 : 여름방학특강 및 하반기 정기 문화강좌 진행
 - 4분기 : 이용자 중심의 체험형 독서문화프로그램 진행

○ 세부추진계획

- 경기 은빛 독서 나눔이 교육 및 일자리 사업
 - 사업기간 : '12. 1월 ~ 12월 (1년)
 - 대 상 : 2010년 ~ 2011년 경기 은빛 독서 나눔이 400명
 - 진행방법 : 해당 공공도서관 방문 교육 및 지역 기관 파견
 - 내 용 : '11 ~ '12년 독서전문교육을 통해 양성된 '경기 은빛 독서 나눔이'의 독서지도능력 향상을 위한 보수교육 실시, 도민의 독서활동 지원을 위해 소외지역에 파견
- 경기도민, 책과 通하다 운영
 - 사업기간 : '12. 1월 ~ 12월 (1년)
 - 대 상 : 경기도내 공공도서관
 - 사업내용 : 저자와의 만남, 인문학 강좌, 독서행사, 지역 연계 프로그램 등 공공도서관에서 진행하는 품격 높은 독서·문화프로그램 및 경기도내 “책 읽는 도시” 운영 지원
- 공공도서관 독서·문화 프로그램
 - 상반기·하반기 정기 문화강좌, 여름·겨울방학특강 및 독서교실 운영
 - 각종 독서특강(인형극, 마술쇼 등) 및 독서회, 영화상영 수시 운영
- 교도소, 병영, 다문화가족, 장애인, 저소득층 등을 대상으로 한 도서관 독서·문화프로그램을 민간 전문기관에 의뢰, 개발하여 도내 공공도서관 및 정보소외지역에 적극 지원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2007년 ~ 2013년

- '07년 총 11개 도서관에 5개 프로그램 지원
- '08년 총 58개 도서관에 16개 프로그램 지원
- '09년 문화부 지원 도서관 프로그램 운영 : 12개 관
- '09년 「도서관 내 문화예술교육지원사업」 : 20개 관

- '10년 「고품격 시민 아카데미」, 「어르신 독서도우미 양성 프로그램」 지원 : 31개 관
- '11년 「경기 은빛 독서 나눔이 교육」 실시 : 30개 관
- '11년 「경기도민, 책과 통하다」 실시 : 45개 관

(2) 총 사업비

○ 총 10,152백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 총 3,235백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영					140	140	18		18	2,357	75	2,450
계					140	140	18		18	2,357	75	2,450

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영	43		43	2,960		3,003	47		47	3,188		3,235
계	43		43	2,960		3,003	47		47	3,188		3,235

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영	18		18	1,521		1,539	126		126	10,026		10,152
계	18		18	1,521		1,539	126		126	10,026		10,152

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	구 승 서
전화번호	(031)850-2633
이메일	bookoo@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 미래사회의 주역인 어린이들의 도서관에 대해 올바르게 이해하고 이용할 수 있는 습관 유도
- 도서관 방문이 어려운 임산부와 영유아를 대상으로 무료 택배 대출 서비스 확대를 통해 독서 기회 제공
- 도서관을 통한 어린이들의 정보 활용 교육을 통해 자기주도 학습능력 증진
- 맞춤형 독서정보서비스와 재미있는 독서문화프로그램 제공으로 어린이 자료실 이용활성화 도모

(2) 사업내용

- 임산부·영유아 대상 무료택배대출 “내생애 첫도서관” 서비스 확대
- 경기도 전체 공공도서관으로 서비스 확대
- 도서관 이용안내 애니메이션 제작 및 배포

- 어린이에게 친숙한 만화 캐릭터(뽕뽕이 등)를 통해 도서관에 대한 흥미 유발
- 올바른 도서관 이용 예절과 활용 절차에 대한 교육 기회 제공
- 도서관 정보활용 교육을 위한 E-러닝 콘텐츠 개발 및 교육 서비스 제공
 - 도서관 정보자원을 활용한 학생들의 과제해결 능력 향상을 위한 콘텐츠 개발
 - 도내 모든 공공도서관 및 학교도서관을 통해 정보활용 교육 시행
- 독서정보서비스(책그림서비스, 권장도서·대출베스트 목록 제시, 교과 연계도서 자료배치), 도서관이야기(이야기방꾸러기, 1일 도서관학교) 운영

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용습관 조기 정착을 통한 도서관 이용 활성화
- 공공도서관의 어린이 서비스 효율성 향상
- 어린이 서비스 강화를 통해 미래세대 지식정보 경쟁력 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관의 어린이서비스 활성화를 통한 어린이 이용자 증대
- 임산부·영유아 대상 무료택배대출 “내생애 첫도서관” 서비스 확대를 통한 수혜자수 증대
- 공공 및 학교도서관 사서대상 정보활용교육 확대 시행
- 학교도서관과 연계한 지역별 공공도서관 어린이 대상 서비스 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
정보활용교육 (횟수)	2회	-	-		2	2	2	2
내 생애 첫도서관 이용객수	20,000권	-	-	10,000	16,443	18,000	20,000	22,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

- “내 생애 첫도서관” 서비스 확대 실시
 - 8개월 이상 임신부, 12개월 미만 영유아 대상 무료 택배대출 서비스 제공
 - 경기도 전체 공공도서관으로 서비스 대상기관 확대
 - ※ ‘11.10 현재 도내 25개 시·군 116개 공공도서관 서비스 시행
- 경기도어린이전자도서관 웹사이트 운영
 - 도서관이용법 안내, 어린이전자책 콘텐츠 제공, 독서도우미, 도서관 소식, 어린이 포털사이트 안내 등
- 어린이를 위한 도서관 이용안내 애니메이션 제작 및 배포
 - 도내 공공도서관, 학교, 유치원 대상 배포
 - ※ ‘뽕뽕이와 함께하는 도서관 여행’, ‘상상이와 함께하는 도서관 여행’ 등
- 과제해결을 위한 도서관 정보활용 교육 E-러닝 콘텐츠 제작·배포
 - 정보활용 교육을 위한 도서관 직원 교육 프로그램 연계 진행
 - 기초과정, 심화과정으로 구분하여 정보활용교육 강사 자질 향상
 - ※ ‘열려라 도서관’ 서비스, ‘책 수리 마수리’ 프로그램 제공
- 학교도서관과 연계한 공공도서관 어린이서비스 확대
 - 책과 연계한 놀이활동으로 그림책에서 발췌한 그림을 색칠용으로 변경하여 색칠하는 그림책서비스
 - 이야기 여행, 동화친구 되어주기, 영어스토리텔링 등 어린이 가족실이용자를 위해 자원봉사자를 이용하여 서비스 제공
 - 유치원 대상 자료실 둘러보기, 도서관 예절과 이용법을 교육하는 도서관 학교 운영

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

- 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비

- 596백만원 (‘11년까지 기 투자액: 311백만원)

(3) 2012년도 투자계획

- 총140백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년 까지						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
내생애 첫 도서관				107		107				66		66
정보활용교육				5		5				10		10
독서활동 지원프로그램 제공				-		-				-		-
계				112		112				76		76

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
내생애 첫도서관				80		80				85		85
정보활용교육				3		3				5		5
독서활동 지원프로그램 제공				40		40				50		50
계				123		123				140		140

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
내생애 첫도서관				90		90				428		428
정보활용교육				5		5				28		28
독서활동 지원프로그램 제공				50		50				140		140
계				145		145				596		596

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	이 송 자
전화번호	(031)850-2632
이메일	songja@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고질적인 인력난을 겪고 있는 공공도서관의 격무 해소 및 자원봉사 활동 유치를 통해 도민의 건전한 사회 참여 유도
- 자발적인 도서관 봉사활동 참여와 적극적 자원봉사자 활용을 통해 도서관에 대한 관심제고 및 대민서비스 질적 향상 추진

(2) 사업내용

- 자원봉사자 모집 체계화
 - 청소년, 일반인, 주말 자료실 도우미로 구분하여 자원봉사 활용
- 봉사자의 재능과 소질을 고려한 전문 자원활동가 활용
 - 동화구연, 다문화인에게 국어교육, 재능 기부
- 개별 도서관 자원활동 조직 지원 및 운영

(3) 사업 기대효과

- 자원활동가와의 연계를 통한 도서관 인력난 해소 및 프로그램 다변화
- 지속적인 참여 유도로 참여형 도서관 문화를 정착과 우호적 협력자 육성
- 도서관 후원 그룹으로의 성장 기반 조성
- 지역주민의 참여를 통한 상호교감과 피드백으로 도서관 운영개선

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 경기도도서관 자원봉사의 체계적인 운영 및 관리
- 자원봉사 프로그램 참여자 점진적 증대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(명)						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자 수(순인원)	63,740	14,189	17,165	22,092	18,344	62,415	63,740	56,037
자원봉사조직 구성 및 활용수	245	1	163	180	226	226	245	240

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 도서관 재능 나눔 캠페인 및 봉사자 모집 : 연 중
 - 도서관 재능 나눔 프로젝트 운영 및 지원 : 연 중
 - 자원봉사자 대상 자원봉사 교육 및 워크샵 : 하반기
- 세부추진계획

구 분	사업내용	비 고
1/4분기	· 체계적인 자원봉사인력 모집 및 관리를 위해 자원봉사 센터와 연계·협력 추진	
2/4분기	· 자원봉사자 대상 도서관학교 운영	
3/4분기	· 권역별 자원봉사자 교육	
4/4분기	· 연말 우수 자원봉사자 시상	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 연중 실시

(2) 2012년도 투자계획 : 시·군 자체 사업예산

- 지방비 483백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사 체계	-	-	-	396	4	400	-	-	-	377	5	382
계	-	-	-	396	4	400	-	-	-	377	5	382

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사 체계	-	-	-	437	-	437	-	-	-	483	-	483
계	-	-	-	437	-	437	-	-	-	483	-	483

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사 체계	-	-	-	590	-	590	-	-	-	2,283	9	2,292
계	-	-	-	590	-	590	-	-	-	2,283	9	2,292

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	이 송 자
전화번호	(031)850-2632
이메일	songja@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 장서 확충을 통한 지식정보욕구 충족과 지식경쟁력 강화
- 신간도서 및 신청자료의 확보를 통한 도서관 이용 활성화
- 2012년까지 도민 1인당 1.7권 이상의 장서 확충 목표
※ '11년 9월 기준 1.64권

(2) 사업내용

- 주제별, 계층별, 이용패턴 분석을 통한 실제적 장서구축
- 유비쿼터스 환경에 맞는 다양한 디지털 콘텐츠 구입
- 교육청 소속 공공도서관 자료구입 지원 : 10개관
- 행복한 도서관 재단을 통한 책나눔 기증운동 전개

(3) 사업 기대효과

- 지역주민의 다양한 정보욕구를 충족하는 양질의 정보서비스 제공으로 평생학습 기반 조성

- 장서 확충을 통한 도서관 이용률 제고 및 신간 및 다양한 매체의 자료 확보를 통해 최신 지식 정보 접근 가능성 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 1인당 장서율 1.7권 수준 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수(천권)	713(천권)	12,418	14,440	16,363	13,910	19,663	20,376	20,986
자료구입비(백만원)	12,795	20,294	23,311	24,603	16,838	13,400	12,795	14,779
주민 1인당 장서수(권)	1.7	1.13	1.28	1.42	1.52	1.64	1.7	1.75

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2011. 5 : 교육청 공공도서관 자료구입비 교부
 - 연중 : 행복한 도서관 재단을 통한 도서기증운동 실시
- 세부추진계획
 - 시군 공공도서관의 자료구입비는 분권교부세와 시군 자체예산에서 부담
 - 연중 농협과 연계한 도서수집 및 기증운동 실시

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2006 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 82,168백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 총 12,795백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 장서 확충	135	-	135	24,306	-	24,441	198	-	198	16,639	-	16,838
계	135		135	24,306	-	24,441	198	-	198	16,639	-	16,838

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 장서 확충	487		487	12,813	100	13,400	555		555	12,140	100	12,795
계	487		487	12,813	100	13,400	555		555	12,140	100	12,795

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 장서 확충	477	500	977	13,718	100	14,795	1,852	500	2,352	79,616	200	82,168
계	477	500	977	13,718	100	14,795	1,852	500	2,352	79,616	200	82,168

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	이 송 자
전화번호	(031)850-2632
이메일	songja@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 전문인력 확보를 통한 도서관서비스 개선
- 도서관 직원의 교육훈련 확대로 업무의 능률 향상

(2) 사업내용

- '11년 9월 현재 사서수 : 721명(지자체 625명, 교육청 96명)
- 신규도서관 건립시 사서직원 채용 확대 및 기존도서관 사서 확충 유도
- 도서관평가(정부합동평가, 문화체육부평가, 경기도평가)를 통한 사서직원 확충 유도
- 경기도 사서 직무능력 향상교육 운영

(3) 사업 기대효과

- 전문인력의 확보로 도서관서비스의 질적 수준 향상
- 도서관 실무 현장을 기반으로한 사서들의 직무수행 능력 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 직원 중 사서직원 배치비율 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘12 기준)	실적 및 목표치						
		‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
전체직원 중 사서직 비율	50%	48	46	50	49	47	50	50
확보예정 사서직 인원 수	46명					81	46	40

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 신규 건립도서관 사서직원 배치 준수 독려
- 도서관정책평가(정부합동평가, 문화체육부평가) 시 사서직원 배치기준 지표로 활용
- 도서관 사서 직무능력 향상 교육프로그램 운영

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

- 2006 ~ 계속사업

(2) 총 사업비

- 별도예산 없음

(3) 2012년도 투자계획

- 별도예산 없음

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	박 휘 진
전화번호	(031)820-0554
이 메 일	hwibal@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 창의적 인재양성을 위한 교수-학습의 거점공간으로 육성
- 독서 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 기반 구축

(2) 사업내용

- 학교도서관 환경개선
- 학교도서관 장서확충

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 교수-학습 중심 공간으로서 역할 강화와 운영의 질적 개선을 통한 학교교육의 수월성 제고
- 학교도서관 활성화 및 독서인구 저변 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 설치율 99.2%
- 학생 1인당 장서수 17권

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 설치율	99.2%	94.5	95.1	96.1	98.8	99.1	99.2	99.2
학생 1인당 장서수	17권	9.6	10.7	12.1	14	16	17	18

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 1. ~3. 2012 학교도서관 진흥사업 지원 추진계획 수립
신설교 학교도서관 비품 및 도서 지원
평택지역 학교도서관 특별지원 예산배정
- 2012. 12. 신설교 학교도서관 비품 및 도서지원 정산결과 보고
평택지역 학교도서관 특별지원 정산결과 보고

○ 세부추진계획

- 학교도서관 환경개선
 - ▶ 신설교 및 도서관 미설치 학교에 도서관 설치
 - ▶ 학교도서관 노후교 대상 리모델링 지원
- 학교도서관 장서확충
 - ▶ 신설교 대상 도서구입비 지원으로 학교도서관 조기 운영 정착
 - ▶ 경기도교육청 학교도서관 자료기준에 의한 장서수 미달교 연차적 지원
 - ▶ 교수·학습 환경의 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 다양한 멀티 미디어 자료 확충
- 평택지역 학교도서관 특별지원
 - ▶ 2012년 평택지역 학교도서관 특별지원 대상교 선정
 - ▶ 2012년 평택지역 학교도서관 특별지원교 예산배정
 - ▶ 평택지역 학교도서관 특별지원 사업 추진 결과보고

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2003년 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 72,780백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 3,650백만원

○ 국고 2,000백만원, 지방비 1,650천원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 설치·리모델링	900			3,950		4,850	900			2,355		3,255
학교도서관 도서구입지원				2,729		2,729				610		610
계	900			6,679		7,579	900			2,965		3,865

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 설치·리모델링	805			1,894		2,699	2,000			1,300		3,300
학교도서관 도서구입지원				540		540				350		350
계	805			2,434		3,239	2,000			1,650		3,650

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 설치·리모델링	1,000			1,300		2,300	5,605			10,799		16,404
학교도서관 도서구입지원				350						4,579		4,579
계	1,000			1,650		2,650	5,605			15,378		20,983

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	박 휘 진
전화번호	(031)820-0554
이 메 일	hwibal@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교수-학습 지원과 지역사회내 평생학습공간으로서의 내실 있는 운영을 위한 예산 확보

(2) 사업내용

- 학교도서관 시설 환경개선, 장서확충, 전담인력 배치교 확대를 위한 사업비 확보 노력
- 방과후·방학중 학교도서관 개방확대를 통한 지역사회 문화공간으로서 역할 확대 지원
- 학교도서관 도서구입비 및 운영비 예산을 학교기본운영비의 4%이상 편성·집행 유도

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 효율적 운영 및 도서관 활용 내실화
- 지역사회 평생교육 문화공간으로서 역할 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 학교도서관 진흥 사업 예산 124억원 확보

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 진흥 사업 예산(백만원)	124억원	16,324	20,463	14,755	10,910	13,425	12,476	12,476

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 상반기 2012 학교도서관 진흥사업 지원 추진계획 수립
학교도서관 사서지원교 선정 및 예산배정(913교)
신설교 학교도서관 비품 및 도서지원 예산배정(36교)
평택지역 학교도서관 특별지원 예산배정 완료(7교)
- 2012. 5. 2012년 1차 추경시 학교도서관 환경개선 지원예산 확보
- 2012. 12. 신설교 학교도서관 비품 및 도서지원 정산결과 보고
평택지역 학교도서관 특별지원 정산결과 보고

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2003년 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 136,519백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 13,476백만원

○ 국고 2,000백만원, 지방비 11,476백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원	1,320			14,395		15,715	1,040			10,892		11,932
계	1,320			14,395		15,715	1,040			10,892		11,932

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원	805			11,804		12,609	2,000			11,476		13,476
계	805			11,804		12,609	2,000			11,476		13,476

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원	1,000			11,476		12,476	5,605			60,603		66,208
계	1,000			11,476		12,476	5,605			60,603		66,208

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	이 정 주
전화번호	(031)820-0552
이메일	winti68@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전문인력 배치를 통해 기 구축된 학교도서관의 효율적인 운영으로 교수-학습지원 역할 강화

(2) 사업내용

- 「경기도교육청 학교도서관 운영 및 독서교육 진흥 조례」 준수
 - ※ 제9조(전담인력)에 학교도서관 전담인력 배치를 규정
- 학교도서관의 원활한 운영을 위한 전문인력 확보 : 사서교사, 사서, 실기교사

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 전문성 확보로 운영의 질적 개선 및 교수학습의 원활한 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 전문인력 75% 배치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전문인력 배치율(%)	75%			63	65	69	75	80

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 학교도서관 사서지원교 선정 및 지원 : 913교
- 학교도서관의 원활한 운영을 위한 전문인력 확보
 - 전문인력(비정규사서) 지원 사업으로 사서배치율 확대
 - 「학교도서관진흥법」 및 「경기도교육청 학교도서관 운영 및 독서교육 진흥 조례」 따른 정규 전문인력 확보 방안 강구
 - 전문인력의 질적 확보를 위한 정규 사서(사서교사) 정원 확보를 위한 관련부서와 협의
 - 학교도서관 설치교에 1명 이상의 전문인력 확보

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2003 ~ 계속

(2) 총 사업비 : 62,219백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 9,826백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				7,642		7,642				7,584		7,584
계				7,642		7,642				7,584		7,584

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				8,824		8,824				9,826		9,826
계				8,824		8,824				9,826		9,826

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				9,826		9,826				43,702		43,702
계				9,826		9,826				43,702		43,702

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	박 휘 진
전화번호	(031)820-0554
이메일	hwibal@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 방과 후, 방학 중 학교도서관 지역 개방, 다양한 프로그램 운영으로 학교도서관 활용도 증대

(2) 사업내용

- 방과 후, 방학 중 학교도서관 개방 사업

(3) 사업 기대효과

- 방과 후, 방학 중 과제지원센터로서의 역할 강화
- 야간 개방으로 맞벌이 부부를 위한 안심 학교도서관 만들기
- 학생, 학부모, 지역주민에게 봉사하는 복합문화공간으로 발전

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 개방교 20교

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 개방교수(교)	20교			5	10	15	20	25

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 학교도서관 개방 사업
 - 방과 후·방학 중 운영 위한 개관시간 연장 및 지역주민 개방
 - 개관시간 : 월~금 20:00, 토요일 13:00, 일요일은 학교상황에 따라서 탄력 운영
 - 학교별 사업계획 수립, 도서관 활용하여 다양한 프로그램 운영
 - 교수-학습연계 도서구입 및 학교도서관 활용수업 활성화
- 학교도서관 개방 지자체 협력사업 추진
 - 각 지역교육청에서 해당 시·군간 지속적으로 교육경비보조사업 및 대응지원사업으로 협력추진 노력
- 지자체별 대응지원 현황 검토
- 학교도서관 개방사업관련 대응지원 예산 추경 반영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 2,179백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 329백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원	420			74		494	140			342		482
계	420			74		494	140			342		482

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				545		545				329		329
계				545		545				329		329

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				329		329	560			1,619		2,179
계				329		329	560			1,619		2,179

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	최 수 민
전화번호	(031)820-0553
이메일	muse72@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서에 대한 흥미 유발 및 동기 부여를 통한 독서 생활화

(2) 사업내용

- 독서스쿨 운영
- 학교도서관 지역특성화 프로그램 실시

(3) 사업 기대효과

- 자발적인 독서 습관 형성으로 학교도서관 이용 활성화
- 참여와 소통의 독서 문화 정착

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서스쿨 운영 60회

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서스쿨 운영 횟수(회)	60회				17	62	60	60

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 1. 독서스쿨 추진 계획 수립
- 2012. 1. ~ 12. 학교도서관 지역특성화 사업 추진
- 2012. 3. ~ 12. 함께하는 독서스쿨 추진
- 2012. 5. ~ 10. 찾아가는 독서스쿨 추진

○ 세부추진계획

- 함께하는 독서스쿨 운영
 - ▶ 작가와 독서, 공연이 어우러진 '독서스쿨' 개최
 - ▶ 경기도 전지역을 순회하여 저자, 사회자, 공연팀 섭외하여 행사 개최
 - ▶ 학생, 교사, 학부모 등 참석
 - ▶ 참가자들에게 독서스쿨 프로그램을 알리고 활용
- 찾아가는 독서스쿨 운영
 - ▶ 이동스튜디오를 활용하여 문화 소외 지역 청소년을 대상으로 운영
 - ▶ 작가 강연, 연예인 공연과 더불어 독서의 즐거움과 삶에 끼친 영향에 대한 에피소드 등을 전달
- 학교도서관 지역특성화 프로그램 실시
 - ▶ 독서캠프, 작가와의 만남, UCC제작, 독서지원단, 학부모명예사서 운영 등

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2010년 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 1,671백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 492백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서진흥 프로그램										80	55	135
계										80	55	135

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서진흥 프로그램				500	52	552				492		492
계				500	52	552				492		492

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서진흥 프로그램				492		492				1,564	107	1,671
계				492		492				1,564	107	1,671

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	이 정 주
전화번호	(031)820-0552
이메일	winti68@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관발전위원회 운영 내실화
- 지역교육청의 학교도서관 전담 부서 기능 및 역량 강화
- 단위학교 학교도서관 운영 체제 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관발전위원회 구성·운영
- 학교도서관 지원센터 운영
- 「학교도서관 지원단」 활동 강화
- 공공도서관의 학교도서관 지원 체제 구축

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 표준화 체계화로 학교 교육의 지원역할 강화
- 각급 학교도서관의 균형적 발전
- 학교도서관 운영의 내실화 및 교육적 기능 강화
- 학교도서관이 창의적 교수-학습 거점공간으로 자리매김하여 공교육 정상화에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관발전위원회 연 1회 개최

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관발전위원회 개최 실적(회)	연 1회		1	1	1	1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 상반기 2012년도 학교도서관 진흥 방안의 학교도서관발전위원회 심의
- 2012. 3. 2012년도 학교도서관진흥 시행계획 수립 및 보고
- 2012. 3. 지역교육청 학교도서관 담당자 워크숍 개최
- 2012. 1. ~ 12. 학교도서관 지원센터 운영
- 지역교육청 학교도서관 담당자 협의회 개최(4회)
- 공공도서관의 학교도서관 지원 체제 구축

○ 세부추진계획

- 학교도서관발전위원회 운영
 - ▶ 경기도학교도서관발전위원회 : 도교육청 공무원, 도서관 관련 전문가, 교장, 교사 등 9명으로 구성
 - ▶ 2012년 시행계획의 수립·시행 등 학교도서관에 관한 중요 사항 심의
 - ▶ 학교도서관 자료의 폐기 · 제적에 관한 사항
 - ▶ 기타 학교도서관 발전에 관한 사항
- 지역교육청 담당자의 역량 강화를 위한 워크숍 및 협의회 개최
- 학교도서관 지원센터 운영
 - ▶ 학교도서관 지원센터(도교육청 평생교육과)-지역센터 설치(25개 지역교육청) 연계 운영
 - ▶ 학교도서관 관련 컨설팅, 상담, 자료개발 및 보급
 - ▶ 학교도서관 관련 연수, 공공도서관과 협력체제 구축
- 「학교도서관 지원단」 운영

- ▶ 지역교육청별 「학교도서관 지원단」 구성
- ▶ 지역내 전문인력을 활용한 지원 활동 강화
- 단위학교 학교도서관 운영 체제 강화
 - ▶ 단위학교의 학교도서관 관리 기능 강화
 - ▶ 학교도서관운영위원회 구성·운영
- 공공도서관의 학교도서관 지원 체제 구축
 - ▶ 순회문고, 협력문고 등 장서 지원
 - ▶ 학생 및 학부모 대상 독서교육프로그램 실시

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속
- (2) 총 사업비 : 40백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 8백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
담당자연수				8		8				8		8
계				8		8				8		8

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
담당자연수				8		8				8		8
계				8		8				8		8

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
담당자연수				8		8				40		40
계				8		8				40		40

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	이 정 주
전화번호	(031)820-0552
이메일	winti68@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 전문인력 배치 및 연수를 통한 학교도서관 운영 내실화

(2) 사업내용

- 사서교사 및 사서, 학교도서관 담당자 연수 운영
 - 교과교사에 대한 학교도서관 활용수업 인식 확산 및 일반화
 - 학교도서관의 교수-학습 지원센터 역할 수행을 위한 연수 실시

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관과 학교교육의 연계성 강화 및 담당자의 전문성 제고로 공교육 지원 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역교육청 학교도서관 담당자 연수 예산 75백만원 확보

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역교육청 학교도서관 담당자 연수 예산 확보(백만원)	75백만원				25	93	75	75

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 상반기 사서교사 세미나 개최
- 2012. 1. ~ 12. 지역교육청별 학교도서관 담당자 연수 실시

○ 세부추진계획

- 사서교사 세미나 개최
 - ▶ 사서교사의 전문성 강화 및 우수사례 발굴·확산 및 정보 공유
- 지역교육청별 학교도서관 담당자 운영
 - ▶ 사서교사 및 사서의 역량 강화를 위한 연수 실시
 - ▶ 학교도서관 담당 교직원 연수 실시
 - ▶ 사서교사, 사서, 교과교사 등 전문교육 실시

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속

(2) 총 사업비 : 284백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 78백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
담당자연수				4		4				28		28
계				4		4				28		28

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
담당자연수				96		96				78		78
계				96		96				78		78

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
담당자연수				78		78				284		284
계				78		78				284		284

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	구 은 진
전화번호	(031)820-0556
이메일	love@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관-지역교육청-공공도서관을 연계한 다각적 지원방안 모색
- 학교도서관-공공도서관 협력 체제 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영 지원 : 순회 사서, 학부모 자원봉사자 교육 등
- 학교로 찾아가는 독서·문화 프로그램 운영
- 교수-학습자료 확충을 위한 도서 지원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 정상화 및 독서교육 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관의 학교도서관 협력사업 350교, 42개 프로그램 추진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지원수(교)	350교	89	141	190	264	361	350	350
학교도서관 지원 사업수(개)	42개	9	10	19	32	40	42	42

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 학교도서관 현장 지원
 - 학교도서관 운영 상담, DLS 교육
 - 학부모 명예사서 교육
 - 순회사서 지원
- 학교도서관 자료 지원
 - 순회문고, 협력문고
- 학교도서관 독서·문화 프로그램 운영
 - 방과후 프로그램
 - 재량활동
 - 여름방학 특별 프로그램
 - 특수학급 학생 대상 프로그램
 - 인형극 순회공연
 - 학부모 독서 아카데미 운영
- 학교도서관 담당자를 위한 전문 특강
 - 대상 : 학교도서관 사서 및 교사

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속
- (2) 총 사업비 : 653백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 107백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				170		170				147		147
계				170		170				147		147

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				118		118				107		107
계				118		118				107		107

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원				111		111				653		653
계				111		111				653		653

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육과
담당자	구 은 진
전화번호	(031)820-0556
이메일	love@goe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서교육종합지원시스템 운영을 통한 학생의 독서흥미 유발과 온라인 독서활동 기반 구축

(2) 사업내용

- 독서교육종합지원시스템 운영

(3) 사업 기대효과

- 다양한 독후활동의 장 제공을 통해 학생들의 독서습관 형성 및 창의성 신장, 바른 인성 함양에 기여
- 학생의 자율적인 독서활동 관리를 통해 자기주도적 학습 계획·탐색·개척 능력 신장

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서교육종합지원시스템(DLS) 집합연수 17회, 순회 컨설팅 20교 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
집합연수 운영 횟수(회)	17회		7	10	13	18	17	17
순회 컨설팅 지원교(교)	20교		39	81	55	122	20	20
연수 참가인원(명)	620명		299	522	634	874	620	620

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 독서교육종합지원시스템 운영

- 홈페이지 및 서비스 운영
- 시스템 활용 교육
- 콜센터, 묻고 답하기
- 시스템 안정화 및 관리

○ 독서교육종합지원시스템/DLS 연수 운영

- 대상 : 지역교육청 학교도서관 담당자, 학교도서관 담당 교사 및 사서 등
- 집합연수, 지역별 순회 컨설팅 등

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속

(2) 총 사업비 : 1,883백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 204백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실지 원센터운영				291		291				320		320
계				291		291				320		320

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실지 원센터운영				864		864				204		204
계				864		864				204		204

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실지 원센터운영				204		204				1,883		1,883
계				204		204				1,883		1,883

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	구 승 서
전화번호	(031)850-2633
이메일	bookoo@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인 및 지식·정보에 취약한 소외계층에 대한 적극적인 서비스로 공공기관의 나눔 복지행정 극대화
- 도서관 방문이 어려운 정보 소외계층에 대한 지속적인 도서관 서비스를 통한 도서관 서비스 수혜자 확대

(2) 사업내용

- 독서코칭 교육을 양성된 '경기은빛 독서나눔이'를 정보취약계층 기관에 파견하여 독서프로그램 지원
- 경기사이버도서관의 IT기술 기반 장애인 대상 서비스 확대
 - '경기도시각장애인전자도서관', 신문 및 도서 음성자료 등의 웹 서비스 구축 및 시행
 - 장애인 무료 택배 '두루두루 서비스' 확대 실시
- 시군 공공도서관별 장애인 대상 서비스 확대
 - 점자도서, 장애인 보조기기 등의 구비를 통한 도서관의 장애인 이용 편의 증진

(3) 사업 기대효과

- 노인 일자리 창출 및 정보소외계층 대상 독서교육으로 도민의 독서환경 개선
- 상대적으로 도서관 이용이 어려운 장애인에 대한 서비스를 개발, 시행함으로써 장애인과 비장애인의 지식정보격차 해소

- 장애인 등 정보소외계층의 도서관 이용 확대를 통한 사회통합 효과

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 초, 중, 고급 교육을 통한 ‘경기 은빛 독서나눔이’ 양성으로 어르신 독서도우미를 지역아동센터 등 정보소외기관에 파견하여 독서기회 제공
- 교도소, 군부대, 작은도서관, 지역아동센터 등 정보취약계층에 대한 독서프로그램 보급을 통한 도서관 서비스 확대
- 경기사이버도서관의 장애인 대상 서비스 확대
 - ‘경기도시각장애인전자도서관’ 홈페이지 운영
 - 청각 장애인을 위한 신문 및 도서 음성자료(소리책) 서비스 제공
 - 도서관 방문이 어려운 장애인을 위한 무료 택배 ‘두루두루 서비스’ 실시
- 시군 공공도서관의 장애인 서비스 확대 유도
 - 점자도서, 장애인 보조기기 등의 구비를 통한 도서관의 장애인 이용 편의 증진

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘12 기준)	실적 및 목표치						
		‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
장애인용 대체자료 확충 수	1,700				20,254	81,300	83,000	83,500
공공도서관의 장애인 대상 이용시설 확충 수	28	8	6	5	24	33	28	24

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 초, 중, 고급 ‘경기 은빛 독서나눔이’ 양성 및 정보소외기관 파견을 통한 정보취약계층의 독서기회 확대
- 경기사이버도서관의 장애인 대상 서비스 확대
 - ‘경기도시각장애인전자도서관’ 홈페이지 운영을 통한 다양한 서비스 제공
 - 청각장애인 대상 ‘소리책’, ‘소리신문’ 서비스 확대
 - 도서관 방문이 어려운 장애인을 위해 택배를 통해 무료로 책을 대출할 수 있는 ‘두루두루 서비스’ 실시
- 정보취약계층 대상 독서교육프로그램 운영
 - 군부대, 교도소, 작은도서관, 지역아동센터 등을 대상으로 독서교육프로그램 운영 지원
- 시군 공공도서관의 장애인 서비스 확대 실시
 - 점자도서, 장애인 보조기기 구입 확충을 통한 장애인 서비스 제공환경 구축

- 장애인 대상 다양한 독서프로그램 운영을 통한 장애인의 도서관 이용 증진

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비

○ 8,888백만원('11년까지 기 투자액: 3,098백만원)

(3) 2012년도 투자계획

○ 2,891백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
취약계층 서비스 제공	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258	-	1,258
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258	-	1,258

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
취약계층 서비스 제공	-	-	-	2,977	-	-	-	-	-	2,891	-	-
계	-	-	-	2,977	-	-	-	-	-	2,891	-	-

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
취약계층 서비스 제공	-	-	-	1,762	-	-	-	-	-	8,888	-	8,888
계	-	-	-	1,762	-	-	-	-	-	8,888	-	8,888

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	구 승 서
전화번호	(031)850-2633
이메일	bookoo@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 외국인 및 다문화가정 자녀들에게 한국사회에 대한 이질적 문화를 적극적으로 수용하도록 하고 정보소외계층에 대한 정보복지 실현

(2) 사업내용

- “경기도사이버다문화도서관(global.library.kr)” 운영
 - 다국어 자료검색, 다문화 책정보 제공, 도서관교육 콘텐츠 서비스
 - 다문화인을 위한 도서관 이용 방법 및 절차, 도내 도서관 현황 소개
 - 도내 주요 이주민 국가별 10개국 언어 서비스 제공
- 공공도서관에 다문화자료실 설치 및 프로그램 운영 지원
- 다문화서비스 운영 공공도서관 확대
 - 다국어 자료에 대한 구입 확대
 - 다문화인 참여 독서프로그램 개발 및 운영

(3) 사업 기대효과

- 지속적으로 증가하는 다문화인에 대한 도서관의 사회통합기능 제고
- 국내 거주에 필요한 정보를 제공하여 한국생활 적응력 배양

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다국어도서 구입 확대, 다문화인 대상 독서프로그램 실시, 다문화 도서의 검색 편리성 제고 등을 통한 다문화인의 도서관 이용활성화 추진 및 지식정보격차 해소
- 시군의 공공도서관 다문화서비스 확대를 통한 다문화인의 도서관 접근성 향상

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 ('12 기준)	실적 및 목표치(건)						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영 건수	10	1	1	1	1	9	10	10
다문화 가정을 위한 도서관 프로그램 운영	216	-	2	67	145	177	216	220
다문화가정 이용 현황(이용자 등록 수, 대출 수, 프로그램 참여 수)	대출책 수 (1,500)	373	1,150	1,300	1,606	1,362	1,500	1,600
	프로그램 참여자 수 (5,800)	373	1,075	2,210	3,711	5,791	5,800	5,900

(2) 2012년도 주요 추진내용

- “경기도사이버다문화도서관(global.library.kr)” 서비스 확대
 - 다국어 자료 검색 지원, 다문화 전자책 확대, 다국어 그림책 서비스 제공
 - 도서정보뿐만 아니라 생활정보, 행정정보, 뉴스정보 등 다양한 정보 제공
- 다문화자료실 1개관 설치 및 다문화 프로그램 2개관 운영 지원
- 도내 공공도서관의 다문화 도서 확충 및 프로그램 운영 확대 유도
 - 우수 다문화프로그램 개발 및 보급, 다문화 콘텐츠 배포 등

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비

○ 1,068백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 총 262백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 서비스확충	-	-	-	51	-	51	57	-	57	232	-	289
계	-	-	-	51	-	51	57	-	57	232	-	289

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 서비스확충				196		196		-		262	-	262
계				196		196				262		262

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 서비스확충				270		270	57	-	57	1,011	-	1,068
계				270		270	57	-	57	1,011	-	1,068

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	교육정책과
담당자	이 송 자
전화번호	(031)850-2632
이메일	songja@gg.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 자동화시스템 도입으로 도서관 서비스의 질적 향상과 이용편의성 제공
- RFID 도입으로 효율적인 장서관리 및 이용자서비스 향상 도모
- 스마트폰을 이용한 언제 어디서나 편리한 도서관 정보제공 실현

(2) 사업내용

- 대출반납기·예약대출기 등 자동화 기기 도입
- 소장도서 RFID칩 부착 및 회원증 교체
- 모바일 회원증 발급 및 도서관 안내서비스 실시

(3) 사업 기대효과

- 무선인터넷 망 설치 등 U-인프라 구축으로 시대적 요구에 부응하는 유비쿼터스 도서관서비스 확충
- 지역 문화의 중심인 도서관의 U-Library 구축으로 책읽는 도시 및 독서를 기반으로 하는 평생교육 실현

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 스마트폰을 활용한 편리한 도서관정보 제공 환경구축
- 연중무휴 도서관 대상 예약대출기, 무인반납기 등 구입비 지원으로 업무 부담감 해소
- 지식정보화 시대에 부합하는 도서관의 전문적인 서비스 제공을 위한 기반 마련
- RFID 시스템 및 무선인터넷 활용 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID시스템 구축 도서관	71	9	12	17	38	43	71	24
무선인터넷 설치 도서관 수	41	6		16	52	43	41	26
모바일 도서관서비스제공 도서관 수	38					25	38	15

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 연중무휴도서관 24개관 운영비 지원으로 자동화기기 도입 지원
- RFID 시스템 및 무선인터넷 환경 구축 지속 추진
- 도서관 정보제공을 위한 스마트폰 어플리케이션 개발
- 다중이용 시설에 독서기회 제공을 위한 오디오북 설치

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2005 ~ 2013 연차별 지속 사업
- (2) 총 사업비 : 10,296백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 총 2,995백만원

Ⅱ. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
유비쿼터스 도서관	-	-	-	201	-	201	-	-	-	1,910	-	1,910
계	-	-	-	201	-	201	-	-	-	1,910	-	1,910

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
유비쿼터스 도서관	-	-	-	4,291	-	4,291	-	-	-	2,995	-	2,995
계	-	-	-	4,291	-	4,291	-	-	-	2,995	-	2,995

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
유비쿼터스 도서관	-	-	-	899	-	899	-	-	-	10,296	-	10,296
계	-	-	-	899	-	899	-	-	-	10,296	-	10,296

도서관발전종합계획

강원도 2012년도 시행계획

2011. 12

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역별 특성에 맞는 공공도서관 지속 확충을 통한 도민들의 정보 접근권 및 문화복지 향상
- 도서관 인프라의 균형 배치를 통한 도민들의 고른 문화 수혜 도모

(2) 사업내용

- 인구 2만명 당 1관 건립 지속 확충 추진
- 도서관 현황('11. 11월 현재)

구 분	개 소 수				시설규모		도서 (천권)	직원수 (명)
	계	시군	교육청	사립	건물(m ²)	열람석		
공공도서관	47	24	22	1	94,868	16,625	1,722	143

- 공공도서관 지속적 확충 : 2015년까지 5개관 추가 개관
 - 유휴공간 및 단독·복합건물 형태의 도서관 건립 지원

(3) 사업 기대효과

- 도민들의 도서관 접근성 향상 및 서비스 환경 개선

- 지식문화기반시설 확충으로 도서관 접근성 향상 및 기초생활권 지역주민의 삶의 질 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충	3관 확충		1	1	-	1	3	-
재원확보 현황	7,638백만원		300	800	4,598	9,250	7,638	17,760
1관당 봉사대상 인구수	30,572명		33,909	33,230	33,230	32,523	30,572	29,973

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
국·도비 교부 계속 추진(횡성·속초·원주) 착공(중천·홍천·평창) 추진상황(월보)	계속 추진(횡성·속초·원주) 추진상황(월보) '13년 국비 확보	계속 추진(횡성·속초·원주) 추진상황(월보)	'13년 사업계획 수립 추진상황(월보) 계속 준공(중천·홍천·평창)

○ 추진 세부일정

- 공공도서관 건립 월별 추진상황 파악 : '12. 1 ~ 12월
- 공사 지속 추진(원주·속초) : '12. 1 ~ 12월
- 국고보조금 교부결정 및 통지(원주·속초·중천·홍천·평창) : '12. 3월
- 공사 착공(원주·홍천·평창) : '12. 3월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2015

(2) 총 사업비 : 48,495백만원(국비 17,880, 지방비 30,615)

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 11,115백만원(국비 3,590, 지방비 7,525)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인제 기린도서관						0	750		750	38		788
속초시립도서관	400		400	400		800	400		400	620		1,020
횡성 공공도서관						0	1,000		1,000	1,790		2,790
원주시립도서관						0						0
중천철학도서관						0						0
홍천 연봉도서관						0						0
평창봉평도서관						0						0
인제 서화도서관						0						0
계	400	0	400	400	0	800	2,150	0	2,150	2,448	0	4,598

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인제 기린도서관				150		150						0
속초시립도서관				1,100		1,100	850		850	1,405		2,255
횡성 공공도서관	600		600	720		1,320				898		898
원주시립도서관	1,600		1,600	3,480		5,080	1,440		1,440	4,332		5,772
중천철학도서관				657		657	200		200	60		260
홍천 연봉도서관				200		200	500		500	450		950
평창봉평도서관						0	600		600	380		980
인제 서화도서관	640		640	960		1,600						
계	2,840	0	2,840	7,267	0	10,107	3,590	0	3,590	7,525	0	11,115

구 분	2013년이후						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인제 기린도서관						0	750	0	750	188	0	938
속초시립도서관				1,125		1,125	1,650	0	1,650	4,650	0	6,300
횡성 공공도서관						0	1,600	0	1,600	3,408	0	5,008
원주시립도서관	6,900		6,900	10,860		17,760	9,940	0	9,940	18,672	0	28,612
중천철학도서관	900		900	240		1,140	1,100	0	1,100	957	0	2,057
홍천 연봉도서관	1,100		1,100	750		1,850	1,600	0	1,600	1,400	0	3,000
평창봉평도서관						0	600	0	600	380	0	980
인제 서화도서관						0	640	0	640	960	0	1,600
계	8,900	0	8,900	12,975	0	21,875	17,880	0	17,880	30,615	0	48,495

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 저소득 밀집지역 및 농어촌지역 등 문화소외지역 우선 조성 추진
- 주민 접근성을 고려한 생활공간 가까운 곳에 평생학습 인프라 구축
- 주민자치센터, 종합복지관 등 유휴공공시설 활용, 문화사랑방으로서의 기능 강화

(2) 사업내용

가. 작은 도서관 확충

- '11년까지 조성된 신규 작은도서관
 - '91년 : 1개소 신규(횡성)
 - '03년 : 1개소 신규(횡성)
 - '06년 : 4개소 리모델링(강릉 1, 화천 2, 고성 1)
 - '07년 : 1개소 신규(강릉)
 - '08년 : 1개소 건립(횡성), 5개소 리모델링(강릉 1, 속초 2, 횡성 1, 평창 1)
 - '09년 : 1개소 건립(강릉), 2개소 리모델링(강릉 1, 동해 1)
 - '10년 : 6개소 리모델링(강릉 1, 동해 2, 횡성 1, 화천 1, 학교 1)

- '11년 : 3개소 리모델링(원주1, 강릉1, 횡성1)

○ '12년 조성계획 : 3개소 리모델링(삼척2, 정선1)

나. 작은도서관 프로그램 내실화

○ 작은도서관 도서구입비 지원 및 문화프로그램 확대

○ 독서와 문화가 결합된 복합문화공간 조성

○ 시군별 공공도서관·작은도서관, 교육청 도서관간 네트워크 구성, 정보공유 추진

(3) 사업 기대효과

○ 도민들의 다양한 문화욕구에 대한 충족으로 삶의 질 향상 도모

○ 도서관에 대한 접근성과 친화성을 높여 만족도 제고

○ 도민 누구나 어디서나 독서문화를 즐길 수 있는 문화환경 조성

○ 공공도서관과의 상호협력을 통해 문화소외지역의 공공도서관 서비스 포인트 및 분관 역할 수행

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성	8개관 리모델링	6	7	13	16	22	26	34	40
공공도서관-작은도서관 상호협력망구축 수	12개관					9	13	25	38
사립작은도서관 운영지원	30개관					21	25	30	35

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 도 자체 작은도서관 지원 사업계획 수립 : 1월

- 도 공모사업 시군 신청 및 대상 선정 : 2 ~ 3월

- 중앙 및 도 공모사업 국도비 교부결정 및 교부 : 3월

- 중앙 작은도서관 조성사업 추진상황 점검 : 4월 ~ 11월
- 사립작은도서관 도서 및 문화프로그램 운영 확대 지원 : 4 ~ 12월
- 사업별 작은도서관 개관 : 7 ~ 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 1991 ~ 계속
- (2) 총 사업비 : 4,373백만원(국비 1,721, 지방비 2,652)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 작은도서관 조성
 - 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
 - 총사업비 : 310백만원(국비 155, 시군비 155)
 - 사업규모 : 3개소 조성(국고 지원 3)
 - 사업내용
 - 대상시설 : 유휴 공공시설(문화재 복원시설, 복지회관 등)
 - 지원내용 : 90m² 이상 소규모 도서관 시설 리모델링
 - 작은도서관 운영 지원
 - 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
 - 총사업비 : 130백만원(도비 30, 시군비 100)
 - 사업규모 : 30개소(도10, 시군 20)
 - 사업내용
 - 대상시설 : 주민개방 전제, 지역주민들의 참여의지 및 이용율 높은 작은도서관
 - 지원내용 : 노후시설 리모델링, 도서 및 장비 구입 등

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	166		166	630		996	155		155	155		310
작은도서관 운영지원				181		181				130		130
계	166		166	811		977	155		155	285		440

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 광역차원의 도서관정책 수립·추진 및 지역내 공공도서관 협력망 구축

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2011 ~ 2013년
- 사업위치 : 도내 공공도서관 1개관
- 내 용
 - 강원도대표도서관 설립·지정
 - 지방도서관정보서비스위원회 설치
 - 대표도서관 설치 및 운영조례 제정

(3) 사업 기대효과

- 지역의 도서관 협력활동을 주도하고 지역보존서고의 역할 수행, 균형발전 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역대표도서관 설치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영실적	대표도서관 설치·운영							1	1
지방도서관정보서비스 위원회 운영	구성(수)							1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
관련 자료수집	관련 자료수집	기본계획 수립	기본방침 확정

- 세부추진계획

- 강원대표도서관운영 기본계획 수립 : '12. 8월
- 조례 제정 : '12. 10월
- 강원대표도서관 설치·지정 방침 확정 : '12. 10월
- 대표도서관 지정 및 지방도서관정보서비스위원회 설치 : '13. 1월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012~2013년

(2) 총 사업비 : 320백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 위원회 설치 및 운영 : 10백만원(도비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
용역비				10		10	150			160		310

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고품질의 온라인 지식정보서비스 제공으로 지역주민의 정보욕구 해소 및 원스톱 정보접근권 보장
- 도서관 이용자들의 다양한 욕구에 부응하는 능동적 서비스 확대 및 독서인구의 저변 확대
- 야간개관시간 연장 운영으로 대국민서비스 강화

(2) 사업내용

- 디지털 자료실 이용을 통한 주민 생활서비스 제공
- 홈페이지를 통한 도서관 정보 확대 및 문화프로그램 제공 활성화
- 공공도서관 개관시간 연장 운영
- 사서에게 물어보세요 안내 홍보(도서관 홈페이지 배너 설치)
 - 강원지역 공공도서관 46개소

(3) 사업 기대효과

- 다양한 정보의 신속한 제공으로 지역주민의 욕구 충족 및 편의 제공
- 개관시간 연장운영으로 도서관 이용 확대 및 주민만족도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관을 통한 윈스톱 주민생활서비스 제공

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
디지털자료실 운영	47개관	45	45	45	45	46	47	50	50
야간개관시간연장운영	31개관	-	1	3	25	30	31	35	40

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 디지털자료실 및 홈페이지 운영 : 1~12월
 - 공공도서관 야간개관시간 연장 운영 : 1~12월
- 세부추진계획
 - 디지털자료실 및 홈페이지 운영 : 47개관
 - 디지털자료실 컴퓨터 교체 및 환경 개선
 - 도서관전산시스템 업그레이드 및 디지털 콘텐츠 구입
 - 웹 접근성을 향상을 위한 홈페이지 업그레이드 및 홍보
 - 24시간 자동예약 대출·반납 시스템 운영
 - 공공도서관 야간개관시간 연장 운영 : 31개관
 - 국고지원 야간개관시간(자료실) 연장 운영 : 8개관(09:00 - 22:00)
 - 문화체육관광부 지원 사업(국고지원 50%, 대응투자 50)

- 지자체 자체 야간개관시간(자료실) 연장 운영 : 1개관(09:00 - 22:00)
- 공공도서관 열람실 야간개관시간 연장 운영 : 31개관(07:00 - 22:00)
- 지역주민을 위한 야간프로그램 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2011 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 5,884백만원(국비 762, 지방비 5,122)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 1,972백만원(국비 261, 지방비 1,711)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실운영				980		980				980		980
개관시간연장운영	240		240	700		940	261		261	731		992
계	240	0	240	1,680	0	1,920	261	0	261	1,711	0	1,972

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실운영				1,000		1,000				2,960		2,960
개관시간연장운영	261		261	731		992	762		762	2,162		2,924
계	261	0	261	1,731	0	1,992	762		762	5,122		5,884

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 이용자 및 지역사회 요구를 수용한 다양한 독서·문화프로그램 개발 운영으로 도서관의 기능과 역할 강화 및 이용 확대
- 도서관 환경에 맞는 다양한 독서관련 프로그램 및 행사 운영으로 독서의 생활화 유도

(2) 사업내용

- 지역주민 대상 독서·문화프로그램 개발·운영
- 독서교실, 독서캠프, 독서회, 문화행사 등 다양한 독서진흥사업 전개
- 이용자 요구 및 지역특성에 맞는 평생교육 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 독서 진흥사업 전개로 독서환경 조성 및 독서의 생활화 유도
- 지역주민의 삶의 질 향상, 건전한 여가선용 및 자기계발의 기회 제공
- 문화행사 개최를 통한 문화향유 기회 제공 및 평생학습 분위기 조성으로 평생교육 활성화 및 평생학습사회 기반 조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관을 통한 다양한 문화서비스 제공
- 독서동기를 유발할 수 있는 다양한 독서프로그램 개발, 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램 수	연2%증가				790	856	880	900	918
독서문화커뮤니티 구성	연10%증가				138	140	154	175	190

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 독서·문화 프로그램 추진계획 수립 : 1월
 - 독서·문화 프로그램 운영 및 독서진흥사업 전개 : 1~12월
 - 독서·문화 프로그램 운영결과 평가 및 피드백 : 12월
- 세부추진계획
 - 독서·문화프로그램 운영 : 46관(880개 프로그램)
 - 지역주민 대상의 평생학습강좌 운영(교양, 어학, 취미, 예술, 정보화 교육 등 계층·대상별로 평생학습프로그램 운영)
 - 학생 대상의 방과후 프로그램 및 방학기간 특강 운영
 - 다양한 분야의 문화 교양 특강 개최(문화탐방 실시)
 - 독서진흥사업 전개 : 46개관
 - 독서교실, 도서관주간, 독서의달 행사 운영
 - 계층별·수준별 독서회 및 평생학습동아리 조직 운영
 - 한 도시 한 책읽기, 북스타트운동 전개, 평생학습축제 개최 및 참가

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2010 ~ 2012

(2) 총 사업비 : 4,615백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 1,595백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램				906		906				1,285		1,285
독서진흥사업				419		419				410		410
계	0	0	0	1,325	0	1,325	0	0	0	1,695	0	1,695

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램				1,196		1,196				3,387		3,387
독서진흥사업				399		399				1,228		1,228
계	0	0	0	1,595	0	1,595	0	0	0	4,615	0	4,615

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이 열람실 설치 및 어린이 도서관 확충
- 어린이·청소년을 위한 전문장서, 권장도서 등 정보서비스 강화

(2) 사업 기대효과

- 양질의 어린이서비스 제공으로 독서에 대한 동기 유발
- 체계적인 책 읽기와 독서습관 형성 고취

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 어린이 독서진흥 프로그램 운영
- 자라나는 어린이들의 독서의욕 고취 및 올바른 독서습관 형성

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이열람실 설치(관)	공공도서관 100%	30	35	40	45	46	47	50	50
독서프로그램 운영(강좌)	연7% 증가					150	160	170	180

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 독서·문화 프로그램 추진계획 수립 : 1월
- 독서·문화 프로그램 운영 및 독서진흥사업 전개 : 1~12월

○ 세부추진계획

- 조기 독서프로그램 운영(북스타트 운동, 그림책 읽어주기) : 연중
- 어린이 독서교실 운영
 - 유아 도서관 체험교실, 일일 독서교실, 어린이독서회 : 연중
 - 방학독서교실 : 1, 8월
- 문화프로그램 운영(스토리텔링, 인형극, 동화구연, 영화상영) : 연중

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2011 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 108.6백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 36.2백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램				36.2		36.2				36.2		36.2

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램				36.2		36.2				108.6		108.6

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 자원봉사자 모집 활용으로 도서관 운영 활성화 및 서비스 제고
- 지역 내 인적자원 발굴·활용으로 사회참여 및 공동체 의식 제고
- 교육-자원봉사활동의 연계로 성숙한 봉사문화 조성

(2) 사업내용

- 퇴직 전문 인력 활용 교육봉사단 조직 운영
- 자원봉사자 활용 도서관 서비스 및 독서교육 봉사활동 전개
- 자원봉사자를 대상 체계적인 교육으로 효과적인 봉사능력 배양
- 자원봉사자 홍보 추진 및 지속적인 참여유도

(3) 사업 기대효과

- 지역 내 인적자원의 자원봉사자 활용으로 인적자원 개발 및 사회참여 기회 제공으로 자긍심 부여와 자아실현의 기회 제공
- 다양한 인적자원 활용으로 도서관 서비스 향상 및 주민참여 유도
- 지역주민의 적극적인 참여를 통해 지역사회 통합과 공동체 의식 고취

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다양한 인적자원 활용 자원봉사체계 확립

【성과지표】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자 수(명)	연 10% 증가				300	317	350	385	425
자원봉사조직 구성 및 활용	연 8% 증가				0	23	25	28	30

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 자원봉사 운영계획 수립 및 모집 : 1월
- 자원봉사 활동 전개(독서교육 및 평생교육) : 1~12월
- 자원봉사활동 평가 : 12월

○ 세부추진계획

- 퇴직인력 활용 전문봉사단 운영 : 22개관, 100명
 - 퇴직전문(공무원, 교원, 민간전문가) 인력 봉사단 조직 운영
 - 활동분야 : 소외계층대상 평생교육 프로그램 운영, 청소년 인성교육, 도서관 봉사, 전문분야별 봉사활동 전개
- 독서교육 및 도서관 지원 자원봉사자 모집 운영 : 23개관, 250명
 - 도서관 지원(자료실 운영 및 서가 정리, 열람지도) 자원봉사 활동
 - 독서교육, 동화 구연, 독서회 운영 지원 자원봉사 활동
 - 학교도서관, 북스타트 운동 지원 자원봉사 활동

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2010 ~ 2012
- (2) 총 사업비 : 426백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 64백만원(지방비 20, 민간 44)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
평생교육봉사단				147		147				147		147
독서교육자원봉사				16		16				20	32	52
계	0	0	0	163	0	163	0	0	0	167	32	199

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
평생교육봉사단										294		294
독서교육자원봉사				20	44	64				56	76	132
계	0	0	0	20	44	64	0	0	0	350	76	426

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 신간 및 각종 정보 자료의 확충으로 지역주민들의 정서함양 증대.
- 계획적인 장서구입을 통하여 이용자에게 다양하고 양질의 자료를 제공함으로써 수요자의 정보욕구 충족 및 삶의 질 향상
- 독서인구 저변확대 및 독서의 생활화 환경 조성

(2) 사업내용

- 신간도서, 이용자 중심의 희망도서 등 양질의 도서 주제별 확충
- 다양한 주제의 교육용 CD, DVD, 디지털 콘텐츠 등 비도서자료 구입
- 자료 기증운동 전개를 통한 도서관 장서 확충

(3) 사업 기대효과

- 다양한 정보자료의 확충·이용으로 지역주민의 삶의 질 향상
- 독서생활 유도 및 독서인구 저변확대
- 다양하고 신속한 정보제공으로 지식정보격차 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 도서 확충

- 신간 및 이용자중심의 희망도서 등 양질의 주제별 도서 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수(천권)	연 7% 증가				238	261	280	300	350
자료구입비(백만원)	2,850백만원 확보				2,786	2,606	2,731	2,850	3,000
주민 1인당 장서수	2.0권				0.9	1.0	1.5	2.0	2.5

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년 장서확충 계획 수립 및 자료선정위원회 구성 : 1월
- 이용자 희망 자료 및 신간 자료 구입 : 1~12월
- 자료 기증 운동 전개를 통한 장서 확충 : 1~12월
- 장서확충 결과 분석 및 폐기 자료 제적 : 12월

○ 세부추진계획

- 2012년 장서확충계획 수립 및 자료선정위원회 구성 운영
- 장서 확충 계획에 따른 분기별 정기 수서를 통한 자료 확충 : 4회
- 이용자 희망도서 및 신간 자료의 신속한 제공 : 수시
- 주제별 CD, DVD, 디지털 콘텐츠 등 비도서자료 구입
- 사이버 학습자료 및 정기간행물 구입 제공
- 자료 기증운동 전개를 통한 다양한 주제의 자료 확충
- 파손·오손도서, 자료가치 상실, 폐기자료의 제적을 통한 장서 관리

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 13,780백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 2,850백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충	0		0	2,786		2,786	0		0	2,606		2,606

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충	0		0	2,731		2,731	0		0	2,850		2,850

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충	0		0	3,000		3,000	0		0	13,780		13,780

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 신설 및 리모델링 등 공공도서관 증가에 따른 직원 충원시 사서직 비율의 점진적 확대 추진

(2) 사업내용

- 내 용 : 도서관 사서직원 확충 및 비율 확대
 - '11년 현재 사서수 : 143명(교육청 95, 시군립 48)
 - 신규 도서관 건립시 사서직원 채용 확대 및 기존도서관 사서 확충 유도

(3) 사업 기대효과

- 1관당 사서직원 비율 확대로 도서관 공공서비스 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 1관당 정규직원 대비 사서직원 확보율 확대 : 47.0% → 49.3%

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사서직원 배치율	배치율 51%				45%	47%	49%	51%	53%
사서직원 확보	사서직원수 10명				138	143	150	160	172

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 도서관법 제4조 제1항 도서관의 사서직원 배치기준 준수

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	윤 문 상
전화번호	(033)258-5407
이메일	yms0202@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학생들의 책 읽기 습관 함양 및 자기 주도적 학습을 위한 지속적인 학교도서관 환경 조성

(2) 사업내용

- 학교도서관 기본 환경의 지속적인 개선
 - 학교도서관 리모델링 지원 : 25개교
 - 지원기준 : 교당 20,000천원(학교규모에 따라 차등지원)
 - 소요예산 : 500,000천원

(3) 사업 기대효과

- 학생중심의 열린 교육과 자기 주도적 학습실현
- 교과학습과 연계한 독서교육을 실시하여 인성교육 실현

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 환경개선 (리모델링)	70개교	47	94	73	25	29	25	30

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년도 학교도서관발전위원회 개최 : 2012년 1월
- 2012년도 학교도서관 시행계획 수립 : 2012년 1월중
- 지원 대상학교 공모 및 선정 : 2012년 2월중
- 사업추진 : 2012년 2월 ~ 12월

○ 세부추진계획

- 학교도서관 리모델링 지원
 - 학교도서관 환경개선이 필요한 학교를 대상 공모 선정 : 25개교
 - 교당 20,000천원 지원 기준(학교 규모 등을 고려하여 차등 지원)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 4,489백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 500백만원(지방비)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적기재)					2010년(실적기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 리모델링				1,200		1,200				560		560
학교도서관 설치				1,108		1,108				101		101
계				2,308		2,308				661		661

구 분	2011년(실적기재)					2012년(투자계획)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 리모델링				500		500				500		500
계				500		500				500		500

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 리모델링				520		520				3,280		3,280
학교도서관 설치										1,209		1,209
계				520		520				4,489		4,489

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	윤 문 상
전화번호	(033)258-5407
이메일	yms0202@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 활성화 사업을 통하여 구축된 학교도서관의 내실화

(2) 사업내용

- 학교도서관지원센터 운영
- 찾아가는 독서교육 지원
- 학교도서관 전담인력 배치 및 학교도서관 발전위원회 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화 및 내실화에 있어 보다 체계적인 여건 마련
- 학교도서관에 대한 지역사회의 인식개선 및 연계강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관지원센터 운영 : 5개 지원센터 지정·운영
- 찾아가는 독서교육 지원 : 5개 정보관 및 17개 공공도서관
- 학교도서관 전담인력 배치 : 초·중·고·특수학교 361개교
- 학교도서관 발전위원회 개최 : 년 2회

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관지원센터 운영	지원센터운영		2	2	5	5	5	5
찾아가는 독서교육 지원	22개관		22	22	22	22	22	22
학교도서관 전담인력 배치	361개교		90	92	240	361	361	361
학교도서관발전위원회 개최	년 2회		1	2	2	2	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년도 학교도서관발전위원회 개최 : 2012년 1월 및 7월
- 2012년도 학교도서관 시행계획 수립 : 2012년 1월중
- 지원 대상학교 공모 및 선정 : 2012년 2월중
- 사업추진 : 2012년 2월 ~ 12월

○ 세부추진계획

- 학교도서관지원센터 운영 : 5개 권역으로 지정·운영
 - 컨설팅 및 상담, 표준화 및 자료개발·보급, 학교도서관 담당직원 등의 연수 강화, 학교도서관 현장 지원 및 협력체제 구축
 - 지원센터 운영 지원 : 센터별 50,000천원
- 찾아가는 독서교육지원
 - 평생교육정보관(5개관) 및 공공도서관(17개관) 지역별 각급학교를 대상으로 자체계획을 수립하여 추진
 - 독서 및 논술지도, 독서교실, 독서캠프, 신문 활용교육, 미술치료 등 다양한 프로그램 운영 지원
 - 이동도서관 및 순회문고를 통한 자료대출 지원
 - 평생교육정보관(5개관, 5,000천원), 공공도서관(17개관, 3,000천원) 지원
- 학교도서관실무원 배치
 - 학교도서관의 지속적인 운영 및 내실화를 위한 전담인력 배치
 - 학교도서관의 지역주민들 대상 개방 및 야간 운영 권장
 - 전담인력 배치 지원 : 361개교(교당 9,900,000천원)
- 학교도서관발전위원회 개최 : 연 2회(상반기, 하반기)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 18,408백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 4,542백만원(지방비)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적기재)					2010년(실적기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
기본 장서의 질 개선				733		733				602		602
학교도서관지원센터				200		200				250		250
책 사랑 축제				250		250				250		250
찾아가는 독서교육				76		76				76		76
전담인력 배치				806		806				2,040		2,040
발전위원회 개최				2		2				2		2
계				2,067		2,067				3,220		3,220

구 분	2011년(실적기재)					2012년(투자계획)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
기본 장서의 질 개선				640		640				640		640
학교도서관지원센터				250		250				250		250
책 사랑 축제				0		0				0		0
찾아가는 독서교육				76		76				76		76
전담인력 배치				3,069		3,069				3,574		3,574
발전위원회 개최				2		2				2		2
계				4,037		4,037				4,542		4,542

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
기본 장서의 질 개선				640		640				3,255		3,255
학교도서관지원센터				250		250				1,200		1,200
책 사랑 축제				0		0				500		500
찾아가는 독서교육				76		76				380		380
전담인력 배치				3,574		3,574				13,063		13,063
발전위원회 개최				2		2				10		10
계				4,542		4,542				18,408		18,408

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	윤 문 상
전화번호	(033)258-5407
이메일	yms0202@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교급별, 지역별 학교도서관 운영·활용 프로그램 모델 개발
- 자원봉사, 도서기증 등 지역주민이 참여하는 다양한 평생교육프로그램 운영

(2) 사업내용

- 방과 후 학교도서관 이용시간 확대 개방
- 전담인력 배치를 통한 자료이용 상담 및 도서관 운영 서비스 지원
- 학교마을도서관 운영을 통한 도서 기증운동 홍보
- 학교도서관 리모델링 및 도서 구입시 장애인을 위한 시설 설치 및 장애인을 위한 도서 구입에 노력할 것임.

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 다양한 서비스 제공을 통하여 학생 및 지역주민들이 다시 찾아가고 싶은 평생교육센터로 활용하며, 학교도서관 활성화 내실화에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 개방시간 확대	학교수		70	88	90	108	130	156
학교도서관 전담인력 배치	인원수		176	200	275	396	449	449
학교마을도서관 운영	학교수	37	54	55	56	60	63	66

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년 학교도서관 시행계획 수립 : 2012년 1월중
- 각급 학교별 사업 추진 : 2012년 3월~2013년 2월

○ 세부추진계획

- 학교도서관 이용 및 개방시간 확대
 - 지역주민들에게 학교도서관을 개방하여 지역 문화생활 공간으로 활용
 - 방과 후(야간시간) 개방시간 확대
- 학교도서관 전담인력 배치
 - 학교도서관 운영의 내실화를 위한 학교도서관 전담 인력 배치
- 학교마을도서관 운영
 - 지역사회 및 공공기관 등과의 협력을 통한 도서기증 운동 전개
- 학교도서관 리모델링
 - 학교도서관 환경개선시 장애 학생들의 이용 불편함이 없도록 개선
- 학교도서관 운영 기자재 및 도서구입
 - 학교도서관 운영 기자재 및 도서 구입시 장애 학생들에게 필요한 기자재 및 도서 구입에 만전을 기할 것

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	윤 문 상
전화번호	(033)258-5407
이메일	yms0202@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 활용을 통한 단계적인 독서교육으로 주체적 문화이해 능력 신장 및 자기 주도적 학습능력 신장

(2) 사업내용

- 학교 교육과정과 연계한 독서교육 강화 및 특성화 운영
- 독서교육 운영 지원 및 전문성 제고
- 가정과 지역사회가 함께 하는 독서의 생활화

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활용 수업 활성화 및 학교도서관의 역할 기능 제고
- 독서교육의 전문성 제고를 위한 연수·연구 활동 참여 촉진
- 가정·지역사회와 함께 하는 독서운동 확산

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서목표제 실시	640개교			638	640	640	640	640
독서교육 담당교원 연수	지역교육청	17	17	17	17	17	17	17
학교도서관 및 독서교육 연구학교 지정·운영	매년 4개교	3	3	4	4	4	2	1
독서교육연구회 운영	40개교			53	53	20	40	40
DLS 연수	640개교	380	420	434	500	640	640	640
학교도서관 지역문화센터화	6개교			6	6	6	6	6
사이버독후감대회 개최	22,000명	7,947	10,805	13,022	20,195	17,321	18,000	19,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년도 독서교육 계획 수립 및 시행 : 1월중
- 사업추진 : 2012년 3월 ~ 2013년 2월

○ 세부추진계획

- 학교 교육과정과 연계한 독서교육 강화
 - 교과교육 연계 독서지도(학생 개인별 독서목표제 적극 실시)
 - 특별활동·재량활동 연계 독서지도(학생 '독서동아리' 조직 운영)
 - 학교급별 단계별 체계적 독서지도(학년·학생 수준을 고려한 독서목록 작성·제공)
 - 학교도서관 활용수업 강화 및 여건 조성(학교 교육계획에 학교도서관 활용 수업계획 반영)
- 독서량 제고 특성화 독서프로그램 운영
 - 1교(청) 1특성화 프로그램 운영(특별활동, 재량활동, 방과후학교 연계 운영)
 - 모두를 위한 교육과 연계한 독서목표제 운영

- 전학교 독서교육지원시스템 활용(적극 운영)
- 다양한 보상 강화 및 모범사례 홍보 확산(우수학생 및 우수가족 선발 표창, 발표회 등)
- 독서교육 운영 지원 및 전문성 제고
 - 독서 관련 자료 확충(학생 1인당 평균 장서 수 25권 확보)
 - 독서교육·학교도서관 운영 담당자 배정(독서 및 학교도서관 담당 지정)
 - 전문성 제고를 위한 연수 및 지원(독서교육 담당교원 연수 및 우수사례 발표회 개최)
- 가정과 지역사회가 함께 하는 독서의 생활화
 - 학교생활 속 독서활동 전개(가족 독서의 날, 가족 독서신문 제작, 가족 독서대회 운영)
 - 다양한 독서행사 참여 권장(각종 관련 행사 안내 및 프로그램 적극 참여)
 - 평생교육정보관 및 공공도서관의 협력·지원활동 확대(학교도서관 지원센터 운영)
 - 학교도서관과 연계한 프로그램 운영(독서교실 운영, 찾아가는 도서관 운영)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 843백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 82백만원(국고 20, 지방비 62)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적기재)					2010년(실적기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육담당교원 연수				17		17				17		17
연구학교지정·운영				80		80				80		80
독서 동아리 운영				69		69				53		53
교과교실제도서구입				25		25				0		0
학교도서관지역센터화	180		180	0		180	60		60	0		60
	180		180	191		371	60		60	150		210

구 분	2011년(실적기재)					2012년(실적기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육담당교원 연수				22		22				22		22
연구학교지정·운영				40		40				20		20
독서동아리 운영				0		0				0		0
독서교육연구회운영		26	26			26		20	20	20		40
교과교실제도서구입				0		0				0		0
학교도서관지역센터화	0		0	0		0	0		0	0		0
		26	26	62		88		20	20	62		82

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육담당교원 연수				22		22				100		100
연구학교지정·운영				10		10				230		230
독서동아리 운영				0		0				122		122
독서교육연구회운영		20	20	20		40		66	66	60		126
교과교실제도서구입				0		0				25		25
학교도서관지역센터화	0		0	0		0	240		240	0		240
		20	20	52		72	240	66	306	537		843

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	윤 문 상
전화번호	(033)258-5407
이메일	yms0202@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 활성화 및 내실화 지원을 위한 지역사회 및 유관기관 간 네트워크 구축 및 학교도서관 협력망 구성

(2) 사업내용

- 학교도서관지원센터 지정·운영 : 5개 지원센터
- 디지털자료실지원센터 운영 : 1개 지원센터

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화 및 내실화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관지원센터 운영	5개 지원센터		2	2	5	5	5	5
디지털자료실지원센터 운영	지원 학교수	471	527	616	621	640	640	640

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012년도 학교도서관 시행계획 수립 : 2012년 2월중
- 사업추진 : 2012년 2월 ~ 12월

○ 세부추진계획

- 학교도서관지원센터 운영
 - 지역적인 여건을 고려하여 5개 권역으로 지정·운영
 - 학교도서관 관련 컨설팅, 자료개발·보급, 연수 및 협력체제 구축
- 디지털자료실지원센터 운영
 - DLS 홈페이지를 통한 학교도서관 활동 지원
 - 디지털 원문자료(전자책 온라인 도감)의 공동 활용 지원
 - DLS 학교도서관 담당자연수, 프로그램 확대 보급
 - 독서교육종합지원시스템을 활용한 학생들의 독후 활동 지원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 2,144백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 403백만원(지방비)

II. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적기재)					2010년(실적기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관지원센터				200		200				250		250
디지털자료실지원센터				91		91				101		101
계				291		291				351		351

구 분	2011년(실적기재)					2012(투자계획 기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관지원센터				250		250				250		250
디지털자료실지원센터				446		446				153		153
계				696		696				403		403

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관지원센터				250		250				1,200		1,200
디지털자료실지원센터				153		153				944		944
계				403		403				2,144		2,144

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지적, 신체적 장애를 가진 주민을 위한 찾아가는 대출서비스 실시
- 취약·소외계층의 정보제공 및 접근 가능성 확대

(2) 사업내용

- 장애인 자료 확충, 택배 및 방문 대출서비스 제공
- 장애인, 노인, 다문화가정 등 취약계층 대상 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 장애인대상 도서관 서비스 제공으로 자기계발 및 삶의 질 향상
- 지식취약계층을 위한 사회적응력 및 사회통합 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 장애인 등 취약계층 대상 도서관 서비스 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
대체자료 확충수	300(권) 추가 확충					530	830	1,000	1,000
이용시설 확충수	공공도서관 100%					25	30	35	40
취약계층 문화프로그램 운영	매년 20% 증가					10	12	14	16

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 장애인 자료대출서비스 및 취약계층 프로그램 운영 계획 수립 : 1월
- 장애인 자료대출서비스 및 취약계층 프로그램 운영 : 1~12월

○ 세부추진계획

- 장애인 등 소외계층 자료 방문대출 서비스 : 30개관
 - 오디오북, 점자도서 등 장애인 자료 방문대출 서비스
 - 대활자본 대출서비스 : 찾아가는 대출서비스(저시력 노인계층)
- 장애인 및 취약계층 대상 프로그램 운영 : 25개 프로그램
 - 지적청소년 독서교실 : 도움반 중학생을 위한 심성, 독서치료
 - 도서관과 함께 책읽기 : 소외계층 공부방 독서교실, 독서캠프
 - 노인, 다문화가정 자녀 대상 프로그램 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1.~ 2012.12.
- (2) 총 사업비 : 846백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 347백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인자료구입				27		27				35		35
취약계층 프로그램 운영				33		33				404		404
계	0	0	0	60	0	60	0	0	0	439	0	439

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인자료구입				37		37				99		99
취약계층 프로그램 운영				310		310				747		747
계	0	0	0	347	0	347	0	0	0	846	0	846

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 농촌지역 거주 외국인 주부들에게 인간생활의 가장 기초적 의사소통 능력인 문해교육을 실시함으로써 자연스럽게 책과 접할 수 있는 기회를 제공하여 지역사회 안에서의 문화이해와 사회적 적응을 도움

(2) 사업내용

- 문해교육 및 문화강좌
 - 공공도서관 / 연중 지속 운영
 - 여성 결혼이민자 / 한국어 말하기, 읽기, 쓰기, 한국문화 체험
- 다문화 도서 코너 개설
 - 위 치 : 시립 및 군립도서관(본관) - 5개소
 - 규 모 : 면적 33㎡, 장서 1,000권

(3) 사업 기대효과

- 낮은 환경에서 적응하지 못하는 외국인들에 대하여 공공도서관의 교육시스템을 통해 사회적 적응력 향상 및 사회통합 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 문해교육 및 다문화 도서코너 개설

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	8개실 확보					3	5	8	10
다문화프로그램 운영	25개 프로그램 제공					15	15	25	30
다문화가정 이용현황	200권						100	200	300

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	계획수립	사업추진	사업추진	성과분석

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12.

(2) 총 사업비 : 349백만원(국비 11, 지방비 338)

(3) 2012년도 투자계획

- 문해교육 및 문화강좌 실시 : 108백만원(국비 4, 지방비 104)
- 다문화 도서코너 개설 : 10백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
문해교육등	4		4	104		108	3		3	100		103
다문화코너				10		10				10		10

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 승 현
전화번호	(033)249-3318
이메일	beast@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- Library 2.0 기반의 이용자 정보 공유시스템 대비
- 도서관 자동화시스템 구축으로 이용자 편리도모 및 업무효율 증대

(2) 사업내용

- RFID 시스템 구축 및 운영
- 열람실 노트북 전용석 무선 인터넷 설치 운영
- 반납 자동안내 및 도서관 소식 안내 시스템 운영
- 디지털 콘텐츠 확충 생산
 - 디지털 콘텐츠 매년 구입 확충
 - 지역 내 향토자료 및 행정 간행물 귀중서 원문 DB화 추진
 - 서면출신 박사논문자료 원문 DB화 추진

(3) 사업 기대효과

- 도서관 업무의 효율성 증대 및 이용자 만족도 높임
- 도서관 자료의 접근성의 확대로 이용자 편리 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
무선인터넷 설치 운영	무선인터넷 이용자 수					10,350	10,350	10,350	10,350
문자서비스 제공 건수	도서관 이용관련 문자 서비스 제공(천건)					100	100	100	100
모바일 도서관 서비스 제공	13년까지 3개소							1	3
RFID시스템 구축 도서관	구축계획 5개소					24	25	30	35

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> · 문자서비스 제공 · 2010 RFID 시스템 구축 계획 수립 · 서면도서관 박사 논문자료 DB 동의서 수령 	<ul style="list-style-type: none"> · 디지털 콘텐츠 구입 · 문자서비스 제공 · 어린이실 RFID 시스템 발주 	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이실 RFID 시스템 구축 · 문자서비스 제공 · 디지털 콘텐츠 구입 	<ul style="list-style-type: none"> · 문자서비스 제공 · 디지털 콘텐츠 구입

○ 세부추진계획

- 서면도서관 박사논문 DB 구축 동의서 발송 : 1월
- 디지털 콘텐츠 구입 : 1월 ~ 12월
- 어린이실 RFID 시스템 구축 계획 수립 : 1월
- 어린이실 RFID 시스템 구축비용 1차 추경 편성 : 5월
- 어린이실 RFID 시스템 구축 : 7월 ~ 9월
- 무선 인터넷 설치 운영 : 2012. 1월 ~ 12월
- 문자 서비스 제공 : 2012. 1월 ~ 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009년 ~
- (2) 총 사업비 : 2,431백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 495백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 구축										300		300
디지털콘텐츠 구입				20		20				30		30
문자서비스 제공				5		5				4		4
도서관 정보 서비스				54		54				60		60
통합정보시스템 구축				0		0				1,463		1,463
계				79		79				1,857		1,857

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID시스템 구축				400		400				700		700
디지털콘텐츠 구입				30		30				80		80
문자서비스 제공				5		5				14		14
도서관 정보 서비스				60		60				174		174
통합정보시스템 구축				0		0				1,463		1,463
계				495		495				2,431		2,431

도서관발전종합계획

충청북도 2012년도 시행계획

2011. 12

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민의 문화공간 확대 및 평생교육 증진
- 풍부한 자료 및 정보제공과 독서분위기 조성
- 문화기반시설 확충 및 도서관 관련 인프라 구축

(2) 사업내용

《2012년 신규사업》

○ 오송도서관 건립

- 사업기간 : 2011~2013
- 사업위치 : 청원군 강외면 연제리667번지
- 사업규모 : 부지9,881㎡, 건물 3,000㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 8,000백만원(국비3,200 지방비4,800)
- ※ 2012년 예산액 : 4,450백만원(국비1,400 지방비3,050)

○ 증평 어린이도서관 건립

- 사업기간 : 2012~2013
- 사업위치 : 증평군 증평읍 송산리 816번지
- 사업규모 : 부지 9,516㎡, 건물 2,150㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 4,800백만원(국비1,920 지방비2,880)
※ 2012년 예산액 : 2,000백만원(국비800 지방비1,200)

《2012년 개관 예정》

○ 영동군립도서관 건립

- 사업기간 : 2008~2011
- 사업위치 : 영동군 영동읍 계산리 675-1
- 사업규모 : 부지 2,219.2㎡, 건물 1,584㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 2,900백만원(국비1,160 지방비1,740)

○ 단양군 농어촌공공도서관 건립

- 사업기간 : 2008~2011
- 사업위치 : 단양군
- 사업규모 : 부지 9,596㎡, 건물 1,872㎡ (지상2층)
- 사업비 : 2,000백만원(국비1,600 지방비400)

(3) 사업 기대효과

- 지역문화· 정보센터 기반구축으로 질 높은 문화서비스 제공
- 문화공간 확충으로 지역문화 발전 및 평생학습기회 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충	'12년 도서관 확충: 2개소		(30)	2 (32)	3 (35)	1 (36)	2 (38)	2 (40)
재원확보 현황	재원확보(백만원)	400	9,380	10,266	8,650	4,850	5,000	3,200
1관당 봉사인구수	1관당 봉사인구수(만명)		5.2	4.9	4.5	4.1	4.0	3.9

※ 공공도서관 확충 실적 및 목표치 중 () 는 누계

- '12준공(개관) : 2개소(영동군립도서관, 단양군민도서관)
- '12신규 도서관 계획 : 2개소(오송도서관, 증평어린이도서관)

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영동군립도서관	공사	준공	개관	운영
단양군민도서관	준공	개관	운영	운영
오송도서관	시설공사 추진	시설공사 추진	시설공사 추진	시설공사 추진
증평어린이도서관	기본 및 실시설계	공사 착공	시설공사 추진	시설공사 추진

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2008~2013

(2) 총 사업비 : 41,761백만원(국비16,705 지방비25,056)

(3) 2012년도 투자계획 : 5,000백만원(국비2,200 지방비2,800)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
오송 도서관				500		500	1,400		1,400	1,600		3,000
증평 도서관							800		800	1,200		2,000
계				500		500	2,200		2,200	2,800		5,000

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	----------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민밀착형 작은도서관 활성화로 공공도서관을 보완하는 도서관서비스 강화
- 주민들이 지식정보 및 독서문화를 향유하여 문화적 요구충족을 통한 삶의 질 향상
- 작은도서관 지속적 설치 및 운영 협력지원 활성화

(2) 사업내용

《작은도서관 조성 지원》

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12
- 사업량 : 3개소(충주, 제천)
- 사업비 : 449백만원(지방비)

- 충주 2개소 : 439백만원
- 제천 1개소 : 10백만원

《작은도서관 운영 지원》

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 도서구입비 지원, 찾아가는 독서문화프로그램 운영 및 공모 등
- 사업비 : 40개소, 57백만원

(3) 사업 기대효과

- 모든 시민이 평등한 지식 접근의 권리와 기회 보장
- 문화·정보 소외계층을 위한 공간으로 지역 공동체 활성화에 기여
- 지역주민의 정보접근 및 평생학습 기회제공으로 문화욕구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 작은도서관 활성화 지원

【 성과지표 】

(기준 : 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성지원	연 2개 이상			2	3	4	3	4
작은도서관 상호정보 협력망 구축도서관	1개소	2	1	3	1	1	1	1
운영지원 작은도서관수	40개소					30	40	45

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
작은도서관 조성 지원	수요조사 및 타당성 검토	사업수행	작은도서관 설치	정산작업, 협력사업수행
작은도서관 상호정보협력망 구축도서관	수요조사 및 타당성 검토	사업수행	작은도서관 설치	협력사업수행
운영 지원	지원 계획수립	지원	지원	지원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2011~2013

(2) 총 사업비 : 523백만원(국비280 지방비243)

(3) 2012년도 투자계획 : 496백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
조성 지원	246		246	105		351				439		439
운영지원				38		38				57		57
계	246		246	143		389				496		496

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 관련 서비스의 체계적 지원
- 지역내 공공도서관 협력망 구축

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012~2013
- 사업위치 : 충청도청내
- 내 용
 - 충북대표도서관 설치
 - 지방도서관정보서비스위원회 설치

(3) 사업 기대효과

- 광역차원의 도서관 정책수립 및 시행으로 지역균형발전 도모
- 도서관서비스의 체계적 실시로 독서문화 증진
- 도서관 협력체계 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역대표도서관 설치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
조례제정	조례제정	-	-	-	-	1	-	-
대표도서관 설치	설치	-	-	-	-	-	1	-
지방도서관정보서비스 위원회 운영	운영	-	-	-	-	-	-	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	관련자료 수집	기본계획 수립	대표도서관 설치 준비(리모델링 등)	대표도서관 설치

- 세부추진계획

- 충북대표도서관운영 관련자료 수집 : '12. 1~5월
- 충북대표도서관 기본계획 수립 : '12. 5월
- 충북대표도서관 설치 : '12. 11월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 200백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 200백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
대표도서관설치										200		200

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서교육과 문화프로그램을 실시하여 도서관 이용과 독서인구 증대
- 주민의 삶의 향상과 평생교육 이념구현
- 도서관 이용 활성화 및 독서문화 공간 기능 수행

(2) 사업내용

- 독서·문화프로그램 운영
 - 주민의 건전한 여가활용과 자기계발의 기회부여
 - 도서관 이용자의 요구를 반영한 다양한 프로그램 개발
 - 사업기간 : 연중
- 독서커뮤니티 구성수
 - 독서회를 통한 바람직한 독서교육으로 건전한 여가활용
 - 독서문화프로그램의 실용화로 평생교육 실현
 - 사업기간 : 연중

(3) 사업 기대효과

- 도서관 활성화를 유도하여 주민의 참여와 이용만족도 제고
- 다양한 프로그램 운영으로 이용자 만족도 증대
- 개인의 지식·교양 함양과 자기개발 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서·문화프로그램

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
프로그램 운영수	530회	310	420	420	490	525	530	530

- 독서커뮤니티 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
운영횟수	72회	21	26	41	67	70	72	72

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
독서문화프로그램 운영	프로그램기획, 문화교실개강, 방학특강,비전스쿨	문화교실운영 도서관주간행사	문화교실운영, 방학특강 독서의달 행사	문화교실 운영 및 수료식
독서회 운영	교육계획, 홍보 모집	독서회 운영	독서회 운영	독서회 운영, 수료

- 추진 세부일정

- 독서문화프로그램 운영

- 운영계획수립 및 방학특강 : 1월
- 문화교실 수강생 모집 및 개강 : 2~3월
- 문화교실운영, 도서관주간행사, 방학특강, 독서의달 행사, 강연회 및 전시회 : 3~12월
- 문화교실 수료식 및 발표회 : 12월
- 독서회운영
 - 운영계획 수립, 모집 : 1~3월
 - 평생학습강좌 운영 : 3~6월, 9~11월
 - 수료 및 평가 : 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2011~2013
- (2) 총 사업비 : 460만원(국비44 지방비416)
- (3) 2012년도 투자계획 : 248백만원(국비4 지방비244)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서문화프로그램 운영	3		3	142		145	4		4	174		178
독서회 운영				67		67				70		70
계	3		3	209		212	4		4	244		248

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역 문화 공간 역할 증대 및 어린이 정서 함양
- 어린이 독서문화 저변확대 및 지식정보화 능력 함양
- 다양한 프로그램을 통해 독서흥미 유발 및 독서의 생활화 유도

(2) 사업내용

- 동극공연
 - 관내 어린이 및 지역주민을 위한 동화연극 공연
 - 사업기간 : 4월(도서관주간), 9월(독서의 달)
- 동화구연
 - 유아대상 그림책 읽어주기 및 독후활동 프로그램
 - 사업기간 : 3월~6월, 9월~12월
 - 사업비 : 비예산(도서관 자원봉사자 활용)
- 도서관 체험교실
 - 유아, 어린이 대상 도서관 이용교육 프로그램
 - 사업기간 : 3월~6월, 9월~12월
 - 사업비 : 비예산(사서 활용)
- 독서교실 및 방학특강
 - 초등학생을 대상으로 도서관 이용지도, 나만의 책 만들기, 책 읽고 독서록 쓰기, 천문교실 등
 - 사업기간 : 겨울(1월), 여름(8월)

(3) 사업 기대효과

- 지역문화를 선도하는 생활속 문화공간으로서 도서관 이미지 확립
- 어린이도서관 서비스 활성화
- 올바른 독서습관 형성 및 독서문화 유도에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 어린이 서비스 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
동극공연	운영횟수	17	16	17	26	26	20	20
동화구연	운영횟수		15	27	48	79	50	50
도서관 체험교실	운영횟수	54	57	64	112	175	120	120
독서교실 및 방학특강	운영횟수	2	2	2	2	2	4	4

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
동극공연	계획수립 및 홍보	동극공연	계획수립 및 홍보 동극공연	2013년 사업계획
동화구연	계획수립 및 홍보 운영	운영	홍보 및 운영	운영
도서관 체험교실	계획수립 및 홍보 운영	운영	운영	운영
독서교실 및 방학특강	계획수립 독서교실운영	-	계획수립 독서교실운영	-

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2011~2013
- (2) 총 사업비 : 10백만원(지방비 10)
- (3) 2012년도 투자계획 : 5백만원(지방비 5)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
동극공연				3		3				3		3
독서교실 및 방학특강				2		2				2		2
계				5		5				5		5

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민들의 건전한 사회참여 유도
- 자발적 참여로 주인의식 및 공동체 의식 함양
- 봉사자 만족도 증대 및 도서관 운영의 활성화

(2) 사업내용

- 사업기간 : 연중
- 참여대상 : 고등학생 이상 일반인
- 봉사내용

봉사활동 영역	대 상	봉사횟수	비고
자료실 도서정리, 파손도서수리, 자료실 환경정리, 도서관이용지도 등	고등학생 이상 일반인	주 1회 이상	
독서상담실 지원	일반인	주 1회 이상	
영어동화 스토리텔링 및 책읽어주기, 동화구연	고등학생 이상 일반인	주 1회 이상	
각종 문화행사 공연자 및 도우미	고등학생 이상 일반인	4월 도서관 주간 9월 독서의 달	

(3) 사업 기대효과

- 자원봉사조직 운영을 통한 이용자 중심의 질 높은 도서관 서비스 제공
- 봉사인력을 활용한 신속한 정보제공
- 도서관에 대한 친밀감 형성 및 주인의식 고취

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 자원봉사자 인원 확대
- 【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
봉사활동 신청자 수	자원봉사자수	106	592	643	741	1,043	1,100	1,100
자원봉사조직 구성 및 활용	자원봉사조직	9	9	9	13	13	13	13

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	· 자원봉사 신청자 교육 · 자원봉사자 신청 접수 · 자원봉사 활동 개시	자원봉사 신청 접수 및 교육· 활동	자원봉사 신청 접수 및 교육· 활동	자원봉사 신청 접수 및 교육· 활동

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1. 1.~ 12. 31
- (2) 총 사업비 : 4백만원
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 4백만원(지방비4)

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 우수 장서확충으로 주민의 알권리 충족 및 정보접근권 보장
- 이용자 중심의 맞춤형 자료 구입으로 이용의 효율성 제고
- 소외계층을 위한 자료구입으로 독서인구 저변 확대

(2) 사업내용

- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 신간도서 및 이용자 희망도서 구입
 - 정기간행물, 베스트셀러, 디지털자료 구입

(3) 사업 기대효과

- 장서 확충으로 주민의 지식정보 욕구 충족
- 문화수요 충족을 통한 삶의 질 향상 및 평생학습장 마련
- 이용자 만족도 증대 및 독서인구 저변 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 다양하고 우수한 장서확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장서 확충 (도서, 비도서)	252천권	60	159	216	249	250	252	255
자료구입비	935백만원			1,797	2,089	1,061	935	935
주민1인당 장서수	0.76권	0.30	0.33	0.49	0.50	0.75	0.76	0.78

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
장서 확충	도서구입계획수립 희망도서 및 신간도서 구입, 도서기증	희망도서 및 신간도서 구입, 도서기증	희망도서 및 신간도서 구입, 도서기증	희망도서 및 신간도서 구입, 도서기증

○ 세부 추진계획

- 시민이 필요로 하는 다양한 도서 및 간행물 구입
 - 기간 : 연 중
 - 내용 : 일반·아동도서, 비도서(디지털자료), 정기간행물
- '도서기증운동'으로 나눔 문화 확산
 - 기간 : 연 중
 - 내용 : 시민, 기업체, 출판사, 대형서점 등에서 기부
- 문화체육관광부 기증도서 신청

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1~2012. 12

(2) 2012년도 투자계획 : 935백만원(국비126 지방비809)

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 평생교육의 장을 위한 전문인력 양성 및 확충
- 주민의 다양한 서비스 욕구 해소
- 신설 및 리모델링 공도서관 증가에 따른 사서직 비율의 확대추진

(2) 사업내용

- 공공도서관 사서직원의 점진적 확충 및 전문성 향상
- 도서관 신설시 도서관 직원중 사서직원 배치기준 준수

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관의 직무교육확대 및 인력확충으로 이용자 서비스 향상
- 만성적 인력부족 해소 및 효율적 시설관리 운영

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 인력확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사서직 배치율	42%			36	37	42	42	42
사서직 확보인원수	6명			36	43	45	51	55

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 공공도서관별 사서직원 현황 파악 및 직무분석 : 2월 ~ 3월
- 도서관의 사서직원 배치기준에 따른 배치 준수 독려
- 인력재배치 : 5월

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msh0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교독서교육 및 도서관활성화방안 계획 수립으로 자기 주도적 학습 능력 신장
- 초등학생들이 저학년부터 책을 잘 읽고 즐겁게 읽을 수 있는 독서습관 형성

(2) 사업내용

- 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립
- 학교도서관 설치·리모델링 지원
 - 학교도서관 설치율 100%, 시설 개선율 85.1%
 - 학교도서관 설치·리모델링 수요조사 후 지속 지원 계획
- 학교도서관 장서확충
 - 학생 1인당 장서수는 20권 이상으로 확대
- 초등학생 북스타트 '책날개' 운동 : 초·중학교 신입생 1인 1책 나눠주기, 담당교사 연수, 워크숍, 학부모특강, 작가와의 만남 등 실시

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 및 독서교육 활성화에 기여
- 학교도서관 및 책날개 담당교사 역량강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립으로 자기 주도적 학습 능력 신장
- 학생 1인당 장서 확충으로 학교도서관 장서량 확보
- 초·중학생들이 저학년 단계부터 책을 잘 읽고 즐겁게 읽을 수 있는 독서습관 형성

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 설치 · 리모델링 지원 학교수	1교 1도서관 설치		43	17	4 (405)		5 (410)	
학생 1인당 장서수	학생 1인당 장서 20권		14	14.5	16	20	21	22
책날개 운동 활성화	책날개 운동 참여학교수				258	391	391	391

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	- 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립 - 책날개도서 구입안내 - 책날개 담당교사연수 (기초)	- 작가와의 만남 - 학교도서관 리모델링 예산 상정 (추경)	- 학교도서관 리모델링 추진	- 학교도서관 리모델링교 점검 - 책날개담당교사연수 (심화)

○ 세부추진계획

- 1월 : 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립
책날개 운동 계획 수립 및 담당교사 연수(기초)
- 2월 : 책날개 도서 구입 안내, 목록 작성
- 3월 : 입학식에 초·중학교 1인 1책 선물하기
학교도서관 리모델링 추경예산 상정
- 4월 ~ 5월 : 작가와의 만남
- 7월 ~ 9월 : 학교도서관 리모델링 추진
- 10월 : 책날개 담당교사 연수(심화)
- 11월 : 책날개 운동 보고

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 연중

(2) 총 사업비 : 463백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 463백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관리모델링						0				130		130
책날개운동				356		356				333		333
계				356		356				463		463

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 질적인 운영과 기본 장서확충을 위한 예산 확보

(2) 사업내용

- 「학교도서관 활성화지원」 사업비 확보
- 학교도서관 운영비 편성 안내
 - 학교기본운영비의 3% 이상을 자료구입비 및 도서관 운영비 책정 권장
- 학교도서관 장서확충을 위한 지속적인 지원

(3) 사업 기대효과

- 시설개선 및 장서 확충 등으로 학교도서관의 활용을 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 「학교도서관 활성화지원」 예산 확보

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 사업예산 확보	학교도서관 예산확보		2,874 (230)	1,443 (193)	438 (100)	334	89	89

※ ()는 특별교부금 등 외부 지원예산

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2011. 12월 : 도의회 예산심의 후 확정
- 2012. 2월 : 충북도청 ‘우리학교 마을도서관 만들기’ 예산협의

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 연중

- 2003년부터 교육과학기술부와 연계한 「학교도서관 활성화」 사업 추진
 - 2008년까지 국고 : 지방비(교육청예산) 1:1 지원 사업으로 추진
- 2009년부터 교육청 자체 사업으로 지속 추진

(2) 총 사업비 : 89백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 89백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 예산지원				334		334				89		89
계				334		334				89		89

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 활성화 및 교수-학습센터화를 위한 체계적인 운영을 도모하기 위해 전문인력의 필요성 증가

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영에 필요한 다양한 전문인력 확보
 - 현 사서교사 21명, 계약직 사서 111명 배치
 - 학교마을도서관만들기 전문인력 5명 확보 배정

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 전문성 확보로 운영의 질적 개선 및 교수학습의 원활한 지원 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교마을도서관 전담인력 5명 배치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전담인력 배치	전담인력 배치 노력			168	36	5	5	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

- 2012. 2월 : 학교마을도서관 만들기 사업 추진
(학교마을도서관 전담인력 확보)

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 3월~계속
- (2) 총 사업비 : 2,128백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 2,128백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 예산지원				2,190		2,190				2,128		2,128
계				2,190		2,190				2,128		2,128

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 개방 운영으로 지역사회 문화센터 및 평생교육센터 역할수행

(2) 사업내용

- 학교마을도서관 만들기 운영

- 충북지역 내 초등학교 5교 선정, 1교당 1천만원 지원

(3) 사업 기대효과

- 지역사회 문화센터로서의 개방화를 통한 평생교육 중심센터로서의 기능 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 지역주민에게 개방 : 325교
- 우리학교 마을학교도서관 만들기 운영 : 5교 선정, 지원(총28교)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교마을도서관만들기	학교마을도서관 지원	5	5	0	8	5	5	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 3월 : 학교마을도서관 만들기 계획수립 및 학교선정
- 2012. 4월 ~ 2013. 2월 : 학교마을도서관만들기 사업추진

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 3월~계속
- (2) 총 사업비 : 50백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 50백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교마을 도서관만들기				100		100				50		50
계				100		100				50		50

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관과 연계한 독서교육 활성화
- 교과과정과 연계한 다양한 학교독서교육 프로그램 지원

(2) 사업내용

- 사제동행 책읽기 2080, 2030운동
 - 1인 1책 동행하기, 독서기록장 쓰기, 학교별 자율 독서인증제
- 학교별 다양한 프로그램 운영
- 충북학교도서관대회 개최
 - 독서교육상 시상, 초청강연, 우수사례 발표
 - 학교도서관 운영 우수사례집 발간·배부 : 800부
- 독서캠프 운영교 지원 : 10교
- 학교도서관 활용 및 독서교육 연구학교 운영
- 학교도서관 및 독서교육 관련 자료 발간 : 2종
 - 학교도서관 담당자의 장학자료로 활용

(3) 사업 기대효과

- 프로그램 참여로 학교도서관의 시설·장서 활용에 대한 관심 제고
- 교육과정과 연계한 학교도서관 활용 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 사제동행 아침 책읽기 2080, 2030운동
- 충북학교도서관대회 개최, 독서교육상 시상

- 독서캠프 운영교 지원
 - 학교도서관 및 독서교육 관련 자료 발간
- 【 성과지표 】

성과지표	'12 성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사제동행 아침 책읽기 운동	학교 확대 실시			380교	390교	395교	400교	405교
충북학교도서관대회	도서관대회 개최		개최	마개최	개최	개최	개최	개최
독서캠프 운영교 지원	독서캠프 활성화			4교	10교	10교	10교	10교
연구·시범학교 운영	도서관 활용 수업의 다양화				4교			

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1월 학교도서관 및 독서교육 연구·시범학교 공모·지원
 - '12. 2~10월 학교별 다양한 프로그램 실시
 - '12. 6월 독서교육상 공모 및 선정
 - '12. 9월 충북학교도서관대회 개최

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1월~계속
- (2) 총 사업비 : 59백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 59백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
충북학교도서관대회				27		27				27		27
독서캠프 운영교 지원				10		10				10		10
연구·시범학교 운영				0		0				0		0
독서교육자료 개발보급				22		22				22		22
계	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 지원 체제 구축을 위한 교육청 도서관 정책 역량 강화
- 교육계의 관심과 지원을 확보하기 위한 민·관 협력 체제 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 발전위원회 구성·운영
- 학교도서관지원센터 운영 활성화
- 학교도서관운영지원단 구성, 상담활동 전개
- 단위학교에 학교도서관운영위원회 구성

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화를 위한 법·제도적 기반을 마련함으로써 전략차원에서 지원체제 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 발전위원회 정책 기능 및 역량 강화
- 학교도서관지원센터 활성화
- 학교도서관운영지원단 역할 강화
- 단위학교에 학교도서관 운영체제 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관발전위원회	연1회 개최		1회	1회	1회	1회	1회	1회

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - '12. 1월 학교독서교육 및 도서관 발전시행계획 수립
 - '12. 2월 학교도서관발전위원회 구성 및 운영
학교도서관운영지원단 추진 계획 및 학교 공문 발송

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1월~계속
- (2) 총 사업비 : 4백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 4백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 발전위원회				0.6		0.6				0.6		0.6
학교도서관 운영지원단				3		3				3		3
계				3.6		3.6				3.6		3.6

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 기능 강화 및 학교도서관 역할의 전문성 제고를 위한 학교도서관 담당자 연수 필요
- 교사스스로 깊이 있는 독서활동에 참여함으로써 독서교육 역량을 제고할 수 있도록 교사독서교육연구동아리 지원

(2) 사업내용

- 관리자의 학교도서관 운영 및 독서교육 연수 강화
 - 초·중·고·특수학교 교장 연수
- 실천 및 사례 공유를 위한 교사 독서교육 연수 강화
 - 교육과정과 연계한 학교도서관 담당자 연수
 - 학교도서관 및 독서교육 담당자 독서교육종합지원시스템 연수
 - 독서·논술지도 능력 신장을 위한 독서지도 연수
 - 초등학생 북스타트 '책날개' 담당자 연수
- 학교도서관 학부모자원봉사자 연수
- 교사독서교육연구동아리 선정 지원

(3) 사업 기대효과

- 담당인력의 전문성 제고를 통한 효과적인 도서관 및 독서교육 활성화 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 운영의 전문성 확대를 위한 관리자, 담당자, 학부모 연수 실시
- 독서교육 역량을 제고할 수 있도록 교사독서교육연구동아리 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
관리자, 담당자, 학부모 연수 활성화	직종별 연수 각 1회 이상 실시 - 학교장, 담당자, 학부모연수		3회	3회	3회	3회	3회	3회
교사독서교육동아리지원	동아리 선정, 지원					16개	52개	52개

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1월 '책날개' 담당교사 연수
- '12. 3월~4월 학교도서관 및 독서교육 담당자 독서교육종합지원시스템 연수 (DLS 연수 포함) 실시
- '12. 4월 학교도서관 학부모 자원봉사자 연수 실시
- '12. 5월 학교도서관 담당자 사이버연수 실시
- '12. 5월 교사독서교육연구동아리 공모, 선정
- '12. 9월 학교장 연찬회 실시
- '12. 10월 책날개 심화연수 실시

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1월~계속
- (2) 총 사업비 : 98백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 지방비 98백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전문연수실시				21		21				20		20
교사독서교육 연구동아리 지원	24					24	39			39		78
계	24	0	0	21	0	45	39			59		98

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역사회 공공도서관과의 협력을 통한 학교도서관 운영 내실화
- 지역사회에 열려 있는 학교도서관의 활용 극대화

(2) 사업내용

- 공공도서관내 학교도서관서비스지원센터 설치
 - 학교도서관 관련 컨설팅 및 지원활동 전개
 - 교육청 산하 15개 도서관 장서점검 스캐너 지원

(3) 사업 기대효과

- 지역 공공도서관과의 연계를 통한 학교도서관 활용성 제고
- 다각적인 학교도서관 활성화 지원으로 미래지향적 교수·학습센터 구축
- 학교도서관의 역량 강화 및 지역사회 네트워크를 통한 학교교육 관심제고로 공교육 내실화에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 협력 강화

【 성과지표 】

성과지표	'12 성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 서브지원센터 설치	학교도서관서브지원센터 활성화			15 기관	15 기관	15 기관	15 기관	15 기관

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

- '12. 2월 학교도서관서브지원센터 활성화를 위한 학교 공문 발송
- '12. 3~12월 학교도서관 지원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1월~계속

(2) 총 사업비 : 비예산

(3) 2012년도 투자계획 : 비예산

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 중등교육과
담당자	문 수 경
전화번호	(043)290-2168
이메일	msk0717@cbe.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서교육종합지원시스템 안정운영으로 사용자 지원 서비스 강화
- 독서교육지원시스템 활용으로 독서표현활동 기능 강화

(2) 사업내용

- 독서교육지원시스템 위탁 운영 사업자 지정

(3) 사업 기대효과

- 독서교육지원시스템 활용으로 다양한 독서표현활동 전개

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 업무 관리 프로그램 고도화- 독서표현 활동 영역 강화

【 성과지표 】

성과지표	'12 성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서교육지원시스템	독서교육지원시스템 활성화 추진				추진	추진	추진	추진

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1월 : 독서교육지원시스템 활용계획 수립 및 학교 공문 발송
위탁운영 업자 선정

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1월~계속

(2) 총 사업비 : 70백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 70백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육종합지 원시스템운영				132		132				70		70
계				132		132				70		70

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인 등 취약 계층의 도서관 서비스 불평등 문제 해소
- 취약계층의 정보격차 해소를 위한 다양한 도서관서비스 제공
- 편리한 정보이용 환경을 제공하여 장애극복과 삶의 질 향상에 기여

(2) 사업내용

- 시각장애인을 위한 점자도서 대출/반납 서비스
- 특수도서 확충 : 점자도서, 대활자본 등
- 추억의 방화교실 : 영화상영
- 찾아가는 동극공연

(3) 사업 기대효과

- 취약계층의 도서관서비스 향상으로 계층간 지식정보 격차 해소
- 모든 시민의 정보욕구 충족으로 “다가가는 도서관” 이미지 제고
- 양질의 편리한 정보이용으로 삶의 질 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 취약계층 대상의 도서관서비스 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충수	점자 및 녹음도서 280권				260	260	280	300
장애인 대상 이용시설 확충수	장애인 이용시설 확충				1	1	1	1
	장애인 차량지원 120회				120	120	120	120
취약계층 프로그램 운영	26회	6	16	20	26	26	26	26

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
점자 및 녹음도서 구입	특수도서 확충계획 수립	특수도서 구입	특수도서 구입	특수도서 구입
장애인 이용시설 확충	계획수립	시설보강, 구입		
취약계층 프로그램 운영	계획수립 및 홍보,신청접수	동극공연	계획수립 및 홍보,신청접수	동극공연

- 추진 세부일정

- 특수도서 확충

- 특수도서 확충 계획 수립 : 1~3월

- 특수도서(점자도서, 큰글씨도서 및 오디오북) 구입: 4월~12월

- 점자연속용지 채단기, 점자정보단말기 등 구입

- 계획 수립 : 1~3월

- 구 입 : 5~9월

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	-------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 노인들의 평생학습 지원, 여가선용, 정보소외해소, 노년문화생활 향상
- 노인대상 서비스개발에 따른 지역사회 공공도서관의 역할 확대

(2) 사업내용

- 큰활자 도서구입 및 문화프로그램 운영
- 문화프로그램 운영
- 북피니쉬운동 : 대활자본도서 제작, 어르신신문제작 등

(3) 사업 기대효과

- 노인 독서활동을 지원함으로써 노년층의 여가문화 수준 향상
- 급속한 노령화에 따른 노령 인구의 지식정보 격차 해소
- 노인대상 서비스 개발에 따른 지역사회 공공도서관의 역할 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고령자 대상 독서·문화서비스 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
큰활자본도서 구입	50권			12	92	-	50	50
문화프로그램 운영	30회					15	30	30
북피니쉬 운동	300부			200	250	300	300	300

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 큰활자 도서 구입 : 연중
 - 실버프로그램 운영 : 연중
- 세부추진계획
 - 프로그램 운영 : 컴퓨터 교육(2회), 독서 및 미술치료(1회)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1. 1. ~ 12. 31.

(2) 총 사업비 : 지방비 37백만원

(2) 2012년도 투자계획 : 지방비 37백만원

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
큰활자본도서									1.5		1.5	
프로그램 운영				1		1			1.5		1.5	
북피니쉬				34		34			34		34	
계				35		35			37		37	

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 이주여성 등 다문화가정을 위한 도서확충 및 문화강좌 운영
- 다문화 가정을 포용하는 도서관 정보서비스 제공
- 이주민들에게 모국어를 접할 기회 제공

(2) 사업내용

- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 이주민을 위한 다양한 도서 확충
 - 다문화 가정을 위한 다문화프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 다문화가정 부모 및 자녀의 안정적인 사회 적응력 향상
- 다문화사회에 대한 이해증진 및 사회통합
- 다문화가정의 안정적인 가정생활 정착

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 다문화가정을 위한 도서관서비스 확대

【 성과지표 】

(기준 : 도서(권), 프로그램(운영수))

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실설치	1개소				1	1	1	1
다문화 문화프로그램	10회 운영		1	8	9	9	10	10
프로그램 참여수	30명						30	30
다문화 이용등록수	25명					20	25	30
다문화가정 이용(대출)	550권		530	538	580	485	550	600

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
다문화도서구입	자료수집	자료수집	도서목록작성 및 이용홍보	구입 및 자료실비치
다문화프로그램	계획수립 및 프로그램 운영	프로그램 운영	프로그램 운영	프로그램 운영

○ 추진 세부일정

- 다문화도서구입

- 자료수집 : 2~6월
- 목록작성 : 7~9월
- 구입 및 정리 : 10~11월
- 자료실비치 : 12월

- 다문화프로그램

- 계획수립 및 유관기관 홍보 : 1~2월
- 프로그램 실시 : 3~12월

3-2-2	실용위주의 맞춤형 정보활용교육의 강화
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보활용 기초 교육을 통한 시민 간 정보격차 해소

(2) 사업내용

- 정보 활용교육 실시
 - 시민대상 컴퓨터 기초 강좌 운영(1강좌)
 - 사업기간 : 3월~6월, 9월~12월
 - 사업위치 : 청주시립북부도서관
 - 사업비 : 2백만원

(3) 사업 기대효과

- 정보화 시대 시민의 정보활용 능력 향상에 기여
- 이용자 중심의 맞춤형 정보서비스 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 정보 활용교육 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
컴퓨터 강좌	운영횟수			256	337	137	40	40

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
컴퓨터 강좌	운영계획 수립 및 체험교실 운영	강좌 운영	운영계획 수립 및 체험교실 운영	강좌 운영

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

(2) 총 사업비 : 2백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
강좌운영				8		8				2		2
계				8		8				2		2

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유비쿼터스 도서관 정보서비스 제공으로 도서관 이용 활성화 유도
- 이용자 중심의 맞춤형 전문 지식정보서비스 환경 구현
- 이용자 수요창출로 서비스이용 격차를 해소하여 U-Library 시스템 구축

(2) 사업내용

- 도서관 통합망 구축
- 도서관 정보서비스 개발

(3) 사업 기대효과

- 최첨단 도서관 서비스 구현
- 다양한 정보서비스 채널의 상호연계를 통해 편리한 생활환경 조성
- 디지털 도서관으로서 다양한 강좌와 콘텐츠 제공
- 작업 시간 절감으로 도서관 서비스 향상 및 이용자 만족도 증대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID시스템구축 도서관	구축수			10	10	10	11	11
무선인터넷 설치 도서관	구축수			7	7	7	10	12
모바일 도서관 서비스 제공	구축수				1	1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
도서관 정보서비스 개발	유비쿼터스 도서관 서비스 계획수립	유비쿼터스 도서관 서비스 실시	유비쿼터스 도서관 서비스 실시	평가 및 향후 발전방향모색
모바일 도서관 서비스	모바일 도서관 서비스 계획수립	모바일도서관 서비스실시	·모바일도서관 서비스실시	평가

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	왕 윤 미
전화번호	(043)220-3843
이메일	wang7951@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민에게 빈틈없는 지식정보서비스와 편리한 통합대출카드서비스를 제공함으로써 이용자 중심 도서관서비스 제고

(2) 사업내용

- 사업규모 : 권역별 도서관 6개관
- 사업내용
 - 권역별 도서관 통합 서버 구축
 - 권역별 도서관 어디서나 이용 가능한 대출카드 시스템 구축

(3) 사업 기대효과

- 통합대출카드 서비스를 제공함으로써 예산 절감 및 이용자의 만족감 증대
- 개별 도서관의 부족한 장서를 넘어 효율적인 정보서비스

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역 내 도서관간 통합대출카드서비스를 통해 이용자 만족도 제고

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
통합대출카드서비스	월50건				50	50	50	50

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 통합대출카드서비스 사업홍보 : '12년 1월
 - 통합대출카드서비스 실시 : '12년 1월 ~ 12월
 - 통합대출카드서비스 운영만족도 실시 : '12년 12월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1. 1. ~ 12. 31.

(2) 총 사업비 : 비예산

(2) 2012년도 투자계획

- 사업비 : 비예산



도서관발전종합계획

충청남도 2012년도 시행계획

2011. 12

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민이 편하게 이용할 수 있는 공공도서관 건립으로 쾌적하고 안락한 독서문화 공간 제공 및 지역사회 독서인구 저변 확대
- 민선5기 역점시책인 『역사와 문화가 흐르는 충남』 구현을 위해 도와 시·군별 도서관 인프라가 균형 있게 구축될 수 있도록 추진

(2) 사업내용

- 2012년까지 인구 36,055명당 1관 수준인 55개관 확충 목표
- 2012년 총 2개관 건립 지원 : (계속) 부여굿뜨레, (신규) 금산진산
※ 계속사업 지속 추진 : 3개관(천안신방, 태안예산농어촌), 광특 국비 예산지원 완료
- 2012년 소요예산 : 총 7,890백만원(광특 630, 지방비7,260)

(3) 사업 기대효과

- 생활권역별 공공도서관 인프라 확충을 통한 지식정보접근권리의 향상
- 2012년 말 추계 인구 대비 1관 당 37,090명 수준의 인프라 확충 예상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 연내 2관 개관을 통한 인구 37,090명당 1관 수준 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충 수	56개관	46	47	48	50	51	53	55	57
재원확보 현황	1,725백만원			1,647	1,229	8,528	7,958	1,725	1,975
1관당 봉사대상 인구수	36,055명	43,496	43,108	42,787	41,504	41,111	40,000	37,090	36,055

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2011. 12 : 2012년도 공공도서관 건립 국·도비 예산 확보
- 2012. 2 ~ 12 : 2012년도 공공도서관 건립 예산 확정 및 교부

○ 세부추진계획(신규)

도서관명	기 간	건립규모(m ²)		2012년 사업비 (총 사업비)				비 고
		부 지	건 물	계	광특	도비	시군비	
2개관				1,725 (3,700)	630 (2,080)	131 (213)	964 (1,407)	
부여곳뜨래 농어촌공공도서관	'11~'13	5,530	1,800	850 (2,500)	280 (1,600)	0 (82)	570 (818)	부지선정 중
금산진산 공공도서관	'12-'13	902	600	875 (1,200)	350 (480)	131 (131)	394 (589)	부지확보

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 22,751백만원(광특 7,779, 지방비14,972)

(3) 2012년도 투자계획 : 총7,890백만원(광특 630, 지방비 7,260)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 확충	717	-	717	491		1,208	2,787	-	2,787	2,536	-	5,323
계	717	-	717	491		1,208	2,787	-	2,787	2,536	-	5,323

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 확충	3,515	-	3,515	4,490	-	8,005	630	-	630	7,260	-	7,890
계	3,515	-	3,515	4,490	-	8,005	630	-	630	7,260	-	7,890

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 확충	130	-	130	195	-	325	7,779	-	7,779	14,972		22,751
계	130	-	130	195	-	325	7,779	-	7,779	14,972		22,751

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 접근성이 취약한 지역에 작은도서관 조성으로 주민들의 독서문화 욕구 충족
- 주민생활권 중심지역에 설치된 기 작은 도서관 운영에 필요한 도서 구입비 등을 지원하여 이용자 편의 제공 및 생활밀착형 문화 공간 확충

(2) 사업내용

- 작은 도서관 조성 : 2012년까지 37개관 조성 완료계획
 - '11년 말까지 총 32개관 조성 완료, '12년 5개관 조성 예정
- 공공도서관과 작은 도서관간 정보협력망 구축 추진
 - 공공도서관과 작은 도서관간 상호 정보협력망(시스템) 구축을 통한 공동 대출·반납 및 상호대차 실시
 - 작은 도서관 도서구입비 및 운영비 등 운영 지원

(3) 사업 기대효과

- 생활공간 내에서 지역 및 이용자 특성을 고려한 도서관 서비스 제공
- 지식정보, 문화 접근 격차 해소 및 독서진흥 기반 마련

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은 도서관 5개소 조성 지원을 통한 도서관 서비스 거점 확충
- 작은 도서관 도서 확보 및 다양한 문화프로그램 개발 및 서비스 제공

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06이전	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은 도서관 조성 수 (리모델링 포함)	5개관	4	5	8	7	9	5	5	7
공공-작은 도서관간 상호 정보협력망 구축 도서관 수									
시스템 연계	29개관	8	10	16	19	25	29	34	39
운영 지원	32개관	8	10	17	21	29	32	78	78

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

<작은 도서관 조성 지원사업>

- 2011. 9~11 : 국비보조 작은도서관 조성 신청 및 선정, 자체조성계획 수립
- 2011. 12 : 2011년 작은 도서관 조성 지원 예산 확보
- 2012. 1 : 교부결정 및 국도비 보조금 시군 교부
- 2012. 2~4 : 설계 및 착공
- 2012. 4~10 : 리모델링 공사 및 도서구입 등
- 2012. 11~12 : 사업 정산

<작은 도서관 도서구입비 및 독서문화프로그램 지원 >

- 2011. 12 : 2012년 도서구입비 및 독서문화프로그램 지원 예산 확보
- 2012. 1 : 사업계획 수립
- 2012. 4~12 : 작은도서관 독서문화프로그램, 도서구입비 등 운영비 지원

○ 세부추진계획

<작은 도서관 조성 지원 >

- 지원대상 : 5개관(농산어촌형 3, 생활밀착형 2)
 - ※ 세부내역(개소) : 천안시(1), 보령시(1), 아산시(1), 태안군(1), 당진군(1),
- 사업비 : 413백만원(국비 250, 도비 81.5, 시군비 81.5)
- 지원기준 : 1관 당 100,000천원 이내
- 지원내용 : 서가·열람공간·모임 공간 등을 포함한 통합 공간 조성 및 자료, PC 및 프린터 등 적정 소요 물자 구입경비

<작은도서관 독서문화프로그램 및 도서구입비 지원 >

- 운영지원대상 : 작은 도서관 156개관
- 사업비 : 312백만원(도비50%, 시군비50%)
 - ※ 세부내역 : 각 시군별 매칭사업
- 운영 지원내용 : 작은 도서관 도서구입비, 독서문화프로그램지원 등

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 4,742백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 725백만원(국비250/도비237.5/시·군비237.5)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	208	-	208	224		432	252	-	252	447	-	699
정보협력망 구축				344	10	354				581		581
계	208	-	208	568	10	786	252	-	252	1,028	-	1,280

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	250		250	327		577	250	-	250	163		413
정보협력망 구축 및 작은도서관 운영				649		649				312		312
계	250		250	976		1,226	250		250	475		725

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	250		250	163		413	1,210		1,210	1,324		2,534
작은도서관 운영				312		312				2,198	10	2,208
계	250	-	250	475	-	725	1,210	-	1,210	3,522	10	4,742

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체제 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 「도서관법」에 따른 지역대표도서관 설치 및 운영을 통한 광역자치단체 차원의 도서관 정책 추진

(2) 사업내용

- 대표도서관 운영 및 독서문화진흥 조례 제정 · 운영
- 충청남도 도서관정보서비스위원회 구성
- 충청남도 도서관정보서비스위원회 분과협의회 구성
- 대표도서관 운영 방향 검토 : 신규 건립 · 운영 및 지정
- 충청남도 공공도서관 중장기 발전계획 연구용역 추진
- 충청남도 공공도서관 워크숍 개최

(3) 사업 기대효과

- 충청남도 도서관 자원에 대한 통합정책 기반 확립을 통해 체계적 도서관 서비스 추진

- 관중별 도서관간 협력체계 구축을 통한 지역내 지식 정보 격차 해소 및 균형있는 도서관 육성 발전 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 광역차원의 도서관 정책 수립과 시행을 위한 도 대표도서관 기반 구축
- 충남도내 전 관중을 포괄하는 도서관 협력체계 구축

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영 실적	지역대표도서관 운영조례 제정 완료								제정 완료
	건립 및 지정 운영 방향 검토 및 확정							검토 및 확정	
지방도서관정보서비스 위원회 구성 설치 실적	위원회 구성 및 운영								구성 및 운영

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 충청남도 대표도서관 건립 및 지정 운영 방향 검토 : '12. 7~8
- 세부추진계획
 - < 충청남도 대표도서관 운영 방향 검토 >
 - 검토시기 : '12. 7 ~ '12. 8
 - 검토내용 : 도 대표도서관 신규 건립·운영과 지정·운영에 대한 비교 검토 후 추진방향 결정

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1. ~ 2013. 12.
- (2) 총 사업비 : 120백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 50백만원(도비)

Ⅱ. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보 서비스 위원회								-				
연구용역비												
워크숍 등 행사비										50		50
계										50		50

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관정보 서비스 위원회				20		20		-		20		20
연구용역비				50		50				50		50
워크숍 등 행사비										50		50
계				70		70				120		120

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이 종 삼
전화번호	(042)580-7272
이 메 일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민이 체감할 수 있는 향상된 도서관서비스 제공
- 생활밀착형 서비스 발굴을 통한 이용자 만족도 증대

(2) 사업내용

- 공공도서관 통합도서관서비스시스템 구축
 - 20개 공공도서관의 모든 자료검색이 가능한 통합도서관서비스시스템
 - 하나의 회원증으로 20개 모든 도서관을 이용할 수 있는 도서관회원정보공유시스템
 - 어느 도서관에서나 대출 반납이 가능한 통합대출반납서비스시스템
- 스마트 도서관 실현
 - 무인대출반납시스템 구축
 - 스마트폰, 태블릿 PC 이용 환경 구축
 - 회원증 발급 간소화

- 인터넷 도서검색, 수강신청 원스톱 체제 운영
- 지식정보 공유서비스 제공
 - 국가상호대차서비스<책바다>운영
 - 「사서에게 물어보세요」 참고봉사
 - 국가전자도서관 및 국회도서관 원문DB검색 제공
- 자료실 개관시간 연장 실시
 - 충남평생교육원, 남부·서부평생학습관, 태안·청양·부여도서관(6개관)
 - 자료 대출반납, 열람실 학습자 지도, 야간 평생교육프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 지식정보자료에 대한 접근성 확대로 정보격차 해소
- 지역주민의 지적 수준 향상 및 문화·경제발전의 부가가치 창출
- 도서관 이용편의 제공으로 도서관 이용 생활화 촉진

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 이용자 증가	이용자증가율(%)				98	100	101	102	103
통합도서서비스시스템 구축	시스템완성도(%)							98	100

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
통합도서서비스시스템 구축												
개 관 시 간 연 장 사업												
만족도 및 이용통계 조사												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비 : 2,522백만원
- (3) 2012년도 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
도서관 개관시간 연장	856		856	466		1,322
통합도서서비스시스템 구축	1,200		1,200	0		1,200
계	2,056		2,056	466		2,522

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 개관시간 연장	594		594	614		1,208	856		856	466		1,322
통합도서서비스시스템구축	0		0	0		0	1,200		1,200	0		1,200
계	594		594	614		1,208	2,056		2,056	466		2,522

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다양한 독서·문화프로그램 운영을 통한 독서인구 저변 확대 및 문화향수 기회 확대를 통한 도서관의 다기능 제고
- 도서관내 우수 독서·문화프로그램 발굴 및 전파를 통한 프로그램의 체계적 관리와 지역간 프로그램 정보공유 체제 구축
- 이용자 및 지역사회 요구 반영한 고객 지향적 도서관 문화프로그램 보급
- 평생학습 터전 및 지역 교육·문화센터로서의 도서관 역할 수행

(2) 사업내용

- 독서문화진흥 사업
 - 도서관주간, 독서의 달 행사, 독서회 운영
 - 어린이 및 청소년 대상 특성화 독서·문화 프로그램 운영
 - 방과 후 학교, 방학특강, 학습능력개발 프로그램 등 운영

- 지역아동센터 등 사회적 배려 대상 학생 독서활동 지원
- 가족단위 책 읽는 문화 정착 사업 운영
- 평생학습 지원 사업
 - 충남평생교육정보센터 및 지역 학습관 지정 운영
 - 학부모 교육 및 바른품성· 학력증진 프로그램 개발 및 운영
 - 평생교육기관 간 네트워크 및 정보 공유
 - 평생교육 종사자 연수

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관 역할 제고를 통한 문화향유 기회 확대
- 독서진흥 거점으로써의 도서관의 역할 강화 및 도서관서비스 활성화
- 정보소외계층의 도서관 서비스 수혜 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 우수프로그램의 발굴 및 전파를 통한 고품질의 독서·문화프로그램 활성화 유도
- 도서관 서비스의 사각지대에 있는 정보소외계층이 참여할 수 있는 독서·문화프로그램의 운영을 통한 도서관 서비스 수혜 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램 수(종수)	591종	200	383	449	559	620	591	608	624
독서·문화프로그램 운영횟수	5,506회	1,441	3,205	3,203	5,194	6,080	5,506	5,629	5,972
독서커뮤니티 구성수	14개	8	8	9	11	13	14	15	18

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 2012. 1 ~ 2012. 2 : 도서관별 독서·문화프로그램 운영계획 수립
- 2012. 3~12 : 도서관별 독서·문화프로그램 운영
- 프로그램 종료 시 : 만족도 및 이용통계 조사

○ 세부 추진계획

<독서프로그램 운영>

- 실시대상 : 도내 전 공공도서관 52개관
- 독서교실(여름/겨울) : 1월, 7월(도서관별로 4~5일간 운영)
- 도서관주간 행사 : 4. 12 ~ 4. 18(1주일간)
- 독서의 달 행사 : 9월(1달간)
- 독서회 및 도서관체험학습 운영 : 연중
- 문학기행 및 공개독서토론회 개최 : 연중
- 공공도서관 공동홍보 팸플렛 및 독서회지 발간 : 연중
- 북스타트 프로그램 운영 : 연중

<문화프로그램 운영>

- 실시대상 : 도내 전 공공도서관 52개관
- 교양강좌 운영계획 수립 및 수강생 모집 : 1월
- 프로그램 운영 : 1월~12월
- 설문조사 : 12월
- 전시회, 공연, 각종 문화행사 기획 및 운영 : 연중

<독서커뮤니티(독서회) 구성·운영>

- 주관 : 도내 공공도서관 내 독서회 16개
- 내용 : 책읽기 및 토론회, 도서관내 봉사활동, 독서프로그램 실시 등

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 1,858백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획 : 312백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서·문화 프로그램 지원				314.2		314.2				407.4	-	407.4
계				314.2		314.2				407.4	-	407.4

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서·문화 프로그램 지원				392.4		392.4				312	-	312
계				392.4		392.4				312	-	312

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서·문화 프로그램 지원				432		432				1,858	-	1,858
계				432		432				1,858	-	1,858

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이 종 삼
전화번호	(042)580-7272
이 메 일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이들이 어려서부터 도서관에 대해 올바르게 이해하고 이용할 수 있는 습관 유도
- 어린이 이용자 중심의 정보 및 문화프로그램 운영

(2) 사업내용

- 어린이 정보서비스 강화
 - 어린이 서비스를 위한 자료구입 확대
 - 연령별, 주제별 어린이 권장도서목록 개발 및 배포
 - 독서교육종합지원시스템 활성화를 위한 어린이 독서활동 지원
- 도서관 현장체험학습 운영
 - 유아 및 초·중학생 도서관 견학 및 독서활동 제공
 - 도서관 체험학습 동영상 자료 개발

- 어린이 독서문화프로그램 운영 활성화
 - 북스타트 운동 확대 시행
 - 독서교실, 독서골든벨, 독서캠프 등 운영
- 사회적 배려 대상 어린이 서비스 강화
 - 독서소외계층을 위한 정보접근성 향상
 - 지역아동센터, 다문화가정 등 독서문화프로그램 지원
- 친근한 어린이자료실 환경 구성
 - 어린이 자료실, 유아독서방 시설 정비
 - 유아용 화장실, 수유공간, 서가 확충, 책읽는 놀이터 등

(3) 사업 기대효과

- 유아 및 어린이들의 적극적인 도서관 이용 및 바람직한 독서습관 형성에 기여
- 자라나는 어린이들에게 책을 가까이 접하도록 하는 체계적인 독서교육 실시로 어린이의 독서수준 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이서비스이용자증가	이용자증가율(%)				80	85	90	95	100

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
어 린 이 도 서 구 입	■	■					■	■				
도 서 관 건 학 프 로 그 램			■	■	■	■			■	■	■	■
어 린 이 독 서 프 로 그 램 운 영	■							■	■			■

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) '12년도 사업비 : 2,600백만원
- (3) 2012년도 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
어린이서비스	36		36	2,564		2,600
계	36		72	2,564		2,600

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스				2,457		2,457	36			2,564		2,600
계	0	0	0	2,457	0	2,457	36	0	0	2,564	0	2,600

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관을 청소년 자원봉사 거점화하여 바른 품성 함양에 기여
- 정보 소외계층을 위한 찾아가는 도서관 서비스 및 평생교육 기회 제공

(2) 사업내용

- 자원봉사 체계적 육성 및 활성화
 - 도서관별 자원봉사단(동아리) 조직
 - 우수봉사자 시상 및 우수사례 발굴
- 자원봉사단 관리시스템 구축
 - 지자체 및 지역 자원봉사센터와 연계하여 마일리지 관리
 - 안전하고 투명한 자원봉사 활동을 위한 시스템 마련

- 금빛평생교육봉사단 운영
 - 퇴직 전문인력을 활용한 교육봉사 활동 전개
 - 사회적 배려계층 위주 봉사활동 전개
- 봉사활동영역
 - 도서관 자료정리 및 이용지도
 - 학교도서관 현장지원
 - 평생학습 강사활용
 - 다문화 가정 방문 서비스
 - 사회취약계층(노인,장애인,여성,아동) 교육봉사[책 읽어주기]
 - 문화나눔을 위한 동극, 인형극, 음악회 등 공연 활동

(3) 사업 기대효과

- 도서관 자원봉사자 체계적 육성 및 관리를 통한 전문성 제고
- 전문인력을 활용한 고품격 교육서비스 제공
- 배움과 나눔을 실천하는 평생학습 분위기 정착

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 자원봉사자 체계적 육성 및 활용

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
계			63	162	716	827	1,326	1,088	1,106
자원봉사단 활성화	자원봉사자수		63	162	227	328	793	544	553
도서관자원봉사자 육성 및 활용	봉사자(명)				410	419	451	460	465
	금빛평생교육봉사단 활동율(%)				79	80	82	84	88

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
자원봉사사업계획 수립												
자 원 봉 사 단 운 영												
금빛평생교육봉사활동 평가												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) '12년 사업비 : 475.4백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사단 조직 및 운영				414.5		414.5				350		350
자원봉사자 교육 및 실비보상				85		85				125.4		125.4
계	0	0	0	499.5	0	499.5	0	0	0	475.4	0	475.4

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 장서 확충을 통한 지식경쟁력 강화 및 도서관 이용 활성화
- 2012년까지 도민 1인당 1.95권 이상의 장서 확충 목표
 - ※ 2011년 말 기준 도민 1인당 장서 수 1.92권

(2) 사업내용

- 도서 및 비도서 확충 : 신간 우수도서, 각 기관 추천도서
- 정기간행물 자료구입 : 취미, 시사, 경제, 스포츠 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
- 디지털 자료구입 : DVD, E-book, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
- 지속적인 도서관기증운동 전개

(3) 사업 기대효과

- 지속적 신간 중심 및 양질의 도서 확충을 통해 지역 주민들의 정보 욕구 충족

- 도서의 주제별 안배로 보유 장서의 균형유지 및 독서인구 저변확대
- 지식 정보화시대에 다양한 정보자료를 확보·제공함으로써 도민들의 지식 경쟁력 확보에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 양질의 장서 확충으로 도민 1인당 장서 1.95권 수준 확보
- 다양한 장서확충을 통한 공공도서관의 지역정보센터로써 역할 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘12년 기준)	실적 및 목표치							
		‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
확충할 장서 수	685천권	163	195	183	239	247	635	685	728
자료구입비	2,257백만원	1,346	1,481	1,801	2,012	2,961	1,467	2,257	2,770
주민 1인당 장서수	1.95권		1.41	1.43	1.80	1.92	1.93	1.95	2.1

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 2012. 1 : 도서관별 장서확충계획 수립
 - 2012. 1 : 장서확충계획 심의(운영위원회)
 - 2012. 1~12 : 신간 장서 구입 및 기증운동 전개를 통한 장서 확충
장서확충 결과 분석 및 폐기 자료 제적
- 세부추진계획 : 도서관별 추진
 - 2012년 장서확충계획 수립 및 자료선정위원회 구성 운영
 - 도서 구입 : 도서관별 권장도서·추천·희망도서 구입 및 비치

- 디지털자료 구입 : e-learning, 오디오북, 북세미나, 전자책, DVD 등
- 기증도서 확보 : 도서관별 목표 설정 및 기증자료 비치·재 기증

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2006 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 12,566백만원 (도비6,283/시·군비6,283)

(3) 2012년도 투자계획

: 2,257백만원(교부세127/도비600/시·군비600/교육비930)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 장서 확충		-		1,631	-	1,631				2,653	-	2,653
계		-		1,631	-	1,631				2,653	-	2,653

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 장서 확충		-		3,255	-	3,255				2,257	-	2,257
계		-		3,255	-	3,255				2,257	-	2,257

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 장서 확충		-		2,770	-	2,770				12,566	-	12,566
계		-		2,770	-	2,770				12,566	-	12,566

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 전문인력 확보로 도서관서비스 품질 제고
- 도서관 직원의 교육훈련 확대로 업무의 능률 향상

(2) 사업내용

- '11년 현재 사서 직원 수 : 126명(지자체 62명, 교육청 64명)
- 신규도서관 건립 시 사서직원 채용 확대 및 기존도서관 사서 확충 유도
- 도서관평가(정부합동평가, 문화체육부평가)를 통한 사서직원 확충 유도
- 충남 도내 사서 직무능력 향상 및 정보교류의 기회 제공을 위한 워크숍 운영

(3) 사업 기대효과

- 1관당 사서직원 비율 확대로 도서관서비스의 질적 수준 향상
- 사서직원 전문교육의 지속적 재교육으로 업무의 효율성 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관법에 따른 사서직원 배치비율 확대
- 사서인력 전문교육기관 직무능력교육 참석 : 40명(1인 연/0.7회)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘12년 기준)	실적 및 목표치							
		‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
사서직원 배치율	10.2%				9.9	10.0	10.0	10.2	10.3
법정 사서직원 배치율	11.4%			11.0	11.3	11.3	11.3	11.4	11.5
사서직원 확보인원수	65명				60	61	62	65	67

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 신규 건립도서관 사서직원 배치 준수 독려
- 도서관정책평가(정부합동평가, 문화체육부평가) 시 사서직원 배치율 평가로 지자체별 배치율 제고토록 권고
- 전문교육기관의 사서 직무능력 교육 참석 안내
- 충청남도 공공도서관 워크숍 실시 : 2012년 하반기

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2011~2013

(2) 총 사업비 : 비예산

(3) 2012년도 투자계획 : 비예산

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김영심
전화번호	(042)580-7237
이메일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서교육 활성화 및 독서저변 확대를 위한 환경 조성
- 창의적 인재양성을 위한 교수-학습자료 제공

(2) 사업내용

- 학교도서관 환경개선
 - 도서관 미설치 학교(소규모 학교)에 도서관 설치
 - 학교도서관 리모델링 미실시교 리모델링 지원
- 학교도서관 장서 질 개선
 - 교수·학습 지원을 위한 도서관 자료 확충
 - 신간도서 구입 및 장서점검을 통한 장서 질 개선
- 학교도서관 지역문화센터화

(3) 사업 기대효과

- 양질의 교수-학습자료 제공으로 학생들의 학력 증진 기여
- 쾌적한 독서 환경조성을 통한 독서교육 활성화
- 학교도서관의 지역주민 문화센터화 및 방과후 프로그램 운영 인프라 구축

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 독서환경 조성

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 환경개선	학교도서관 환경개선 학교 수				17	11	10	10	10
학교도서관 장서 질 개선	학교도서관 장서지원 학교 수				412	85	204	50	100
학교도서관 지역문화센터화	지역문화센터화 지원학교 수				10	7	4	5	5

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12												'13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
환경개선대상학교선정													
학교도서관장서개선대상교 선정													
환경개선및장서개선예산지원													
학교도서관 환경 개선													
학교도서관 지역문화센터화 지원													
교수-학습 기반 장서확충													
학교도서관 운영 컨설팅													
학교도서관 지원 평가													

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월(계속 사업)
- (2) 총 사업비 : 400백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관환경 개선				200		200				200		200
학교도서관 장서 질 개선				220.85		220.85				150		150
학교도서관 지역문화센터화				40		40				50		50
계				460.85	0	460.85				400		400

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김영심
전화번호	(042)580-7237
이메일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 독서관활용 수업 및 독서교육 내실화를 위한 예산 지원
- 학교도서관지원센터 지정 운영을 통한 학교도서관 운영 내실화

(2) 사업내용

- 독서교육(학교도서관) 운영 활성화를 위한 선도학교 운영
- 학생들의 독서의욕 고취를 위한 토론동아리 운영 지원
 - 교과연계를 통한 독서토론 수업 확대 유도
 - 교사토론동아리 지원을 통한 토론수업 모형 개발 유도
- 학교도서관지원센터 운영
 - 공공도서관과의 협력 네트워크를 통한 학교도서관 지원 강화
 - 학교도서관 운영 컨설팅 및 프로그램 운영 지원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 효율적 운영 및 도서관 운영 내실화
- 학교도서관 활용 증대 및 독서 저변 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관지원 예산 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지원센터 운영	수혜 학교 수			350	400	743	743	743	743
사제동행 독서토론동아리지원	동아리지원 수				93	96	68	68	
교사토론동아리지원	동아리지원 수				50	26	23	45	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지원센터 지정 계획 수립												
지 원 센 터 지 정												
학교도서관지원센터운영												
동 아 리 계 획 수 립												
동 아 리 지 원 및 운 영												
독서토론수업을위한모형개발적용												
지 원 센 터 업 무 평 가												
지 원 센 터 업 무 성 과 발 표												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) 총 사업비 : 372백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원센터운영				146.8		146.8				296		296
사제동행 독서토론 동아리지원				50		50				40		40
교사토론 동아리지원				35		35				36		36
계				231.8		231.8				372	0	372

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김영심
전화번호	(042)580-7237
이메일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 전문인력(사서교사, 사서, 계약직 사서 등)의 확보·배치를 통한 학교도서관 운영 전문성 제고
- 전문인력을 활용한 도서관 활용수업, 정보활용 수업, 독서교육 등 확대

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영 전담인력 [사서, 계약(일용직)사서 등] 확보
※사서교사 TO는 교육과학기술부에서 배정함
- 도서관 담당교사, 학부모자원봉사 연수를 통한 전문성 신장
- 전담인력 배치 기준

학교도서관진흥법 시행령 제7조(사서교사 등)

- ① 법 제12조제2항에 따라 학교에 두는 사서교사·실기교사나 사서직원(이하 “사서교사 등”이라 한다)의 총정원은 학생 1,500명마다 1명을 기준으로 산정한다.

(3) 사업 기대효과

- 체계적인 도서관 운영으로 독서교육 활성화
- 도서관 운영 전문성 제고를 통한 교수-학습지원센터로서의 역할 수행

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 사서교사 정원 확보를 위해 교육과학기술부와의 긴밀한 협조
- 학교도서관에 전담인력 배치를 위한 학교장과의 협의
- 지역 대학 및 기업체 등과의 협력을 통한 전담인력 확보 모색

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전담인력 배치	학교도서관당 1명				727	728	729	730	731

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교도서관전담인력활용계획수립												
학교도서관전담인력수요 및 배치 현황 조사												
학 교 도 서 관 운 영												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비 : 320,000천원 및 학교 자체 전담인력 인건비 확보 채용

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전담인력 인건비				320		320				320		320
계				320		320				320		320

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김 영 심
전화번호	(042)580-7237
이 메 일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 교수-학습활동 공간으로서의 학교도서관 역할 강화
- 이용대상별 서비스 차별화를 통한 학교도서관 서비스 영역 확대

(2) 사업내용

- 교과별 도서관 협력 수업을 통한 도서관 이용 활성화
 - 교과교사와 사서교사의 협력을 통한 도서관 활용 수업 실시
- 교사·학생·지역주민 등 계층별 도서관 이용지도 실시
 - 이용계층별 맞춤형 이용 방법 확산
- 지역정보문화센터로서의 학교도서관 역할 확대
 - 학교도서관의 지역개방을 통한 정보문화센터화
 - 방과후 및 평생교육 프로그램 운영으로 문화 욕구 충족

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관을 활용한 자기주도적 학습을 통한 창의적 인재 양성
- 학교도서관의 지역개방을 통한 지역주민의 문화욕구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 지역정보문화센터화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 개방	학교도서관 개방학교 수				400	628	650	650	700

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교도서관개방계획수립												
지역사회개방학교도서관신청접수												
학교도서관지역사회개방												
학교도서관활용프로그램운영												
도서관협력수업운영												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월 (연중 운영)
- (2) 총 사업비 : 지역문화센터화(40,000천원) 및 비예산

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김영심
전화번호	(042)580-7237
이메일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학생·교사·학부모 등 이용대상별 프로그램 개발 운영
- 지역 유관기관과의 연계를 통한 프로그램 운영 다양화

(2) 사업내용

- 학교도서관 프로그램 운영 공모 실시
 - 학교도서관 활용 프로그램 공모
 - 교사·학생·학부모 등 이용대상별 특성화 프로그램
- 학교도서관 활용 캠프 등 청소년 활동 프로그램 개발
 - 도서반,문학반 등 학교도서관 중심 학생 동아리 활동 지원
 - 학교축제 등을 통한 학교도서관 홍보 강화

(3) 사업 기대효과

- 교육·문화적 중심 기관으로서의 학교도서관 역할 강화
- 교수-학습 활동 지원을 통한 학교도서관상 정립

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활용 프로그램 공모 및 학교도서관지원센터 프로그램 지원
- 【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
프로그램 공모	프로그램 공모 수				32	30	32	35	40
fun fun 이야기 독서 운영	수혜 학교 수							250	250

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학 교 프 로 그 램 운 영												
프 로 그 램 공 모 계 획 수 립												
프 로 그 램 공 모 및 선 정												
fun fun 프 로 그 램 운 영 지 원												
우 수 프 로 그 램 일 반 화												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비 : 170.85백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관활용 프로그램운영				19.7		19.7				20		20
지원센터 프 로 그램 운영 지원										150.85		150.85
계				19.7		19.7				170.85		170.85

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김영심
전화번호	(042)580-7237
이메일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 부족한 인적·물적 인프라 보완
- 교육수요자 중심의 학교도서관 운영

(2) 사업내용

- 학교도서관발전위원회 운영
 - 학교도서관 관련 정책 개발 및 심의
- 학교도서관 지원센터 운영 내실화
 - 학교도서관 현장지원 강화
 - 학교도서관 담당교사 협의체 조직 운영
 - 학교도서관·공공도서관 협력체제 강화

(3) 사업 기대효과

- 기관 간 협력을 통한 인적·물적 인프라 개선 효과 거양
- 정보교류 및 노하우 공유를 통한 학교도서관 운영 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 발전위원회 및 지원센터 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 진흥체계개선	위원회운영횟수			1	1	2	1	2	4
	지원센터지정수			17	17	6	6	6	6

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교도서관발전위원회운영계획수립												
학교도서관발전위원회개최												
학교도서관지원센터구성												
학교도서관지원센터운영												
학교도서관지원센터운영평가												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월 (연중 운영)
- (2) 총 사업비 : 152.85백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 발전위원회 및 지원센터 운영				114.7		114.7				152.85		152.85
계				114.7		114.7				152.85		152.85

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김 영 심
전화번호	(042)580-7237
이 메 일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 운영 인력의 전문성 신장
- 학교도서관의 교수-학습센터로서의 역할 수행

(2) 사업내용

- 사서교사의 전문성 신장을 위한 자기개발 연수 지원
 - 자율연수 권장 및 지원
- 학교도서관 담당교사의 전문 연수
 - 학교도서관 운영 기본교육 및 심화연수 운영
- 학교도서관 자원봉사자 연수 확대
 - 학부모 명예사서도우미 연수 내실화
 - 실무중심 연수과정 개발 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영자의 전문성 신장을 통한 교수-학습센터로서의 역할 수행

○ 학교도서관 이용자의 정보서비스 요구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 학교도서관 관련 연수 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 연수 운영	연수 참여 인원			500	500	1,000	1,250	1,200	1,200

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교도서관담당인력연수계획수립												
학교도서관담당교사연수												
사서교사연수운영												
자원봉사자연수운영												
독서교육종합지원시스템실무자콜상담												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) 총 사업비 : 80백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관운영 인력전문화 연수				120		120				80		80
계				120		120				80		80

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김영심
전화번호	(042)580-7237
이메일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관과 유관 기관과의 협력 강화를 통한 학교도서관 내실화
- 정보서비스 및 프로그램 등 도서관 서비스 정보 공유

(2) 사업내용

- 학교도서관과 공공도서관의 연계 강화
 - 순회문고, 프로그램 지원 등 연계사업 강화
 - 학교도서관 컨설팅·멘토링제 운영
- 학교도서관에 대한 지역사회의 지원 유치
 - 1사 1교 결연, 지역사회단체 활용 등 협력방안 마련

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 공공도서관의 협력을 통한 학교도서관 서비스 질 제고
- 지역사회 및 유관의 지원을 통한 학교도서관 운영 내실화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 학교도서관 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지원	지원기관수				50	75	241	250	260

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교도서관네트워크강화계획수립												
학교급별지역사회네트워크구성												
네 트 워 크 구 성 운 영												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) 총 사업비 : 비예산

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 학교정책과
담당자	김 영 심
전화번호	(042)580-7237
이 메 일	syk1009@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학생 자율의 자기 계획에 의한 독서활동 강화
- 학생의 자기주도적 학습능력 향상

(2) 사업내용

- 독서교육종합지원시스템(<http://reading.edus.or.kr>)의 독서 자료 탑재·공유를 통한 독서토론 활동 지원
- 시스템 선도요원 및 학교도서관 운영자 연수를 통한 시스템 조기 정착 및 안정화

(3) 사업 기대효과

- 학생의 독서 포트폴리오로 독서이력 관리 및 입학사정관제 대비
- 학교도서관 정보화 시스템 고도화로 독서활동 지원체제 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 정보화 시스템 안정화
- 독서교육종합지원시스템 운영자 연수를 통한 활용률 증대
- 학교도서관지원시스템 고도화로 독서교육 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
시스템 안정화	기능 개선				수시	수시	수시	수시	수시
교사 활용 연수	연수 인원						16,904	900	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
독서교육종합지원시스템운영계획수립												
시스템 활용 교육												
시스템 활용												
시스템 기능 개선 요청												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비 : 직속기관 운영(예산 편성)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 지원센터운영				261.25		261.25				67.2		67.2
계				261.25		261.25				67.2		67.2

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인 서비스 확대를 통한 장애인의 도서관 이용률 제고 및 지식 정보격차 해소

(2) 사업내용

- 장애인 열람자료 확충 : 점자도서, 녹음도서, CD도서, 비디오도서 등
- 공공도서관 장애인 이용 편의 증진
 - 엘리베이터, 휠체어, 보청기 등 장애인 이용 편의를 위한 기구 보강
 - 장애인 방문 대출 서비스 및 무료 택배 대출 서비스 확대
- 공공도서관 장애인 관련 프로그램 운영 활성화
- 장애인도서관(점자도서관) 운영비 및 자료제작비 등 지원
- 취약계층 도서관 서비스 활성화 : 순회문고 및 독서진흥 프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 상대적으로 도서관 이용이 어려운 장애인에 대한 서비스를 개발, 시행함으로써 장애인과 비장애인의 지식정보격차 해소
- 장애인의 도서관 이용률 확대를 통한 사회통합 효과

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 장애인 및 정보취약계층의 도서관 자료접근성 강화
- 정보취약계층에 대한 독서교육프로그램 보급을 통한 도서관서비스 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충 수	1,492종	285	295	1,530	1,377	1,417	1,435	1,492	1,503
공공도서관의 장애인 대상 이용시설 확충 수	7개관	8	0	1	3	2	6	7	8

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 도서관별 장애인용 대체자료 확충 : 연중
 - 공공도서관내 장애인 대상 이용시설 및 기기 확충 : 하반기
 - 장애인 대출서비스 제공 : 연중
 - 장애인 및 취약계층 대상 독서문화프로그램 운영 : 연중
 - 점자도서관 운영비 및 장애인 대체자료 제작비 등 지원 : 연중
 - 순회문고 및 독서진흥 프로그램 운영 : 연중

○ 세부추진계획

< 장애인용 대체자료 확충 >

- 추진대상 : 7시군 내 15개 공공도서관
- 추진기간 : 도서관별 자체 일정(연중)
- 추진내용 : 점자도서, 녹음도서, CD도서 등 장애인 대체자료 신규 구입

< 공공도서관내 장애인 대상 이용시설 및 기기 확충 >

- 추진대상 : 10개관(천안 6, 공주 1, 서산 1, 논산 1, 예산 1)
- 추진기간 : 연중
- 추진내용 : 장애인용 이용시설 및 보조기기 구비·확충

< 장애인 및 취약계층을 위한 대출서비스 제공 >

- 추진대상 : 도내 공공도서관
- 추진기간 : 연중
- 추진내용 : 장애인 맞춤형 도서배달 서비스, 방문대출 및 무료 우편 대출서비스, 대출권수 및 대출기한 확대, 순회문고 운영

< 장애인 및 취약계층 대상 독서문화프로그램 운영 >

- 추진대상 : 도내 공공도서관
- 추진기간 : 도서관별 자체 일정(연중)
- 추진내용 : 장애인·사회복지시설 재소자 등 책읽어주기 서비스 제공, 지역아동센터 등과 연계한 독서프로그램 지원 강화

< 장애인용 대체자료 제작 >

- 추진대상 : 충청남도 점자도서관
- 추진기간 : 연중
- 추진내용 : 점자도서, 녹음도서, CD도서, 통합도서, 큰활자도서 등 장애인 대체자료 15종 정도 제작

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 571.85백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획 : 119(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보취약 계층 서비스	-	-	-	96.85	-	96.85	-	-	-	13	-	13
계	-	-	-	96.85	-	96.85	-	-	-	13	-	13

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보취약 계층 서비스	-	-	-	213.5	-	213.5	-	-	-	119	-	119
계	-	-	-	213.5	-	213.5	-	-	-	119	-	119

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보취약 계층 서비스	-	-	-	129.5	-	129.5	-	-	-	571.85	-	571.85
계	-	-	-	129.5	-	129.5	-	-	-	571.85	-	571.85

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	-------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이종삼
전화번호	(042)580-7272
이메일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고령자에 대한 의무교육 및 학력취득 기회 제공
- 능동적인 사회 참여 기회를 제공하여 사회통합성 증진 및 평생학습의의 실현

(2) 사업내용

- 초등 학력 인증 기관 설치 운영 : 6개 기관
- 고령자 대상 찾아가는 평생교육 프로그램 운영
- 문해교육 프로그램 운영 및 내실화

(3) 사업기대효과

- 다양한 배움의 기회를 제공한 사회 참여 및 통합 유도
- 고령자 위한 독서환경 조성으로 여가문화 확산

- 기초 학습 능력 향상을 통한 지역 교육 격차 해소 및 참여자의 자아 존중감 형성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 고령자 대상 프로그램 다양화로 운영 수 증대
- 프로그램 참여율 향상

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
고령자독서문화 서비스 강화	프로그램 운영 수 증가율(%)					1	3	5	5

(2) 2012년도 주요 추진 내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
고령자대상프로그램계획수립												
고령자대상프로그램운영												
프로그램성과발표회운영												
프 로 그 램 평 가												
고령자독서환경개선												

- 세부추진계획

가. 도내 초등학력 인증기관 설치·운영 : 6개 기관

- 충남평생교육원, 학생교육문화원, 남부평생학습관, 서부평생학습관,

서산시청, 예산군청

나. 기초 학습 능력 향상 프로그램 운영

- 비문해자 대상 한글 및 수학 교육 프로그램

다. 고령자 대상 찾아가는 문화 프로그램 제공

- 수요자 중심의 찾아가는 프로그램 운영 : 요양원, 마을 회관 등

- 문화 함양 프로그램 제공 : 웃음 치료, 맨손건강체조, 동화 구연 등

라. 고령자 대상 도서관 서비스 확대

- 큰활자 도서, 고령자용 독서확대기 비치, 도서 대출 서비스

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) 총 사업비 : 37백만원

(3) 2012년도 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2012년					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
고령자 대상 도서관 서비스 확대	0	0	0	37	0	37
계	0	0	0	37	0	37

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
고령자대상 도서관서비스	0	0	0	37.2	0	37.2	0	0	0	37	0	37
계	0	0	0	37.2	0	37.2	0	0	0	37	0	37

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화가정의 지식정보격차 해소 및 사회적응 지원
- 증가하고 있는 외국인 이주노동자 및 결혼이민자 등에 대한 도서관 서비스 제공 확대를 통해 공공도서관의 사회통합기능 역할 모색

(2) 사업내용

- 다문화가정을 위한 자료실 운영
 - 다문화가정 이용자를 위한 별도의 자료실 및 코너 운영
- 다문화가정을 위한 프로그램 운영
 - 다문화가정을 대상으로 하는 문화프로그램, 다문화가정을 이해하기 위한 프로그램 운영 지원

(3) 사업 기대효과

- 다문화가정의 도서관 이용과 프로그램 참여를 통한 사회 적응력 향상 및 한국사회 소속감 고양
- 다문화사회에 공공도서관의 사회통합기능 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다문화가정의 도서관 이용 활성화를 위한 문화프로그램 운영
 - 다문화가정의 사회 적응력 향상 지원 및 내국인의 다문화 체험기회 제공
- 【 성과지표 】

성과지표	성과목표 (‘12 기준)	실적 및 목표치							
		‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
다문화 자료실 설치·운영건수	13개관	0	1	2	3	9	10	13	14
다문화 관련 프로그램 운영건수	71회	0		3중/36회	19중/123회	28중/56회	37중/64회	9중/71회	12중/88회
다문화가정 이용 현황									
이용자 등록 수		12	19	43	136	241	292	383	493
대출 수		869	1,391	2,833	4,572	5,486	7,511	8,286	9,561
프로그램 참여 수		0		285	98	115	165	370	521

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - < 다문화 자료실 운영 >
 - 2012. 1/4분기 : 다문화 자료실(코너) 배치계획 및 도서 확충계획 수립
 - 2012. 2/4 ~ 3/4분기 : 다문화 자료실(코너) 배치 및 신간도서 구입
 - 2012. 4/4분기 : 다문화 자료실(코너) 운영
 - < 다문화 관련 프로그램 운영 >
 - 2012. 1/4분기 : 다문화 관련 프로그램 계획 수립
 - 2012. 2/4 ~ 4/4분기 : 프로그램 운영
- 세부추진계획
 - < 다문화 자료실 운영 >
 - 추진대상 : 7개 시군, 10개 공공도서관
 - 추진시기 : 상반기 중 1개 코너(신설), 연중 9개 코너 운영(기존)
 - 추진내용 : 다문화가정 이용자를 위한 별도의 자료실 및 코너 운영
 - < 다문화가정을 위한 프로그램 운영 >
 - 추진대상 : 7개 시군 내 공공도서관
 - 추진시기 : 연중
 - 추진내용 : 다문화가정을 대상으로 하는 문화프로그램, 다문화가정을 이해하기 위한 프로그램 및 동아리 운영, 다문화 도서자료 특별 전시 등

< 다문화 도서 확충 및 대출사업 추진 >

- 추진대상 : 9개 시군 내 공공도서관
- 추진시기 : 연중
- 추진내용
 - 다문화 도서 지속적 신규 확충 및 관내 도서관간 상호대차 실시로 다문화 도서 열람 및 대출 활성화 추진
 - 다문화가정의 도서관 회원가입 안내 및 도서 대출사업 지속 추진

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 1,056.28백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 282.5백만원(시군비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 서비스 제공	-	-	-	8.82	10.12	18.94	-	-	-	213.22	-	213.22
계	-	-	-	8.82	10.12	18.94	-	-	-	213.22	-	213.22

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 서비스 제공	-	-	-	257.12	-	257.12	-	-	-	282.5	-	282.5
계	-	-	-	257.12	-	257.12	-	-	-	282.5	-	282.5

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 서비스 제공	-	-	-	284.5	-	284.5	-	-	-	1,046.16	10.12	1,056.28
계	-	-	-	284.5	-	284.5	-	-	-	1,046.16	10.12	1,056.28

3-2-1	정보접근 취약계층에 대한 지속적인 정보접근기회 제공
-------	---------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이 종 삼
전화번호	(042)580-7272
이 메 일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보 소외계층을 위한 맞춤형 도서관 서비스 제공
- 장애인, 고령자 등을 위한 정보 접근 기회 향상

(2) 사업내용

- 웹 접근성 향상을 통한 지식정보 서비스 제공
- 정보 소외계층을 위한 기자재 및 환경 확충 및 활용
- 찾아가는 서비스 등 적극적 서비스 제공으로 정보접근 취약계층의 정보 기본권 보장

(3) 사업 기대효과

- 정보취약계층의 정보접근 기회 확대
- 정보취약계층의 정보격차 해소로 사회통합 유도
- 지식소외계층의 독서저변 확대 및 찾아가는 도서관 이미지 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【성과지표】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
정보접근 취약계층 정보격차 해소	홈페이지 개선 기관수			2	4	3	2	2
	찾아가는 서비스 제공 기관수				3	5	6	4
	프로그램수			3	3	3	4	4

(2) 2012년도 주요 추진내용

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정보격차해소프로그램계획수립												
홈페이지개선필요기관수조사												
홈페이지개선												
정보격차해소프로그램운영												
프로그램만족도조사												
찾아가는 서비스 제공												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 ~ 2013년

(2) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 300백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
정보취약 계층지원				240		240				300		300
계				240		240				300		300

6-3-1	도서관 전문인력의 재교육 프로그램 강화
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이종삼
전화번호	(042)580-7272
이메일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 환경 변화에 따른 사서의 전문성 강화
- 고품질 도서관 서비스 수행을 위한 토대 구축

(2) 사업내용

- 독서관련 자격증 과정 등 전문 독서교육 연수 실시
- 이용자 대상별 특화 단기 연수과정 개발

(3) 사업 기대효과

- 도서관 서비스의 질적 향상 도모
- 사회 환경 변화에 따른 사서 능력 개발

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【성과지표】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사서재교육	연수이수자수						30	30

(2) 2012년도 주요 추진내용

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
개 설 과 정 수 요 조 사												
프 로 그 램 구 성												
연 수 과 정 운 영												
평 가												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월~11월

(2) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 19백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
사서재교육										19		19
계										19		19

7-1-1	지식창조형 Library 2.0 환경 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이종삼
전화번호	(042)580-7272
이메일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- Library 2.0 환경에 부응하는 도서관서비스 개발
- 도서관 중심의 지식생성/축적, 유통, 가치창출 등이 가능한 환경 조성

(2) 사업내용

- 소셜네트워크서비스(SNS)를 통한 이용자 참여 강화
 - SNS를 통해 언제 어디서나 도서관 서비스가 가능한 환경 구축
 - 트위터, 페이스북 등을 이용한 실시간 이용자 참여 환경 조성
 - 스마트 기기를 통한 이용자개발콘텐츠(UCC) 개발 및 확산
- Library 2.0 환경 조성을 위한 인프라 구축
 - 모바일 기반 유비쿼터스 도서관 구축
 - 디지털시대에 부응하는 도서관 전문인력 양성

(3) 사업 기대효과

- 새로운 미래 성장모델로서의 도서관 서비스 조성
- 도서관과 이용자간의 자유롭고 수평적인 커뮤니케이션 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- Library 2.0 환경에 부응하는 도서관 서비스 개발

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
SNS 서비스	도서관수			-	-	1	5	8	10
스마트기기서비스	도서관수						2	4	4

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Library2.0 관련 자율연수운영												
SNS서비스개선수요조사실시												
시범운영기관지정												
시범운영												
시범운영평가												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비 : 40백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
SNS 서비스				10		10				20		20
스마트기기				10		10				20		20
계				10		10				40		40

7-1-3	도서관 지식정보콘텐츠의 효율적인 정보유통망 구축
-------	----------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이 종 삼
전화번호	(042)580-7272
이 메 일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전자정보 및 웹DB 정보 유통체계 개선
- 저작권 등 관련 법령을 고려한 유통체계 마련

(2) 사업내용

- 전자자료 통합 서비스 체계 구축을 위한 사전조사 실시
 - 도서관별 별도 서비스 체계 통합으로 효율성 제고
 - 각 도서관별 저작권 및 서비스 환경 통합을 위한 사전작업
- e-learning 중복투자 개선을 통한 예산 효율화 도모
 - 전자자료 주제 분담 수서 실시
 - 쾌적한 전자정보 유통을 위한 정보환경 개선
 - 웹DB 자료 수집의 주제 분담 실시

(3) 사업 기대효과

- 효율적 전자정보자료 관리 및 운영 체계 구축
- 합리적 예산 활용을 통한 자료 확충 증대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 전자정보공동활용

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전자정보공동활용	공동활용참여도서관수			-	5	10	10	15	20

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
전자정보통합목록조사												
참여희망기관선정												
시스템통합사전점검												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월

(2) 총 사업비 : 비예산

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	황은성
전화번호	(042)220-3687
이메일	eseong3@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 새로운 정보기술을 활용한 대민서비스 극대화
- 효율적인 정보화시스템 자원관리를 통한 서버 활용체제 구축으로
과잉공급 억제 및 예산낭비 지양
- 지속적인 기술이전을 통한 시립도서관 정보화 대처능력 배양

(2) 사업내용

- RFID 시스템 구축 및 소장도서 RFID 칩 부착
- 도서관내 무선인터넷 설치
- 대출반납기 · 예약대출기 등 자동화 기기 도입

(3) 사업 기대효과

- 첨단기술을 도입한 도서관 서비스 제공으로 이용자 중심의 자율성과
편의성 증대

○ 도서자료관리의 자동화 및 전자화를 통한 업무 효율성 증대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ RFID 시스템 및 무선인터넷 설치를 통한 유비쿼터스 도서관 구현

○ 최신의 디지털 콘텐츠 확충을 통한 지식정보 인프라 구축

【 성과지표 】

성과지표	성과목표 ('12 기준)	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템 구축 도서관 수	10개관	1	1	1	5	6	10	19	19
도서관정보 서비스활성화	웹콘텐츠 확충(구입종수)	10,299	106,156	35,431	50,025	27,647	23,710	55,650	56,650

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- '12. 1~2 : 도서관 정보화시스템 구축 및 디지털콘텐츠 구입계획 수립, 전산장비 유지보수업체 계약 체결
- '12. 3~6 : 시스템 구축 환경조사, 전산장비 유지 보수
- '12. 7~11 : 시스템 설치 및 디지털 콘텐츠 구입, 디지털자료실 운영 점검

○ 세부추진계획

< 도서관리시스템 DB 통합구축 >

- 수 량 : 909천건(회원수 등)
- 사 업 비 : 80백만원(지방비)

< 신규 도서관 RFID 시스템 구축(신규 RFID 태그 부착 및 입력) >

- 수 량 : 48,000권
- 사 업 비 : 55만원

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2006 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 3,601.5백만원(시군비 3,401.5, 민간 200)
- (3) 2012년도 투자계획 : 1,146백만원(시군비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
유비쿼터스 도서관	-	-	-	475	200	675	-	-	-	555.5	-	555.5
계	-	-	-	475	200	675	-	-	-	555.5	-	555.5

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
유비쿼터스 도서관	-	-	-	580		580	-	-	-	1,146	-	1,146
계	-	-	-	580		580	-	-	-	1,146	-	1,146

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
유비쿼터스 도서관	-	-	-	645		645	-	-	-	3,401.5	200	3,601.5
계	-	-	-	645		645	-	-	-	3,401.5	200	3,601.5

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이종삼
전화번호	(042)580-7272
이메일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역대표도서관을 중심으로 충남 공공도서관의 협력 네트워크 활성화
- 지역도서관을 하나의 네트워크로 연결하여 주민들의 생활권역속에서 보다 편리하고 풍부한 도서관서비스 제공

(2) 사업내용

- 공공도서관 협의회 활동 강화
 - 네트워크 강화를 위한 멤버십 연수 운영
- 공공도서관 관계자 전문성 신장 연수
 - 직무능력 향상을 위한 전문 연수 운영

(3) 사업 기대효과

- 네트워크 중심의 능동적 교류를 통한 공공도서관간 상호 유대 강화
- 공공도서관 운영 기본업무의 표준화 실현 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 협력 워크숍 개최
- 공공도서관 관계자 전문성 신장 연수

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
워크숍 및 연수 개최 건수	4				2	4	4	5	5
워크숍 및 연수 개최 참여 기관수	46				35	46	46	46	46

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
워크숍 및 연수개최 연간계획 수립												
공공도서관 협력 워크숍 개최												
공공도서관관계자 전문성연수												
워크숍 및 연수결과 분석 및 환류												

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월 (계속 사업)

(2) 총 사업비 : 8백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방 비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관 네트워크구축				8		8				8		8
계				8		8				8		8

8-2-1	상호대차 강화를 통한 국가 학술 연구정보협력 활성화
-------	---

담당부처 및 부서	교육청 평생교육행정과
담당자	이 종 삼
전화번호	(042)580-7272
이 메 일	hongsamy@cnoe.or.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 간 자료 공동 활용으로 장서 부족 문제 해결 및 협력체계 마련
- 충청도민의 자료 이용 편의 제공
- 자료 공유를 통한 지식정보 격차 해소

(2) 사업내용

- 국가상호대차시스템 ‘책바다’ 서비스 활용
- 충청남도교육청 소속 공공도서관 상호대차서비스 ‘책누리’ 서비스구축

(3) 사업 기대효과

- 도서관 장서 이용률 극대화 및 장서 부족 문제 해소
- 도서관간 순기능적 상호협력체계 구축을 통해 지식정보격차 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 국가상호대차시스템 ‘책바다’ 서비스
- 충청남도교육청 소속 공공도서관 상호대차서비스 ‘책누리’ 구축

【성과지표】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
상호대차 활성화	‘책바다’ 이용 건수				200	300	350	400	400
	‘책누리’ 이용 건수						30	60	60

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

항 목	'12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
‘책바다’ 및 ‘책누리’ 운영계획 수립												
택배업체 선정 및 계약												
이용안내홍보												
사업수행												

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1. 1 ~ 계속 사업
- (2) 총 사업비 : 30백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
상호대차 강화				26		26				30		30
계										30		30

도서관발전종합계획
전라북도 2012년도 시행계획

2011. 12

전라북도

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	이 정 형
전화번호	(063)280-3382
이메일	ljh05@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 종합정보센터로서의 도민의 정보 접근권 및 문화향수권 제고를 위한 공공도서관 건립 지원
- 지역공동체의 장을 제공하는 커뮤니티의 중심으로서 도서관 기능 수행

(2) 사업내용

1) 전주시

< 계속사업 >

- 도서관명 : 전주시립 아중도서관 건립
 - 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 907-1번지
 - 건축규모 : 연면적 2,793㎡ (지하 1층, 지상 3층)
 - 건 립 비 : 5,590백만원(국비 2,236, 지방비 3,354)
 - 사업기간 : 2011. 1. ~ 2012. 9.

< 신규사업 >

- 도서관명 : 전주시립 북부도서관 건립
 - 위 치 : 전주시 덕진구 반월동 248-32번지
 - 건축규모 : 연면적 1,882㎡ (지하 1층, 지상 4층)

- 건 립 비 : 6,400백만원(국비 2,560, 지방비 3,840)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2013. 12.

4) 군산시

< 신규사업 >

- 도서관명 : 군산시립 어린이전문도서관 건립 (리모델링)
- 위 치 : 군산시 나운동 153-8 (구 보건소)
- 건축규모 : 부지 2,776㎡ 연면적 2,338㎡ (지하 1층, 지상 3층)
- 건 립 비 : 2,000백만원(국비 800, 지방비 1,200)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.

3) 익산시

< 계속사업 >

- 도서관명 : 익산시립 부송도서관 건립
 - 위 치 : 익산시 부송동 289-49번지(팔봉근린공원 내)
 - 건축규모 : 부지 8,260㎡ 연면적 3,571㎡ (지하 1층, 지상 3층)
 - 건 립 비 : 7,400백만원(국비 1,500, 지방비 5,900)
 - 사업기간 : 2009. 1. ~ 2012. 1.
- ※ 문화재 시굴조사 관계로 공사 지연

4) 정읍시

< 신규사업 >

- 도서관명 : 정읍시립 중앙도서관 건립
- 위 치 : 정읍시 상동 274-9번지
- 건축규모 : 부지 9,188㎡ 연면적 3,634㎡ (지하 1층, 지상 3층)
- 건 립 비 : 8,000백만원(국비 3,200, 지방비 4,800)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2013. 12.

4) 완주군

< 계속사업 >

- 도서관명 : 완주군립중앙도서관
- 위 치 : 완주군 용진면 운곡리 975번지
- 건축규모 : 부지 5,000㎡ 연면적 2,150㎡ (지하 1층, 지상 3층)
- 건 립 비 : 3,600백만원(국비 1,600, 지방비 2,000)
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2012. 6.

※ 행안부 공사중지 요청(시·군 통합관련)으로 공사 지연

< 계속사업 >


- 도서관명 : 완주군립 둔산영어도서관
- 위 치 : 완주군 봉동읍 둔산리 (전주과학산업단지 내)
- 건축규모 : 부지 1,700㎡ 연면적 1,000㎡ (지하 1층, 지상 3층)
- 건 립 비 : 2,000백만원(국비 1,000, 지방비 1,000)
- 사업기간 : 2011. 8 ~ 2013. 5.

※ 문화부 「2011년도 영어도서관 건립 시범사업」

(3) 사업 기대효과

- 정보화시대 커뮤니티 문화시설로서 도서관인프라 지속 확충
 - 도민의 문화적 욕구 충족과 평생학습 환경조성을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상
- 전북 1관당 봉사대상수 36,600명

< OECD 주요국가 공공도서관 수 및 1관당 봉사대상인구 비교('08년 기준) >



※ 한국('10. 12월 기준): 748개관 1관당 인구수 68,000명

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

(단위 : 관 / 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
공공도서관 확충 수	공공도서관 3개관 신축	40	44	49	50	51	54	58	61
재원확보 현황	12,552백만원			6,831	18,127	7,098	12,552	13,536	4,200
1관당 봉사대상인구수	34,600명	46,556	42,176	38,000	37,000	36,600	34,600	32,200	30,600

※ '12. 준공예정 3개관(계속) : 전주 아중, 익산 부송, 완주 중앙도서관
 '12. 신축예정 3개관(신규) : 전주 북부, 군산 어린이, 정읍 중앙도서관

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	보조금교부결정·송금 공사착공(군산) 실시설계 및 착공 (전주·정읍)	공사착공(전주 이중) 도서관건립 현장점검 상반기 추진실적 파악	공사준공: 익산 부송 완주 둔산 영어 공사착공(정읍 중앙) 예산 실집행액 파악	'13년 사업계획수립 하반기 추진실적 파악 공사준공(군산 어린이)

○ 세부추진계획

- 공공도서관 건립 월별 추진상황 파악 : '12. 1~12
- 군산 어린이전문도서관 공사 착공 : '12. 2
- 국고보조금 교부결정 및 송금(4개관) : '12. 2
- 공사준공(익산 부송도서관) : '12. 3
- 실시설계 및 공사착공(전주 북부, 정읍 중앙) : '12. 4~7
- 공사준공(군산 어린이전문도서관) : '12. 12
- '13년도 공공도서관 건립 추진계획 수립(광특) : '13.10~11

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

○ 2009년 ~ 2014년

(2) 총 사업비

○ 66,094백만원(국비 22,476, 지방비 33,214, 민자 10,404)

(3) 2012년도 투자계획

○ 12,552백만원(국비 4,705, 지방비 7,847)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년						2010년					
	국고			지방비	민자	계	국고			지방비	민자	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전주평화도서관							1,630		1,630	2,445		4,075
전주이중도서관										210		210
익산부송도서관	1,500		1,500	2,300		3,800				3,600		3,600
익산모현도서관					1,131	1,131					8,142	8,142
남원시립도서관	400		400			400				400		400
완주군립도서관	1,200		1,200	300		1,500	400		400	1,700		2,100
고창영어도서관	1,000		1,000	250		1,250						
부안계화도서관	1,200		1,200	300		1,500				600		600
계	5,300		5,300	3,150	1,131	9,581	2,030		2,030	8,955	8,142	19,127

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민자	계	국 고			지방비	민자	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전주평화도서관	790		790	1,185		1,975						
전주이중도서관	1,031		1,031	1,555		2,592	1,199		1,199	1,589		2,788
익산부송도서관					1,131	1,131						
익산모현도서관												
전주북부도서관				400		400	1,600		1,600	2,400		4,000
군산탈산도서관							800		800	1,200		2,000
정읍중앙도서관							1,106		1,106	1,658		2,764
완주둔산도서관	1,000		1,000			1,000				1,000		1,000
계	2,827		2,827	3,140	1,131	7,098	4,705		4,705	7,847		12,552

구 분	2013년						2014년					
	국 고			지방비	민자	계	국 고			지방비	민자	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전주평화도서관												
전주이중도서관												
익산부송도서관												
익산모현도서관												
남원시립도서관												
완주군립도서관												
고창야촌도서관												
부안계화도서관												
전주북부도서관	960		960	1,040		2,000						
군산탈산도서관												
정읍중앙도서관	2,094		2,094	3,142		5,236						
완주둔산도서관												
전주호성도서관	816		816	1,224		2,040	544		544	816		1,360
전주효자동서관	1,488		1,488	2,232		3,720	992		992	1,488		2,480
익산흥등도서관	432		432	108		540	288		288	72		360
계		0	5,790	7,746	0	13,536	3,838	0	1,824	2,376	0	4,200

년도별	합 계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
계	22,476	0	22,476	33,214	10,404	66,094
2009	5,300		5,300	3,150	1,131	9,581
2010	2,030		2,030	8,955	8,142	19,127
2011	2,827		2,827	3,140	1,131	7,098
2012	4,705		4,705	7,847		12,552
2013	5,790		5,790	7,746		13,536
2014	1,824		1,824	2,376		4,200

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	이 정 형
전화번호	(063)280-3382
이메일	ljh05@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 대규모 공공도서관 건립·이용에 어려움이 있는 저소득층 인구밀집지역, 농어촌 등 문화소의 지역에 작은도서관 조성, 도서관 접근성향상과 지역적 문화 불균형 해소
- 작은도서관 운영·활성화 도모를 위한 도서관자료구입비 및 인건비, 도서관 문화프로그램 운영비 등 운영 지원
- 작은도서관 운영자 역량강화를 위한 선진도서관 견학 및 세미나 등 개최

(2) 사업내용

○ 작은도서관 조성 현황

- 조성현황 : 80개소 (문화부 32, 도사업 37, 기타 11)

(단위 : 개소)

구분	합계	전주	군산	익산	정읍	남원	김제	완주	진안	무주	장수	임실	순창	고창	부안	
재원별	계	80	20	7	15	4	4	6	6	4	2	3	3	2	3	1
	중앙	32	6	7	5	1	1	2	4	2	1	2				1
	도	37	10		6	3	3	4		2	1	1	3	2	2	
	기타	11	4		4				2							1

< 사업개요 >

- 사업기간 : 2011 ~ 2014(5년)
- 사업규모 : 80개소 (문화부)
- 시설대상 : 주민자치센터, 종합복지관 등 유희 공공·민간시설
- 사업내용 : 165㎡ 내외 소규모 도서관시설 리모델링
 - 중앙공모 : 개소당 최대 100백만원(국비 50%, 지방비 50%)
 - ※ 재정자립도 30% 미만 : 70%
 - 도 공 모 : 개소당 최대 100백만원(도비 50%, 지방비 50%)
- 추진근거 : 도서관법 제44조, 전라북도 작은도서관 설치 및 운영지원 조례

< 연도별 작은도서관 조성 실적 및 계획 > (단위 : 개)

구 분	합계	민선 4기 (실적)						민선 5기 (계획)				
		계	'06	'07	'08	'09	'10	계	'11	'12	'13	'14
작은도서관	145	65	5	20	16	12	12	80	12	22	23	23
학교마을도서관	43	23	-	-	-	18	5	20	6	5	5	4

○ 작은도서관 운영비 지원

- 사업기간 : 2011 ~ 2014(5년)
- 사업비 : 4,146백만원(도비 1,242, 시·군비 2,904)
- 지원대상 : 정부지원 작은도서관(문화부 및 지자체 조성)
- 지원내용
 - 도서관자료구입비, 인건비 등 운영비 지원
 - 도서관 관련 자격증 소지자 인건비 우대 지원
 - 도서관 문화프로그램 운영 지원 (공모)

○ 작은도서관 문화프로그램 지원

- 사업기간 : 2012.1 ~ 12월
- 총사업비 : 20백만원(도비)
- 사업규모 : 25개소정도
- 지원내용 : 프로그램 당 50~100만원 수준 공모 지원
 - ※ 우수 문화프로그램 발굴(전문단체 개발) → 시군 사업신청 → 선정지원
- 추진근거 : 도서관법 제4조(도서관발전 지원 등 필요시책 강구)

○ 작은도서관 운영 평가제 시행

- 사업기간 : 2012.1 ~ 12월
- 사 업 비 : 10백만원(도비)

- 사업규모 : 6개소 (종합 1위, 우수 2, 장려 3)
 - ※ 종합 1위 3백만원, 우수(2) 각 2백만원, 장려(3) 각 1백만원
- 지원내용 : 과년도 사업실적 평가결과 우수 도서관 인센티브 지원
- 추진근거 : 도서관법 제4조(도서관발전을 지원 등 필요시책 강구)

(3) 사업 기대효과

- 문화소외지역 지식정보격차 해소 및 도서관 접근성 향상
 - ※ 도서관 이용 최대 저해 요인 : 도서관 접근성
- 작은도서관 운영비 지원을 통한 재정적 어려움 해소
- 생활속 문화환경 조성을 통한 도민의 문화 향유권 확보

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
작은도서관 조성수	'12년 작은도서관 22개소 조성		40	47	63	80	102	125	148
작은도서관 운영지원	'12년 작은도서관 운영지원: 80개소			36	47	65	80	95	110
작은도서관 운영자 역량강화 교육	2회(교육 1회, 워크숍 1회)			3	3	2	2	2	2
작은도서관 운영 평가	과년도 사업평가 1회						1	1	1
문화프로그램 지원	25개 우수 문화프로그램 공모 지원					25	25	25	25
공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축 수	상호협력망 구축 수			9	15	17	23		

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진경과 및 향후계획
 - '12년도 작은도서관 조성 및 운영지원 사업계획 수립 : '11. 9
 - '12년도 작은도서관 조성 심사위원회 구성(도사업) : '11. 12
 - '12년도 작은도서관 조성 심사·선정(도사업) : '11. 12
 - '12년도 작은도서관 조성 및 운영비 지원 : '12. 1
 - '12년도 작은도서관 운영자 역량강화 교육 : '12. 4
 - '12년도 작은도서관 문화프로그램 공모지원 : '12. 6
 - '12년도 작은도서관 운영 평가 및 포상지원 : '12. 8

- '12년도 작은도서관 관계자 워크숍 및 선진도서관 견학 : '12. 9
- '12년도 작은도서관 운영활성화 간담회 개최 : '12. 12

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2004 ~ 2014
- (2) 총 사업비 : 15,594백만원(조성 11,408, 운영지원 4,186)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 작은도서관 조성
 - 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.(1년)
 - 사업비 : 1,950백만원
 - 사업규모 : 22개소
 - 사업내용
 - 시설대상 : 주민자치센터, 종합복지관 등 유희 공공·민간시설
 - 지원내용 : 165㎡ 내외 소규모 도서관 시설 리모델링
 - 작은도서관 운영지원
 - 사업기간 : 2011. 1. 1 ~ 12. 31(1년)
 - 사업비 : 871백만원(도비 261, 시군비 610)
 - 사업규모 : 작은도서관 65개소
 - 지원내용 : 개소당 13,400천원(도비 4,020, 시·군비 9,380)
 - 도서구입비 : 개소당 5,000천원
 - 운영비 : 개소당 7,200천원(인건비 6,000, 관리비 1,200)
 - 프로그램 : 개소당 1,200천원
 - 작은도서관 문화프로그램 지원
 - 사업기간 : 2011. 1. 1 ~ 12. 31(1년)
 - 사업비 : 10백만원(도비)
 - 사업규모 : 35개 프로그램 공모 지원
 - 지원내용 : 도내 작은도서관 대상 우수 프로그램 공모 지원
 - ※ '11년도 신규시책 : 작은도서관 문화프로그램 지원

II. 투자계획(총괄)

< 연도별 작은도서관 조성 실적 및 계획 >

(단위 : 개)

구 분	합계	민선 4기 (실적)						민선 5기 (계획)				
		계	'06	'07	'08	'09	'10	계	'11	'12	'13	'14
작은도서관	145	65	5	20	16	12	12	80	12	22	23	23
학교마을도서관	43	23	-	-	-	18	5	20	6	5	5	4

< 연도별 작은도서관 조성비 >

(단위 : 개 / 천만원)

구 분	계					2012					2013 ~ 2014				비고	
	개소	예산액				개소	예산액				개소	예산액				
		계	국비	도비	시군		계	국비	도비	시군		계	국비	도비		시군
합 계	68	680	126	250	304	22	220	42	80	98	46	460	84	170	206	
중앙사업	18	180	126	-	54	6	60	42	-	18	12	120	84	-	36	
도 사업	50	500	-	250	250	16	160	-	80	80	34	340	-	170	170	

< 작은도서관 조성비 >

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
조성지원	375		375	1,090		1,465	350		350	1,600		1,950
운영지원				871		871				1,081		1,081
문화프로그램 지원				10		10				20		20
운영평가										10		10
교육 및 워크숍 개최				9		9				9		9
계	375		375	1,980		2,355	350		350	2,720		3,070

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전라북도 특성과 도민요구를 반영하는 도서관 정책 수립 및 시행으로 지역간·계층간 지식정보 격차의 해소
- 도내 관중간 도서관협력체계를 구축하여 지원 및 협력사업을 통해 도서관 관련 서비스를 도민들에게 체계적으로 지원

(2) 사업내용

- 전라북도대표도서관 지정 : 전북도청도서관(2010. 11. 22)
- 전라북도 도서관정보서비스위원회 구성
- 전북도청도서관 어린이·다문화실 운영
- 전라북도대표도서관 홈페이지 운영
- 도내 공공도서관 통합도서검색 서비스 제공
- 전라북도자료 수집·보존 및 국립중앙도서관 납본 업무강화

(3) 사업 기대효과

- 광역차원의 도서관 정책 수립 및 시행으로 지역 균형 발전 및 지식 격차 해소
- 대표도서관 정보검색시스템 구축으로 도내 도서관 네트워크 기반을 통하여 협력체계 활성화 및 도서관 서비스 향상
- 가치 있는 지역의 역사·문화·예술 자료의 수집·공동보존 및 열람 제공으로
도민의 지역 자긍심 고취와 애郷심을 통해 전북문화 발전에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 조례제정	전라북도대표도서관 설치 및 운영 등에 관한 조례		조례 제정						
지방도서관정보서비스 위원회 설치	지방도서관정보서비스 위원회 구성							구성	

(2) 2012년도 주요 추진 내용

○ 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	· 지방도서관정보서비스위원회 구성 · 전라북도 대표홈페이지 운영 활성화	
2/4분기	· 독서문화진흥 프로그램 - 저자 초청강연회 · 2012년 전라북도 도서관관계자 워크숍 · 공무원교육원 도서관운영과정 운영	
3/4분기	· 독서문화진흥을 위한 “책나누기 마당 행사” 개최	
4/4분기	· 지방도서관정보서비스위원회 개최 · 독서문화진흥 프로그램 - 북콘서트 · 2013년도 도서관 발전 계획 수립 등	

○ 세부추진계획

[지방도서관정보서비스위원회 구성]

- 일 시 : 2012. 3.
- 인 원 : 위원장, 부위원장, 도서관관련 전문가 등 15명 정도

[지방도서관서비스운영위원회 개최]

- 일 시 : 2012. 3월, 10월
- 개최내용 : 지역내 도서관의 균형발전 및 지식정보격차 해소에 관한 사항 심의

[공무원교육원 도서관실무 과정 운영]

- 교육일시 : 2012. 5월
- 교육기간 : 5일간
- 교육인원 : 6급이하 도서관 관계자 40명 정도

[도서관협력 및 독서진흥 행사 개최]

- 사업비 : 19백만원
- 사업내용
 - 유명 작가 초청 특강 : '12. 4.
 - 책과 음악이 함께하는 북 콘서트 : '12. 10.
 - 책나누기 마당 행사 : '12. 9.
 - 도서관 관계자 워크숍 : '12. 6.

[대표도서관 홈페이지 운영]

- 대표도서관 홈페이지 : <http://library.jeonbuk.go.kr/>
- 도내 개별 공공도서관 독서문화프로그램 안내 및 지역정보 게시

[통합도서검색 서비스 제공]

- 도내 공공도서관의 통합도서검색 제공('11년 통합도서검색시스템 완료)

[어린이·다문화실 운영]

- 전북도청도서관 시설확장('11년)으로 어린이·다문화실 전용 공간을 통해 어린이도서와 다문화자료 제공

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 23.5백만원(도비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전북도청도서관 운영				68		68						
도서관협력 및 독서진흥행사				35		35				20		20
자랑정보서비스 위원회										4.5		4.5
시설확장										187		187
통합정보시스템 구축										200		200
계				103		103				411.5		411.5

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관협력 및 독서진흥행사				19		19						
자랑정보서비스 위원회				4.5		4.5						
계				23.5		23.5						

1-2-3	공공도서관 평가제도 및 통계체계 구축 (작은도서관 평가 및 인센티브)
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	이 정 형
전화번호	(063)280-3382
이메일	ljh05@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 작은도서관 운영평가를 통한 인센티브 부여 등 운영 활성화 도모
- 작은도서관간 선의의 경쟁심을 유발하고 시·군의 작은도서관에 대한 관심도 제고

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 10백만원(도비)
- 사업규모 : 6개소 (종합 1위, 우수 2, 장려 3)
 - ※ 종합 1위 3백만원, 우수(2) 각 2백만원, 장려(3) 각 1백만원
- 지원내용 : 과년도 사업실적 평가결과 우수 도서관 인센티브 지원
- 추진근거 : 도서관법 제4조(도서관발전을 지원 등 필요시책 강구)

(3) 사업 기대효과

- 작은도서관간 선의의 경쟁심을 유발 운영 활성화 도모
- 지역주민들의 화합과 참여를 유도하는 등 공동체문화 강화
- 작은도서관 우수사례 발굴 및 확산을 통해 도서관 발전기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- '12년도 작은도서관 평가 계획수립 및 시상

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치								
		'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	
작은도서관 운영 평가	3개 부문 6개소 시상						1회	1회	1회	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진경과 및 향후계획

- '12년도 운영 평가제 시행 기본계획 수립 : '12. 3
- '12년도 운영 평가제 시행 설명회 및 교육 : '12. 4
- '12년도 운영 평가 및 시상 : '12. 9 ~ 12

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012 ~ 2014년

(2) 총 사업비 : 30백만원(도비)

(3) 2012년도 투자계획

- 사업비 : 10백만원(도비)
- 지원규모 : 3개 부문 6개소
- 지원내용
 - 종합 1위 : 1개소 3백만원
 - 우수 : 2개소 각 2백만원
 - 장례 : 3개소 각 1백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2011년						2012년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 운영평가										10		
계										10		

1-3-1	도서관 통합 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관의 정보 확대 및 문화프로그램 정보 제공을 도민들에게 대표 도서관 포털을 이용해서 다양한 지역정보 제공을 통해 도민 편의 제공

(2) 사업내용

- 포털홈페이지 : 전라북도대표도서관 홈페이지(전북도청도서관)
 - ※전북도청도서관 홈페이지 : <http://library.jeonbuk.go.kr/>
 - 도내 공공도서관(50여개소)의 독서문화프로그램 안내 및 배너 운영
 - 도내 작은도서관 및 학교마을도서관 정보 제공
 - 14개 시·군의 지역축제 등의 다양한 지역정보 제공
 - 도내 공공도서관 소장도서 통합검색 서비스
- 모바일을 이용한 도서관서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 지역의 다양한 정보를 대표도서관 홈페이지를 통해 도민들에게 제공함으로써 도민의 편의 제공과 지역주민 교류의 장 제공
- 도내 공공도서관의 협력 네트워크 장 마련과 활성화 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 전라북도대표도서관 홈페이지 운영 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
연간 방문자수	2,500						2,500	3,000

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 세부추진계획

- 시·군 정보 홈페이지 게재 독려 : '12. 1.
- 대표도서관 홈페이지 활성화 : '12. 2. ~12.

3. 투자실적 및 계획 : 비예산사업

1-3-2	공공도서관 독서문화프로그램 활성화
-------	--------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 고객지향형 도서관 문화프로그램을 통하여 지역의 복합문화공간으로서의 도서관 다기능 이미지 제고
- 독서·문화 프로그램을 통하여 독서인구 확대 및 지식정보 서비스제공 등 다양한 문화향유의 기회 증진
- 독서생활화 및 독서문화 활성화를 통한 독서인구 저변확대

(2) 사업내용

- 시민문화강좌 프로그램 운영
 - 시민대학, 시민문화강좌, 시민교양강좌, 어린이문화학교 등
- 독서문화진흥프로그램
 - 도서관주간, 독서의달 등에 책을 매개로 한 프로그램 운영
- 독서동아리 운영
 - 주부독서회 등의 연령별 다양한 독서커뮤니티 구성 운영

(3) 사업 기대효과

- 도민의 삶의 질 향상을 위한 복합문화 공간으로서의 역할 제고
- 전북 출신 작가와의 소통 및 다양한 유형의 문화프로그램 체험
- 책을 매개로 하는 독서문화프로그램으로 독서인구의 저변 확대
- 자유로운 독서활동을 유도하여 정서안정과 올바른 독서습관 형성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램수	독서문화프로그램					618	564	595	
독서커뮤니티 구성수	독서커뮤니티 구성수					85	105	141	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	독서·문화프로그램 및 교양강좌 운영계획 수립, 수강생 모집, 시민대학, 교양 강좌 등 개강	
2/4분기	독서문화행사 - 도서관 주간 행사, 작가초청강연회 및 사인회 등	
3/4분기	여름방학 독서교실, 독서의 달 행사 운영, 책 문화잔치	
4/4분기	독서문화마당, 열린시민교양강좌 작품발표회, 시민대학 수료식 등	

○ 세부추진계획

자치단체명	사 업 내 용	비 고
전라북도	<ul style="list-style-type: none"> · 도서관주간 기념 저자 초청 특강 : '12. 4. · 책 나누기 마당 행사 : '12. 9. · 책과 음악이 함께하는 북 콘서트 : '12. 10. 	
전 주 시	<ul style="list-style-type: none"> · 전주시민대학 : '12. 3.~ 11. · 도서관 주간 문화행사 : '12. 4. · 독서의 달 문화행사 : '12. 9. 1~9. 30 · 독서문화한마당 : '12. 4. 23 · 시민대학 수료식 및 작품 전시회 : '12. 11. 	
군 산 시	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌 새만금 시민문화강좌 <ul style="list-style-type: none"> - 방학특강2회(1월,8월), 평생교육2회(3·6,9·12) · Happy Together 문화행사 <ul style="list-style-type: none"> - 도서관주간 및 독서의달 문화행사(4월, 9월) - 가족문화행사('12. 10월) - 개관기념 문화행사('12. 6월) - 북스타트 사업('12. 5월~12월) - 책 읽는 군산(Book&Tour, 독서릴레이) 	
익 산 시	<ul style="list-style-type: none"> · 한권의 책으로 하나되는 익산 <ul style="list-style-type: none"> - 한권의 책 선정, 작가초청강연회, 책문화잔치 · 열린시민교양강좌 <ul style="list-style-type: none"> - 자녀독서지도, 치료강좌, 부모창의력 등 · 방학중 어린이문화학교 <ul style="list-style-type: none"> - 창의력교실, 어린이 논술 등 · 북스타트 : 책 꾸러미 배부, 대상자 교육 등 · 도서관문화관 <ul style="list-style-type: none"> - 목요일영화·음악·미술관, 토요일극장, 레이디시네마 · 찾아가는 문화체험마당 · 밤을 여는 문화강좌 : 직장인들 위한 문화강좌 · 독서동아리 지원 : 어린이 독서회, 중학독서회 · 토요일열린장터 : 책갈피 만들기, 물품 판매 등 · 독서리더학교 : 독서동아리 린 양성 과정 	
정 읍 시	<ul style="list-style-type: none"> · 도서관 관련 강좌 및 자녀독서지도(연중) · 여름·겨울 독서교실(2회) · 어린이 동화구연(월1회), 논술지도(주2회) · 자원봉사 및 영유아 독서프로그램(상반기) 	

자치단체명	사 업 내 용	비 고
남 원 시	<ul style="list-style-type: none"> · 겨울·여름 독서교실 운영 · 어린이·청소년 독서의 달 행사 	
김 제 시	<ul style="list-style-type: none"> · 방학특별강좌 : 연2회 실시 - 어린이NIE, 어린이POP, 북아트, 역사논술, 팝송영어 · 유아반 : 동화와 미술이야기, 영어스토리텔링 · 초등반 - 어린이 논술, 이야기가 살아 있는 창의력 교실 · 시민교양강좌 - 한국화, 서예, 풍수지리, 대체의학, 행복심리학 POP글씨, 민법, 부동산학개론 	
완 주 군	<ul style="list-style-type: none"> · 제6회 독서골든벨 대회(9월) · 어린이 독서교실(1월,8월) · 도서관주간(4월) · Book적 Book적 책추제: 10월중 - 북콘서트, 작가와의 만남, 낭독회, UCC공모전, 도서관별 체험프로그램 등 	
무 주 군	<ul style="list-style-type: none"> · 분기별 독서·문화프로그램 : 연4회 	
임 실 군	<ul style="list-style-type: none"> · 여름·겨울방학 독서교실 · 영화상영 	
장 수 군	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 독서 교실(1월, 7월) · 도서관 문화강좌 - 공예, 도예, 특강 등 · 도서관주간, 세계 책의 날, 독서의 달 행사 	
부 안 군	<ul style="list-style-type: none"> · 아동프로그램 - 여름·겨울방학 독서교실, 도서관 일일체험교실 · 성인프로그램 - 주부독서교실(웃음치유 및 미술) · 문화소외지역 대상 프로그램 - 찾아가는 도서관서비스, 서서와 함께 책읽기(차매노인, 성인지체장애자) 	
교 육 청	<ul style="list-style-type: none"> · 독서교실 · 도서관 주간 행사, 독서의 달 행사 · 시간여행운영 · 도서관과 함께 책읽기 	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 소요예산 : 917.6백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램운영				519.3		519.3				867.6	50	917.6
계				519.3		519.3				867.6	50	917.6

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유아기부터 도서관을 방문하게 하여 책 읽기에 대한 흥미 유발
- 조기에 독서 습관을 형성할 수 있는 기회 제공
- 어린이 독서편중 현상을 감소하기 위한 독서 활동 지향

(2) 사업내용

- 기 간 : 2012. 1월 ~12월
- 대 상 : 유아 및 초등학생, 청소년
- 사업내용
 - 어린이독서회, 영어동화교실
 - 어린이 영어 관련 자료 구비로 자료의 특성화(원서+번역서 코너)
 - 북-시터 운영
 - 북스타트와 후속프로그램 운영
 - 어린이·중학독서회 활성화
 - 어린이 사서 체험(사서 아카데미), 도서관일일체험 등 운영

(3) 사업 기대효과

- 어린이 독서생활을 가족의 독서문화 형성으로 연계 가정독서문화 정착
- 다양한 독서교육·프로그램으로 인성교육의 실현과 창의성 강화
- 책 읽기를 통해 기초학력을 증진시켜 초등학교 학습 능력 배양

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

(단위 명)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이서비스확대	어린이프로그램수				33	55	60	70	
어린이회원수확대	어린이회원수				15,618	30,750	35,000	40,000	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	겨울독서교실 운영, 어린이독서회, 사자소학교실	
2/4분기	도서관 현장 체험 학습운영, 도서관 주간 어린이 프로그램	
3/4분기	여름방학 독서교실, 영어동화교실,	
4/4분기	독서퀴즈, 어린이대상 프로그램 운영 평가	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 소요예산 : 73백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스확대				104.2		104.2				73		73
계				104.2		104.2				73		73

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 체계적인 자원봉사 활성화를 통한 도민의 삶의 질 향상에 기여
- 도서관내 자원봉사자 상호간의 조직적 활동과 정보교류를 통한 활발한 자원봉사 활동 및 시민 사서 양성
- 이용자의 다양한 욕구에 비해 상대적으로 인력이 부족한 공공도서관에 자원봉사자를 활용하여 이용자의 도서관서비스 증진 도모

(2) 사업내용

- 자원봉사자 모집체계 및 연계·협력 강화
 - 지역 자원봉사센터와 연계·협력을 통한 자원봉사 모집
 - 자체 자원봉사대회 및 세미나 등 개최
- 효과적인 자원봉사 체계마련
 - 다양한 직무분석을 통한 도서관 자원봉사프로그램 개발 및 보급

(3) 사업 기대효과

- 자원봉사자간의 상호협력 관계로 자원봉사자와 도서관간 상승효과
- 봉사자들의 의견수렴을 통한 도서관서비스의 질적 향상
- 봉사활동을 통한 도민과의 교류로 도서관과의 공감대 형성
- 자발적인 주민 참여로 신뢰를 기반으로 한 투명한 도서관 문화 정착

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 자원봉사자 교육·워크숍 운영 및 자원봉사자 활동

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자 수	자원봉사 7,181명				1,289	1,688	3,951	7,181	
자원봉사조직 구성	자원봉사조직 55				2	12	17	55	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	자원봉사자 모집, 자원봉사자 현황 조사, 자원봉사자 교육	
2/4분기	자원봉사단 발대식, 도서관자원봉사자 도서관별 활동,	
3/4분기	도서관자원봉사자 도서관별 활동, 자원봉사자 선진도서관 체험	
4/4분기	도서관 자원봉사대 평가협의회	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 46.5백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
봉사자교육 워크샵 개최				23		23				22.4		22.4
계				23		23				22.4		22.4

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
봉사자교육 워크샵 개최				46.5		46.5						
계				46.5		46.5						

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도민 1인당 1.3권 이상 확보로 도민의 지식정보 욕구 충족과 독서기반 환경 조성
- 다양한 형태의 자료 수집과 체계적인 관리를 통한 장서 개발
- 도민의 정보이용, 문화활동, 평생교육 증진에 필요한 다양한 매체의 자료 확보

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012년 1월 ~12월
- 사업규모 : 도내 14개 시·군 자료구입
- 사업내용
 - 신간도서 및 이용자 희망도서 등 분야별 도서 확충
 - 지방자치단체, 향토자료 등의 자료 수집으로 도서관자료 확보
 - 각종 시청각 자료, 전자책 등 디지털 콘텐츠 확충

(3) 사업 기대효과

- 이용자들의 정보욕구에 대한 신속한 대응으로 이용자 만족도 향상
- 각 도서관별 특화자료 확충으로 주제전문 도서관 육성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도민1인당 장서율 1.3권 수준 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수(권)	276,477권	143,821	246,970	259,248	276,477	296,477
자료구입비(백만원)	3,148백만원	1,577	2,251	2,719	3,148	3,618
주민 1인당 장서수(권)	1.3권	0.96	1.0	1.2	1.3	1.5

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	도서구입계획 수립, 도서설계내역서 작성, 도서구입계약	
2/4분기	도서선정위원회 운영, 자료기증 홍보	
3/4분기	디지털콘텐츠 확보(전자책, 시청각자료, 등)	
4/4분기	장애인 및 다문화 가정을 위한 자료 구입	

- 세부추진일정

- 2012년도 도서구입 계획 수립 : 2012. 1월
- 시·군별 도서구입 계획에 의해 도서구입 : 연중

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 3,148백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충 예산				2,251		2,251				2,719		2,719
계				2,251		2,251				2,719		2,719

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충 예산	684			2,464		3,148						
계	684			2,464		3,148						

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 전문 인력 부족 심각성과 사서직 정원 현실화로 이용자에 대한 서비스 강화

(2) 사업내용

- 신규도서관 개관시 사서직원 채용 및 기존도서관 사서직원 확충 요구
※'11년 사서직원 수 : 125명(지자체 85, 교육청 40)
- '12년 사서직무교육
- 국립중앙도서관 교육 및 전라북도공무원교육원 도서관실무과정 운영

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관 인력 확충과 사서인력 적정배치로 다양해지는 이용자 요구에 대한 충실한 서비스 제공

- 1관당 법정사서직원 비율과 1관당 사서직원 비율 확대로 이용자 서비스 극대화
- 도서관환경 변화에 따른 직무교육으로 사서직원의 전문성 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012도 사업목표

- 1관당 법정사서직원 비율 20%, 1관당 사서직원 비율 37%

【 성과지표 】

(단위: 명,%)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사서직원 배치율	배치율(%)					35%	36%	37%	
사서직원 확보	사서직원 3명 확보					116	125	128	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 세부추진계획
 - 신규 건립도서관 사서직원 배치 기준에 따른 인력 요구
 - 사서직 정원 현실화를 위한 시·군 사서직원 확충유도(정부합동평가 등)
 - 전라북도공무원 교육원 도서관실무과정 운영으로 직무교육
 - 도내 도서관 사서 직무능력 향상을 위한 워크숍 개최

II. 투자계획(총괄)

- 인건비 미산정

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 교수 학습의 중심 공간으로 만들기 위한 인프라 확충을 지속적으로 추진함

(2) 사업내용

- 학교도서관 설치 및 환경개선사업
 - 학교도서관 설치율 96%
 - 초24교, 중13교, 고2교 (2011)
- 학교도서관 장서구입 지원
 - 초81교, 중13교, 고7교 (2011)
- 학교도서관 교과 연계 도서 등 자료확충
 - 학생 1인당 장서 수 17권

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영을 위한 기반을 마련하여 독서교육을 활성화 함

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 환경 개선

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	도서관 환경개선 지원			15	34	39	21	20
	도서관 장서구입 지원			145	86	101	300	300
계				160	120	140	321	320

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진 일정

- 2012. 1월 : 학교도서관 환경개선사업 추진계획 수립
- 2012. 2월 : 대상학교 선정 및 협의회 실시
- 2012. 3월 : 대상학교 현장 실사 및 협의회
- 2012. 4월 : 예산 교부 및 단위학교 사업 추진
- 2012. 10월 : 사업결과 및 정산서 제출
- 2012. 11월 : 대상학교 종료 결과 확인
- 2012. 12월 : 사업 평가 및 결과보고서 작성

○ 세부추진계획

- 학교도서관 환경개선사업 지원
: 21교(초 10교, 특수 11교) 교당 30,000천원
- 학교도서관 장서구입 지원
: 300교 (초 150교, 중 80교, 고 70교) 교당 1,000천원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 7,464백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 교육비특별회계 : 2,054백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)					2010년(실적)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인프라 확충				1,040		1,040(160)				720		720(120)
계				1,040		1,040(160)				720		720(120)

구 분	2011년(실적)					2012년(투자계획 기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인프라 확충				1,650		1,650(140)				2,054		2,054(321)
계				1,650		1,650(140)				2,054		2,054(321)

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인프라 확충				2,000		2,000				7,464		7,464
계				2,000		2,000				7,464		7,464

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 운영 내실화를 위한 지원 예산의 확충이 필요

(2) 사업내용

- 학교도서관 활성화 지원 및 운영 지원 예산 확보
- 학교도서관 표준학교운영비 편성 안내
 - 학교기본운영비(표준학교운영비)의 3% 자료구입비 및 1% 행사 운영비로 편성하도록 권장 지도함

(3) 사업 기대효과

- 환경 개선 및 장서 확충 등으로 학교도서관 운영 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활성화 지원 및 운영 지원 예산 확보

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	학교도서관예산 확보	1,089	650	1,122	3,948	2,116	2,869	2,898

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진 일정

- 2011. 8월 : 학교도서관 운영지원 예산편성
- 2011. 10월 : 의회 심의 후 확정
- 2012. 2월 : 학교도서관 추경예산 편성

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 12,953백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 교육비특별회계 : 2,869백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관지원예산				1,122		1,122	2,090			1,858		3,948
계				1,122		1,122	2,090			1,858		3,948

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관지원예산				2,116		2,116				2,869		2,869
계				2,116		2,116				2,869		2,869

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관지원예산				2,898		2,898	2,090			10,863		12,953
계				2,898		2,898	2,090			10,863		12,953

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전담인력의 확보로 학교도서관 활용수업 및 협력형 토론수업 등을 체계적으로 운영함

(2) 사업내용

- 학교도서관 계약 사서 인건비 지원(초3교, 중5교, 고7교)
- 교육복지우선지원사업 학교도서관 컨설팅 (초52교, 중61교, 고1교)
- 학교도서관 지원단 운영(사서교사 35명, 계약사서 15명)
- 학교도서관 학부모도우미 및 학생 자원봉사자의 활용

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 전담인력 확보를 위한 계약사서 인건비 지원

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	계약직사서인건비 지원	16	16	16	15	15	15	15

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진 일정

- 2011. 8월 : 계약사서 인건비 편성
- 2012. 1월 : 계약사서 인건비 배분
- 2012. 8월 : 계약사서 인건비 편성 및 배분자료 작성

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 1,689백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 교육비특별회계 : 342백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인건비 지원				321		321(16)				337		337(15)
계				321		321(16)				337		337(15)

구 분	2011년(실적)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인건비 지원				344		344(15)				342		342(15)
계				344		344(15)				342		342(15)

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
인건비 지원				345		345				1,689		1,689
계				345		345				1,689		1,689

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대 (학교마을도서관 개방 사업)
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과 교육청 교육혁신과
담당자	이 정 형, 박 숙 경
전화번호	(063)280-3382, 239-3337
이메일	ljh05@korea.kr tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 문화 혜택이 취약한 농산어촌 초등학교 도서관을 지역사회에 개방, 주민들의 지식정보격차 해소 및 도민의 평생학습 공간으로 활용
※ MOU 체결 : 5개 기관·단체 (도·시군, 교육청, 네이버, 전북일보)
- 학교도서관을 지역주민들에게 개방하여 지식정보 및 평생학습의 공간으로 활용함.
- 특수학교에 학교도서관을 설치하여 장애학생 지원서비스를 강화함

(2) 사업내용

- 방학중 학교도서관 개방(초 259교, 중 98교, 고 32교)
- 특수학교 학교도서관 설치 지원(특수 11교)
- 사업규모 : 2014년까지 매년 5개소 이상 조성
- 학교마을도서관 운영(초 29교)
- 조성현황 : 29개소

시·군 별	계	군산	익산	정읍	남원	완주	진안	무주	장수	고창	부안
계	29	4	2	6	3	3	2	3	2	2	2
'09년	18	2	2	4	1		2	3	1	2	1
'10년	5			1	1	1			1		1
'11년	6	2		1	1	2					

- 지원내용

- 기존 : 개소당 12,200천원(도서구입 5,000, 운영비 7,200)
- 신규 : 개소당 13,200천원(시설보강 6,000, 운영비 7,200)

※ 네이버 : 신규개설 학교별 도서 3,000권 지원, 문화프로그램 지원

(3) 사업 기대효과

- 농어촌 초등학교 도서관을 지역 커뮤니티 공간으로 활용
- 문화 소외지역 주민 삶의 질 향상과 농어촌 정주여건 개선
- 거주 주민수가 적은 일부 농촌지역 작은도서관의 대안사업
- 장애학생들의 도서관 이용을 돕기 위한 학교도서관의 설치

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교마을도서관 확대 운영을 위한 운영비 지원
- 특수학교 학교도서관 설치

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	학교마을도서관 운영	-	-	18	23	29	34	39
	특수학교도서관 설치	-	-	-	-	-	11	-
계				18	23	29	45	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 학교마을도서관 지원사업 추진 일정
 - 2011. 9월 : '12년도 도 교육청 수요조사 및 시·군 신청 접수
 - 2011. 12월 : '11년도 신규개설 전북도 추천(네이버 문화재단)
 - 2011. 2월~8월 : '11년도 지원대상 적격 심사 및 선정(네이버)
 - 2012. 1월 : '11년도 사업비 교부결정 및 송금
 - 2012. 2월~8월 : '11년도 학교마을도서관 개관식
 - 2012. 12월 : 사업정산 및 실적보고
- 학교마을도서관 지원사업 세부추진계획
 - 학교마을도서관 운영 지원 : 초 29교 교당 2,400천원
 - 신설 학교마을도서관 운영 지원 : 초 10교 교당 2,400천원

○ 특수학교 학교도서관 설치사업 추진 일정

- 2012. 1월 : 학교도서관 환경개선사업 추진계획 수립
- 2012. 2월 : 대상학교 선정 및 협의회 실시
- 2012. 3월 : 대상학교 현장 실사 및 협의회
- 2012. 4월 : 예산 교부 및 단위학교 사업 추진
- 2012. 10월 : 사업결과 및 정산서 제출
- 2012. 11월 : 대상학교 종료 결과 확인
- 2012. 12월 : 사업 평가 및 결과보고서 작성

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 4,198백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 1,486백만원

○ 지방비 : (교육비특별회계+지방자치단체)+민간(현물 도서 제공)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
마을도서관 운영				236	594	830(18)				197	53	250(23)
특수학교도서관설치												
계				236	594	830(18)				197	53	250(23)

구 분	2011년(실적)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
마을도서관 운영				696		696(29)				936		936(39)
특수학교도서관설치										550		550(11)
계				696		696(29)				1,486		1,486(50)

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
마을도서관 운영				936		936(39)				3,001	647	3,648
특수학교도서관설치										550		550
계				936		936(39)				3,551	647	4,198

2-2-2	도서관 활용프로그램의 다양화
-------	------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 활용한 프로그램 개발을 통해 학생의 자기주도적 학습 능력을 강화함.

(2) 사업내용

- 독서교육종합지원시스템 운영(초420교, 중208교, 고132교)
- 학교도서관 운영을 위한 자료집 발간 배부(800부)
- 초등학교 북스타트 운영 지원(초200교)

(3) 사업 기대효과

- 다양한 학교도서관 운영 프로그램 개발 및 보급

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 초등학교 북스타트 운영 지원

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	초등북스타트 운영 지원						200	400

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진 일정

- 2012. 2월 : 북스타트 운영계획 수립
- 2012. 3월 : 대상학교 공모 및 선정
- 2012. 4월 : 선정학교 사업 추진
- 2012. 12월 : 사업결과 보고 및 정산서 제출

○ 세부추진계획

- 교육청, 학교, 책읽는사회문화재단 등 민·관이 협력하여 공동 추진

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

(2) 총 사업비 : 200백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 200백만원

- 지방비 : 교육비특별회계+민간(교육연수 제공)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년(실적)						2012년(투자계획 기제)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
북스타트 운영									200		200(200)	
계									200		200(200)	

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
북스타트 운영				400		400				600		600
계				400		400				600		600

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 발전을 위한 체계적인 지원체제 구축 및 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관발전위원회 운영(연 2회)
- 학교도서관지원단 운영(사서교사 35명, 계약사서 15명)
- 학교도서관지원센터 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관에 대한 제도적 기반을 구축하여 지원을 강화함

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관발전위원회 운영
- 학교도서관지원단 운영
- 학교도서관지원센터 운영

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	발전위원회 운영		1	1	2	1	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진 일정
 - 2012. 1월 : 학교도서관발전위원회 회의 개최
 - 2012. 1월 : 학교도서관발전시행계획 수립
 - 2012. 3월 : 학교도서관지원단 운영계획 수립
- 세부추진계획
 - 학교도서관지원단과 함께 연중 학교도서관 컨설팅 할 수 있도록 지원함

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 10백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 교육비특별회계 : 2백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)					2010년(실적)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
발전위원회 운영				2		2(1)				2		2(2)
계				2		2(1)				2		2(2)

구 분	2011년(실적)					2012년(투자계획 기재)						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
발전위원회 운영				2		2(1)				2		2(2)
계				2		2(1)				2		2(2)

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
발전위원회 운영				2		2(2)				10		10(8)
계				2		2(2)				10		10(8)

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 운영인력의 전문교육을 통해 학교도서관 운영의 내실화

(2) 사업내용

- 학교도서관 담당교사 연수(초등 64명, 중등 86명)
- 학교도서관 운영 활성화를 위한 학교장 연수(초등 420명, 중등 340명)
- 독서교육종합지원시스템 운영자 연수(초등 420명, 중등 340명)
- 학교도서관지원단 간담회(사서교사 35명, 계약사서 15명)
- 학교마을도서관 학교장 간담회(초29명, 네이버문화재단, 전북도청)
- 학교도서관과정 연수(초5명, 중4명, 고2명, 국립중앙도서관)

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 관리자와 담당교사의 전문성 신장

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 담당교사 및 학교장 연수
- 사서교사 및 계약사서 연수
- 학교마을도서관 담당교사 및 학교장 간담회(네이버문화재단 주관)
- 학교도서관과정 연수(국립중앙도서관 주관)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	운영인력 연수	3	4	4	5	6	8	8

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진 일정
 - 2012. 1월 : 사서교사 및 계약사서 연수
 - 2012. 1월 : 학교도서관과정 담당교사 연수(국립중앙도서관)
 - 2012. 4월 : 학교마을도서관 학교장 간담회(네이버문화재단)
 - 2012. 5월 : 학교도서관운영프로그램 연수(전북 DLS센터)
 - 2012. 7월 : 학교도서관과정 담당교사 연수(국립중앙도서관)
 - 2012. 9월 : 학교도서관 담당교사 연수
 - 2012. 10월 : 학교도서관 활성화를 위한 학교장 연수
 - 2012. 11월 : 학교마을도서관 담당교사 간담회(네이버문화재단)
- 세부추진계획
 - 기관별 연수 일정 및 자료를 각급학교에 활용할 수 있도록 안내함

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 228백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 교육비특별회계 : 8백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 연수				101		101(15)				101		101(15)
계				101		101(15)				101		101(15)

구 분	2011년(실적)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 연수				9		9(3)				8		8(3)
계				9		9(3)				8		8(3)

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 연수				9		9(3)				228		228(39)
계				9		9(3)				228		228(39)

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역사회 공공도서관과의 협력을 통한 학교도서관 운영 내실화

(2) 사업내용

- 찾아가는 학교도서관 이용교육 : 초 38교
- 학교마을도서관 운영 : 초 29교

(3) 사업 기대효과

- 지역사회 교육 문화 시설로서의 학교 시설 이용 극대화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 찾아가는 학교도서관 이용교육

○ 학교마을도서관 운영

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	찾아가는 도서관 이용교육	-	25	16	22	38	48	58
	마을도서관 운영 지원			18	23	29	34	39
계				34	45	67	82	97

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 찾아가는 학교도서관 이용교육 추진 일정

- 2012. 1월 : 찾아가는 학교도서관 이용교육 운영계획 수립
- 2012. 3월 : 신청학교 수합
- 2012. 4월 ~ 11월 : 찾아가는 학교도서관 이용교육 운영
- 2012. 12월 : 결과보고서 작성

○ 찾아가는 학교도서관 이용교육 세부추진계획

- 찾아가는 학교도서관 이용교육 운영현황
: 초 38교(병설유치원 포함)

○ 학교마을도서관 지원사업 추진 일정

- 2011. 12월 : 학교마을도서관 개설학교 선정
- 2012. 1월 : 도비보조금 교부신청
- 2012. 3월 : 학교마을도서관 개관식
- 2012. 7월 : 학교마을도서관 운영 컨설팅
- 2012. 12월 : 보조금 정산

○ 학교마을도서관 지원사업 세부추진계획

- 학교마을도서관 운영 지원
: 초 29교 교당 2,400천원
- 신설 학교마을도서관 운영 지원
: 초 10교 교당 2,400천원

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 423백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 교육비특별회계 : 107백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
마을도서관 운영				23	59	82(18)				19	5	24(23)
도서관 이용교육				8		8(16)				12		12(22)
계				31	59	90(34)				31	5	36(45)

구 분	2011년(실적)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
마을도서관 운영				69		69(29)				93		93(34)
도서관 이용교육				12		12(38)				14		14(48)
계				81		81(67)				107		107(82)

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
마을도서관 운영				94		94(39)				298	64	362(39)
도서관 이용교육				15		15(58)				61		61(182)
계				109		109(97)				359	64	423

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육혁신과
담당자	박 숙 경
전화번호	(063)239-3337
이메일	tbogus@jbedu.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관지원센터 운영과 독서교육지원시스템 운영의 내실화

(2) 사업내용

- 학교도서관지원센터 운영 (초420교, 중208교, 고132교, 특수11교)
 - 학교도서관 장서검검 지원
 - 학교도서관 운영 컨설팅
- DLS(Digital Library System)센터 운영(초420교, 중208교, 고132교, 특수11교)
 - 독서교육종합지원시스템 연수
 - 사이버독후감대회 운영

(3) 사업 기대효과

- 체계적인 지원으로 학교도서관 운영의 내실화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관지원센터 운영
- DLS센터 운영 (전북교육연구정보원)
- 독서교육종합지원시스템 운영 활성화 (전북교육연구정보원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활성화	지원센터 운영			1	1	1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진 일정

- 2012. 1월 : 학교도서관발전종합계획 수립
- 2012. 2월 : 학교도서관지원단 운영계획 수립

○ 세부추진계획

- 학교도서관 장서점검 지원을 위한 무선 장서점검기 대여
- 학교도서관 운영 컨설팅 수시 지원
- 독서교육종합지원시스템 Help Desk 운영

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009. 1. ~ 2013. 12.

(2) 총 사업비 : 32백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 교육비특별회계 : 3백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
지원센터 운영				3		3				3		3
계				3		3				3		3

구 분	2011년						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
지원센터 운영				23		23				3		3
계				23		23				3		3

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애인 서비스 확대를 통한 지식정보 소외계층과 함께하는 도서관 실현
- 장애인에게 공평한 정보 접근 기회를 제공하기 위한 웹접근성 및 웹 취약점 개선

(2) 사업내용

- 운영대상 : 재택장애인 및 장애인 관련 시설
- 운영방법
 - 장애인 및 노인을 위한 장비 및 자료 확보
 - 장애인 웹 접근성 강화를 위한 홈페이지 개편
 - 재택장애인 : 주 1회 방문, 10권 이내 대출
 - 장애인단체 : 2주 ~4주 방문, 50권 ~ 100권 대출

- 점자책가방 무료택배 서비스(1인 5책 3주간 대출)

(3) 사업 기대효과

- 거동이 불편한 장애인에 대한 서비스를 개발 장애인과 비장애인의 지식정보격차 해소
- 장애인을 위한 사회적 관심을 유도하고 장애인 도서관 이용률 확대를 통한 사회통합 효과

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충수	1,540권				2,000	2,425	3,560	5,100	
이용시설 확충수	4개 시설					4	19	23	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시기	추진내용
1/4분기	장애인 실태 조사 및 서비스 계획 및 홈페이지 개편 구축 계획 수립 도서관 소장 점자책 목록 발송, 우편대출서비스 희망 장애인 선정 등
2/4분기	장애인도서배달서비스운영, 우편대출서비스 운영, 장애인장비 비치
3/4분기	대체자료 제작·보급, 취약대상 프로그램 시행, 노인요양 기관 방문 북시터 프로그램 운영
4/4분기	웹 접근성 강화 홈페이지 운영, 장애인서비스 전문성 향상 교육

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1.~ 2012. 12

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 104백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인서비스				57		57				75.7		75.7
계				57		57				75.7		75.7

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인서비스				104		104						
계				104		104						

3-1-4	고령자를 위한 도서관서비스 제공
-------	-------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 노후의 여가시간을 도서관프로그램에 참여하도록 유도하여 노년을 책과 함께 유익하게 보낼 수 있는 기회 제공
- 계층의 편중없는 도서관 이용자층에 대한 도서관 서비스로 도서관 활성화 도모

(2) 사업내용

- “어르신 자서전쓰기”강좌 운영
 - 인생 2막을 위한 자기발견을 위한 글쓰기 기초, 집필심화법, 자서전 쓰기이론 등을 교육
- 한글 미해득 노인을 위한 동화 낭독 서비스 실시
- 왕초보컴퓨터 강좌 운영

(3) 사업 기대효과

- 소외된 노인계층에게 문화체험기회를 제공하여 삶의 활력 기대

- 어르신들이 능동적.자발적으로 참여하는 프로그램 개발로 봉사활동과 연계되어 사회참여의 기회 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
노인대상 프로그램 운영	프로그램운영 30회					20	25	30	35

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 참여대상 모집 : 2012. 2월, 8월 수강생 모집
- 프로그램 운영 : 2012. 3~6월, 9~12월

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1.~ 2012. 12

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획 : 2백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인서비스									2		2	
계									2		2	

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화가족원의 문화적 다양성을 인정하고 사회구성원으로 정착할 수 있도록 독서문화프로그램 및 도서지원
- 다문화가정과의 의사소통 및 도서서비스를 제공함으로써 문화이해 및 현실적응에 도움을 주기 위함

※ 전라북도 외국인주민 28,450명(성인 22,601, 자녀 5,849), 전북인구의 1.5%

(2) 사업내용

- 다문화자료실 및 다문화코너 설치 운영
- 다문화 가정 엄마와 자녀를 위한 독서·문화프로그램
 - 다문화어린이 책나들이 : 책읽기 프로그램, 동영상감상, 세계역사 이해
- 다문화 이주자 본국자료 확충

- 다문화 가정을 위한 순회문고 운영
 - 다문화지원센터 다문화 도서대출

(3) 사업 기대효과

- 사회통합을 위한 다문화 존중의 도서관프로그램 확대로 지식정보격차 해소
- 도서관을 통해 다문화 가정의 취학전 자녀교육 방안 제시 및 학습활동 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	2개실				1	10	15	17	
다문화프로그램 운영	24개 프로그램				7	17	20	24	
다문화가정 이용 현황	450명 등록						335	450	
	220권 대출						100	220	
	300명 참여						200	300	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시기	추진내용
1/4분기	· 다문화 가정 실태 조사(이주여성지원센터 및 건강가족지원센터 협력) · 다문화 가정에 홍보 우편물 발송, 참여가정 모집
2/4분기	· 다문화 이주자 본국자료 구입, 동아리 구성 등 프로그램 준비
3/4분기	· 도서관이용 교육, 동화구연, 다문화어린이 책나들이
4/4분기	· 동화구연 및 인형극 발표회

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1.~ 2012. 12

(2) 총 사업비

(3) 2012년도 투자계획

○ 56백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화도서관구입 및프로젝트운영				33		33				33.7		33.7
계				33		33				33.7		33.7

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화도서관구입 및프로젝트운영				56		56						
계				56		56						

3-2-1	정보접근 취약계층에 대한 지속적인 정보접근기회 제공
-------	---------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 이용이 불편한 원거리 주거 미집지역 주민을 위한 이동도서관 서비스
- 정보접근이 어려운 문화소외계층, 독서사각지대 해소를 위한 찾아가는 도서관서비스

(2) 사업내용

○ 운영대상

- 이동도서관 : 아파트 등 원거리 집단주거 지역
- 순회문고 : 문화소외계층시설(보육원, 지역아동센터 등)
- 장애인을 위한 책 배달 서비스(재택방문, 우편배달 서비스)
- 보육원, 지역아동센터, 장애인 및 특수학교

○ 운영방법

- 이동도서관 : 주 1회, 1인 4권 14일 대출
- 순회문고 : 2주~4주방문, 50권~100권 1개월간 대출
- 장애인 회원 재택 방문 대출 : 격주 순회 운영

(3) 사업 기대효과

- 지리적 여건으로 도서관 혜택에서 소외된 시민들에게 독서기회 제공
- 보육원, 지역아동센터, 장애인 등 지식정보 취약계층의 독서욕구 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 찾아가는 도서관 서비스 운영대상 : 48개소(이동도서관, 순회문고 보육원, 지역아동센터, 장애인 및 특수학교 등)
- 찾아가는 도서관 서비스 대출권수 : 22,000권

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
운영대상	48개소				60	65	84	48	
대출권수	22,000권				70,000	75,000	41,000	22,000	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

시기	추진내용
1/4분기	· 찾아가는 도서관 서비스 홍보 및 요구지역 수요조사 · 찾아가는 도서관 서비스 운영계획 수립, 이동도서관 자료 점검
2/4분기	· 찾아가는 도서관 서비스 운영 (이동도서관, 순회문고)
3/4분기	· 찾아가는 도서관 서비스 운영 (이동도서관, 순회문고)
4/4분기	· 찾아가는 도서관 서비스 운영 결과보고

3-2-2	실용위주의 맞춤형 정보활용교육의 강화
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 급변하는 IT시대에 컴퓨터 활용 교육을 통해 도민들의 정보격차를 해소하고 IT 활용 능력을 배양하여 도서관이용을 활성화 하고자 함.

(2) 사업내용

- 일반인 대상 컴퓨터강좌 운영
 - 엑셀, 파워포인트 과정
- SNS활용 강좌
 - 블로그, 트위터, 페이스북 등
- 어르신 왕초보 인터넷
 - 한글문서작성 및 인터넷 기초
- 직장인 야간 강좌
 - 엑셀, 파워포인트 등
- 청소년 IT자격 취득 강좌
 - 워드프로세서, ITQ 등 IT 자격 대비

(3) 사업 기대효과

- 연령대별 맞춤형 강좌 운영으로 도민의 정보격차 해소
- 수요자 중심의 실용적인 강좌 개설로 도민들의 정보활용 능력 향상
- 다양한 도서관 이용 기회 제공으로 도서관활성화 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치				
		'09	'10	'11	'12	'13
소외계층 정보화 교육	200명	180	380	70	200	

(2) 2012년도 주요 추진내용

시기	추진내용
1/4분기	· 취약계층 정보화 맞춤형 교육프로그램 선정 및 홍보
2/4분기	· 상반기 정보취약계층 맞춤형 교육프로그램 실시
3/4분기	· 하반기 정보취약계층 맞춤형 교육프로그램 실시
4/4분기	· 정부취약계층 맞춤형 교육프로그램 운영 평가

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1 ~2012. 12.

(2) 2012년도 투자계획

○ 9.7백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년(실적 기재)						2011년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
맞춤형 교육				13		13				3.8		3.8
계				13		13				3.8		3.8

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
맞춤형 교육				9.7		9.7						
계				9.7		9.7						

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 21세기 정보화시대에 적합한 도서관자동화 서비스 제공으로 이용자 중심의 도서관서비스 제공
- 자율적이고 편리한 One-Stop, One-Click의 RFID시스템 구축으로 서비스 시간을 단축하여 도서관 이용자에게 신속한 도서관서비스 제공

(2) 사업내용

- RFID시스템 구축
 - 분실방지시스템, 자동대출반납기, 무인반납기, 예약대출기, 사서용데스트탑리더, 장서점검기, 회원증 발급기, 카드리더기, tag 등
- 무선인터넷 설치를 통한 이용자에게 편리한 정보서비스 제공
- 모바일 서비스 제공 : 전자책 등 모바일기기 다운 서비스

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용자 증가에 따른 이용편의 증진 및 도서관서비스의 다양성 확보
- 보다 편리하고 적극적인 도서관 대민 서비스 체계 구축으로 도서관 이용자 만족도 증대로 도서관 운영 활성화 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

(단위: 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID시스템 구축	구축계획 8개소				3	6	8	16	
무선인터넷 설치도서관수	설치계획 5개소				10	11	19	25	
모바일 도서관서비스제공	모바일서비스제공 도서관수 4개소					7	8	12	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

시기	추진내용
1/4분기	도서관 무선인터넷 및 RFID구축 환경 계획 수립,
2/4분기	무선랜 설치 및 회선분배시스템 구축
3/4분기	전자입찰을 통한 RFID 시스템 구축
4/4분기	RFID TAG 입력

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비
- (3) 2012년도 투자계획
 - 647백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년(실적 기재)						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축										627		627
무선인터넷										7		7
계										634		634

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축				647		647						
무선인터넷												
계				647		647						

8-1-1	관중·지역·분야별 도서관 협력네트워크 구축
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 광역차원의 자료 수집·정리·보존 및 제공과 도내 도서관들과의 유기적 협력이 가능한 통합 서비스 기반으로 정보화 시스템 구축
- 전라북도대표서관(전북도청도서관)홈페이지를 통한 도내 도서관의 정보 교류와 커뮤니티를 통해 도서관 협력 네트워크 구축

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12.
- 대 상 : 전라북도대표도서관(전북도청도서관) 및 전북도내 도서관
- 사업내용
 - 국가 전자도서관 자료검색 및 원문정보 서비스 확대 제공
 - 전라북도대표도서관(전북도청도서관)홈페이지 운영 활성화
 - 도내 공공도서관 통합도서검색시스템 운영 활성화
 - 도내 관중별 도서관 관계자 네트워크 구성을 위한 간담회 및 워크숍 개최

(3) 사업 기대효과

- 지역대표도서관 중심의 지역단위 도서관 협력체계 마련
- 웹 접근성 확보로 공평한 접근 기회 제공 및 정보격차 해소
- 지속가능한 도서관 지식정보 활용기반 조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 관종별 도서관간 협력 체계 기반 조성

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
관종별 도서관 협력 체계	운영활성화						구축	운영 활성화	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 세부추진계획

시기	추진내용
1/4분기	· 통합검색시스템 활성화 및 대표도서관홈페이지 활성화
2/4분기	· 공공도서관 직원 교육
3/4분기	· 작은도서관 운영활성화 워크숍 · 책 나누기 마당 행사 개최
4/4분기	· 도내 공공도서관 관계자 워크숍 · 전라북도 공공도서관협의회 회의 및 선진지견학

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1월 ~ 12월
- (2) 총 사업비
- (3) 2012년도 투자계획
 - 20백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년(실적 기재)						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관협력 네트워크 구축										200		200
계										200		200

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관협력 네트워크 구축				20		20						
계				20		20						

8-2-1	상호대차 강화를 통한 국가 학술·연구정보협력 활성화
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	양 지 숙
전화번호	(063)280-2492
이메일	max1611@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 간에 자료를 공유하여 이용자에게 다양한 자료를 제공
- 도서관간 협약을 통해 다른 지역 도서관에서 신청한 자료를 이용할 수 있는 전국 도서관 자료 공동 활용 서비스
- 개인 학술 연구·정보 협력 활성화를 통한 국가전체의 발전 도모

(2) 사업내용

- 책바다(상호대차)서비스 이용자 교육 및 홍보
- 관내 도서관(본관 및 분관)사이 상호대차 서비스
- 이용자가 원하는 자료가 거주 지역 내 공공도서관에 없을 경우, 다른 지역 도서관에 신청하여 제공하는 도서관 자료 공동 활용 서비스

(3) 사업 기대효과

- 도서관간 협력체계 구축을 통한 자료 이용의 극대화로 이용자 만족
- 지역 개별도서관의 한정된 보유 장서 부족 문제 해소하고 자료이용의 효율성 도모
- 도서관협력기반 강화로 글로벌 도서관정보 서비스 구현

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 상호대차 “책바다”서비스 이용의 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
책바다 회원	회원 100명 확대				300	400	500	600	
상호대차 신청권수	100권 증가				250	400	500	600	
상호대차 제공권수	100권 증가				200	300	400	500	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 및 세부추진계획
 - 상호대차 시스템 이용자 홍보 : '12. 1 ~ 12.
(도서관 및 시·군 홈페이지, 사이버소식지 등)
 - 상호대차 시스템 운영 : '12. 1 ~ 12.



도서관발전종합계획

전라남도 2012년도 시행계획

2012. 1

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	공 현 주
전화번호	(061)286-5426
이메일	kong01@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민들의 도서관 접근성 향상 및 서비스 환경개선
- 주민들의 책 읽는 분위기 확산을 통한 독서문화 진흥
- 농어촌 지역 교육·생활환경 개선을 통한 주민들의 정주의욕 고취

(2) 사업내용

(단위:m²,백만원)

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		위 치	연면적 (규모)	사업비	주요시설
장흥군	공부하는 학생 도서관 건립	장흥읍 건산리 211-10	800m ² 내외 (1동당)	950 (국 665 지 285)	- 열람실, 도서관 문화공연장, 자료실 등
장성군	장성 삼계 공공도서 관 건립	삼계면 사창리 427-7	660 (지상1)	2,000 (국1,600 지400)	- 열람실, 서고, 커뮤니티 공간 자료실, 공용공간 등
보성군	친환경농어촌공공도 서관 건립	득량면 예당리 373	1,000 (지상2)	2,000 (국 1,600 지400)	- 열람실, 도서관 문화공연장, 자료실 등

(3) 사업 기대효과

- 지자체 소속 공공도서관이 없는 3개군(장흥, 장성, 보성)의 도서관 확충으로 도농간 지식정보격차 해소
- 어린이들에게 독서에 대한 흥미를 심어주고 농어촌지역 주민들의 정주만족도 향상
- 지식정보화 시대에 부응하는 인재육성을 위한 독서인프라 구축으로 지역경쟁력 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충 수	공공도서관3개관 확충				2	6	4	3	3
재원확보 현황	685백만원				3,604	1,880	9,400	685	6,000
1관당 봉사대상인구수	200,305명				42,224	40,112	36,101	38,911	39,477

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
장흥군	공부하는 학생 도서관 건립사업	건축공사	건축공사	기초 및 골조공사	내장및설비공사
장성군	장성 삼계 공공도서관 건립	건축공사	건축공사	건축공사	공사준공
보성군	친환경농어촌공공도서관 건립	건축공사	준공 및 개관		

○ 세부추진계획

지자체명	단위사업명	세부 추진 계획
장흥군	공부하는 학생도서관 건립	- 실시설계 및 건축허가 : '12. 1월 ~ 6월 - 기초 및 골조공사 : '12. 9월말까지 - 내장 및 설비공사 : '12. 11월말까지 - 공사 준공 : '13. 1월말까지
장성군	장성 삼계 공공도서관 건립	- 공유재산 관리계획 변경 : '11. 12월 - 도시계획 시설결정 용역 : '12. 2월 - 입찰 및 계약 : '12. 3월 - 착공 : '12. 4월 - 내부공사 및 준공 : '12. 5 ~ 12
보성군	친환경 농어촌공공도서관 건립	- 내부 및 설비공사 : '12. 1~3 - 공사준공 및 개관 : '12. 5월

3. 투자실적 및 계획(비예산 사업인 경우 제외)

(단위:백만원)

자자체명	단위사업명	총사업기간	총사업비	2012 투자계획
장흥군	공부하는 학생도서관 건립	2011~2013	950 (국665 지285)	950 (국665 지285)
장성군	장성 삼계공공도서관 건립	2011~2012	2,000 (국1,600 지400)	2,000 (국1,600 지400)
보성군	친환경농어촌공공도 서관	2011~2012	2,000 (국 1,600 지 400)	800(국비)

II. 투자계획(총괄)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
순천통합	1,100		1,100	3,600		4,700	1,300		1,300	2,000		3,300
보성농어촌공공							800		800	400		1,200
장성행복마을	300		300	200		500	1,000		1,000	200		1,200
진도농어촌공공	300		300	500		800	500		500			500
계	1,700		1,700	4,300		6,000	3,600		3,600	2,600		6,200

구 분	2012년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
순천통합							2,400		2,400	5,600		8,000
공부하는 학생도서관	665		665	285		950	665		665	285		950
장성 삼계공공도서관	1,600		1,600	400		2,000	1,600		1,600	400		2,000
장성행복마을							1,300		1,300	400		1,700
보성농어촌공공	800		800			800	1,600		1,600	400		2,000
진도농어촌공공							800		800	500		1,300
계	3,065		3,065	685		3,750	8,365		8,365	7,585		15,950

※ 진도농어촌공공도서관('08~'11) : 3,300백만원(국 1,600 지 1,700)

- 연도별 : '08)국500 지400 '09)국300 지800 '10)국300 지500 '11)국500

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	공 현 주
전화번호	(061)286-5426
이메일	kong01@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 접근성이 취약한 지역에 작은도서관 조성으로 주민들의 독서문화 수혜욕구 충족
- 도서관서비스 소외지역인 농어촌지역 인프라 구축으로 정보격차완화
- 작은도서관의 주민친화적 프로그램 운영으로 지역사회공동체 활성화

(2) 사업내용

(단위:개소,백만원)

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		위 치	사업량	사업비	주요내용
목포시	작은도서관 조성	연동	1	84	-기존시설 리모델링 -비품 및 장서구입
여수시	작은도서관육성지원	33개관	-	116	-운영비,도서구입비 지원
광양시	작은도서관운영	미정	6	62	-운영비,도서구입비 지원 -교육프로그램 지원
화순군	학교마을도서관 조성	미정	2	20	-읍면 초등학교도서관 지어 주민들에게 개방 -자료구입비 및 운영비 지원(개소당 10)
영암군	생활밀착형 작은도서관	미정	2	40	-기존시설 리모델링 -비품 및 장서구입
	작은도서관육성지원	미정	3	6	-도서구입 및 운영비지원

(3) 사업 기대효과

- 1읍면 1도서관 확충을 통한 농어촌 지역 주민들의 정주여건 개선
- 근거리 주민 생활공간에서 도서관 서비스 확대로 독서문화 저변확대 및 생활만족도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치								
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	
작은도서관 조성수	작은도서관 4개소 조성	2	6	1	3	2	3	4	5	
공공도서관-작은도서관 상호협력망구축 수	작은도서관 5개소					5	5	5	5	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
목포시	작은도서관 조성	내부설계 및 업체선정	내부 리모델링	도서 및 비품구입	개관 운영
여수시	작은도서관 활성화	도서구입 지원 개관시간 연장 운영자교육 실시	개관시간 연장운영	도서구입 지원 운영자 교육 실시	개관시간 연장 마무리
광양시	작은도서관 운영지원	운영계획 접수 및 보조금교부	운영관리 및 점검	운영관리 및 점검	운영관리 및 정산
화순군	학교마을도서관 조성	1차희망학교조사	대상학교 선정·지원	1차희망학교조사	대상학교 선정·지원
영암군	생활밀착형 작은도서관	사업신청	사업대상 선정	설계·착공	준공·개관
	작은도서관 육성지원	보조금 교부	도서구입 문화프로그램 운영	문화프로그램 운영	문화프로그램 운영 보조금 정산

○ 세부추진계획

지자체명	단위사업명	세 부 추 진 계 획
목포시	작은도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> - 추진계획 수립 : '12. 2 - 내부 리모델링 설계 및 공사실시 : '12. 3 ~ 6 - 도서 및 비품구입 : '12. 7~ 8 - 작은 도서관 운영 : '12. 9
여수시	작은도서관 활성화	<ul style="list-style-type: none"> -신간도서구입 지원 : '12. 3월, 9월 -작은도서관 운영자 교육실시 : '12.2월, 8월 -개관시간 연장 사업추진 : 연중
광양시	작은도서관 운영지원 (6개소)	<ul style="list-style-type: none"> -작은도서관 운영계획서 접수 : '12.1 -작은도서관 운영보조금 교부 : '12.2 -작은도서관 운영관리 및 점검 : '12.1~12 -작은도서관 운영 보조금 정산 : '12.12
화순군	학교마을도서관조성	<ul style="list-style-type: none"> -희망학교(1차) 조사·통보 : '12. 3(작은도서관만드는사람들) -대상학교 선정·사업추진 : '12. 4 ~ 7 -희망학교(2차) 조사·통보 : '12. 6(작은도서관만드는사람들) -대상학교 선정·사업추진 : '12. 7 ~ 10 ※ 사업비 지원 : 개소당 10백만원
영암군	작은도서관 조성 및 육성 지원	<ul style="list-style-type: none"> -작은도서관 활성화를 위한 순회사서 지원(월 1회이상) -작은도서관 운영자 향상 교육 실시 -독서·문화 프로그램 및 도서지원 -작은도서관 지원방안 추진

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적기재)						2010년(실적기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관(목포)				110		110	50		50	100		150
작은도서관(광양)		50	50	100		150		32	32	93		125
작은도서관 운영지원(여수)				7		7	21		21	21		42
작은도서관 운영지원(영암)				10.8		10.8				11.3		11.3
계		50	50	227.8		277.8	71	32	103	225.3		328.3

구 분	2011년(실적기재)						2012(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관(목포)							44		44	40		84
학교마을도서관 (화순)				20		20				20		20
작은도서관(광양)		50	50	113		163				62		62
작은도서관 육성지원(여수)	18		18	18		36	58		58	58		116
작은도서관(영암)										40		40
작은도서관 운영지원(영암)				11.8		11.8				6		6
계	18	50	68	162.8		230.8	102		102	226		328

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
작은도서관(목포)	94		94	150		244
학교마을도서관 (화순)				40		40
작은도서관(광양)		132	132	368		500
작은도서관 육성지원(여수)	97		97	104		201
작은도서관(영암)				40		40
작은도서관 운영지원(영암)				39.9		39.9
계	191	132	323	741.9		1,064.9

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체제 수립
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	최 종 민
전화번호	(061)286-5211
이메일	iyasio69@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 배경

- 도서관법 제22조(지역대표도서관 설치 등)에 따라 '11. 10. 20일 전라남도도립도서관 설치 및 운영에 관한 조례를 제정하고, '전라남도립도서관'을 전라남도 대표도서관으로 지정·공포함

(2) 목적

- 우리 도 도서관 정책수립·시행 및 공공도서관(작은도서관) 지원·협력사업의 원활한 수행, 광역단위 자료보존(지역납본센터) 및 조사연구기능 수행
- 도서관법 제23조(대표도서관 업무)에 따라 우리 지역의 도서관시책 수립 업무를 지원하고 그 실행과 관련된 서비스를 체계적으로 지원

(3) 운영방향

- 도민 책 읽는 문화를 선도하는 도립도서관

- 현재 우리지역 독서환경·실태 및 도서관 현황, 문화프로그램 등 진단
- 추진목표와 유관기관 등과의 추진체계를 구축하고 연중 캠페인 및 책 읽는 분위기 조성을 위한 역할분담
- 4개 중점추진분야와 19개 세부실행과제를 설정함

○ 도민이 참여·운영하는 도립도서관

- ‘도서관 친구들’ 자원봉사자가 주인이 되어 도서관 안내 및 이용자 서비스 제공
 - ※ 연도별 자원봉사자 모집계획 : (‘11)200명 (‘12) 250명 (‘13) 300명
- 자원봉사자에 대한 업무교육과 실습 후 활동분야별 현장근무배치
- 도서 확충과 이용을 위한 상시 도민 제안 접수 시스템 운영

○ 언제·어디서나 이용 가능한 디지털 도서관

- 도내 전지역에서 도서검색 및 대출·반납이 가능한 시스템 구축

디지털도서관 안내

○ 웹 및 스마트 서비스

- 멀티미디어 대출반납, 지역 통합 검색, 디지털자료실 좌석예약, e-book, 모바일회원증, 스마트폰서비스, 3D 서가 안내시스템 등

○ RFID 자동화 시스템 서비스

- 자동대출반납기, 독서통장겸용 자동대출반납기, 무인반납기, 예약대출기, 회원증 무인발급시스템, 디지털수족관, 디지털 전자신문, 미디어테이블, 디지털자료실 예약키오스크

- 전자책, 영화감상 및 모바일 도서관 서비스 시행

○ 꿈과 희망을 키우는 아이들의 책 놀이터

- 재미와 지식을 함께 키우는 책 놀이터로 운영
- 연령대별(유아기 북 스타드 등) 독서·문화 프로그램 운영

○ 도와 시군이 함께하는 지역대표도서관

- 책 읽기 운동, 지식서비스 확대 등 도서관 정책 공동 운영

- ▶ 도서관정보서비스위원회 및 도서관운영위원회 설치·운영('12.1월부터)
- 각급 도서관 연계 네트워크 시스템 구축으로 국가적 도서관 정책 시행 및 지역 특성에 맞는 시책 개발·보급

(3) 사업 기대효과

- 도민들에게 책과 함께 친구되고 책 읽는 문화를 확산하는 계기
- 지역 도서관 정책수립과 업무지원 구심체 역할을 함으로써

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지역대표도서관 설치 및 운영실적	설치수/조례제정, 지정					1/1			
지방도서관정보서비스 위원회 설치실적	위원회 설치						1		

추진목표

도서관 운영내실화 및 책 읽는 문화 확산

□ 정보·지식 유통의 장으로서 독립도서관

○ 추진개요

- 도서관 균형발전과 지식정보격차 해소를 위한 위원회 구성·운영
 - 전라남도 도서관정보서비스위원회/운영위원회 : 각 15명
- 독립도서관과 시군 공공도서관간 협력 네트워크 시스템 구축
 - 지역 도서관협의체 구성(1+57), 지역 도서관발전 심포지엄(1회), 사서인의 밤(1회)
- '12년도 '책 읽는 전남' 문화 확산을 위한 기본 장서 확충 : 242백만원
 - 연도별 목표 : ('12까지)10만권 → ('14년까지)17.5만권 → ('16년까지)25만권

○ 추진계획

- 도서관정보서비스위원회 및 운영위원회 구성 : '12. 2.
- 공공작은도서관 및 학교마을도서관 조성사업 추진계획 수립시행 : 연중
- 지역 도서관협의체 구성('12, 3), 심포지엄('12.9), 사서인의 밤('12.12)
- 장서확충 기본계획 수립 및 도서목록 작성·구입 : 연중

□ 책 읽는 문화 나눔의 장으로서 독립도서관

○ 사업량 : 7개 과제 240백만원

- ① 지역 공동체 시설에 '미니책방' 조성 운동 : 8천개소/50백만원
- ② 온 가족이 함께 책을 읽는 '거실을 서재로' 운동 : 2백만원
 - 우수사례 공모(2회, 20가족), 가족당 100천원 상당 도서지급
- ③ 200만 도민이 함께 읽는 '한 권의 책, 행복한 전남' : 3개분야/56백만원
 - 작가와의 만남, 북 콘서트(낭독회), 독서왕 선발대회
- ④ 시대의 흐름을 따라잡는 '업종별 추천도서' 선정 : 연 4회
- ⑤ '사랑의 책 나누기' 도서기증 문화 조성 : 112백만원
 - 범도민 기증문화 활성화를 위한 '좋은 책 나눔 장터' 행사, 대행단체 지정 추진

▶ 2012년도 도서기증 목표 : 도서 30,000권, 비도서 1,000개

- 한국 및 동아시아 근현대 관련 도서 : 20,000권(나카츠카 아키라 교수 15,000, 박맹수 교수 5,000)
- 각급 기관, 단체, 개인 등 도서 10,000권, 비도서 1,000개

- ⑥ 지식정보 소외계층 대상 찾아가는 독서프로그램지원 : 20백만원
 - 움직이는 책방, 순회문고 지원, 장애인 택배서비스, 다문화 독서교실 등
- ⑦ 전 공직자 책 읽는 문화 솔선수범
 - 도, 시군 공무원 1일 10분 독서하기, 기념일·전보·승진시 책 선물하기

○ 추진상황

- 「책 읽는 전남」 범도민운동 추진계획 수립 : '11. 12.
- '책 읽는 도민, 행복한 전남' CF동영상 제작방영 및 홍보포스터 제작배포 : '11. 12

○ 추진계획

- 우수 미니책방 심사 및 시상('12.11~12), 거실을 서재로 사례공모('12.6) 및 심사('12.9~11/2회)
- 올해의 책 선정 및 독서·문화프로그램 추진('12.5~10), '업종별 추천도서' 선정 및 홍보(연중), 사랑의 책 나누기(연중), 공직자 책 읽기 홍보 및 추진(연중)

□ 함께 운영하는 참여의 장으로서 도립도서관

○ 추진개요

- '12년도 자원봉사자 '도서관 친구들' 250명 모집·운영
- 대출·반납 등 자료실 운영, 이용안내 및 홍보 등 운영지원, 자원봉사자의 밤
- 충분한 도민서비스 제공을 위한 기간제근로자 추가 확보(4명→12명)
- 도서확충과 이용을 위한 상시 도민 제안 시스템 운영
- 남도화랑 갤러리에 연중 지역작가 작품 전시 : 10회 이상

○ 추진상황

- 자원봉사자 '도서관 친구들' 모집 및 실별 배치완료 : 200명

○ 추진계획

- 자원봉사자 '도서관 친구들' 연중 모집·운영 : '12. 1~
- 남도화랑 갤러리 전시회 추진계획 수립·추진 : '12. 1~

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
전라남도	운영기반체계 구축	각종 위원회구성	시군 공공도서관과의 협력체계	독서진흥 (벤치마킹 등)	지역 도서관 발전 심포지엄 (운영평가 등 의견수렴)
	장서확충	장서구입	정리	장서구입	정리
	책 읽는 전남	캠페인 책 선물하기	캠페인 매일 20분 책 읽기	캠페인 책 선물하기	캠페인 매일 20분 책 읽기
	도서 기증활동	공공기관 책 나누기	공익재단 도서기증	좋은 책 나눔장터	책 나누기 민간확산
	자원봉사자 모집·활동	모집공고 신청자접수	모집 활동	모집 활동	모집 활동
	독서·문화 프로그램	독서강좌 남도화랑전시	e-백일장 독서통장 남도화랑전시	독서왕선발대회 독서를럽만들기 부모사랑편지	동화책 읽어주기 체험프로그램 남도화랑전시

○ 세부추진계획

지자체명	단위사업명	세부추진계획
전라남도	운영기반체계 구축	- 도서관정보서비스위원회/도서관운영위원회 : '12. 2월 - 지역 도서관 협의체 구성(대표도서관+공공도서관) : '12. 3월 - 독서진흥 아이디어 공모 및 벤치마킹 실시 : '12. 5~7월 - 도서관 발전을 위한 도와 시군 심포지엄 : '12. 9월 - 도서관 운영평가 및 사서인의 밤 : '12. 12월
	장서확충	- 구입도서목록 작성 : '12. 2~4월 - 발주 및 계약의뢰 : '12. 5월 - 납 품 : '12. 6월 - RFID 시스템 작업 : 12. 7월 - 서가 배열 : '12. 7월
	책 읽는 전남	- 분야별 세부추진과제 실행계획 수립 : '12. 2월 - 공공기관(도, 교육청, 22개 시군 등) 추진체 구성 : '12. 3월 - 실행과제 실천 : '12. 4~12월
	도서 기증활동	- 책 나누기 실천 협조(공공기관) 및 부서장 부군수 회의 협조 : '12. 2~3월 - 공익재단 방문 지역불우계층 '책 기부' 협조요청 : '12. 5월 - 범도민 기증문화 활성화 '좋은 책 나눔 장터' 집중 캠페인 : '12. 7~10월
	자원봉사자 모집·활동	- 자원봉사자 모집 : 연중 - 자원봉사자의 밤 : '12. 2월 - 자원봉사자 현장실무 교육 및 기획프로젝트 발굴 : '12. 3월 - 자원봉사자 기획프로그램 운영 : '12. 4~12월 - 자원봉사 활동 운영평가 : '12. 12월
독서·문화프로그램	- 운영 프로그램 기본계획(안) 수립 : '12.2월 - 남도화랑전시회 연간 운영계획 수립 : '12. 2월 - 시기별 맞춤형 독서프로그램 추진 : '12. 3~12월 - 아이와 부모를 위한 문화프로그램 : '12. 8~10월 - 도서관 관련 선발대회 : '12. 9월	

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서확충				242		242				250		250
'책 읽는 전남' 추진				240		240				250		250
계				482		482				500		500

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
장서확충				492		492
'책 읽는 전남' 추진				250		250
계				742		742

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	이 유 지, 변 준 식
전화번호	(061)286-5231
이메일	ieeug@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 정보습득을 위하여 여러 기관을 직접 방문하지 않고도 도서관에서 원스톱으로 지식정보를 습득할 수 있는 체제구축 및 다양한 서비스 제공으로 이용자들의 편리 도모

(2) 사업내용

- 전자교류협정 체결 확대
 - 국립중앙도서관·국회도서관 원문DB 이용협약 지속 유지
 - 한국교육학술정보원, 한국과학기술연구원 등 우수 원문자료 소장기관과의 협약 추진
- 전자정보 검색기능 및 활용기능 강화, 행사안내 서비스
 - 도서관을 통한 자료 검색 및 문서편집, 원문DB활용 등의 환경 구축
 - 지역복지 향상을 위한 도서관의 정보제공환경 조성
- 국가상호대차 서비스 『책바다』 활성화 유도
- 공연, 문화행사 등 홍보 및 생활정보서비스 강화

(3) 사업 기대효과

- 전자교류협정으로 필요한 자료를 각급 기관을 방문하지 않고도 도서관에서 이용할 수 있는 편리 도모

- 농어촌지역 도서관의 한계인 열악한 자료를 보완하고 고급정보 제공으로 지적욕구 충족
- 디지털자료실에서 전자책·사이버학습, 문서편집, 스캐너사용, 출력, 정보 검색 등 다양한 콘텐츠를 제공하여 개인학습 및 여가문화공간 창출
- 국가상호대차시스템인 “책바다”서비스 홍보로 열악한 장서량 문제 해결

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【성과지표】

(단위: 명)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
원문DB이용자수	전년도이용률증가			73	155	130	180	210	170
디지털자료실 이용자수	“	27,576	29,100	33,920	35,000	48,800	52,000	53,651	54,972
개관시간연장 야간이용자수	“				5,742	6,113	6,200	6,300	
대출 및 열람	이용객 증가	27,576	28,200	28,500	29,700	29,900	30,500	31,500	32,000
예약자 증가	“	-	-	5	10	15	25	30	35
홈페이지 활성화 (21관)	1일평균 방문자수 (명)			4,646	5,161	5,651	6,128	6,225	
홈페이지를 통한 정보제공(21관)	정보제공 건수(건)			17,922	18,695	19,401	20,111	20,802	
전산시스템 구축 (21관)	총21개관						21관		

(2) 2012년도 주요 추진내용

① 여수시립도서관

○ 추진일정

- 디지털 자료 지속적인 구입 : 수시
- 디지털 자료 이용 활성화 방안 추진 : 연중
- 통합 홈페이지 구축 : 2012. 3 ~ 6월

○ 세부추진계획

1) 디지털 자료의 구입 및 이용 활성화 방안 추진

- 전자책, 오디오북 등의 신간 디지털자료 구입
- 시연회, 스마트폰 서비스 실시 등으로 디지털자료 이용 유도

2) 통합 홈페이지 구축

- 기존의 환경도서관 도메인을 사용하지 않고 시립도서관 도메인 (yslib.yeosu.go.kr)만 사용, 통합자료 구축
- 정보소의 계층을 위한 웹 접근성 및 모든 개인정보 암호화
- 외국어 서비스(영어, 중국어, 일어, 불어)
- 희망자료 신청, 문화교실, 봉사활동 신청, 자료 공동이용 서비스 등 수기로 접수하는 부분을 홈페이지에서 접수 가능

② 해남군립도서관

○ 추진일정

- 전자교류협정 체결 유지(연중)
- 국가상호대차(책바다) 활용을 위한 홍보 및 개선방안 의견 제출('12.상반기)
- 도서관서버 및 도서관리프로그램 유지보수 계약체결('12.2월)
- 도서관 홈페이지 유지보수 계약체결('12.7월)
- 도서관 개관시간 연장사업 운영(연중)

○ 세부추진계획

- 전자교류협정 체결 유지
 - 원문DB업데이트 확인 및 접속상태 등 수시 확인
 - DB보유 전문기관 추가 확보
- 국가상호대차 서비스 운영(연중)
- 도서관 홈페이지 유지보수
 - 2012년 6월까지 무상유지보수 기간 이후 계약체결
- 도서관 개관시간 연장사업 운영
 - 2012년 1월 2일 연장사업 근무자 근로계약
 - 2012년 12월 31일까지 연중 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2013
- (2) 총 사업비 : 1,676.7백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 154백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전산서버교체 및 유지관리				82		82			-	22		22
전산장비 재구축				765		765						
홈페이지 재구축				113		113				53		53
유지보수				104.5		104.5				115.2		115.2
개관시간연장	25		25	25		50	23		23	27		50
계	25		25	1,089.5		1,114.5	23		23	217.2		240.2

구분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
전산 유지관리				40		40			-	43		43
홈페이지 구축				87		87				52		52
개관시간연장	23		23	27		50	23		23	27		50
계	23		23	154		177	23		23	122		

구분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
전산유지관리				187		187
전산장비 재구축				765		765
홈페이지 재구축				305		305
유지보수				219.7		219.7
개관시간연장	94		94	106		106
계	94		94	1,582.7		1,676.7

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	김혜영
전화번호	(061)286-5324
이메일	khy5855@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다양한 독서문화 프로그램 운영을 통한 독서인구 저변확대
- 주민 평생학습기반 구축을 통한 삶의 질 향상
- 농어촌 지역 교육·생활환경 개선을 통한 주민들의 정주의욕 고취

(2) 사업내용

지자체명	단위사업명	사업개요			
		기간	대상	사업비(천원)	주요내용
목포시	도서관주간행사	4.12~4.18	일반시민	1,500	- 모범독서인표창 - 추천도서전시, 원화전시
	독서의달행사	9.1~9.30	일반시민	1,500	- 독서가족 표창 - 도서관체험교실 - 영어책 읽어주는 도서관
	도민백일장대회	하반기	초중고생 일반시민	4,000	- 문학도 발굴 육성
	독서퀴즈대회	매월	초중고생 일반주민	240	- 매월 문제 게시 - 회당 2명 추첨 포상
	IT과지정정보교육	연 2회	“	5,760	- 컴퓨터기초, 카페만들기
	도서관문화학교	9~12월	어린이 등	6,000	- 독서법, 책 읽는 문화

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		기 간	대 상	사업비 (천원)	주요내용
여주시	북스타트 & 북스타트 플러스	연중	어린이 부모	-	- 책선물 꾸러미 배부 - 부모교육 및 책놀이 프로그램
	독서 문화프 로그램	분기별	어린이	-	- 문화교실 - 어린이 독서교실 - 독서진흥행사(4~11월)
광양시	독서교육 프로그램	연중	주민	55,630	- 계절별 교육프로그램 운영 - 북스타트 프로그램 운영 - 토요일프로그램 운영 - 영어교육프로그램 운영 - 인문학트레이닝 운영
	독서문화행사	연중	주민	101,195	- 시민 한 권의 책 읽기 - 가족 골든북 행사 - 특별강좌 운영 - 시낭송음악회 - 북페스티벌 행사 - 독서코칭, 책 읽는 가족 - 독서의달 및 독서주간행사 - 스타트 운동
	독서동아리	연중	주민	2,800	- 연령별 독서동아리 운영
나주시	어린이독서교실	여름,겨울	120명		- 책읽기 지도 등
	어린이 동화 구연 교실	'12. 9	30명		- 동화구연강의 등
	독서왕 선발대회	'12. 9	초중고생 일반주민		- 독후감 우수작 시상 등
	영어·한자 게임대회	'12. 4 '12.10	초등학생		- 퍼즐식 게임
화순군	문화프로그램 운영	연중	주민 초중등생	20,280	- 독서논술토론 - 동시의 세계 - 논술아 놀자 - 영 어 스토리텔링
	독서의 달	'12.9	주민 초중등생	3,000	- 독후감 공모전 - 독서퀴즈 응모대회
	도서관 주간 행사운영	'12.7	주민 초중등생	2,000	- 도서관체험학습,견학 - 도서관 추천도서목록배부

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		기 간	대 상	사업비 (천원)	주요내용
구례군	독서의 달 행사	'12.9	주민	1,000	- 동화 원화전시 - 문화작가초청 강의 - 엄마와 함께하는 북아트 - 과일호잡지 무료배부
	어린이독서교실 운영	'12.7	초등학교	1,900	- 글쓰기, 체험학습, 도서관이용법, 독서활용법
	동아리 운영	'12.1~12	주민(주부)	1	- 주부 독서동아리 - 유아 동화구연 모임
고흥군	주부독서클럽 일본어 교실 운영	'12.3~12	주부		- 일본어 독서 지도
	독서왕 선발대회	'12.11~12	주민		- 독서감상문 우수작 시상
보성군	평생교육강좌 운영	연중	주민	20,000	- 수준별 강좌 및 자격증반 운영 - 차문화 예절프로그램 - 어르신한글교실, 요가 - 어린이 독서치료교실 등
강진군	도서관 주간 행사	'12.4	주민	2,520	- 도서교환전, 소장해제 도서판매전, DVD상영, 원화전시
	독서의 달 행사	'12.9	주민	6,000	- 도서교환전, 소장해제 도서판매전, DVD상영, 동화구연
	독서왕선발대회	'12.8~9	주민	8,900	- 독서감상문 우수자 선정·시상 - 우수작 전라남도대회 출품
	문학기행	연2회	주민	1,600	- 문화유적지 및 유명작가 생가 탐방
	작가 초청강연회	연2회	주민	1,000	- 유명작가 초청
장흥군	도서관 주관행사	'12. 4	주민	2,000	- 도서교환전, DVD상영, 원화전시, 동화구연, 독서퀴즈
	독서의 달 행사	'12. 9	주민	4,000	- DVD상영, 동화구연, 독후감상화 그리기
	독서왕 선발대회	'12. 5~6	주민	2,000	- 독서감상문 우수자 시상 - 우수작 전라남도대회 출품
	문학기행	'12.10	주민	1,000	- 문화유적지 및 유명작가의 생가탐방
	부모교육	연 3회	주민	-	- 부모 자식간의 매도형성, 가족간의 대화기법

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		기 간	대 상	사업비 (천원)	주요내용
영암군	독서진흥운동	'12.1~12	주민	13,000	- 범군민 책읽기 운동전개의 4개
	독서력 향상 프로그램	'12.1~11	어린이	24,000	- 어린이 독서논술외 15개
	독서·문화강좌 프로그램	'12.1~11	어린이	30,000	- 독서교실외 11개
해남군	도서관주간행사	'12.4월	주민	6,000	- 도서관 홍보 - 추천도서배포 - 기획전시회
	독서의 달 행사	'12.9월	주민	9,000	- 읽은 책 바꿔보기 - 사진전시회 - 다독자표창
	문화프로그램	연중	주민	75,000	- 과학실험교실, 점핑클레이, 도자기체험, 스포츠댄스, 한자교실
	찾아가는 문화학교	연중	주민	6,000	- 노인전통춤 - 요가
	독서왕선발대회	'12.11월	주민	4,000	- 독서왕 선발대회
	수강생 작품발표회	'12.12월	주민	20,000	- 한 해 동안 만든 작품 전시 및 발표회
무안군	문화강좌 및 동아리 운영	1~12월	주민		- 문화강좌 및 동아리 운영
함평군	독서문화프로그램 운영	1~12월	초등학생	22,100	- 군립도서관 1, 작은도서관2 17종 프로그램 운영
영광군	도서관주간행사	4~12월	주민	-	- 도서관 1일체험교실 - 추천도서 목록 배부
	독서의 날 행사	9월	주민	-	- 빛·인형극 공연 - 다독왕시상
	부모 및 아동 독서교육	4~12월	주민	4,000	- 글쓰기, 독서토론, 독후활동

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		기 간	대 상	사업비 (천원)	주요내용
장성군	독서문화프로그램 운영	1~12월	주민, 학생	18,000	- 문화교실 : 상반기, 하반기 - 독서교실 : 여름·겨울방학 - 방학특강 : 여름·겨울방학
	문화행사 운영	5~12월	주민	3,000	- 독서의 달 행사 - 독서감상문 공모 - 전시회 개최
완도군	독서왕 선발대회 독후감 공모전	9월 중	초중고생 및 일반	4,000	- 독후감 공모, 각 부문별 우수자 선정 시상
	사회교육 프로그램 운영	1~12월	주민 190명	19,200	- 교양강좌 독서 어학 취미활동 등 9과목 운영
진도군	군민백일장대회	10월	초중고생 및 일반		- 독후감 공모 우수작 시상
	진도예술 아카데미 문학반	10월	초중고생 및 일반		- 독서요령, 작문능력향상교육
	독서문화프로그램 운영	연중	주민		- 독서교실, 문화교실, 취미활동 - 순회문고운영, 다문화가정 대상 한국문화교실 운영
신안군	군민독후감 공모행사 활성화	9월	군민		- 독후감공모행사, 홍보 및 우수독후감 시상
	작은도서관에서 만나는 즐거운 영화관 운영	분기별	주민		- 작은도서관 6개소 각 연4회 우수영화 및 멀티동화 상영

(3) 사업 기대효과

- 독서문화예술교육 프로그램 운영으로 도서관 이용 활성화 및 독서생활화 유도
- 청소년들의 독서의욕을 고취시키고, 문화예술 체험기회를 통한 창의력과 사고력 증진
- 도서관 접근성이 떨어지는 정보소외계층에 '찾아가는 문화강좌'를 통해 정보격차와 문화적 욕구 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램수	570		44	92	471	452	462	570	547
독서커뮤니티 구성수	54			3	46	52	55	54	54

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
목포시	독서문화프로그램 활성화	교양강좌실시 독서퀴즈대회 동호회운영 정보화교육	교양강좌실시 도서관주간행사 독서퀴즈대회 문화답사 동호회운영	교양강좌실시 독서퀴즈대회 도민백일장대회 동호회운영	교양강좌실시 독서퀴즈대회 문화답사 동호회운영 도서관문화학교
여수시	북스타트 운동	겨울방학 어린이 문화교실 및 독서 교실 운영	문화교실 운영 북스타트 꾸러미 배부 북스타트 부모교 육 및 책놀이 프 로그램 운영	여름방학 어린이 문화교실 및 독서 교실 운영 북스타트 부모교 육 및 책놀이 프 로그램 운영 독서의 달 행사	문화교실 운영 북스타트 부모교 육 및 책놀이 프 로그램 운영

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
순천시	생애단계별 문화 프로그램 운영	신청접수운영	프로그램운영	신청접수운영	프로그램운영
	여름독서캠프운영	독서캠프주제 선정	계획수립 및 사전답사	독서수첩 운영 및 평가	-
	독서수첩자랑대회	독서수첩제작 계획수립	신청자 접수 및 수첩배부	독서수첩 우수작 시상	-
	북스타트 플러스	북스타트데이 자원봉사자활동	북스타트 플러스 4기 운영	북스타트데이 자원봉사자활동	북스타트 플러스 5기 운영
	도서관북마켓운영	계획수립홍보	마켓운영	마켓운영	마켓운영
	파란 달구지	연중 화~금(1일 2회 운영)			
나주시	독서문화프로그램 운영	-	영어게임대회	어린이독서교실 어린이동화구연 독서왕선발대회 한자 게임대회	어린이독서교실
광양시	평생학습프로그램	계획수립 및 참가자 모집	운영	운영	운영
	독서문화행사	계획수립홍보	운영	운영	운영
	독서동아리	계획수립 및 회원 모집	동아리 활동	동아리 활동	동아리 활동
화순군	문화프로그램 운영	문화프로그램 계획수립	문화프로그램 운영	문화프로그램 운영 도서관주관행사운영	문화프로그램 운영 독서왕 선발대회
구례군	독서의 달 행사			계획수립, 행사홍보 및 추진결과보고	
	어린이독서교실운영		계획수립 및 전문강사 섭외	독서교실 홍보 및 운영	
	동아리운영	독서회원 및 동화구연회원 모집·운영	운영	운영	운영

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
고흥군	주부독서클럽 일본어교실 운영	수강신청접수 및 운영	운영	운영	운영 및 평가
	독서왕선발대회	-	계획수립홍보	대회개최	-
보성군	평생교육강좌운영	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실
보성군	평생교육강좌운영	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실	자격증반운영 차문화예절프 로그램운영 어르신한글교실 독서치료교실
강진군	다양한 독서문화 활동 지원	문학기행	작가초청강연회 도서관 주간행사	작가초청 강연회 글모음집 발간 독서의 달 행사	문학기행
	평생학습강좌	한지공예교실 리본공예교실 한지교실	한지공예교실 리본공예교실 한지교실	한지공예교실 리본공예교실 한지교실	한지공예교실 리본공예교실 한지교실
장흥군	독서문화프로그램 활동 지원	부모교육	도서관주간행사 독서왕선발대회	독서의달 행사 부모교육 문학기행	부모교육
해남군	독서문화 프로그 램 운영	찾아가는 문화 학교 겨울문화강좌	도서관주간행사 봄문화강좌	독서의달행사 여름문화강좌	가을문화강좌 수강생작품발표
영암군	독서진흥운동	계획수립 홍보	행사추진	행사추진	운영평가
	독서력향상 프로그램	세부계획 수립	프로그램 운영	프로그램 운영	운영평가
	독서문화강좌 프로그램	세부계획 수립	프로그램 운영	프로그램 운영	운영평가
무안군	문화강좌 프로그램 운영(2개강좌)	참가접수 및 운영	운영	운영	운영
영광군	독서문화 활동	세부계획 수립	도서관주관행사 부모 및 아동독서교육	부모 및 아동독서교육	운영평가
함평군	독서문화프로그램 운영	계획수립 및 홍보	수강생 모집 프로그램 운영	수강생 모집 프로그램 운영	독서문화프로그램 운영 만족도 조사 및 분석

지자체명	단위사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
장성군	독서문화프로그램 운영	독서교실 방학특강 문화교실	문화교실 전시회개최	독서교실 방학특강 독서의달행사 문화교실	문화교실 전시회개최
완도군	독서문화프로그램 활성화	교양강좌 독서교실	교양강좌 취미활동지원	독서왕선발 대회	교양강좌 독서교실
진도군	독서문화프로그램 활성화	프로그램 계획수 립 및 홍보	어린이독서교실 도서관주간행사	독서의 날 행사	독서왕선발대회
	'문화강좌 행사추 진	행사 계획수립 및 홍보	북아트 강좌	문화강연회 어린이 동화구연	문화강연회 어린이 동화구연
신안군	군민독후감 공모 행사활성화	-	계획수립홍보	공모행사실시	시상 및 우수 독후감 발간
	즐거움영화관운영	6개소 12회	6개소 12회	6개소 12회	6개소 12회

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년(실적기재)						2010년(실적기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다양한 독서문화 활동지원				430		430	4		4	388.22		388.22
평생학습강좌	32		32	18		50				56		56
계	32		32	448		480	4		4	444.22		444.22

구분	2011년(실적기재)						2012년(투자계획)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다양한 독서문화 활동지원				772.9		772.9				773.34		773.34
평생학습강좌				24.7		24.7				31.15		31.15
계				797.6		797.6				804.49		804.49

구분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다양한 독서문화 활동지원				228.1		228.1	4		4	2,592.56		2,596.56
평생학습강좌							32		32	129.85		161.85
계				228.1		228.1	36		36	2,722.41		2,758.41

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	김 명 선
전화번호	(061)286-5235
이메일	nanan19@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이들에게 올바른 독서자세와 책 읽는 습관을 길러주고, 도서관의 다양한 경험을 통하여 도서관 이용 생활화 도모
- 독서 저축 통장을 발급해줌으로써 폭 넓은 도서 선택을 통한 독서흥미 유발 및 올바른 독서습관 형성

(2) 사업내용

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		대 상	시 기	사업비(천원)	주요내용
목포시	어린이독서교실 운영	초등3~6학년	방학중 (2회)	1,500	- 도서관이용법, 독서법 도서선택법, 독서위생 등 독서관련 교육지도
	어린이 아카데미운영	초등학생, 학부모	4~6월	4,500	- 미술교실, 그림교실, 영어스 토리텔링, 과학교실
	독서감상화그리기대회	초등학교	9월	1,000	- 책 느낌 표현
	책(영어책) 읽어주기 운영	유아 초등1,2학년	연중	-	- 권장도서 및 영어책 읽어주기
	문화프로그램 운영	유아,유치원 초등,학부모	연중	30,400	- 동화구연,컴퓨터교육, 종이접기, 어린이 예쁜글씨,클레이아트, 폼아트,원예치료,동화스피치, 유아글짓기

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		대 상	시 기	사업비(천원)	주요내용
	체험프로그램	유치원 초등학생	2회	8,000	- 도서관 각종 시설체험
	독서교실 운영	초등학생	방학(1회)	2,000	- 도서관이용법,독서법,도서선택법, 독서위생
	일일독서교실	유치원 어린이집	수시	4,800	- 도서관이용법,독서,영화관람
	독서퀴즈대회	이용자	월2회	480	- 책 속 인물 퀴즈
목포시	가정의 달 행사	이용자	5월	1,500	- 가족 참여프로그램
	독서의 달 행사	이용자	9월	1,500	- 도서관체험교실, 추천도서목 록 등
	독서회 운영	초등학생	연중	480	- 독후활동
여수시	도서관 견학프 로그램	유치원	연중	4,000	- “애들아! 도서관 가자” - 도서관 이용법 - 동화구연, DVD 상영
	주말어린이영화 상영	어린이	연중	-	- 영화상영
	동화 들려주기	어린이	연중	-	- 동화책 들려주기
	어린이 독서 저 축왕	어린이	9월	-	- 어린이 독서통장 마일리지 다독점자(20명)
광양시	독서진흥프로 그램 운영	초등학생	연중	20,000	- 방학독서교실 - 독서퀴즈대회
	도서관 체험 프 로그램 운영	초등학생	방학(2회)		- 수요체험프로그램 - 도서관 견학 프로그램 - 도서관에서 하루밤보내기
	독서진흥 환경 조성	초등학생	연중		- 독서통장 발급 - 독서마일리지 시상 - 학교 방문 회원증 발급
	문화 프로그램 운영	초등학생	연중		- 동극, 영어인형극 - DVD상영
화순군	어린이 문화 프 로그램 운영	초등학교	방학(2회)	5,000	-도서관이용법, 독서법, 도 서선택법, 독서교육지도, 영어스토리텔링
		유치부	연중	3,000	-어린이권장도서 및 동화 선정 책읽어주기
구례군	동화책 읽어주기	유아,어린이	'12.1~	-	-책 읽어주는 엄마
강진군	독서교실운영	초등학생	연2회	1,600	-독서치료 및 독서지도 -독후 감상문 그리기 -우리가락배우기 및 체험
	어린이 독서 동아리 운영	초등학생	연중	1,000	-독서토론 및 독후활동 -독서야외활동 -독후감 발표 및 토론
	어린이 DVD 상영	어린이	연중	-	-어린이용 DVD 상영
해남군	어린이독서교실	어린이	연2회	-	-도서관사이버학습관 e-러 닝 콘텐츠 보급

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		대 상	시 기	사업비 (천원)	주요내용
장흥군	어린이 독서 동아리 운영	초등학생	연중	1,000	- 독서토론 및 독후활동 - 독서와 관련된 야외활동
	어린이를 위한 DVD 상영	어린이	연중	-	- 어린이용 DVD 상영
장성군	독서통장 발 급	어린이	연중	6,000	- 도서대출 안내 - 도서대출 이력
	다독왕 선발	주민	연중	-	- 도서대출 누적권수(3권장 1점) - 도서관 방문횟수(1회당 1점)
영암군	어린이 독서교 실 운영	초등학생	방학(2회)	5,000	- 도서선별 및 올바른 독서방법 - 원고 쓰는 법, 독후감상문쓰기
	도서관 1 일 체 험 교실	유치원 초등학생	3~11월	1,900	- 도서관이용안내 - 각 자료실 체험 및 영화감상
	북스타트 운 동 전개	영유아	3~11월	16,000	- 영유아 대상 북꾸러미 배부 - 북스타트 프로그램 운영
	어린이 독서 논술	초등학생	3~10월	1,650	- 상황별 연령별 독후논술
영광군	여름 독서 교실 운영	초등학생	방학1회	130	- 올바른독서법, 체험학습
완도군	책과 함께하 는 어린이 독 서교실 운영	초등3~6년 생	상하반기 각1회	4,640	- 작가 초청 독서특강 - 독서법, 도서선택법 지도 등
진도군	어 린 이 대 상 독서, 문화프로 그램 운영	어린이	1~9월	3,220	- 도서관이용법, 독후활동 - 일일독서교실 운영, 다독자 선발 및 독서 퀴즈대회
신안군	어린이 독서 교실 운영	초등3~6년 생	겨울방학		- 도서관 이용 및 올바른 도서선택 방법 - 원고지 쓰는 법, 독후감 작성법 등 지도
	어린이 동화 들려주기 운영	초등학생	연중		- 작은도서관 6개소 월1회 동화구연 실시

(3) 사업 기대효과

- 독서를 통해 자라나는 어린 세대에게 꿈과 이상을 심어주고 학문탐구 및 지식과 교양을 함양하여 올바른 인생관을 가지게 함으로써 독서를 통한 평생교육 기반 마련
- 영·유아 어린이의 다양한 교육을 통한 독서생활화로 인성 함양

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이서비스확대	어린이프로그램수				267	266	665	692	452
어린이회원수확대	어린이 회원수				17,480	34,257	54,670	64,600	63,620
독서관련프로그램운영	참가자수(명)				36,461	39,592	171,750	189,928	217,270
도서관현장학습운영	참가자수(명)				7,426	9,050	9,245	9,429	9,613
학교도서관 및 민·관 협력프로그램 운영	프로그램 운영수				46	59	64	74	74
독서퀴즈, 독후감대회 등 독서대회 운영	운영회수				67	77	79	86	87
어린이독서회 운영	운영회수				169	221	237	257	262
독서통장 발급	발급수				850	200	220	250	260
다독왕 선발	선발대회(횟수)			2	1	1	1	1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	겨울독서교실 운영, 어린이독서회, 어린이 평생학습교육 북스타트 운동	
2/4분기	어린이 독서동아리 운영, 도서관 현장 체험 학습운영, 도서관 주간 어린이 프로그램, DVD 상영, 어린이 독서논술	
3/4분기	여름방학 독서교실, 영어동화교실, DVD 상영	
4/4분기	독서퀴즈, 어린이대상 프로그램 운영 평가, DVD 상영	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비 : 1,663.6백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 소요예산 : 194.9백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년(실적기재)						2010년(실적기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스 확대	12.1		12.1	142.7		159.6				120.1		120.1
어린이서비스 활성화				172.6		172.6				123		123
계	12.1		12.1	315.3		332.2				243.1		243.1

구분	2011년(실적기재)						2012년(투자계획)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이서비스 확대				154.2		154.2				128.9		128.9
어린이서비스 활성화				744		744				66		66
계				898.2		898.2				194.9		194.9

구분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
어린이서비스 확대	12.1		12.1	545.9		558
어린이서비스 활성화				1,105.6		1,105.6
계				1,651.5		1,663.6

1-3-4	도서관 자원봉사체계 확립
-------	----------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	이 유 지
전화번호	(061)286-5231
이메일	leeug@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 운영에 주민들의 참여로 도서관과 주민들이 좀 더 가까워지는 계기 마련 및 주민 참여형 선진도서관 운영체계 마련
- 자원봉사인력의 체계적 활용을 통해 주민과 함께하는 도서관 문화정착

(2) 사업내용

- 사업규모 : 자원봉사자 모집 및 다양한 업무 추진
- 단위사업명 : 자원봉사자 육성
- 방 침 : 분야별 자원활동가 모집 → 교육 → 자원봉사로 연계 체계 구축
- 분 야 : 독서지도, 동화구연, 서가 및 환경정비 등
- 운 영
 - 주기적인(분기 1회) 교육실시 및 자격취득 유도
 - 과정별 동아리 및 활동단체 결성, 활동지원
 - 독서문화프로그램 강사 활용(도 교육청) : 금빛평생교육봉사단/독서지도, 책 읽어주기 등
- 관 리 : 활동사항 기록 및 연말 발표회 개최

(3) 사업 기대효과

- 사회봉사와 자기계발의 기회를 통해 시민 공동체 강화 및 자긍심 고취
- 도서관의 부족한 인력 보충으로 체계적인 도서관서비스 제공
- 자원활동가 역할 및 동기 부여로 더불어 잘사는 공동체 의식 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 계층별 다양한 교육문화프로그램 제공
- 자원봉사자 육성 관리로 주민과 함께 만들어 가는 도서관 문화 정착

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관의 자원봉사자 수	자원봉사자 640명 확대				1,289	1,688	5,700	6,340	8,560
자원봉사조직 구성 및 활용수	자원봉사조직 수			6	8	9	10	11	10

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - “도서관친구들” 자원봉사자 운영 계획 수립 : 2012. 1월
 - “도서관친구들” 자원봉사자 모집 : 2012. 연중
 - 자원봉사자 교육 실시 : 2012. 분기별
 - 자원봉사자의 날 운영 : 2012. 12월
- 세부추진계획
 - 분야별 자원봉사자 모집 : 2012. 연중
 - 자원봉사자 교육프로그램 운영 : 2012. 3 ~ 6월
 - 자원봉사로 연계 구축(독서지도, 동화구연, 수서정리 등) : 연중

3. 투자실적 및 계획(비예산 사업인 경우 제외)

(1) 사업기간 : 연중

(2) 2012년도 투자계획 : 111.6백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사자육성				43		43	10		10	30		40
계			-	43		43	10		10	30		40

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사자육성				118.4		118.4				111.6		111.6
계				118.4		118.4				111.6		111.6

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
자원봉사자육성	10		10	303		313
계	10		10	303		313

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	최 종 민, 김 명 선(道)
전화번호	(061)286-5211
이메일	iyasio69@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민들의 지식정보 이용 및 평생교육 증진을 위한 자료의 효율적 제공, 정보접근·이용 격차해소를 위한 체계적인 장서 확충

(2) 사업내용

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		시 기	수 량	사업비 (천원)	내 용
교육청	장서확충	'12.1~12	2,214,934	1,682,000	- 일반도서, 아동도서, 비도서 자료 등
목포시	장서확충	'12.1~12	16,700	170,000	- 일반도서, 아동도서, 비도서 자료 등
여수시	장서확충	'12.1~12	27,500	450,000	- 신간도서 및 비도서
순천시	장서확충	'12.1~12	40,000	400,000	- 사회과학, 환경, 과학, 어학 어린이 도서 등
나주시	자료구입	'12.1~12	2,500	41,000	-우수도서 및 신간도서
광양시	장서확충	'12.1~12	13,000	168,700	- 신간도서 및 특성화도서
담양군	장서확충	'12.1~12	5,300	76,400	- 일반도서, 아동도서, 비도서 등
화순군	장서확충	'12.1~12	5,000	44,000	- 일반도서, 아동도서, 비도서 등
구례군	장서확충	'12.1~12	900	10,000	-신간도서 및 희망도서
고흥군	장서확충	'12.1~12	13,000	180,000	-신간 도서 및 비도서

지자체명	단위사업명	사 업 개 요			
		시 기	수 량	사업비 (천원)	내 용
보성군	장서확충	'12.1~12	5,400	51,000	-신간 도서 및 비도서
장흥군	장서확충	'12.1~12	3,000	4,000	- 신간도서 및 비도서
강진군	장서확충	'12.1~12	5,500	46,000	- 신간 도서 및 비도서
해남군	장서확충	'12.1~12	4,150	65,000	- 신간 도서 및 비도서
영암군	장서확충	'12.1~12	20,300	169,000	- 아동 장애우 다문화가정, 일반도서, 비도서
무안군	장서확충	'12.1~12	1,500	20,000	- 우수도서 및 신간도서
함평군	장서확충	'12.1~12	4,000	39,600	- 신간 도서 및 비도서
장성군	장서확충	'12.1~12	5,000	50,000	- 신간 도서 및 비도서
영광군	장서확충	'12.1~12	5,000	63,000	- 신간 도서 및 비도서
완도군	장서확충	'12.1~12	2,600	40,000	- 신간 도서 및 비도서
진도군	장서확충	'12.1~12	2,000	20,000	- 신간 도서 및 비도서
신안군	장서확충	'12.1~12	7,200	93,000	- 신간 도서 및 비도서

(3) 사업 기대효과

- 신속하고 체계적인 도서자료 제공으로 이용자 만족도 제고
- 독서의 생활화에 따른 정서함양 및 삶의 질 향상
- 주제별, 매체별 다양한 자료확충으로 이용자 정보욕구 충족

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수	장서수(권)	59,224	122,953	162,886	184,896	2,166,844	2,338,254	2,532,780	2,670,827
자료구입비 금액	자료구입비(백만원)			239	332.9	587	3,122	2,618.5	619
주민 1인당 장서수	주민 1인당 장서수(권)			0.008	0.009	0.12	0.13	0.14	0.15

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

구 분	사 업 내 용	비 고
1/4분기	신간도서 및 이용자비치 희망도서 구입	
2/4분기	신간도서 및 이용자비치 희망도서 구입, 비도서 자료 구입	
3/4분기	신간도서 및 이용자비치 희망도서 구입	
4/4분기	신간도서 및 이용자비치 희망도서 구입, 비도서자료구입	

○ 세부추진일정

- 2012년도 도서구입 계획 수립 : 2012. 1월
- 공공도서관 자료 구입 : 분기별 1회
- 신간도서 및 이용자비치희망도서 구입 : 매주1회
- 비도서자료 구입 : 상·하반기 1회

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 매년
- (2) 총 사업비 : 8,364백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 3,441.9백만원(시·군비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 자료구입	57.6		57.6	1,194		1,251.6	53.6		53.6	2,815.9		2,869.5
계	57.6		57.6	1,194		1,251.6	53.6		53.6	2,815.9		2,869.5

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
공공도서관 자료구입	47		47	3,394.9		3,441.9	20		20	734		754
계	47		47	3,394.9		3,441.9	20		20	734		754

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
공공도서관 자료구입	178.2		178.2	8,185.8		8,364
계	178.2		178.2	8,185.8		8,364

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	최 중 민
전화번호	(061)286-5211
이메일	iyasio69@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 전문 인력 부족 심각성과 사서직 정원 현실화

(2) 사업내용

- 고흥군립도서관(1명), 해남군립도서관(1명), 무안군공공도서관(1명), 함평군도서관(1명), 화순군공공도서관(3명), 진도군공공도서관(1명)의 사서직 충원

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관 인력 확충과 사서인력 적정배치로 다양해지는 이용자 요구에 대한 충실한 서비스 제공
- 1관당 법정사서직원 비율과 1관당 사서직원 비율 확대로 이용자 서비스 극대화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 1관당 사서직원 비율 30%

【 성과지표 】

(단위: 명,%)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전체 직원 중 사서직 비율	비율(%)						008%	33%	
확보예정 사서직 인원수	사서직원 8명 확보						2	8	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

시기	추진내용
1월~3월	사서직 정원 현실화를 위한 인력 수급계획 수립
4월 ~6월	총원대비 사서직 보강 요청
7월~9월	사서직원 2명 공개 채용
10월~12월	사서직원 2명 도서관 발령

- 추진상 문제점

- 시군 도서관의 경우 정규 사서인력이 정원에 포함되므로 도서관당 법정사서인력 확보 곤란 표명
- 따라서 정규 사서직원 외에 타 직렬(행정, 기능 등) 인력으로 충원 운영

- 대책

- 도서관 등록시 사서직 최소 법정인력 확보 후 등록

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	최 종 민
전화번호	(061)286-5211
이메일	iyasio69@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관과 학교도서관 협력을 통한 학교도서관 운영 활성화 및 상호발전 도모

(2) 사업내용

- 전남학교도서관지원센터·전남지역 대표도서관간의 협력망 구축
 - 상호대차시스템, 회원증 공유시스템 구축, 통합목록 제공
- 학교도서관 운영 업무지원(순회사서제 운영)
- 학교도서관 순회문고 운영
- 공공도서관별 지역소재 학교도서관과 협력네트워크 체결
- 각종 독서프로그램 지원 및 컨설팅
- 학교도서관 세미나 개최

(3) 사업 기대효과

- 공공도서관과 학교도서관 간 협력관계를 유지함으로써 상호 유기체적인 발전 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 업무지원을 통한 학교도서관 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
권장도서목록 배부	배부회수				43	57	56	65	67
업무협약체결	체결학교수				58	60	60	60	60
신간목록 배포	횟수				44	65	70	74	77
자료집 발간	발간부수				2,318	1,524	2,327	1,529	2,331
학교도서관 업무지원	지원회수				626	608	593	627	650
지원대상학교 수	학교수				58	60	60	60	60
기타 업무 지원	횟수				71	81	82	83	85

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 업무지원 희망학교 조사 : 2월중
 - 학교도서관 업무지원 : 연중
- 세부추진계획
 - 공공도서관·학교도서관 협력망 공모지원 사업시행(대표도서관)
 - 학교도서관 순회지원팀 구성·운영
 - 도서관리시스템(DLSⅡ) 프로그램 기술적 업무지원
 - 교육과정과 연계한 학년별 권장도서 목록 배부

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년~2012년

(2) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 20백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 관련 예산				219.8		219.8				41.6		41.6

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 관련 예산				20		20				20		20

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
학교도서관 관련 예산				301.4		301.4

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	한 두 송
전화번호	(061)286-5216
이메일	obzeehan@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 장애우들의 지식·정보욕구 충족 및 삶의 질 향상
- 도서관과 원거리 지역 주민들의 독서의욕 고취 및 독서 취약계층의 지식 정보격차 해소

(2) 사업내용

- 이동도서관 운행 및 순회문고 운영
 - 이동도서관 순회지구 : 33지역
 - 순회문고 지역확대 : 지역아동센터, 유아보육기관, 재래시장
 - 장애인 책배달 서비스 : 수시(관내 장애인)
- 장애우 도서 방문대출 서비스
 - 기 간 : 월요일 및 휴관일 외 연중 실시
 - 대 상 : 독서 가능 장애인, 임산부·유아보호자
 - 홍보방법 : 홈페이지 게재 및 개별 안내장 발송
 - 신청방법 : 직접방문, 전화접수, 인터넷
 - 이동도서관 요일별 순회코스 방문 및 담당자 직접 방문
- 장애우용 대체자료 확충
 - 기 간 : '12. 1월 ~ 12월
 - 수량/사업비 : 300권 / 5백만원
 - 사업내용 : 점자도서 구입

- 고령자를 위한 찾아가는 경로도서관, 「북-피니시」 운동추진
 - 대 상 : 노인복지기관
 - 운영방법 : 분기별 기관 순회문고 운영
 - 내 용 : 자료 대출(오디오북, 대활자본)

(3) 사업 기대효과

- 이동 도서관 및 순회문고 운영으로 지식정보 제공 및 주민들의 삶의 질 향상에 기여
- 독서취약계층 장애인에 대한 책배달 서비스를 통해 시민 독서 능력 배가
- 노인세대의 문화적 수요에 능동적 대처하는 행정서비스 제공으로 노년기 문화생활 영위

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 이동 도서관 차량 운영 횟수 증가 및 독서 취약계층을 통한 도서 서비스 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충수	2,780권		842	942	1,662	1,173	2,435	2,780	2,550
공공도서관의 장애인 대상 이용시설 확충수	10개시설					9	10	10	15

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 세부추진계획
 - 이동도서관 및 순회문고, 장애인 책배달서비스 운영 : 연중(2012. 1~12)
 - 사업 대상별 도서구입 및 제공 : 2012. 3 ~ 12월
 - 장애인 도서 배달 : 연중
- 세부추진계획
 - 점자책과 녹음도서 등의 구입 계획 수립
 - 도서목록 작성 및 구입
 - 일반 도서 구입시 계약 체결의뢰
 - 선정 업체로부터 도서 및 비도서 납품
 - 도서 인수 및 검수
 - 방문 대출 서비스 및 홈페이지 서비스

○ 세부추진계획

- 대출권수 : 장애우·가정위탁 1인 5권, 단체 20권
- 대출기간 : 30일
- 자료대출·반납 : 도서관 담당자(2인 1조)
- 방문기간 : 매월 셋째주
- 전달방법 : 대상자 가정 직접방문 전달 및 회수

○ 세부추진계획

- 북-피니시 운동 대상기관 선정 : '12.1
- 북-피니시 운동 전개 : '12. 2~12

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009~2012
- (2) 총 사업비 : 255.3백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 65.8백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
차량유지비				5		5				5		5
도서구입비				20		20				30		30
이동서관운영				3.4		3.4				3.4		3.4
독서지원				13		13				9		9
고령자서비스제공										0.7		0.7
계				41.4		41.4				48.1		48.1

구 분	2011년						2012년(투자계획)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
차량유지비				26		26				6		6
도서구입비				45		45				30		30
이동서관운영				9		9				9		9
독서지원				13		13				9		9
고령자서비스제공				7		7				10		10
무료도서배달										1.8		1.8
계				100		100				65.8		65.8

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스제공
-------	-----------------------------

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	안 현 숙
전화번호	(061)286-5232
이메일	ikdc020@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

○ 사업목적

- 다문화 가정에 대한 지역주민의 관심과 인식제고에 기여
- 다문화 가정의 문화적 차이로 인한 갈등 해소 및 지역현실에 맞는 프로그램 개발로 사회 적응능력 배양

(2) 사업내용

< 프로그램운영 : 행복아카데미 >

- 사업일시 : 2012. 연중
- 대 상 : 이주민 및 그 가족
- 인 원 : 50명 내외
- 사업내용 : 다문화 가정 및 이주민들의 생활 밀착형 문화·교육프로그램 운영(한지공예, POP 예쁜손글씨, 다문화 독후활동)
- 참여강사 : 해당과목 전문가 위촉
- 사업장소 : 도서관 및 이주민인권센터

<다문화 자료구입>

- 사업일시 : 연중
- 자 료 수 : 30여권
- 내 용 : 다문화관련 도서코너, 정보화 교육, DVD 영화상영 등

(3) 사업 기대효과

- 이주민과 지역민의 교류를 통해 문화적 적응 지원과 상호 이해 증진
- 모국자료 제공으로 고향에 대한 향수를 달래주고 한국생활에 도움 제공

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	9개				2	8	8	9	
다문화프로그램 운영	18개 프로그램				15	20	22	25	26
다문화가정 이용현황	이용자 등록수					4,000	4,400	4,840	5,324
	대출수					590	1,704	2,146	1,680
	프로그램 참여수					4,940	5,080	5,340	5,920

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시기	추진내용
1/4분기	· 다문화 가정 실태 조사(이주여성지원센터 및 건강가족지원센터 협력) · 다문화 가정에 홍보 우편물 발송, 참여가정 모집
2/4분기	· 다문화 이주자 본국자료 구입, 동아리 구성 등 프로그램 준비
3/4분기	· 행복아카데미 운영, 도서관이용 교육, 동화구연, 인형극, 북시터 등 프로그램 운영
4/4분기	· 동화구연 및 인형극 발표회

○ 다문화프로그램운영(장성군)

- 다문화가족 프로그램 개발 및 운영
 - 다문화 가정 대상자 파악 : '12. 1월 ~ 2월
 - 다문화 가정 도서코너 운영 : '12. 3월 ~ 12월
 - 정보화 교육 및 DVD영화상영 : '12. 3월 ~ 12월

○ 다문화 도서구입 및 프로그램 운영(영암군)

- 다문화 도서 코너 비치 운영 : 연중
- 다문화 프로그램 운영 : 연중(한지공예, POP 예쁜 손글씨 등)

○ 다문화가정 자료확충(완도군)

- 다문화가정 가구 수 조사 : 1월 ~ 3월중
- 관내 거주 외국인 국가별 조사 : 1월 ~3월중
- 다문화도서 자료 및 출판유통 조사 : 1월 ~3월중
- 다문화도서 자료 선정 및 구입 : 4월 ~ 5월중
- 다문화가정 자료코너 홍보 : 6월중

○ 다문화프로그램운영(광양시)

- 다문화가족 프로그램 개발 및 운영
 - 대 상 : 이주여성 및 자녀
 - 프로그램 : 다문화가족 독서교실, 한국문화 생생체험
 - 내 용 : 독서를 통한 한국어 교육 및 한국 전통문화 체험
- 결혼이민자 모국어 독서활동 지원
 - 다문화 도서 구입 : 5개 국어(중국어, 일본어, 베트남어, 영어, 태국어)
 - 독서회원 가입 독려 및 도서대출 확대

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1.~ 2012. 12
- (2) 총 사업비 : 189.75백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 33.5백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 프로그램운영	3		3	16		19	53		53	45		98
다문화책배달서비스				3		3				3		3
다문화가정 장서확충				3		3				11.25		11.25
계	3		3	22		25	53		53	59.25		112.25

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
다문화 프로그램운영				25		25				3		3
다문화책배달서비스				3		3				3		3
다문화가정 장서확충				5.5		5.5				13		13
계				33.5		33.5				19		19

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
다문화 프로그램운영	56		56	89		145
다문화책배달서비스				12		12
다문화가정 장서확충				32.75		32.75
계	56		56	133.75		189.75

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	도립도서관 개관준비단
담당자	김 준 국, 이 유 지
전화번호	(061)286-5213
이메일	vision11@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 21세기 정보화 사회에 적합한 미래지향적인 유비쿼터스 도서관으로 언제 어디서나 누구든지 편리하게 이용할 수 있는 새로운 첨단 서비스 제공
- 무선주파수인식기술인 RFID시스템을 활용하여 도서관의 과학적 자료관리 및 도서관 정보서비스의 고도화

(2) 사업규모(대상) : 장성 삼계 공공도서관, 광양시립중앙도서관

(3) 사업내용

- RFID시스템 구축
 - 분실방지시스템, 자동대출반납기, 무인반납기, 예약대출기, 사서용데스트탑리더, 장서점검기, 회원증 발급기, 카드리더기, tag 등
- 무선인터넷 설치를 통한 이용자 정보서비스 제공
- 효율적인 열람실 좌석관리를 위한 좌석관리시스템 도입
 - 실시간 좌석 배정 및 예약

(4) 사업 기대효과

- 도서관 이용자 증가에 따른 이용편의 증진 및 도서관서비스의 다양성 확보
- 이용자 및 직원들의 도서관서비스 시간 절감으로 전체적인 도서관 서비스 향상 및 이용자 만족도 증대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

(단위: 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID시스템 구축 도서관 및 현황	2개소						50	2	5
무선인터넷 설치	20개소						20	20	20
모바일 도서관서비스 제공 도서관수	15개소						10	15	20

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

시기	추진내용
1/4분기	도서관 RFID구축 및 무선인터넷 구축 계획 수립, 전자책25, 사이버학습 1, DVD영화 50
2/4분기	무선랜 설치 및 회선분배시스템 구축예산확보 전자책 25, 오디오북 25, DVD영화 50
3/4분기	전자입찰을 통한 RFID 시스템 및 무선인터넷 구축 전자책 25, DVD영화 50
4/4분기	RFID TAG 입력 전자책 25, 오디오북 25, DVD영화 50

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2012. 12월
- (2) 총 사업비 : 1,657백만원
- (3) 2012년도 투자계획 : 374백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년(실적 기재)						2011년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축							25		25	25		50
무선인터넷										20		20
U-Library				528		528				264		264
계				528		528	25		25	309		334

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID구축				3		3	25		25	25		50
무선인터넷				20		20				20		20
U-Library				351		351				351		351
계				374		374	25		25	396		421

구 분	계					
	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계			
RFID구축	50		50	53		103
무선인터넷				60		60
U-Library				1,494		1,494
계	50		50	1,607		1,657

도서관발전종합계획
경상북도 2012년도 시행계획

2011. 12

경상북도

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역주민들의 지식정보 욕구 충족 및 다양한 문화혜택 부여로 삶의 질을 향상시키고 농촌지역에 문화체험 및 학습 공간 마련으로 도민의 지식 역량강화

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12
- 사업위치 : 포항시 등 4개시·군
- 사업내용 : 2개관 건립(칠곡, 고령) 및 2개관 리모델링(포항, 영천)
- 사 업 비 : 10,032백만원(국비 2,011, 지방비 8,021)

(3) 사업 기대효과

- 지식정보사회의 정보 불평등 및 지식정보격차 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 주민의 지식정보 접근성을 높이기 위한 도서관 건립 2개소 및 이용자들의 편의 및 주민욕구에 부응하기 위한 도서관 리모델링 사업 (리모델링 2개소)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충	공공도서관 확충 2개소 (리모델링 2개소)	49	53	53	57	57	59	61	62
	재원확보현황(억원)					98	80	100	
	1관당 봉사대상인구수(만명)					4.37	4.2	4.2	4.1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분 기 별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	사업비 교부	리모델링공사	추진상황점검	'13년도사업계획수립

○ 세부추진계획

- 기본설계 및 실시설계 용역 1개소(고령) : 12월까지
- 공사착공 2개소(포항, 영천) : 3월까지
- 준공 1개소(칠곡) : 10월중
- 건립공사 계획별 사업추진상황 점검 : 연중
- 2013년 사업계획 수립 : 12월말까지

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 총30,775백만원(국비 9,623, 지방비 21,152)

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 10,032백만원(국비 2,011, 지방비 8,021)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
구미도서관	712		712	1,288		2,000	400		400	4,588		4,988
청도도서관							800		800	900		1,700
영천도서관							700		700	1,200		1,900
북삼도서관				818		818	1,100		1,100	282		1,382
계	712		712	2,106		2,818	3,000		3,000	6,970		9,970

구 분	2011년(실적)						2012년(계획)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
구미도서관												
포항중앙도서관	300		300	700		1,000	511		511	5,600		6,111
청도도서관	800		800	500		1,300						
영천도서관	1,500		1,500	2,240		3,740	700		700	1,900		2,600
북삼도서관	500		500			500						
석적도서관	800		800	615		1,415	800		800			800
고령도서관										521		521
계	3,900		3,900	4,055		7,955	2,011		2,011	8,021		10,032

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
구미도서관							1,112		1,112	5,876		6,988
포항중앙도서관							811		811	6,300		7,111
청도도서관							1,600		1,600	1,400		3,000
영천도서관							2,900		2,900	5,340		8,240
북삼도서관							1,600		1,600	1,100		2,700
석적도서관							1,600		1,600	615		2,215
고령도서관										521		521
계							9,623		9,623	21,152		30,775

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도민의 생활공간 밀접한 곳에 작은도서관을 조성하여 지식정보의 접근성을 높이고 생활속 친화적 도서관 문화 향상에 기여

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
- 사업규모
 - 작은도서관 15개소 조성(국비사업 5, 도비사업 3, 시군자체 7개소)
 - 학교내마을도서관 운영 15개소(2012년도 5개소 추가선정)
- 사업내용
 - 문고 등 유희공간 리모델링 및 인구밀집지역 작은도서관 건립
 - 공공도서관 건립이 어려운 많은 지역 독서 공간 조성을 위하여 중앙부처지원사업 및 2012년 도비지원 작은도서관 조성사업 병행 추진

(3) 사업 기대효과

- 거주지역이 분산되어 공공도서관 이용이 불편한 농어촌지역의 독서 공간 조성으로 지식정보 격차 해소
- 인구밀집지역 주민들에 공공도서관과 연계한 생활친화적 독서공간 조성으로 독서 및 문화프로그램 등을 통한 건전한 여가문화 조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은도서관(인구밀집지역 10개소, 농어촌지역 5개소 확충), 학교내마을도서관 15개소

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성	작은도서관 15개소 확충	3	9	25	34	40	58	73	73
공공도서관작은도서관협약망구축	5개소 구축					10	15	20	25
학교내마을도서관 운영	학교내마을도서관 15개소 운영				10	10	10	15	15

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분 기 별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	국가사업신청 및 자체사업추진	실태조사·선정 및 자체사업시행	사업시행	개관

○ 세부추진계획

- 중앙지원사업 추진 : 1 ~ 12월
- 자체사업 추진 : 1 ~ 12월
- 학교내마을도서관 운영 지원 : 1 ~ 12월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 총7,160백만원(국비 1,637, 지방비 5,523)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 총사업비 2,081백만원(국비 261, 지방비 1,820)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관조성		394	394	1,111		1,505	640		640	1,267		1,907
학교내마을도서관운영				60		60				60		60
계		394	394	1,117		1,565	640		640	1,327		1,967

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관조성	342		342	1,145		1,487	261		261	1,740		2,001
학교내마을도서관운영				60		60				80		80
계	342		342	1,205		1,547	261		261	1,820		2,081

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관조성							1,243	394	1,637	5,267		6,900
학교내마을도서관운영										260		260
계							1,243	394	1,637	5,523		7,160

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 광역차원의 도서관정책 수립·추진 및 지역내 공고도서관 협력망 구축

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012 ~ 2016년
- 사업내용 : 지역대표도서관 조례제정 및 위원회 구성

(3) 사업 기대효과

- 지역의 도서관 협력활동 주도 및 지역보존서고 역할 수행, 도서관발전 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 경상북도 지역대표도서관설치는 2012년 “도청이전 신도시 복합문화단지 조성 타당성 및 기본구상 용역” 결과에 따라 추진
 - 2012년도 용역비 1억원 확보

○ 운영 등에 관한 조례제정 및 위원회 설치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
대표도서관 설치	대표도서관 설치								
대표도서관 조례제정	대표도서관 조례제정							1	1
위원회 설치	지방도서관정보서비스위원회설치							1	1

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분 기 별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	조례(안) 작성	방침확정	입법예고	의회심의 및 제정

○ 세부추진계획

- 조례(안) 확정 : 6월까지
- 입법예고 : 7월중
- 의회상정 및 심의 : 9월중
- 조례제정 · 공포 : 10월중

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다양한 문화프로그램 개발 운영으로 도서관 이용을 활성화하고 독서 진흥을 통한 건전한 여가문화 조성 및 주민의 지식 역량강화에 기여

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
- 참여인원 : 280천명
- 내 용 : 공공도서관 59개소에서 문화프로그램 1,720개 운영
- 사 업 비 : 지방비 2,715백만원

(3) 사업 기대효과

- 도서관 이용 활성화 및 도민의 독서량 증가로 지역민의 의식수준 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서·문화프로그램 운영 활성화로 참여인원 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
문화프로그램운영수	연간 5% 증가				962	2,729	2,865	3,008	3,159
독서커뮤니티구성	독서클럽 구성수					56	66	70	70

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	연간계획수립 및 홍보·운영	문화프로그램 운영		평가 및 피드백

○ 세부추진계획

- 다양한 문화프로그램 추진계획 수립 : 1월중
- 문화교실 홍보 및 모집 : 수시
- 문화프로그램 운영 : 연중
- 이용자 설문조사 및 의견수렴 : 프로그램 종료시 수시
- 문화프로그램 평가 및 피드백 : 12월중

3. 투자실적 및 계획

(1) 사업기간 : 2012. 1 ~ 12

(2) 투자계획 : 2,715백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년						2010년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영				1,693		1,693				3,076		3,076

구분	2011년						2012년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영				4,027		4,027				2,715		2,715

구분	2013년						계					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램 운영										11,511		11,511

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 올바른 도서관 이용지도 및 독서의 중요성 인식확대
- 다양한 독후활동을 통한 올바른 독서습관 형성 및 도서관 이용 생활화

(2) 사업내용

- 기 간 : 2012. 1 ~ 12월
- 사업위치 : 경주시립도서관
- 대 상 : 유아 및 초등학생
- 내 용
 - 어린이 대상 독서·문화프로그램 운영 활성화
 - 독서진흥행사 추진 : 어린이달 행사, 독서의 달 행사

(3) 사업 기대효과

- 프로그램 참여를 통하여 어린이들의 올바른 독서습관 형성 및 사고력 신장

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 어린이 프로그램수 : 22개

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
어린이독서프로그램운영수	연간 5% 증가					7	18	22	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 독서프로그램 운영 : 상·하반기 22개 프로그램 운영
- 독서진흥 행사추진 : 좋은책 전시회 (4월 독서주간, 9월 독서의 달)
독후감 공모 (8월 ~ 9월)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

(2) 총 사업비 : 16백만원

(3) 2012년도 투자계획 : 10백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이독서 프로그램				6		6				10		10

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
어린이독서 프로그램										16		16

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 자원봉사자의 체계적 활용을 통한 도서관 운영의 활성화 및 이용자편의 제공

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
- 참여대상 : 중고생 및 지역주민
- 내 용
 - 도서관 모니터링제 : 설문 의견서 월 1회 제출
 - 전문봉사제 : 사서 및 독서지도사, 영어회화, 도서관 관련학과 출신을 이용한 독서프로그램 활용
 - 주말과 방학을 이용한 중고생을 활용한 자료실 업무보조

(3) 사업 기대효과

- 지역민들의 도서관에 대한 관심제고 및 지속적 참여 유도로 도서관 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 자원봉사 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자 확충	자원봉사자 수				551	787	817	880	880
자원봉사 조직 활용	자원봉사 조직구성 수				23	28	38	43	43

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분 기 별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	자원봉사자 모집 및 교육	자원봉사자 운용	자원봉사자 운용	평가 및 피드백

- 세부추진계획

- 자원봉사자 모집 및 교육 : 1 ~ 2월
- 자원봉사자 운용 : 연중
- 봉사활동 평가 및 피드백 : 12월중

3. 투자실적 및 계획

(1) 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월

(2) 2012년도 투자계획

- 32백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사활동지원				33		33				31		31

구 분	2011년						2012					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사활동지원				33		33				32		32

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사활동지원										129		129

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	--------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 신간 및 이용자 비치 희망도서, 양서를 확보하여 독서문화 저변확대에 기여
- 디지털콘텐츠 확충으로 도서관 이용환경 개선

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
- 사업규모 : 비치희망도서 및 양서포함하여 8,000권 보유 및 1인당 3권보유 목표이며, 2012년도 도비지원 장서확충 사업 처음으로 실시 - 330,000천원(도비 99,000, 시군231,000)
- 내 용
 - 신간도서 및 이용자중심의 희망도서 등 양질의 도서 주제별 확충
 - 음악, 영화, 다큐, 교육용 CD, DVD, e-book 등 다양한 디지털콘텐츠

(3) 사업 기대효과

- 양질의 도서보유로 주민들에게 도서관 본래의 기능인 대출 및 열람 기능 개선 및 전자책 등 젊은이들을 위한 도서관 기능 확충

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 장서 8,000천권 및 1인당 3권 보유수준으로 향상

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장서확충	장서 286천권 확충	3,568	3,970	4,365	5,034	5,537	5,981	6,267	
	자료구입비(억원)				25	23	37	43	
	주민1인당 장서 3권확충					2	2.2	2.3	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 연간장서 구입계획 수립 : 2012. 2월경
- 신간도서 및 콘텐츠 주제별 선정 및 구입 : 2012. 3 ~ 12월
- 자료DB구축, 도서관 홈페이지에 신간도서 및 신착도서 안내 및 홍보

3. 투자실적 및 계획

(3) 2012도 투자계획

- 장서구입 4,300백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입				2,505		2,505				2,309		2,309

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입				3,661		3,661				4,300		4,300

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입										12,775		12,775

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관 증가에 따른 직원 충원시 사서직 비율의 점진적 확대 추진

(2) 사업내용

- 대 상 : 지자체 공공도서관
- 내 용 : 1관당 사서직원 비율 1% 개선

(3) 사업 기대효과

- 1관당 현직원 대비 사서직원 비율 개선

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 2012년 개관도서관 2개소(청도군, 칠곡군) 사서직원 4명 채용계획

○ 1관당 현직원 대비 사서직원 비율 1% 증가

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
사서인력 확보	4명 채용(명)				178	191	194	198	198
사서 배치율	1% 증가				40	42	43	43	43

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 채용계획 및 공고 : 상반기

○ 인력채용 및 배치 : 7월중

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 중 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 교과와 연계한 독서교육 지원과 학생의 자기주도적 학습능력 신장을 위한 교수-학습센터 구축

(2) 사업내용

- 학교도서관 설치 및 현대화 지원
 - 학교도서관 설치(99.7%)
 - 현대화 지원 : '10년 3교(초 1, 중 1, 고 1), '11년 25교(초 15, 중 6, 고 4교)
- 학교도서관 장서확충
 - 학교기본운영비의 3% 이상을 도서구입비로 편성하도록 권장
 - 학생 1인당 도서수 30.4권('11)
 - 학교도서관 디지털자료실지원시스템(DLS) 설치 확대('11년 99.8%)

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 인프라 확충으로 학교도서관 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지속적인 학교도서관 설치 및 현대화 지원
- 교과 연계 학습지원을 위한 장서확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 기본시설 확보	학교도서관 설치율			99	99	99	100	100
학교도서관 장서확충	학생 1인당 장서수			22	26	30	31	32
DLS 활용	DLS 사용률			98	99	99	100	100

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 지원대상학교 공모
 - 2/4 : 지원대상학교 선정
 - 3/4 : 학교별 사업 추진
 - 4/4 : 사업추진결과보고 및 2013년 계획 수립 자료 수집
- 세부추진계획
 - 학교도서관 현대화 지원 : 20교, 예산 800백만원
 - 기증도서우수교 지원 : 200교, 예산 260백만원
 - 도서 기증 운동을 통한 장서 확충

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간

- 2003년부터 교육부와 연계하여 학교도서관 현대화사업 추진
- 2010년부터 교육청 자체 사업으로 지속 추진

(2) 2012년도 투자계획

- 현대화사업: 지방비 800백만원
- 기증도서우수교 지원: 지방비 260백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활성화사업	1,900		1,900	900		2,800				100		100
장서질개선				210		210				2,746		2,746
계	1,900		1,900	1,100		3,010				2,846		2,846

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활성화사업				900		900				800		800
장서질개선				260		260				260		260
계				1,160		1,160				1,060		1,060

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 종 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 활성화로 교수-학습지원센터로서 역할 제고
- 학교도서관 활성화 지원예산 뿐만 아니라 자치단체의 학교도서관 지원 예산 확충

(2) 사업내용

- 도교육청 자체 예산 확보
 - 학교도서관 활성화, 자료확충, 학교도서관 지원센터운영비, 프로그램 운영비, 학교도서관 관계자 연수 등
- 자치단체의 학교도서관 운영비 지원 확보 노력
 - 학교 내 마을도서관 운영비 지원 : 15교 90백만원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화 및 지역사회 개방화로 지역문화센터의 기능 수행

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활성화를 위한 예산 확보

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지원예산 확충	학교도서관 예산 확보 (지자체 지원 비율 %)			1.7	3.7	3.7	3.7	4

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 운영계획 수립
 - 2/4 : 사업 진행
 - 3/4 : 사업 진행
 - 4/4 : 사업실적 보고 및 평가, 차기년도 예산 편성
- 세부추진계획
 - 사업 계획 수립 및 예산 확보를 위한 협조 체제 구성
 - 사업진행 결과 평가 및 차기 계획 수립

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2003년~ 계속
- (2) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 2,430백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재):					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 예산지원	431			4,745		5,176	178			5,607		5,785
계	431			4,745		5,176	178			5,607		5,785

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 예산지원				4,629		4,629				2,430		2,430
계				4,629		4,629				2,430		2,430

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 중 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화를 위한 전담인력 확충
- 학교도서관진흥법 및 동 시행령 인적자원 기준에 의한 인력 확보

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영에 필요한 사서교사·사서 등 전문 인력 확보
- 정규 인력 확보 시까지 담당교사 지정 운영 및 학부모자원봉사, 도서부원 등 자원봉사자 적극 활용

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관진흥법 및 시행령, 초·중등교육법의 학교도서관 전문인력 배치에 대한 기준을 마련함으로써 지속적인 인적자원 확보

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 전문인력 배치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전문인력 배치	전문인력 수			53	53	53	53	60

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 세부추진계획
 - 학교도서관 전문인력 배치 지원 건의

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 종 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 지역사회 개방화로 이용 계층 확대

(2) 사업내용

- 이용자 확대 및 이용자 인식 개선
 - 이용자 요구 및 도서관 이용 형태에 대한 조사·분석
 - 자기 주도적 학습능력에 맞는 도서관 이용 서비스 영역 확대
- 학교도서관과 연계한 교수·학습 활성화
 - 학교도서관을 이용한 교수·학습의 저변 확대
 - 학교도서관 자료를 활용한 교수·학습 지원체제 마련

(3) 사업 기대효과

- 다양한 형태의 학교도서관 이용 서비스 확대함으로써 모두가 함께 공유하는 공간으로서의 역할 기대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 지역사회 개방

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지역사회 개방	개방 학교수 (전체 학교 대비 개방 비율)			18	25	40	50	60

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 사업계획 수립
- 2/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
- 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
- 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 자료 수집

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2008년 ~ 계속

(2) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 185백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교내마을 도서관				60		60				70		70
지역문화센 터사업	270					270	90					90
계	270			60		330	90			70		160

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교내마을 도서관				120		120				95		95
지역문화센 터사업				90		90				90		90
계				210		210				185		185

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 중 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 자원을 활용한 학생의 정보 활용 능력과 창의력 향상을 위한 프로그램의 확대 강화
- 교과과정과 연계한 학교도서관 활성화

(2) 사업내용

- 학교도서관 활용 우수학교 지원
 - 학교도서관 활성화 우수사례 개발
 - 학교도서관 활용 프로그램 개발·보급

(3) 사업 기대효과

- 통합적 사고를 키울 수 있는 활용프로그램 개발을 통한 다양한 의식 변화 주도
- 급별, 교과별, 대상별로 세분화된 학교도서관 프로그램 개발을 통해 도서관 활용도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활용 우수프로그램 지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관활용 우수교 지원	지원학교수			312	227	257	250	250

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 사업계획 수립 및 시행
 - 2/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 자료 수집
- 세부추진계획
 - 학교도서관 활용 프로그램 개발 및 활용

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2008년 ~ 계속

(2) 2012년도 투자계획

- 지방비 : 450백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활용프로그램 램지원				280		280				250		250
사제동행독 서동아리운 영비지원	90					90	88					88
계	90			280		370	88			250		338

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활용프로그램 램지원				250		250				250		250
사제동행독 서동아리운 영비지원				200		200				200		200
계				450		450				450		450

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 종 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 지원 체제 구축을 위한 교육청 도서관 정책 역량 강화
- 교육계의 관심과 지원을 확보하기 위한 민·관 협력 체제 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 진흥 체제 구축
 - 학교도서관 활성화 시행계획 수립 및 시행
 - 학교도서관 발전위원회 구성 및 운영
- 학교도서관 지원 체계 강화
 - 학교도서관 운영 컨설팅 지원
 - 학교도서관 지원센터를 통한 지원
- 단위학교 도서관 운영 체계 강화
 - 단위학교에 학교도서관 운영위원회 구성 및 운영

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 지원을 위한 법·제도적 기반을 마련함으로써 체계적인 학교도서관 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 발전위원회 운영 활성화
- 학교도서관 지원센터 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
지원체제 구성	지원체제 구성			구성	구성	구성	구성	구성

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 사업계획 수립 및 시행
 - 2/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 자료 수집
- 세부추진계획
 - 학교도서관 지원 민관협력체제 구축
 - 학교도서관 진흥 시행계획 수립
 - 학교도서관 발전위원회 및 단위학교에 학교도서관운영위원회 구성

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2008년 ~ 계속

(2) 2012년도 투자계획

- 학교도서관발전위원회 : 지방비 3백만원
- 학교도서관지원센터 운영 : 지방비 378백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 발전위원회				1		1				1		1
학교도서관 지원(서브)센터				435		435				946		946
계				436		436				947		947

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 발전위원회				3		3				3		3
학교도서관 지원(서브)센터				1,876		1,876				378		378
계				1,879		1,879				381		381

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 종 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화를 위한 전담인력의 역량 강화
- 학교도서관 운영 및 관리에 다양한 전담인력 확보
- 연수 대상별 특성에 맞게 현장 지향적 전문교육 실시

(2) 사업내용

- 사서교사, 사서, 교과담당교사, 학교도서관 자원봉사자(학부모, 학생) 등 학교도서관 운영에 필요한 전문교육 실시

(3) 사업 기대효과

- 전문 인력에 대한 체계적인 교육으로 학교도서관의 안정적 운영

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 전담인력 연수

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전담인력연수	연수 횟수			20	20	20	20	20

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 사업계획 수립 및 시행
- 2/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
- 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
- 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 자료 수집

○ 세부추진계획

- 전담인력, 관리자, 학부모자원봉사자 연수 실시

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2004년 ~ 계속

(2) 2012년도 투자계획

- 지방비 : 96백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연수회				59		59				103		103
계				59		59				103		103

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연수회				101		101				96		96
계				101		101				96		96

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	임 중 화
전화번호	(053)603-3428
이메일	lim3967@gyo6.net

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원
- 학교도서관의 안정적 운영과 지역사회 정보센터화 지원

(2) 사업내용

- 학교도서관 협력 네트워크 강화
 - 학부모, 지역주민, 시민단체, 기업, 공공기관과 협력체제 구축
 - 지역주민과 함께하는 평생학습 프로그램 운영
- 학교도서관 협력망 구축
 - 학교도서관지원센터를 통한 각급 도서관간 협력체제 구축

(3) 사업 기대효과

- 협력체제 구성하여 체계적으로 학교도서관을 지원함으로써 지역사회와 함께하는 학교도서관 운영

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관과 협력체제 구축

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
협력 및 지원체제 구축	협력 및 지원체제 구축			구축	구축	구축	구축	구축

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 사업계획 수립 및 시행
 - 2/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 자료 수집
- 세부추진계획
 - 학교도서관 지원센터 구성 및 운영
 - 공공도서관 및 관련 기관과의 협력 네트워크 구축

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2007년 ~ 계속

(2) 2012년도 투자계획

- 학교도서관지원(서브)센터 운영 : 지방비 378백만원
- 공공도서관과 학교도서관 MOU사업 : 47백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적 기재)						2010년(실적 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원(서브)센터				435		435				946		946
공공도서관과 학교도서관 MOU사업				24		24				47		47
계				459		459				993		993

구 분	2011년(실적 기재)						2012년(투자계획 기재)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원(서브)센터				1,876		1,876				378		378
공공도서관과 학교도서관 MOU사업				47		47				47		47
계				1,923		1,923				425		425

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 디지털기술 등을 활용한 장애인 도서관서비스 이용 활성화

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월

○ 내 용

- 점자도서, 장애인토킹북, 점자PC 확충
- 장애인 엘리베이터, 화장실, 주차시설, 화상전화기 등 편의시설 구축
- 장애인을 위한 도서관 홈페이지 개편

(3) 사업 기대효과

- 소외계층을 위한 문화생활의 기회제공 및 정서함양에 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 2012년 도서관 장애인이용자 10% 증가

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애이용 대체자료 확충	대체자료 2천건 확충					28,000	32,000	34,000	
장애인 이용시설 확충	이용시설 59개소 확충					44	53	59	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 장애인 편의시설 및 서비스개선 계획 수립 : 2월중
- 점자도서 등 구입, 편의시설 구축 : 3 ~ 11월까지
- 관련기관 홍보 및 이용안내 : 연중

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 470백만원

(3) 2012년도 투자계획

- 사업비 163백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년					2010년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
점자도서실운영 편의시설구축				37		37				168		168

구 분	2011년					2012년						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
점자도서실운영 편의시설구축				102		102				163		163

구 분	2013년					계						
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
점자도서실운영 편의시설구축										470		470

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 다문화가정의 사회적 인식제고와 사회적응 유도 및 지식정보격차 해소

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월
- 내 용 : 다문화 자료 확충 및 한글교실 등 다문화프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 우리나라에 대한 사회적응 지원 및 다문화 존중으로 사회통합 기여
- 다양한 계층으로의 서비스 확대로 도서관 이용활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다문화자료실 8개소 조성
- 다문화 프로그램 49개 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	자료실 8개소 조성				5	8	14	22	27
다문화관련 프로그램운영	프로그램 49개 운영				10	25	38	49	54

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분 기 별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	추진계획수립	다문화자료 확충 및 프로그램 운영	안내 및 홍보	평가 및 피드백

○ 세부추진계획

- 추진계획수립 : 1월중
- 다문화자료 확충 : 2~12월까지
- 문화프로그램 참여자 모집 : 매월초
- 프로그램운영 : 연중

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 130백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 35백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료실 조성 및 프로그램 운영				17		17				45		45

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료실 조성 및 프로그램 운영				33		33				35		35

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자료실 조성 및 프로그램 운영										130		130

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	류 경 하
전화번호	(053)950-3521
이메일	ulldo@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 운용의 효율성을 기하고 이용자의 편의제공으로 만족도 제고

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2011. 1 ~ 12월
- 내 용 : RFID시스템, 모바일시스템, 무인안내시스템 등 구축 및 관리

(3) 사업 기대효과

- 각종 시스템의 안정적 운영으로 정보접근성 및 편의성 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- RFID시스템 9개소 구축
- 모바일도서관 서비스 36개소 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID시스템 구축	시스템 9개소 구축				6	18	39	48	
모바일도서관 서비스	서비스 15% 증가				22	24	27	32	
무선인터넷 서비스	서비스 15% 증가						22	40	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년

(2) 총 사업비 : 2,793백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 751백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시스템구축및관리				476		476				704		704

구 분	2011년						2012					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시스템구축및관리				862		862				751		751

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
시스템구축및관리										2,793		2,793

도서관발전종합계획

경상남도 2012년도 시행계획

2011. 12



1-1-1	선진문화 환경조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	-------------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관선진국을 향한 공공도서관 지속 확충
 - 2009~2013년까지 20개관 추가 확충으로
 - 1관당 봉사대상인구수 5만명 수준으로 개선

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2007 ~ 2013
- 사업위치 : 도내 전시군
- 사업규모 : 공공도서관 20개관 조성
- 사 업 비 : 108,604백만원(국비 24,406 지방비 77,698, 기타 6,500)

(3) 사업 기대효과

- 2012년 인구 5.2만명당 1관 수준으로 개선(3,300,000명/63개관)
- ※ 2011년 11월 현재 공공도서관 59개관 인구 5.6만명당 1관 수준

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치								
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	
공공도서관 수	66개관 (2012년 4개관 조성)	45	45	46	49	52	59	63	66	
재원확보 현황	95억원	60	60	80	144	364	203	95	128	
1관당 봉사대상 인구수	1관당 5.2만명	7.5	7.3	7.0	6.7	6.0	5.6	5.2	5.0	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	· 국비 신청 · 보조금 교부	2013년도 사업대상 선정	추진상황점검	추진상황 점검

- 추진 세부일정

- 공공도서관 국비 교부 신청 : 1월
- 공공도서관 건립 국·도비 교부 : 2 ~ 11월
- 2013년도 사업대상지 선정 : 5월
- 건립 추진상황 점검 : 분기별 1회

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2007 ~ 2012

(2) 총 사업비 : 108,604백만원(국비 24,406 지방비 77,698, 기타 6,500)

(3) 2012년도 투자계획

- 사업비 : 9,515백만원(국비 1,400, 지방비 8,115)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
창원성주지구	300		300	6,739		7,039	1,400		1,400	2,077		3,477
창원명곡지구				424		424				3,900		3,900
진주비봉어린이				300		300						
진주도동어린이				530		530						
진해동부				380		380				12,490		12,490
통영시립					4,500	4,500	98		98	98		196
사천어린이영어					2,000	2,000	38		38	38		76
김해진영도서관				3,600		3,600						
김해기적							700		700	1,000		1,700
밀양시립	600		600	150		750						
밀양삼랑진농어촌	1,000		1,000	245		1,245	600		600	330		930
거제옥포	170		170	1,100		1,270						
양산시립				2,419		2,419				3,253		3,253
양산웅상				2,241		2,241	1,500		1,500	2,570		4,070
함안칠원군립	500		500	685	0	1,185	800		800	2,400		3,200
창녕군립				129	0	129	1,000		1,000	2,210		3,210
남해군립				1,500		1,500						
통영죽림농어촌												
거제시립장평												
창원진해중부												
양산도서관(재)												
양산시청각영어												
고성도서관(재)												
양산상북												
밀양어린이영어												
창녕도서관(재)												
하동군립												
계	2,570	0	2,570	20,442	6,500	29,512	6,136	0	6,136	30,366	0	36,502

구 분	2011년(실적)						2012년(투자계획)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
창원성주지구												
창원명곡지구	2,500		2,500	2,108		4,608						
진주비봉어린이												
진주도동어린이												
진해동부												
통영시립												
사천어린이영어												
김해진영도서관												
김해기적	1,000		1,000	2,200		3,200						
밀양시립												
밀양삼랑진농어촌												
거제옥포												
양산시립												
양산웅상												
함안칠원군립	300		300	1,115		1,415						
창녕군립	600		600	353		953						
남해군립												
통영죽림농어촌	1,000		1,000	700		1,700	600		600	350		950
거제시립장평	1,000		1,000	1,500		2,500						
창원진해중부							500		500	2,500		3,000
양산도서관(재)							300		300	300		600
양산시청각영어	1,000		1,000	1,400		2,400						
고성도서관(재)				3,499		3,499						
양산상북										715		715
밀양어린이영어										1,000		1,000
창녕도서관(재)										3,200		3,200
하동군립										50		50
계	7,400	0	7,400	12,875	0	20,275	1,400	0	1,400	8,115	0	9,515

구 분	2013년(투자계획)						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
창원성주지구							1,700		1,700	8,816		10,516
창원명곡지구							2,500		2,500	6,432		8,932
진주비봉어린이										300		300
진주도동어린이										530		530
진해동부										12,870		12,870
통영시립							98		98	98	4,500	4,696
사천어린이영어							38		38	38	2,000	2,076
김해진영도서관										3,600		3,600
김해기적							1,700		1,700	3,200		4,900
밀양시립							600		600	150		750
밀양삼량잔농어촌							1,600		1,600	575		2,175
거제옥포							170		170	1,100		1,270
양산시립										5,672		5,672
양산웅상							1,500		1,500	4,811		6,311
함안칠원군립							1,600		1,600	4,200		5,800
창녕군립농어촌							1,600		1,600	2,692		4,292
남해군립										1,500		1,500
통영죽림농어촌							1,600		1,600	1,050		2,650
거제시립장평							1,000		1,000	1,500		2,500
창원진해중부	4,000		4,000	2,300		6,300	4,500		4,500	4,800		9,300
양산도서관(재)	1,500		1,500	2,400		3,900	1,800		1,800	2,700		4,500
양산시청각영어							1,000		1,000	1,400		2,400
고성도서관(재)										3,499		3,499
양산상북										715		715
밀양어린이영어	600		600	-		600	600		600	1,000		1,600
창녕도서관(재)										3,200		3,200
하동군립	800		800	1,200		2,000	800		800	1,250		2,050
계	6,900	0	6,900	5,900	0	12,800	24,406	0	24,406	77,698	6,500	108,604

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	----------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 저소득 밀집지역 및 농어촌지역 등 문화소외지역에 문화공간 확충으로 도민 모두에게 균등한 문화 향유 기회 제공
- 주민자치센터, 종합복지관 등 유휴공공시설의 리모델링을 통한 생활밀착형 독서·문화공간 조성

(2) 사업내용

- 작은도서관 조성 사업
 - 사업기간 : 2011 ~ 2014년
 - 사업위치 : 전 시군
 - 사업량 : 53개소(국고보조 21, 도 자체사업 32)
 - 사업비 : 5,140백만원(국비 3,042, 지방비 2,098)
- 작은도서관 운영 지원
 - 사업기간 : 2012 ~ 2014년

- 사업위치 : 전 시군
- 사업량 : 매년 50개소이상(도 자체사업)
- 사업비 : 1,800백만원(지방비 1,800)

(3) 사업 기대효과

- 접근성이 용이한 생활친화적 문화기반시설로서, 독서 및 문화프로그램을 통해 지역사회 생활속 도서관으로서의 역할 확립
- 농어촌 등 문화소외지역 주민의 문화접근성 향상 및 문화복지 실현

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관 조성수	9개소	20	22	27	23	17	14	9	6
공공-작은도서관 상호 정보협력망 구축수(누적수)	47개소(2012년 14개소)					6	9	23	47
작은도서관 운영 지원	109개소						108	109	110

(2) 2012년도 주요 추진내용(추진일정)

○ 작은도서관 조성사업

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	신청 접수	실태조사 및 선정	사업시행	개관

○ 작은도서관 운영 지원

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
사업내용	운영계획 수립	사업대상 선정	사업시행	평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총사업기간 : 매년(장기계속 사업)
- (2) 총 사업비 : 15,221백만원(국비 1,269, 지방비 13,303, 기타 649)

(3) 2012년도 투자계획

- 사업비 : 5,561백만원(국비 210, 지방비 5,302, 민간 49)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	339		339	1,254	300	1,893	300		300	1,045	300	1,645
공공-작은도서관 상호정보 협력망 구축수												
운영활성화 지원												
계	339	0	339	1,254	300	1,893	300	0	300	1,045	300	1,645

구 분	2011년						2012년(투자계획)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	210		210	682		892	210		210	1,472	49	1,731
공공-작은도서관 상호정보 협력망 구축수				156		156				155		155
운영활성화 지원				2,392		2,392				3,675		3,675
계	210	0	210	3,230	0	3,440	210	0	210	5,302	49	5,561

구 분	2013년(투자계획)						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	210		210	1,500		1,710	1,269		1,269	5,953	649	7,871
공공-작은도서관 상호정보 협력망 구축수				160		160				471		471
운영활성화 지원				812		812				6,879		6,879
계	210	0	210	2,472	0	2,682	1,269	0	1,269	13,303	649	15,221

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 광역차원의 도서관정책 수립·추진 및 지역내 공공도서관 협력망 구축

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2010 ~ 2012년
- 사업위치 : 도내 1개관
- 내 용
 - 대표도서관 설치 및 운영조례 제정
 - 경남대표도서관 설립 또는 지정
 - 지방도서관정보서비스위원회 설치

(3) 사업 기대효과

- 지역의 도서관 협력활동을 주도하고 지역 보존서고 역할 수행 및 균형발전 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역대표도서관 설치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
대표도서관 설치운영	대표도서관 조례제정					1			
대표도서관 설치운영	대표도서관 설치운영							1	
지방도서관정보서비스 위원회 설치	위원회 설치							1	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	기본방침 확정	선정위원회 구성	선정 검토	대표도서관 지정 또는 설립 추진

- 세부추진계획

- 경남대표도서관 설립 또는 지정 방침 확정 : '12. 1월
- 대표도서관 선정위원회 및 지방도서관정보서비스위원회 설치 : '12. 5월
- 대표도서관 지정 또는 설립 추진 : '12. 12월

3. 투자실적 및 계획 : 비예산 사업

1-3-1	도서관을 통한 원스톱 주민생활서비스 제공
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 공공도서관을 활용한 주민서비스포털 검색 안내 제공
- 지역복지 향상을 위한 도서관의 정보제공환경 조성

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 12
- 사업규모
 - 신규건립 도서관 디지털자료실 설치 7개소
 - 검색 컴퓨터 170대 설치
 - 디지털시스템을 활용한 논문 원문검색 봉사 : 수시
 - 순회문고 운영 : 24개관

- 수시수서제 운영을 통한 이용자 희망도서 구입 : 24개관
- 사서에게 물어보세요 운영 확대 실시 : 24개관

○ 내 용

- 신규 건립 도서관 7개소에 디지털자료실 설치
- 검색 컴퓨터 설치 170대
- 공공도서관 디지털자료실 이용을 통한 주민생활서비스 전달
- 포털을 통한 공공도서관 정보 확대 및 문화프로그램 제공 활성화
- 원거리 소재 단체 등에서 신청을 받아 이동 도서 대출서비스 실시
- 이용자 희망신청 자료 및 신속 제공 필요 도서를 수시수서 등을 통한 신속한 자료 제공 서비스
- 일반인들이 궁금해하는 학술정보 및 지식정보를 공공도서관이 제공함으로써 원스톱 서비스 제공

(3) 사업 기대효과

- 행정정보, 교육정보 등 다양한 정보 제공을 통해 지역민의 서비스 욕구해소 및 편의제공
- 양질의 다양한 디지털 자료 제공으로 미래형 정보도서관 서비스 구현
- 도서관 정보접근권 보장으로 지역주민의 자기개발 및 만족도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 디지털 자료실 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(명)							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
디지털자료실 운영	매년 5%이상 증가	21	21	45	49	52	57	64	67
디지털자료실 컴퓨터 설치 수	매년 5% 증가	529	529	550	583	613	640	810	850

- 찾아가는 도서대출 서비스 운영
- 희망도서 수시 제공 및 문자서비스 확대

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 공공도서관 디지털자료실 운영현황 파악
 - 2/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 4/4 : 디지털 자료실 이용자 현황 파악 및 평가

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2012년(매년 사업)
- (2) 총 사업비 : 13,652백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 사업비 : 2,117백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영				2,382		2,382				2,546		2,546
노후컴퓨터 교체 (디지털자료실 컴퓨터 설치)				66		66				55		55
전산서버 교체										988		988
도서관리 프로그램				147		147				991		991
계	0	0	0	2,595	0	2,595	0	0	0	4,580	0	4,580

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영				1,954		1,954				2,056		2,056
노후컴퓨터 교체 (디지털자료실 컴퓨터 설치)				227		227				57		57
전산서버 교체												
도서관리 프로그램				4		4				4		4
계	0	0	0	2,185	0	2,185	0	0	0	2,117	0	2,117

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영				2,100		2,100				11,038		11,038
노후컴퓨터 교체 (디지털자료실 컴퓨터 설치)				70		70				475		475
전산서버 교체										988		988
도서관리 프로그램				5		5				1,151		1,151
계	0	0	0	2,175	0	2,175	0	0	0	13,652	0	13,652

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 이용자 및 지역사회 요구를 반영하여 특화된 문화프로그램 개발
- 개인, 단체 등 이용자 맞춤형 도서관 독서프로그램 활성화

(2) 사업내용

- 사업기간 : 매년(계속사업)
- 내 용 : 독서·문화프로그램 개발 운영, 독서커뮤니티 구성 운영 등
- 사 업 비 : 10,268백만원(지방비)

(3) 사업 기대효과

- 시민들의 여가활용과 평생교육 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 독서·문화프로그램 운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(회/천명)								
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	
독서·문화프로그램수	년 1% 증가		380	410	468	524	1,131	1,143	1,155	
참여인원	년 1% 증가		32	35	118	205	220	240	260	
독서커뮤니티 구성수	년 3% 증가		15	17	20	24	39	43	46	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	년간계획수립 및 홍보·운영	상반기문화교실	여름방학특강 하반기문화교실	평가 및 피드백

○ 세부추진계획

- 독서 문화프로그램 추진계획 수립 : 1월
- 상반기(2~7월), 하반기(9~12월) 문화교실 운영
- 특강 운영 : 1월(겨울방학), 8월(여름방학)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년 사업

(2) 총 사업비 : 10,268백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 사업비 : 1,974백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램운영				2,386		2,386				2,135		2,135

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램운영				1,773		1,773				1,974		1,974

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프로그램운영				2,000		2,000				10,268		10,268

1-3-3	공공도서관 어린이서비스 확대
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 어린이 열람실 설치 및 어린이 도서관 확충
- 어린이·청소년을 위한 전문장서, 권장도서 등 도서관 정보서비스 강화

(2) 사업내용

- 어린이도서관 건립
 - 사업기간 : 2008 ~ 2012
 - 사업규모 : 5개소

도서관명	사업기간	위치	규모	사업비(백만원)		
				계	국비	지방비등
진주비봉어린이	2008~2009	진주시 옥봉동 357-3	201m ²	565	200	365
진주도동어린이	2008~2010	진주시 하대동 139-44	265m ²	732	200	532
사천어린이영어전문	2008~2010	사천시 사남면 월성리 491	900m ²	2,000	1,000	1,000
김해기적의도서관	2009~2011	김해시 장유면 율하리 1407	1,320m ²	4,900	1,700	3,200
양산시청각영어도서관	2011~2012	양산시 소주동 41-8	1,060m ²	2,400	1,000	1,400

○ 사 업 비 : 10,597백만원(국비 4,100, 지방비 6,497)

□ BOOK-START 사업 시행

○ 사업기간 : 매년

○ 사업대상 : 0 ~ 24개월 영유아

○ 방 법 : 해당 개월 수 아가들에게 그림책 2권이 든 가방을 선물하고
도서관에서 양서선택법, 책 읽어주는 법 등 후속 프로그램 운영

○ 사 업 비 : 120백만원(도비 60, 시군비 60)

(3) 사업 기대효과

○ 양질의 어린이서비스 제공으로 독서에 대한 동기 유발

○ 체계적인 책 읽기와 독서습관 형성 고취

○ 영유아 부모들에게 도서관 방문기회 확대

○ 체계적인 책 읽기와 독서습관 형성 고취

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 어린이 도서관서비스 강화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(명)								
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	
어린이도서관 수	1개관 확충	5	5	6	7	9	10	11	11	
어린이열람실 설치	공공도서관 100%	21	21	23	49	52	59	63	66	
BOOK-START 사업 시행 도서관 수	전시군 참여					18	18	18	18	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 양산 시청각 영어도서관 건립

- 위 치 : 경남 양산시 소주동 41-8, 41-9번지 일원

- 사업규모 : 부지 1,152.3㎡, 건축연면적 1,060㎡(지하 1층, 지상 3층)

- 사업기간 : 2011. 7 ~ 2012. 12
- 총사업비 : 2,400백만원(국비 1,000 시비 1,400)
- 주요시설 : 어린이 자료실, 시청각 어학자료실, 유아열람실 및 보육실 등
- 기본 및 실시설계 용역 : 2012. 2월
- 착 공 : 2012. 3월이후
- 개 관 : 2012. 12월

- BOOK-START 사업 시행
 - 사업비 교부 : 2012. 1월
 - 사업시행 : 연중

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013년
- (2) 총 사업비 : 12,817백만원(국비 2,738, 지방비 8,079, 기타 2,000)
- (3) 2012년도 투자계획
 - BOOK-START 사업 : 230백만원(도비 60, 시군비 170)
 - 어린이 독서교실 운영 등 : 731백만원(시군비 731)

II. 투자계획(총괄)

- 어린이도서관 건립

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
진주비봉 어린이				300		300						
진주도동 어린이				530		530						
사천어린이 영어전문					2,000	2,000	38		38	38		76
김해기적							700		700	1,000		1,700
양산시청각 영어도서관												
계	0	0	0	830	2,000	2,830	738	0	738	1,038	0	1,776

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
진주비봉어린이												
진주도동어린이												
사천어린이영어전문												
김해기적	1,000		1,000	2,200		3,200						
양산 시청각 영어도서관	1,000		1,000	1,400		2,400						
계	2,000	0	2,000	3,600	0	5,600						

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
진주비봉어린이										300		300
진주도동어린이										530		530
사천어린이영어전문							38		38	38	2,000	2,076
김해기적							1,700		1,700	3,200		4,900
양산 시청각 영어도서관							1,000		1,000	1,400		2,400
계	0	0	0	0	0	0	2,738	0	2,738	5,468	2,000	10,206

○ BOOK-START 사업

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
BOOK-START 사업										120		120
계										120		120

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
BOOK-START 사업				200		200				230		230
계				200		200				230		230

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
BOOK-START 사업				230		230				780		780
계				230		230				780		780

○ 어린이 독서교실 운영 등

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교실 운영												
계												

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교실 운영				369		369				731		731
계				369		369				731		731

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교실 운영				731		731				1,831		1,831
계				731		731				1,831		1,831

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 공공도서관 자원봉사체계 확립

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 자원봉사자 모집체계 및 연계·협력 강화
- 효과적인 자원봉사 교육체계 마련

(2) 사업내용

- 사업기간 : 계속
- 참여대상 : 중고생 및 성인 자원봉사자(매년 5%이상 증가)
- 내 용
 - 전문봉사제 : 사서 및 독서지도사, 영어회화, 도서관 및 평생교육 관련학과 졸업자
 - 지역주민 : 자료실 업무보조, 동화 읽어주기, 평생학습 프로그램 지원
 - 전문 퇴직자를 활용한 자원봉사

(3) 사업 기대효과 : 자원봉사 인력의 체계적 활용 및 지역주민의 지속적 참여 유도

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 자원봉사 활성화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자 수	년 5% 증가	50	51	53	417	457	1875	1970	2070
자원봉사조직 구성 및 활용	80개 이상 구성 활용	35	37	38	42	45	76	83	89

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	일반인봉사자 모집	자원봉사자교육	학생봉사자 모집	우수봉사활동자 선정

○ 세부추진계획

- 자원봉사자 모집 : 2012. 1 ~ 3월
- 자원봉사자 교육 : 2012. 4월
- 자원봉사인력 활용 : 2012. 1 ~ 12월
- 우수 자원봉사자 선정 : 2012. 11월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 매년
- (2) 총 사업비 : 955백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 자원봉사자 운영 : 188백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사 활동 지원				186		186				214		214

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사 활동 지원				167		167				188		188

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
자원봉사 활동 지원				200		200				955		955

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 신간도서 및 희망도서의 적극적 확충으로 독서생활화 환경 조성
- 콘텐츠 환경조성으로 지식정보센터 역할강화

(2) 사업내용

- 사업기간 : 매 년
- 사업규모 : 신간 10% 이상 구입
- 내 용
 - 신간도서 및 이용자중심의 희망도서 등 양질의 도서 주제별 확충
 - 음악, 영화, 다큐, 교육용CD, DVD, E-book 등 다양한 디지털 콘텐츠
- 사 업 비 : 5,000백만원

(3) 기대효과

- 1인당 장서확보율 2.1권 수준으로 향상(2007년 1.2권 → 2013년 2.1권)

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 인구 1인당 장서 확보율 2.0권 수준으로 향상

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수	490천권 확충	253	351	385	285	410	444	490	540
자료 구입비(억원)	연 2% 증가	32	35	38	42	47	48	49	50
주민 1인당 장서수	2.0 권		12	12	13	14	17	20	21

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 연간 장서 구입계획 수립 : 2012. 1월
- 신간 도서 및 콘텐츠의 주제별 선정 및 구입 : 2012. 2 ~ 12월
- 자료분류, DB 구축, 신간도서 및 콘텐츠 안내 및 홍보

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 매년
- (2) 총 사업비 : 23,400백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 장서구입 4,900백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입	1,000		1,000	3,200		4,200	1,000		1,000	3,500		4,500

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입				4,800		4,800				4,900		4,900

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장서구입				5,000		5,000	2,000		2,000	21,400		23,400

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	---------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 신설 및 리모델링 등 공공도서관 증가에 따른 직원 충원시 사서직 비율의 점진적 확대 추진

(2) 사업내용

- 대 상 : 지자체 공공도서관
- 내 용 : 1관당 사서직원 비율 1% 개선

(3) 사업 기대효과

- 1관당 사서직원 비율 개선

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 1관당 사서직원 비율확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 전체직원 중 사서직 비율(%)	년 1% 증가		65	65	66	67	67	68	69
확보예정 사서직 인원수	매년 2명이상 증가		69	71	73	94	100	102	105

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 공공도서관별 사서직원 현황 파악 : 2012. 3월
- 시군별 정원조례 개정 권고 : 2012. 5 ~ 12
 - ※ 도서관법 제4조 제1항 도서관의 사서직원 배치기준 준수
- 신설도서관 법정사서 확보 독려

3. 투자실적 및 계획 : 비예산 사업

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 장서확충으로 교수·학습 중심센터로서의 중추적 기능 확대 및 자기 주도적 학습 체제 마련
- 학교도서관 설치·리모델링 등의 시설 환경 개선을 통한 기반 조성

(2) 사업내용

- 학교도서관 장서 질 개선을 위한 도서구입비 지원
 - 학교기본운영비의 4%이상 학교도서관 도서구입비 확보 권장
 - 학교기본운영비의 1%이상 학교도서관 운영비 확보 권장
 - 중규모학교 도서관 장서확충 지원 120개교 360백만원 지원
 - 학교도서관 우수 운영학교 장서확충 지원 150개교 450백만원 지원
- 학교도서관 시설 확충 및 환경 개선 지원
 - 학교도서관 기본시설 확보 : 1교 1학교도서관 확보 추진
 - 학교도서관 설치률 97.9%, 시설 개선을 79%
 - 학교도서관 설치 및 시설 개선 지원 20개교 1,000백만원 지원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 시설 및 환경개선으로 독서기반 조성
- 장서의 질적 개선으로 학생들의 독서습관 형성 및 탐구 중심의 수업 개선

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 설치 및 시설개선 지원	학교도서관 시설 개선 지원 학교 수	116	140	34	22	20	20	20
학교도서관 장서확충 지원	장서확충 지원 학교 수	116	422	212	212	260	270	300

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 학교도서관 시설개선 지원 및 장서확충사업 계획 수립·시행
- 2/4 : 지원 대상학교 선정 및 사업비 지원
- 3/4 : 학교별 사업 추진 및 지원사업 중간 점검
- 4/4 : 사업추진 결과 보고 및 평가

○ 세부추진계획

- 1) 학교도서관 시설 확충 및 개선 지원(20개교 지원/예산 1,000백만원)
- 2) 중규모 학교 도서 확충 지원(120개교 지원/360백만원)
- 3) 학교도서관 우수 운영학교 도서 확충 지원(150개교 지원/450백만원)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비 : 7,710백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 1,810백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 시설확충 및 개선				1,000		1,000				1,000		1,000
학교도서관 전문 자료 확충 지원				1,060		1,060				1,060		1,060
합계				2,060		2,060				2,060		2,060

구 분	2011						2012					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 시설확충 및 개선				1,000		1,000				1,000		1,000
소규모 학교 도서관 확충 지원				339		339						
우수학교도서관 도서관 확충 지원				441		441				450		450
중규모 학교 도서관 확충 지원										360		360
합계				1,780		1,780				1,810		1,810

구 분	2013						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 시설확충 및 개선										4,000		4,000
학교도서관 전문 자료 확충 지원										2,120		2,120
소규모 학교 도서관 확충 지원										339		339
우수학교도서관 도서관 확충 지원										891		891
중규모 학교 도서관 확충 지원										360		360
합계										7,710		7,710

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 운영의 활성화를 도모하기 위한 안정적 지원 예산 확보

(2) 사업내용

- 학교도서관 지원센터 권역별 5개관 설치 운영
- 학교도서관 전담사서 190명 배치를 위한 인건비 지원
- 학교도서관 주민 개방 16개교 지원
- 학교도서관 활용 프로그램 2종 개발 보급
- 학교도서관 장서 확충 270개교 지원
- 학교도서관 시설 확충 및 개선 사업 20개교 지원
- 학교도서관 관계자 전문성 함양을 위한 연수 개최
- 학교도서관 지원 협의체 운영 : 연6회

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 설치 및 시설 개선으로 도서관 이용률 제고
- 전문인력 배치 및 다양한 프로그램 운영으로 맞춤형 독서교육 실시
- 학교도서관 개방 운영으로 도민 독서인구 저변 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 사업 예산 확보	학교도서관 지원예산 (단위:백만원)			3,007	3,993	4,162	4,734	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 연간 학교도서관 발전 종합 시행 계획 수립
- 2/4 : 학교도서관 활성화 관련 사업 추진
- 3/4 : 학교도서관 활성화 관련 사업 진행
- 4/4 : 연간 사업 계획 현황 파악 및 평가

○ 세부추진계획

- 1) 사업 계획 수립 및 예산 확보를 위한 협조 체제 구성
- 2) 사업집행 결과 평가 및 차기 계획 수립

3. 2010년도 투자실적 및 계획(비 예산 사업인 경우 제외)

- (1) 총 사업기간 : 매년 연중 실시
- (2) 총 사업비 : 별도 계획 수립(12,969백만원)
- (3) 2012년도 투자계획 : 4,734백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원 예산				3,007		3,007	80			3,993		4,073
계				3,007		3,007	80			3,993		4,073

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원 예산				4,162		4,162				4,734		4,734
계				4,162		4,162				4,734		4,734

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원 예산							80			12,889		12,969
계							80			12,889		12,969

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관에 대한 체계적 이용자 교육과 이용 서비스의 개선으로 학교도서관 운영 활성화
- 지역의 교육공동체가 함께하는 학교도서관 개방 운영으로 학교도서관 지역문화센터화 조성

(2) 사업내용

- 학교도서관지원센터 설치 운영
- 학생 중심의 이용자 교육
 - 이용자 요구 및 도서관 이용 형태에 대한 조사·분석
 - 자기 주도적 학습능력에 맞는 도서관 이용 서비스 영역 확대
 - 교과 수업과 연계한 교수학습 지원센터의 중추적 역할
- 학교도서관 사서교사 및 전담사서 전문성 함양 연수
- 학교도서관 학부모 자원봉사자 맞춤형 연수
- 학교도서관 사서교사 미 배치학교 현장 업무 지원
 - 추천자료 목록 개발 보급 및 업무 컨설팅 지원
 - 학교도서관 장서점검 및 사후처리
 - 학교도서관 자원봉사자 맞춤형 연수
- 학교도서관 주민 개방 활용
 - 학교도서관 주민 개방으로 교육공동체제 마련
 - 학교도서관 자료 활용으로 지역 독서 인구 저변 확대

- 학교도서관 활용 평생교육중심기관으로서의 역할 확대
 - 농어촌지역의 학교도서관 지역문화센터화 조성

(3) 사업 기대효과

- 다양하고 이용자 요구에 부응하는 맞춤형 학교도서관 이용 서비스 확대
- 학교도서관을 지역에 개방 운영함으로써 주민 독서 공간 및 평생학습 공간으로서의 역할 기대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지역문화센터화 조성	학교도서관 지역문화센터화 지원학교 수			6	12	16	16	
학교도서관 주민개방	학교도서관 주민개방 학교 수				383	593	630	
학교마을도서관 조성	학교도서관 활용 마을도서관 수	8	14	25	11	14	15	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 사업계획 수립 및 시행
 - 2/4 : 지원학교 선정 및 예산지원
 - 3/4 : 사업추진 및 수시 보완 점검
 - 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 자료 수집
- 세부추진계획
 - 1) 학교도서관 이용자 인식 개선 및 이용 계층 확대
 - 2) 학교도서관의 지역주민 개방을 통해 교육공동체 형성

3. 투자실적 및 계획(비예산 사업인 경우 제외)

- (1) 총 사업기간 : 매년
- (2) 총 사업비 : 1,429백만원(국비 320, 지방비 1,109)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 303백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원센터운영				54		54				148		148
학교도서관 관계자 연수				57		57				96		96
농어촌지역 학교마을도서 관 조성사업비				50		50				35		35
학교도서관 지역문화센터화	240					240	80			50		130
계	240			161		401	80			329		409

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원센터운영				147		147				137		137
학교도서관 관계자 연수				59		59				56		56
농어촌지역 학교마을도서 관 조성사업비				50		50				50		50
학교도서관 지역문화센터화				60		60				60		60
계				316		316				303		303

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지원센터운영										486		486
학교도서관 관계자 연수										268		268
농어촌지역 학교마을도서 관 조성사업비										185		185
학교도서관 지역문화센터화							320			170		490
계							320			1,109		1,429

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 발달단계에 맞는 독서교육과 통합적 사고력 향상을 위한 다양한 프로그램 확대 운영
- 학교도서관 자료 활용으로 탐구중심 수업 진행으로 창의적 인재 육성

(2) 사업내용

- 학교도서관 활성화 자료 개발 보급 : 2종
 - 학교도서관 운영 우수사례 발굴 및 자료집 발간 배포
 - 학교도서관 활용 수업 프로그램 모형 개발·보급
- 학교도서관지원센터를 활용한 맞춤형 독서프로그램 운영 지원
 - 학교도서관 활용 독서행사 지원
 - 학교도서관 활용 프로그램 지원

(3) 사업 기대효과

- 교육과정과 연계한 학교도서관 자료 활용으로 도서관 이용 활성화
- 학교도서관 활용 프로그램을 개발하여 다양한 수업 모형 도입

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
활용프로그램 개발	프로그램 개발 수(종)	2	2	2	2	2	2	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 학교도서관 활용 프로그램 개발에 따른 자료 수집
- 2/4 : 프로그램 개발에 따른 사업 계획 수립 및 추진
- 3/4 : 프로그램 개발 자료 보급
- 4/4 : 프로그램 활용

○ 세부추진계획

- 1) 학교도서관 활용 프로그램 개발 : 2종 2,200부 발간
- 2) 활용프로그램 관련 프로그램 운영 및 연수 실시 : 3월 중
- 3) 권역별 학교도서관 활용 독서행사 지원 : 연중

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비 : 919백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획 : 지방비 238백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활용프로그램 개발				30		30				30		30
학교도서관 프로그램 운영 지원				110		110				110		110
학교도서관 활용 독서 행사지원				83		83				83		83
계				223		223				223		223

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활용프로그램 개발				31		31				41		41
학교도서관 프로그램 운영 지원				110		110				110		110
학교도서관 활용 독서 행사지원				94		94				87		87
계				235		235				238		238

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
활용프로그램 개발										132		132
학교도서관 프로그램 운영 지원										440		440
학교도서관 활용 독서 행사지원										347		347
계										919		919

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	----------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화 및 운영 활성화를 위한 전담인력 확대 배치
- 학교도서관 전문 인력의 대상별 특성에 맞는 맞춤형 전문교육 실시

(2) 사업내용

- 학교도서관 인적자원 역량 강화 연수
 - 대상 : 사서교사, 사서, 일반교과담당교사, 학부모 사서도우미, 학생도우미
 - 내용 : 학교도서관 업무에 대한 전문성 및 자질 심화교육 실시

(3) 사업 기대효과

- 전문 인력에 관한 체계적인 전문교육을 통한 전문가로 육성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전담인력 연수	각 대상별 연수 횟수		82	98	113	127	150	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 연수계획 수립에 따른 자료 수집 및 시행
- 2/4 : 연수추진 및 수시 보완 점검
- 3/4 : 연수추진 및 수시 보완 점검
- 4/4 : 연수 평가

○ 세부추진계획

- 1) 학교도서관 담당 교과교사 연수 : 년 2회
- 2) 사서교사 및 전담사서 전문연수 : 년 2회
- 3) 학교도서관 학부모사서도우미 연수 : 연중 수시
- 4) 학교도서관 시설 확충 및 개선 사업 선정학교 관계자 연수 : 연1회

3. 투자실적 및 계획(비예산 사업인 경우 제외)

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비 : 7,463백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 2,631백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 관계자 연수				31		31				22		22
학부모 도우미연수				27		27				33		33
학교도서관 전담사서확충				1,219		1,219				1,178		1,178
계				1,277		1,277				1,233		1,233

구 분	2011년						2012					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 관계자 연수				28		28				24		24
학부모 도우미연수				32		32				32		32
학교도서관 전담사서확충				2,262		2,262				2,575		2,575
계				2,322		2,322				2,631		2,631

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 관계자 연수										105		105
학부모 도우미연수										124		124
학교도서관 전담사서확충										7,234		7,234
계										7,463		7,463

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관-공공도서관의 상호 협력을 통한 학교도서관 운영의 내실화 도모
- 학교도서관과 유관기관과의 협력 체제 강화로 도서관 서비스 개선

(2) 사업내용

- 학교도서관 · 공공도서관 간 상호 협력망 구축
 - 학교도서관 맞춤형 연수 및 프로그램 지원
 - 학교도서관 · 공공도서관 간 통합독서회원증 서비스 체제 마련
 - 교사 희망도서 무료 택배 서비스
- 학교도서관지원센터를 통한 프로그램 지원, 현장 지원, 학부모도우미 연수, 독서자료집 발간 배포 등 공공도서관과의 상호 협력
- 학교도서관을 지역 사회에 개방 운영하여 주민 평생학습의 장 마련
 - 학교시설을 이용한 평생학습 프로그램 운영
 - 학교마을도서관 활용으로 교육문화시설 활용

(3) 사업 기대효과

- 다양한 협력 체제를 구성하여 체계적으로 학교도서관을 지원함으로써 지역사회와 함께하는 학교도서관 운영

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관-공공도서관 상호 협력망 구축	학교도서관-공공도서관 협력망 구축 지역 수				1	3	5	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 학교도서관-공공도서관 협력망 구축 사업계획 수립 및 시행
- 2/4 : 학교도서관-공공도서관 협력망 구축 사업추진
- 3/4 : 학교도서관-공공도서관 협력망 구축 사업추진 및 수시 보완 점검
- 4/4 : 사업 진행 현황 점검 및 평가

○ 세부추진계획

- 1) 공공도서관 및 관련 기관과의 협력 네트워크 구축
- 2) 학교도서관 지원센터 구성·운영

3. 투자실적 및 계획(비예산 사업인 경우 제외)

(1) 총 사업기간 : 매년

(2) 총 사업비 : 2,735백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

- 지방비 : 835백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관-공공 도서관 상호 협 력망 구축							100					100
학교도서관 지원센터운영				268		268				308		308
학교도서관지 원센터인건비				102		102				102		102
학교마을도 서관 운영				50		50				50		50
평생교육 프 로그램 운영	80			60		140				60		60
계	0			420		560	100			520		620

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관-공공 도서관 상호 협 력망 구축				267		267				300		300
학교도서관 지원센터 운영				314		314				311		311
학교도서관지 원센터인건비				109		109				114		114
학교마을도 서관 운영				50		50				50		50
평생교육 프 로그램 운영				60		60				60		60
계				800		800				835		835

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관-공공 도서관 상호 협 력망 구축							100			567		667
학교도서관지 원센터 운영										1,201		1,201
학교도서관지 원센터인건비										427		427
학교마을도 서관 운영										200		200
평생교육 프 로그램 운영										240		240
계							100			2,635		2,735

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 디지털기술 등을 활용한 장애인 도서관서비스 이용 활성화

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012. 1. ~ 12
- 지원대상 : 경남점자정보도서관
- 지원내용 : 점자·음성도서 구입, 시각장애인용 출판사업 지원
- 사 업 비 : 70백만원(도비)

(3) 사업 기대효과

- 장애인 서비스 전문성 향상 및 장애인 정보 격차 해소 기반 구축

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 장애인 이용률 제고 및 대체자료 보급 확대

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인 이용자수 (천명)	년 이용자 증가율 5%	14	15	16	19	20	21	22	23
장애인용 대체자료수(권)	년간 신간구입율 10%	7,000	7,584	8,259	9,100	10,000	11,000	12,000	13,200
장애인대상 이용시설 확충수(누계)	24개소(2012년 7개소)				8	10	14	21	24

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	점자도서구입 출판지원사업 계획 수립	사업비 교부	웹사이트 구축	서비스 운영

- 세부추진계획

- 시각장애인용 출판사업 지원 계획 수립 : '12. 4월
- 사업비 교부 : '12. 7월

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- (2) 총 사업비 : 789백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획

- 지방비 : 190백만원(도비 70, 시군비 120)
 - 시각장애인용 출판사업 지원 : 50백만원(도비)
 - 시각장애인 장서 확충 : 20백만원(도비)
 - 택배서비스 등 : 120백만원(시군비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
소리도서관 구축				66		66				50		50
장서 구입				10		10				20		20
출판지원 사업												
택배서비스 등												
계	0	0	0	76	0	76	0	0	0	70	0	70

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
소리도서관 구축												
장서 구입				20		20				20		20
출판지원 사업				50		50				50		50
택배서비스 등				143		143				120		120
계	0	0	0	213	0	213	0	0	0	190	0	190

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
소리도서관 구축										116		116
장서 구입				20		20				90		90
출판지원 사업				70		70				170		170
택배서비스 등				150		150				413		413
계	0	0	0	240	0	240	0	0	0	789	0	789

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 증가하는 외국인 거주자에게 자국의 도서 및 자료를 제공하여 정보 이용 기회를 제공하고, 내외국인의 원활한 교류의 장 마련으로 다양한 문화를 이해하고 수용할 수 있도록 함
- 다문화사회 진전에 따른 이주노동자, 다문화 가정 등 도서관 서비스 확대

(2) 사업내용

- 다문화 자료실 개설 : 21개소
- 다문화프로그램 운영 개설 : 46건

(3) 사업 기대효과

- 외국인노동자 및 국제결혼이주자 등 우리나라 사회적응 지원 및 다문화 존중으로 사회통합 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

○ 다문화자료실 개설 21개소 및 프로그램 운영 46건

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화 자료실 설치 운영	매년 1개소이상				1	3	12	21	24
다문화 프로그램 운영수	매년 10회 증가				13	22	35	46	55
다문화가정 현황	이용자등록수(명)					300	4400	4840	5320
	대출수(권)					1,500	1,550	1,600	1,650
	프로그램참여수(명)					30	485	658	700

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
다문화자료실 설치	계획수립	자료수집 및 조성 공사	개관	운영
프로그램 운영	운영계획 수립	운 영		평가 및 환류

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 630백만원(국비 161, 지방비 469)

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 158백만원

- 다문화 도서관(코너) 개설·운영 : 120백만원(국비 44, 지방비 76)

- 다문화 도서 구입 : 13백만원(지방비)

- 다문화 지원 프로그램 운영 : 25백만원(지방비)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
외국어전문도서관조성운영	70		70	30		100						
다문화도서관(코너)개설운영				34		34				70		70
다문화 도서 구입												
다문화지원 프로그램												
계	70	0	70	64	0	134	0	0	0	70	0	70

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
외국어전문도서관조성운영												
다문화도서관(코너)개설운영	43		43	58		101	44		44	76		120
다문화 도서 구입				12		12				13		13
다문화지원 프로그램				25		25				25		25
계	43	0	43	95	0	138	44	0	44	114	0	158

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
외국어전문도서관조성운영							70		70	30		100
다문화도서관(코너)개설운영	4		4	86		90	91		91	324		415
다문화 도서 구입				15		15				40		40
다문화지원 프로그램				25		25				75		75
계	4	0	4	126	0	130	161	0	161	469	0	630

6-4-2	사서교사 배치기준 마련 등 학교도서관 전문인력 확충
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 교육과정과
담당자	황 현 경
전화번호	(055)268-1119
이메일	hhklib@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 운영 활성화 및 교수학습 지원센터로서의 기능 강화를 위한 전담인력 배치 지원

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영 및 관리를 위한 전담인력 확보 : 190명
- 학교도서관 전담사서 인건비 지원 : 2,461백만원
- 학교도서관지원센터 사서6급 5명, 전담인력 5명 배치
- 학교도서관지원센터 전담사서 인건비 지원 : 114백만원

(3) 사업 기대효과

- 전문 인력의 확보를 통한 학교도서관의 교수-학습 지원, 독서교육 지원, 자기 주도적 학습활동 지원 등 다양한 교육적 기능 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치						
		'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
전담인력 확보	전담사서 지원 수(명)		92	102	122	168	190	

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 1/4 : 사업계획 수립 및 지원학교 선정

- 2/4 : 전담사서 자질 및 전문성 함양 연수 실시
- 3/4 : 전담사서 자질 및 전문성 함양 연수 실시
- 4/4 : 사업추진 평가 및 자료 수집

○ 세부추진계획

- 1) 학교도서관 사서교사 정원 확보 : 44명
- 2) 학교도서관 전담사서 배치 확대 : 190명 배치
- 3) 학교도서관지원센터 전담사서 배치 : 5명 배치
- 4) 학교도서관 도우미 전문연수를 통한 인력 확보 활용

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 매년
- (2) 총 사업비 : 8,187백만원(지방비)
- (3) 2012년도 투자계획
 - 지방비 : 2,575백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관전담인력 인건비				1,219		1,219				1,927		1,927
학교도서관지원센터전담인력인건비				102		102				102		102
계				1,321		1,321				2,029		2,029

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관전담인력 인건비				2,153		2,153				2,461		2,461
학교도서관지원센터전담인력인건비				109		109				114		114
계				2,262		2,262				2,575		2,575

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관전담인력 인건비										7,760		7,760
학교도서관지원센터전담인력인건비										427		427
계										8,187		8,187

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화예술과
담당자	김 영 선
전화번호	(055)211-4714
이메일	ys6163@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- IT기술이 도서관 환경에 접목됨에 따라 다양한 계층의 이용자들에게 다양한 지식 정보를 제공하고, 유비쿼터스 기술 기반 도서관 구현

(2) 사업개요

- 총 사업기간 : 2009 ~ 2013
- 총 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 지방비 500)

(3) 사업내용

- RFID 시스템 구축으로 이용자 대기 시간 최소화

(4) 사업 기대효과

- RFID에 의한 최첨단 도난방지 시스템운영으로 자료 분실 방지
- 주기적인 장서점검으로 자료의 관리 및 업무의 효율화

- 자동화장비를 활용한 적극적인 서비스 체계 구축으로 도서관 이용자 만족도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
RFID 시스템 구축 도서관 수	매년 5개소 이상 구축 (2012년 9개소)				5	8	14	23	31
무선인터넷 설치 도서관 수	매년 5개소 이상 구축				5	8	5	8	6
모바일 도서관서비스 제공 도서관수	매년 1개소 이상 구축				5	8	1	3	3

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 : 사업추진
- 2/4 : 중간 점검
- 3/4 : 사업 보완 추진
- 4/4 : 평가 및 피드백

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 2013

(2) 총 사업비 : 7,777백만원(지방비)

(3) 2012년도 투자계획

○ 지방비 : 2,286백만원

- RFID 시스템 구축 : 2,238백만원
- 무선 인터넷 설치 : 21백만원
- 모바일 도서관 서비스 제공 : 27백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID 시스템구축				12		12				326		326
무선인터넷 설치												
모바일 도서관 서비스 제공												
계	0	0	0	12	0	12	0	0	0	326	0	326

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID 시스템구축				2472		2472				2238		2238
무선인터넷 설치										21		21
모바일 도서관 서비스 제공				1		1				27		27
계	0	0	0	2,473	0	2,473	0	0	0	2,286	0	2,286

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
RFID 시스템구축				2500		2500				7,548		7,548
무선인터넷 설치										21		21
모바일 도서관 서비스 제공				180		180				208		208
계	0	0	0	2,680	0	2,680	0	0	0	7,777	0	7,777

도서관발전종합계획
제주특별자치도 2012년도 시행계획

2011. 12

제주특별자치도

1-1-1	선진 문화환경 조성을 위한 생활권 공공도서관 확충
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민들이 가까운 곳에서 쉽고 편안하게 이용할 수 있는 도서관 운영으로 지역간 문화격차 해소

(2) 사업내용

- 공공도서관 현황

구 분	계	지자체	교육청	비고
공공도서관수	21	15	6	

- (3) 사업 기대효과 : 지역 공공도서관 건립 운영으로 문화격차 해소

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 건립관련 계획 없음

【 성과지표 】

(단위 : 개소, 천명)

성과목표	성과지표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
공공도서관 확충수	-			1	-	-	-	-	-
재원확보 현황	-				-	-	-	-	-
1관당 봉사대상인구수	1개소당 30,000명				26	26	27	27	27

※ 도내 공공도서관 21개소 인구수('11.11월말) 575,951명

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 해당없음

3. 투자실적 및 계획

- 도서관 건립관련 계획 없음

1-1-2	생활밀착형 공공도서관(작은도서관)의 진흥 활성화
-------	---------------------------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 주민생활 가까운 곳에서 쉽고 편안하게 이용할 수 있는 주민생활 밀착형 작은도서관을 연차적으로 개관하여 지역간 문화격차 해소
- 지역내 독서문화 조성과 도서관 문화 확산을 위한 공공도서관과 작은도서관간 네트워크 구축

(2) 사업내용

- 작은도서관 조성
 - 사업기간 : 2011~ 지속
 - 사업규모 : 3개소
 - 사 업 비 : 300백만원(국비 70%, 도비 30%)
 - ※ 2010년 현재 작은도서관 조성수 : 15개소
- 작은도서관 운영 활성화
 - 작은도서관 운영비 지원
 - 공립작은도서관 : 1개소/50,000천원 , 사립작은도서관 : 1개소/10,000천원 지원
 - 작은도서관 협의회 운영비 지원 : 예산의 범위내
 - ※ 작은도서관 활성화를 위해 문화체육관광부 조성계획의 의거 조성된 작은도서관 관장 등을 중심으로 구성(2009.6.30) · 운영중

- 2011년 지원실적 : 7천만원
- 2012년 : 7천만원

(3) 사업 기대효과

- 주민의 생활권 내에서 독서문화 활성화
- 문화 소외 지역에 작은도서관 조성으로 문화향유권 확대
- 공공도서관과 새마을문고 간 지역 네트워크 구축

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 작은도서관 조성 3개소
- 작은도서관 운영 활성화

【 성과지표 】

(단위 : 개소)

성과목표	성과지표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
작은도서관조성 (리모델링)수	작은도서관조성	1	2	2	3	2	4	3	3
공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축 도서관수	독서문화활성화	2	2	2	4	4	6	6	6
작은도서관 운영비 지원	작은도서관운영활성화			4	4	3	4	3	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 작은도서관 조성 사업 추진(3개소) : 2012. 1 ~ 12월
 - 작은도서관 운영 활성화 사업 추진 : 연중
- 세부추진계획
 - 작은도서관 확충 : 15개소→18개소(3개소 신설)
 - 작은도서관의 독서 및 문화프로그램 지속 운영
 - 작은도서관 운영 활성화를 위한 협의회 지속 운영
 - 자료 정리 및 배열 등 작은도서관 활성화를 위한 찾아가는 서비스 제공 및 네트워크 구축
 - 공공도서관과 작은도서관이 함께하는 워크숍 운영

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 2009 ~ 지속
- (2) 2012년도 투자계획

- 작은도서관 조성(3개소) : 300백만원(국비 210, 지방비 90)
- 작은도서관 운영(15개소) : 170백만원(지방비)
 - 공립(민간위탁) 2개소 : 80백만원, 직영·사립 13개소 : 90백만원
 - 작은도서관운영협의회 운영비 지원 : 70백만원
 - 공공도서관과 작은도서관이 함께하는 워크숍 운영(2회) : 3백만원
 - 공공도서관-작은도서관간 상호 정보협력망 구축 도서관수 : 6개소

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	197	-	197	87	-	284	113	-	113	43	-	156
작은도서관 운영비 지원	-	-	-	95	-	95	-	-	-	249	-	249
계	197	-	197	182	-	379	113	-	113	292	-	405

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
작은도서관 조성	280	-	280	120	-	400	210	-	210	90	-	300
작은도서관 운영비 지원	-	-	-	151	-	151	-	-	-	170	-	170
계	280	-	280	271	-	551	210	-	210	260	-	470

1-2-1	지역대표도서관의 설치 및 운영체계 수립
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역중심의 도서관 정책 수립 추진의 계기를 마련하고 지역내 도서관을 모두 포함하는 도서관 협력 네트워크의 제도적 기반 구축

(2) 사업내용

- 지역대표도서관 설립 개요
 - 대 상 : 한라도서관(대표도서관 지정일 : **2008. 11. 13**)
 - 규 모 : 대지 22,820㎡, 연면적 4,501㎡
 - 사 업 비 : 75억원(국비13, 도비 62)
 - 운영내용
 - 도단위 종합적인 자료수집 정리, 보존 및 제공
 - 도내 공공도서관 지원 및 협력사업 수행
 - 제주 정체성 연구할 수 있는 자료 집대성

- 제주특별자치도 도서관진흥 및 대표도서관 설립 등에 관한 조례 제정 : 2008. 3. 5

(3) 사업 기대효과

- 지역의 공공도서관 협력 네트워크 구축으로 도서서비스 제공
- 지역자료의 체계적인 수집으로 제주 정체성 확보
- 친외국어 환경 조성을 위한 양질의 자료 제공 및 이용활성화 기여

2. 2012도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 지역대표도서관으로서의 역할 정립

【 성과지표 】

(단위 : 백권/횟수)

성과목표	성과지표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
제주지역 자료의 지속적 확충	제주관련 자료확보량				5	5	5	5	5
납본자료 수집	납본자료 확보량				5	5	3	2	2
협력워크숍 추진	추진실적(횟수)				3	3	2	2	2

- 지역대표도서관 설립일 : 2008.11.13
- 제주특별자치도 도서관진흥 및 대표도서관 설립 등에 관한 조례 제정 : 2008. 3. 5
- 제주특별자치도 도서관정보서비스 위원회 구성 : 2012. 6 예정

(2) 2012년도 주요 추진내용

□ '12 세부추진계획

- 제주의 정체성을 연구할 수 있는 제주관련 자료의 집대성
 - 제주관련 자료의 지속적 확보
 - 지역 발간자료의 납본 독려 등 지속적 수집 추진
- 국제자유도시의 친외국어 환경조성 및 이용활성화

- 양질의 정보서비스 제공을 위한 외국자료의 지속적 확충
- 주한대사관과의 지속적인 협력체계 구축을 통한 자료제공 활성화
- 지역내 공공도서관 협력망 구축을 위한 협력 워크숍 추진
- 통합도서관서비스 시스템 구축 환경 기반 조성

3. 투자실적 및 계획

(1) 2012년도 투자계획 : 13백만원

- 제주문헌자료실 자료 확충 : 8백만원
(자료구입 : 5,000천원, 자료영인 제작 : 3,000천원)
- 납본자료 수집 운영비 : 3백만원
- 협력 워크숍 추진 : 2백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
제주문헌자료실운영	-	-	-	25	-	25	-	-	-	13		13
납본자료수집				6		6				4.8		4.8
협력워크숍추진	2		2	5		7				3		3
계	2	-	2	36		38	-	-	-	20.8		20.8

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
제주문헌자료실운영	-	-	-	8		8	-	-	-	8		8
납본자료수집	-	-	-	2		2				3		3
협력워크숍추진	-	-	-	2		2				2		2
계	-	-	-	12		12	-	-	-	13		13

1-3-2	공공도서관 독서·문화프로그램 활성화
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 우수 프로그램의 발굴 및 전파를 통한 프로그램의 체계적인 관리와 지역간 정보 공유 체제 구축
- 독서생활화 및 독서인구 저변 확대를 위한 독서클럽 운영

(2) 사업내용

- 독서캠페인 및 일반·학생 독서감상문 모집 활동 전개
- 지역 공동체의 특성, 이용자 특성에 맞는 차별화된 프로그램 운영
- 국민 독서향상에 기여하는 독서프로그램 추진 : 도서관 주간행사, 책의날 행사, 독서의 달, 가족독서 캠프운영 등
- 어린이 독서 프로그램 운영 및 이용자 맞춤형 도서관 독서프로그램 활성화

(3) 사업 기대효과

- 다양한 독서 프로그램 운영으로 책에 대한 이해의 폭을 넓혀 독서인구 저변확대

- 지역문화의 정체성 확립 및 독서·문화프로그램 운영으로 문화향유 제공 및 생활 친화적인 문화공간으로 도약

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다양한 독서·문화프로그램 운영 : 연중
- 도서관별 독서동아리 운영 : 연중

【 성과지표 】

(단위 : 개)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
독서·문화프로그램 운영	독서·문화프로그램수				259	371	388	382	394
독서커뮤니티 구성수	독서커뮤니티구성수				20	26	32	34	36

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4분기 : 겨울 독서교실, 독서문화학교, 방학 특별프로그램 등
- 2/4분기 : 독서문화학교, 문화강좌 운영사, 독서치료교실, 독서논술교실
- 3/4분기 : 여름독서교실, 독서마라톤대회, 독서의 달 행사, 전도민독후감대회 등
- 4/4분기 : 하반기 문화강좌 운영, 독서치료교실, 도서관문화의밤, 작품전시회 등

○ 세부추진계획

프로그램	기 간	내 용	인 원	횟 수	비고
어린이 독서교실	1월, 8월	독서 감상문 쓰기 등	280	10일	
문화학교	3-7월, 9-12월	서예, 한지공예 등	2,600	강좌별10회	
도서관주간행사	4월	도서관현장체험 등	15,100	6일	
독서논술	4-6월	글쓰기 등	1,570	2회	
북스타트 프로그램운영	연 중	책읽기중요성 및 책꾸러미전달	1,800	수시	
저자초청강연회	분기 1회	저자와 소통	600	4회	
어린이날	5월	과학체험부스운영 및 다독어린이표창	2,000	1일	
독서마라톤대회 운영	7-9월	전시민 독서운동 전개	940	1회	
가족독서캠프	8월	자연속 독서캠프	200	2일	
홈스테이 운영	8월	춘천시립도서관결연사업		1회	
전도민독후감대회	4, 9월	독후감대회 시상	200	2회	
독서의 달	9월	책읽는 가족 선정, 독서 활성화를 위한 프로그램	22,000	수시	
전시회	수시	원화, 수강생작품 등	20,000	수시	
견학프로그램	연중	빛그림나라, 동화속이야기 등	6,000	100회	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 :2012~ 지속

(2) 2012년도 투자계획

○ 472백만원(지방비)

- 제주시 도서관 문화프로그램 운영 (7개소) : 90백만원
- 서귀포시 도서관 문화프로그램 운영(8개소) : 163백만원
- 교육청 도서관 문화프로그램 운영(6개소) : 219백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
제 주 시 문 화 프로그램 운영	-	-	-	150	-	150	-	-	-	121	-	121
서귀포시 문화 프로그램 운영	-	-	-	91	-	91	-	-	-	101	-	101
교 육 청 문 화 프로그램 운영				167		167				211		211
계	-	-	-	408	-	408	-	-	-	433		433

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
제 주 시 문 화 프로그램 운영	-	-	-	91	-	91	-	-	-	90	-	90
서귀포시 문화 프로그램 운영	-	-	-	96	-	96	-	-	-	163	-	163
교 육 청 문 화 프로그램 운영				216		216				219		219
계	-	-	-	403	-	403	-	-	-	472		472

1-3-4	공공도서관 자원봉사체계 확립
-------	-----------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 시민들의 눈높이에 맞는 참여형 도서관 운영으로 함께하는 도서관 문화 마련
- 참여형 도서관 운영으로 시민 맞춤형 서비스 제공
- 자원봉사자를 중심으로 북스타트 운동 등 다양한 독서문화활동 전개

(2) 사업내용

- 자원봉사자를 중심으로 독서문화프로그램 운영 및 도서 정리 등
- 자원봉사자 역량강화를 위한 교육프로그램 운영

(3) 사업 기대효과

- 도민과 행정이 함께하는 참여형 도서관 운영
- 자원봉사자들을 통한 프로그램 운영으로 도민 만족도 제고

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도서관 및 책과 친해질 수 있는 다양한 체험프로그램 운영

【 성과지표 】

(단위 : 명)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
자원봉사자수	연간 100여명씩 증원				1,689	1,773	1,985	2,154	2,200
자원봉사자 조직 구성 및 활용	도서관별 자율 조직 운영				40	41	54	32	80

○ 추진일정

- 기간 : 연 중
- 내용

- 자원봉사자 모집 및 교육
- 독서문화프로그램 운영 및 자료 정리 등

○ 세부추진계획

- 자원봉사자 전문성 향상을 위한 교류 증진
- 자원봉사자와 함께 책임어주는 도서관 및 북스타드 운동 등 프로그램 운영
- 도서정리 등

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 지속

(2) 2012년도 투자계획

○ 60백만원(지방비)

- 도서관 자원봉사자 프로그램 운영 : 60백만원
- 자원봉사자 구성 · 운영

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프 로 그 램 운 영 비				12		12				30		30
계				12		12				30		30

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프 로 그 램 운 영 비				30		30				60		60
계				30		30				60		60

1-4-1	공공도서관의 장서 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 양질의 장서 확충으로 지식사회 선도를 위한 독서의 생활화
- 정보화 시대에 맞는 다양하고 균형 있는 도서관 자료의 확충

(2) 사업내용

- 장서 구성 기본계획 수립
- 희망도서 구입 등 이용자별 맞춤형 도서 확보
- 매월 또는 분기별 도서구입

(3) 사업 기대효과

- 양질의 장서 확충으로 지식육구 충족 및 도서관 이용활성화 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관의 장서확충

【 성과지표 】

(단위 : 천권, 백만원)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
확충할 장서수	장서확보				151	140	142	138	142
자료구입비	도서구입				1,420	1,329	1,319	1,268	1,319
주민1인당 장서수	1인당 3권				3	3	3	3	3

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 기간 : 연 중

○ 세부추진계획

- 장서용 도서 정기 구입(연4회)

- 이용자 희망도서 및 신간 베스트셀러, 정기간행물 등 수시 구입

- 도서 기증운동 전개

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 지속

(2) 2012년도 투자계획

○ 1,368백만원(지방비)

- 도소속 도서관 도서구입비 (15개소) : 978백만원

- 교육청 도서관 도서구입비(6개소) : 390백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도소속도서관 도서구입비				1,017		1,017				947		947
교육청소속도 서관도서구입				433		433				433		433
계	-	-	-	1,450	-	1,450	-	-	-	1,380	-	1,380

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도소속도서관 도서구입비				936		936				978		978
교육청소속도 서관도서구입				383		383				390		390
계	-	-	-	1,319	-	1,319	-	-	-	1,368	-	1,368

1-4-2	공공도서관 전문인력 확보
-------	----------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 전문성 강화를 통한 지역 주민에게 맞춤형 서비스 제공
- 도서관 전문인력 확보로 도서관 운영의 내실화 도모

(2) 사업내용

- 공공도서관 전문성 강화를 위한 전문인력 확보
- 도내 공공도서관 전문성 강화를 워크숍 운영

(3) 사업 기대효과

- 도서관 전문 인력 확보로 도서관 서비스 제공
- 워크숍 운영 등을 통한 공공도서관 근무자 전문성 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 전문성 강화 등을 위하여 사서직원 지속 채용 및 도서관 근무직원 사서자격증 취득
- 2011년 사서직원 확보현황
 - 도소속 도서관 : 전체정규직원 92명중 43명 확보(47%)
 - ※ 도서관 일반 직원 사서자격증 소유자 10명 포함
 - 교육청 도서관 : 전체정규직원 42명중 18명 확보(42.8%)
- 도내 공공도서관 전문성 강화를 워크숍 운영 : 연 2회

【 성과지표 】

(단위: %, 명)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관 사서직원 배치율	도서관 전체직원의 41% 확보	-	-	-	41	43	43	41	41
확보 인원수	0명	-	-	-	55	56	55	55	55
사서직원 역량강화를 위한 워크숍 개최	연 2회(대표도서관주관)			-	2	2	2	2	2

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 전문성 강화 등을 위하여 사서직원 지속 채용
- 공공도서관 근무 직원에 대해 사서 자격증 취득 유도
- 도내 공공도서관 전문성 강화를 워크숍 운영 : 연 2회

2-1-1	학교도서관 인프라 확충
-------	---------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관을 창의적 인재양성을 위한 교수-학습의 거점공간으로 만들기 위한 인프라 확충을 지속적으로 추진

(2) 사업내용

- 학교도서관 환경 개선
 - 학교도서관 리모델링(시설 개선비) 지원
(※ 2009년 학교도서관 설치율 100%)
- 학교도서관 장서확충
 - 교수·학습 환경의 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 다양한 자료 확충
(※ 학교회계 예산편성 기본지침 - 매년 학교운영경상경비의 3%이상을 자료구입비로 편성·집행)

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 환경개선을 통한 독서교육 기반 확충
- 학교도서관 장서 질 개선으로 자료·탐구 중심의 교수-학습 활동 활성화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 장서 확충

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 환경개선	학교도서관 설치 (2009년 100% 완료)			11	6	-			
학교도서관 리모델링	낙후시설 개선			18	-	3	4	-	-
학교도서관 장서 확충	학생1인당 장서수 (23권)			14	17	19	22	23	24

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정('12년 상반기)

- 학교별 학교운영경상경비 대비 3%이상을 자료구입비로 편성·집행

- 세부추진계획

- 학교별 자료구입비를 학교운영경상경비 대비 3%이상 자체 편성·집행
독려

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년(실적)						2010년(실적)					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
환경개선				600		600						-
리모델링									90			90
장서확충				560		560				181		181
계				1,160		1,160				271		271

※ 2009년도에 학교도서관 100% 설치 완료

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
환경개선						-						-
리모델링				130		130						-
장서확충				181		181				181		181
계				311		311				181		181

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
환경개선						-				600		600
리모델링						-				220		220
장서확충				181		181				1,284		1,284
계				181		181				2,364		2,364

2-1-2	학교도서관 지원예산의 확충
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 지원예산 부족 문제를 해결하기 위한 도교육청 단위의 학교도서관 활성화 지원예산 뿐만 아니라 지방자치단체의 학교도서관 지원예산 확충 방안 모색 필요

(2) 사업내용

- 지방자치단체의 학교도서관 지원비 마련(학교도서관진흥법 제3조)
 - 도는 학교도서관을 진흥하는데 필요한 재원을 당해 연도 사업예산에 편성하여 도교육청에 지원
- 도교육청의 학교도서관 자체부담 경비 마련
 - 교육감은 자치단체의 학교도서관 지원비에 대응한 자체적인 경비를 편성·지원

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관의 평생학습 중심 공간으로서의 기반을 확고히 하고, 지자

- 체와 교육청이 수반되는 예산을 공동으로 부담하여 재원을 다양화
- 예산 수입원의 확보로 체계적이고 효과적인 학교도서관 지원 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 자치단체의 학교도서관 지원비 마련 유도
- 도 교육청의 학교도서관 자체부담 경비 마련

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 사업 계획 수립('12년 상반기)
- 세부추진계획
 - 사업 계획 수립 및 예산 확보를 위한 협조 체제 구성
 - 자치단체와 학교도서관 지원비 협의 추진
 - 재원 확보(전담인력 인건비, 학교도서관활성화 및 장서확충, 방과후학교도서관개방학교 운영지원 등)

2-1-3	학교도서관 전문인력 배치에 관한 기준 마련
-------	--------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화를 위한 전문인력의 필요성 증가
- 전문인력의 확보를 통해 학교도서관에서 이루어지는 도서관 이용 수업, 정보활용 수업 등을 활성화하고 체계적인 운영을 도모

(2) 사업내용

- 학교도서관 운영에 필요한 다양한 전문인력 확보
 - 학교도서관진흥법의 정원과 배치기준에 따라 인력 확보

학교도서관진흥법 시행령 제7조(사서교사 등)

- ① 법 제12조제2항에 따라 학교에 두는 사서교사·실기교사나 사서직원(이하 “사서교사 등”이라 한다)의 총정원은 학생 1,500명마다 1명을 기준으로 산정한다.

- 학교도서관이 설치된 학교에 최소 1명 이상의 보조인력을 배치

※ 도서관 담당교사 지정, 계약직 사서 배치, 학부모명예사서교사 등

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 운영의 전문성 확보로 운영의 질적 개선 및 교수·학습의 원활한 지원 가능

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관이 설치된 학교에 1명 이상의 보조인력 배치

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
보조인력 배치	사서교사 미배치학교 (교당 1명)				181	181	173	173	173

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 학교도서관이 설치된 학교에 1명 이상의 보조인력 배치 지도('12년 상반기)

○ 세부추진계획

- 학교도서관이 설치된 학교에 1명 이상의 보조인력이 배치되도록 함
- 학교도서관 전담인력 확보 문제를 해결하기 위한 지방자치단체의 학교도서관 지원예산 확충 방안 모색
- 학교도서관 진흥법에 근거하여 「학교도서관 전담인력 확보 중장기 계획」 수립

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
보조인력 지원				362		362				362		362

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
보조인력 지원				346		346				297		297

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
보조인력 지원				297		297				1,664		1,664

2-2-1	학교도서관 이용서비스 확대
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관 이용자 만족도를 높이기 위해서는 다양한 프로그램 마련 등 이용서비스 확대가 필요
- 이용대상별 서비스 차별화를 통한 학교도서관 서비스 영역 확대

(2) 사업내용

- 학교도서관과 연계한 교수·학습 활성화
 - 학교도서관 자료를 활용한 교수·학습 지원체제 마련
- 지역정보문화센터로서의 학교도서관 역할 확대
 - 학교도서관의 지역개방을 통한 정보문화 서비스 역할 확대
 - 방과후프로그램, 평생교육프로그램 운영으로 문화공유 기회 제공

(3) 사업 기대효과

- 다양한 형태의 학교도서관 이용 서비스를 확대함으로써 모두가 함께 공유하는 공간으로서의 역할 기대
- 학교도서관의 지역개방을 통한 지역주민의 독서 환경 조성

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 지역정보문화센터화(자체 예산 확보)

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지역문화센터화	지역문화센터화 운영 학교수(13교)				2	2	2	13	13

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 계획 수립 및 시행(상반기)
- 세부추진계획
 - 학교도서관과 연계한 교수-학습 실시
 - 방과후 학교도서관 지역 개방 및 정보·문화프로그램 운영

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지역문화센 터화 지원	60		60			60	20		20			20

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지역문화센 터화 지원				10		10				-		-

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교도서관 지역문화센 터화 지원				-		-	80		80	10		90

2-2-2	도서관 활용 프로그램의 다양화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 자원을 활용한 학생의 정보 활용 능력과 창의력을 향상 시킬 다양한 프로그램 확대
- 일반 교과 과정과 연계한 학교도서관 활용 강화

(2) 사업내용

- 학교도서관 프로그램 운영 우수사례 발굴·확산
 - 학교급별 학교도서관 운영 우수학교 선정·지원(12교)
 - 학교도서관운영발표대회 개최 및 시상, 운영사례집 발간(11월)
- 학교도서관 연구학교 프로그램 일반화
- 학교도서관을 활용한 교수·학습 활성화
 - 수행평가 과제 선정시 학교도서관을 활용하여 문제를 해결하도록 유도

(3) 사업 기대효과

- 급별, 교과별, 대상별로 세분화된 학교도서관 활용프로그램 개발을 통한 단위학교의 도서관 활용도 제고
- 교육과정과 연계한 학교도서관 활용 강화

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 활용 프로그램 운영 우수사례 발굴·확산
 - 제주 학교도서관 운영 발표대회 개최
 - 우수학교 시상(12교) 및 운영사례집 발간·배포

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 운영 프로그램 개발	학교도서관 운영 프로그램 개발 학교 수(12교)				13	12	12	15	15
연구·학교 운영	연구학교 프로그램 일반화				1	1	-	-	-

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 학교도서관 운영 발표대회 계획 수립('12년 상반기)
- 세부추진계획
 - 제주 학교도서관 운영 발표대회 개최(11월)
 - 학교도서관 운영 우수학교 시상(15교) 및 운영사례집 발간

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속
- (2) 2012년도 투자계획 : 학교도서관 운영 발표대회(30백만원)

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연구학교운영				6		6				6		6
학교도서관 운영 발표대회				30		30				30		30
계				36		36				36		36

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연구학교운영				-		-				-		-
학교도서관 운영 발표대회				30		30				30		30
계				30		30				30		30

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
연구학교운영				-		-				12		12
학교도서관 운영 발표대회				30		30				150		150
계				30		30				162		162

2-3-1	학교도서관 진흥 추진체계 개선
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 부족한 인적/물적 인프라 보완
- 교육수요자 중심의 학교도서관 운영 시스템 정착

(2) 사업내용

- 교육감 소속 학교도서관발전위원회 운영
 - 시행계획의 수립·시행 등 학교도서관에 관한 중요 사항 심의
- 단위학교 학교도서관운영위원회 구성·운영
 - 단위학교의 학교도서관 계획·운영에 관련된 사항 심의
- 학교도서관지원센터 내실화
 - 학교도서관 현장지원
 - 학교도서관운영지원단 구성·운영
 - 학교도서관-공공도서관 협력체제 구축

(3) 사업 기대효과

- 학교도서관 활성화를 위한 법·제도적 기반을 마련함으로써 전략차원에서의 지원체제 마련
- 정보교류 및 노하우 공유를 통한 학교도서관 운영 지원

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 도교육청 학교도서관발전위원회 운영
- 단위학교 학교도서관운영위원회 구성·운영
- 학교도서관운영지원단 구성·운영

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관진흥체제	학교도서관 발전위원회 운영			운영	운영	운영	운영	운영	운영
	학교도서관 운영위원회 운영				운영	운영	운영	운영	운영
	학교도서관 운영지원단 운영			운영	운영	운영	운영	운영	운영

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진계획
 - 학교도서관 진흥 시행계획 수립 및 발전위원회 심의·시행
 - 단위학교 학교도서관운영위원회 운영
 - 학교도서관 운영지원단 현장 지원

2-3-2	학교도서관 운영인력 전문화
-------	-----------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관의 교육적 기능 강화를 위한 전담인력의 필요성 증가
- 학교도서관 운영 및 관리에 다양한 전담인력 확보
- 연수 대상별 특성에 맞게 현장 지향적 전문교육 실시

(2) 사업내용

- 학교도서관 인적 역량 강화 및 운영의 전문성 제고
 - 연수 대상 : 사서교사, 담당교사, 학부모명예사서교사
- 연수 대상별 특성에 맞는 전문교육 실시
 - 교(감)장, 전문직의 자격·직무연수에 학교도서관 과목을 반영
 - 교과교사에 대한 학교도서관 이용수업 교수·학습 방법 연수
 - 학부모를 대상으로 학교도서관 이용, 프로그램 참여 등의 연수 실시

(3) 사업 기대효과

- 도서관 담당인력의 전문성 제고를 통해 학생들의 효과적인 도서관 활용을 도모

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 연수 대상별 특성에 맞는 전문교육 실시

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 연수 운영	연수 횟수(연3회)			7	5	5	3	3	3

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
- 세부추진계획
 - 전담인력·교과담당교사·학부모명예사서교사 연수

3. 투자실적 및 계획

- (1) 총 사업기간 : 계속
- (2) 2012년도 투자계획
 - 학부모명예사서교사연수 : 4.8백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교장 연찬회				16		16				16		16
담당인력 연수				20		20				6		6
계				36		36				22		22

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교장 연찬회				-		-				-		-
담당인력 연수				4.8		4.8				4.8		4.8
계				4.8		4.8				4.8		4.8

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교장 연찬회				-		-				32		32
담당인력 연수				4.8		4.8				40.4		40.4
계				4.8		4.8				72.4		72.4

2-4-1	학교도서관 협력 네트워크 강화
-------	-------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 단위학교의 부족한 자원을 확대·서비스하기 위해 공공도서관 등 관련 기관과 협력 네트워크 구축

(2) 사업내용

- 학교도서관과 공공도서관의 연계 강화
 - 순회문고, 프로그램 지원 등 연계사업 강화
 - 학교도서관 운영 상담 및 컨설팅
 - 학교도서관 협력망 구축 추진
 - 학교도서관을 효율적으로 운영하기 위한 협력망 구축
 - 학교도서관지원센터를 통한 도서관간 협력체제 구축
- (※ 학교도서관 정보 유통 및 활용을 지원하기 위한 정보서비스시스템 구축·운영(KERIS))

(3) 사업 기대효과

- 다양한 협력체제 구성을 통해 부족한 자원을 서비스함으로써 학교도서관 운영의 질적 개선

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관-공공도서관 협력 체제 구축

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관-공공도서관 협력 구축	협력망 구축 기관 수(5기관)			-	-	2	4	5	6

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정
 - 학교도서관-공공도서관 협력망 구축('12년 상반기)
- 세부추진계획
 - 도서관 협력망 구축을 위한 시스템 운영
 - 학교도서관과 공공도서관 협력 프로그램 운영

2-4-2	학교도서관 진흥재단 및 지원시스템 도입
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	교육청 평생교육체육과
담당자	현 관 주
전화번호	(064)710-0282
이메일	gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 학교도서관관리프로그램(DLS) 고도와 및 안정화로 학교도서관지원 서비스 강화

(2) 사업내용

- DLS에 학생·교사·학부모의 독서활동 지원 기능을 강화한 '독서교육 종합지원시스템(reading.jje.go.kr)' 구축·보급

(3) 사업 기대효과

- 학생발달 단계에 맞는 체계적인 독서활동 지원을 통해 학생개인별 독서활동상황을 누적·관리

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 학교도서관 업무 관리 프로그램 고도화-독서표현 활동 영역 강화
- 독서교육종합원시스템 보급 및 원활한 운영·지원

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
학교도서관 지원시스템 강화	DLS 기능개선 및 독서교육종합지원시스템 구축 운영			운영	운영	운영	운영	운영	운영

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 세부추진계획

- 독서교육종합지원시스템 운영계획 수립(1/4)
- DLS 기능 개선 및 연수운영지원팀 구성 및 운영(1/4)
- 단위학교 독서교육종합지원시스템 홍보 및 운용 지원(연중)
- 독서교육종합지원시스템 현장 요구사항 반영 및 문제점 개선(연중)

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 계속

(2) 2012년도 투자계획

○ 독서교육종합지원시스템 운영 : 3.8백만원

- 연수 및 매뉴얼 발간 보급

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육종합 지원시스템 구축				0		0				20		20

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
독서교육종합 지원시스템 운영				3.8		3.8				3.8		3.8

구 분	2013년						계					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
학교장 연찬회				3.8		3.8				31.4		31.4

3-1-3	장애인 등 취약계층 대상 도서관서비스 활성화
-------	--------------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 도서관 이용이 어려운 장애인 및 소외계층에 대한 다양한 문화 욕구 충족
- 소외계층을 비롯한 장애인의 접근성 확보 및 지식정보 서비스 지원
- 장애인 및 소외지역 방문 찾아가는 도서관 서비스 운영

(2) 사업내용

- 웹 접근성 홈페이지 구축 운영 및 장애인 편의시설 확충
- 장애인 및 소외계층 택배서비스(대출, 반납) 및 현장방문 문화강좌 운영
- 장애인을 위한 대체자료 구입 및 프로그램 운영
- 점자도서관 운영 지원

(3) 사업 기대효과

- 장애인·비장애인 통합 프로그램 개발·운영으로 소통관계 형성
- 장애인 시설 확충으로 도서관 이용 편의제공
- 도서관 이용이 어려운 문화 소외지역 주민, 실버세대를 위한 택배 서비스 운영으로 독서인구 저변화 확대

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 장애인 및 소외계층이 함께하는 독서서비스 제공
- 장애인 편의시설 확충 등

【 성과지표 】

(단위 : 권, 회)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
장애인용 대체자료 확충수	대체자료지속 확충				471	3,268	1,720	2,253	2,996
도서대출서비스	택배서비스 운영				1,980	2513	2773	3,530	3,840
장애인대상이용시설확충	이용시설 확충수				15	16	16	4	4

(2) 2012년도 주요 추진내용

- 추진일정 : 연중 운영
- 세부추진계획
 - 장애인 및 소외계층 프로그램 운영
 - 2개소(삼매봉, 교육청도서관)
 - 공공도서관 장애인 웹접근성 향상 홈페이지 구축
 - 5개소(탐라, 애월, 한경, 조천, 제주시기적의도서관)
 - 점자 및 녹음도서 발간, 점자도서관 홈페이지 서버 운영 지원
 - 2개소(제주도문화정보점자도서관, 제주점자도서관)
 - 장애인편의시설 확충 : 4개소(우당, 탐라, 교육청도서관)

프로그램명	기간	내 용	대 상	비고
미래희망 독서문화 프로그램운영	연중	저소득층 자녀 및 편부모가정 어린이 대상 방과후 독서지도 프로그램 운영	소외계층 자녀	
장애인 및 소외계층 택배서비스운영	연중	장애인, 소외계층 자녀가정 방문 도서택배 서비스 운영	장애인, 소외계층자녀 등	
문화강좌	연중	도서 무료 택배 및 현장방문 문화 강좌	35회	

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 지속

(2) 2012년도 투자계획

- 283백만원(지방비)

- 공공도서관 장애인 웹접근성 향상 홈페이지 구축 : 90백만원
- 점자 및 녹음도서 발간, 점자도서관 홈페이지 서버 운영 지원 : 32백만원
- 장애인편의시설 확충 : 105백만원
- 장애인 대체자료 구입 및 택배서비스 프로그램 운영 등 : 56백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2010년						2011년					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방 비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인및소외계층 프로그램 운영	12	--	-	13	-	25	-	-	-	6	-	6
장애인및소외계층 택배서비스 운영	-	-	-	11	-	11	-	-	-	15	-	15
장 애 인 대 상 이 용 시 설 확 충	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	41
계	12	-	-	24	-	36	-	-	-	62	-	62

구 분	2012년						2013년					
	국 고			지방 비	민간	계	국 고			지방 비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
장애인및소외계층 프로그램 운영	-	--	-	69	-	69	-	-	-	51	-	51
장애인및소외계층 택배서비스 운영	-	-	-	19	-	19	-	-	-	19	-	19
장 애 인 대 상 이 용 시 설 확 충	-	-	-	195	-	195	-	-	-	1	-	1
계	-	-	-	283	-	283	-	-	-	71	-	71

3-1-5	다문화가정을 포용하는 도서관서비스 제공
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 지역문화에 대한 올바른 이해와 공공도서관 이용 활성화를 위한 다문화가정에 대한 서비스 제공
- 문화의 다양성 존중 및 사회통합을 도모하기 위하여 다문화가정과 함께 어울리는 각종프로그램 운영으로 공감대 형성
- 국제자유도시 친외국어 환경조성 및 이용 활성화

(2) 사업내용

- 다문화 도서 구입 및 다문화가정 책임어주는 도서관 운
- 양질의 정보서비스 제공을 위한 외국자료 확보 및 다문화 이주자 본 국 자료 확충
- 외국어 자료실 설치·운영
 - 사 업 량 : 분야별/주제별 외국도서 구입 1,700여권
 - 사 업 비 : 43,000천원
 - 주요 사업내용
 - 각국 주한대사관과의 지속적인 협력체계 구축을 통한 자료수집

(3) 사업 기대효과

- 다문화가정의 본국에 대한 향수 해소 및 자녀들에게 자국에 대한 이해 도모
- 다문화가정의 우리나라에 대한 언어 적응력 향상 및 문화혜택 제공
- 양질의 자료 제공을 통한 친외국어 환경 조성 및 이용활성화 기여

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 다문화가정을 위한 도서 구입
- 다문화 가정을 위한 책 읽어주기 프로그램 등 운영
- 외국자료실의 장서확충

【 성과지표 】

(단위 : 수, 명, 백권)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
다문화자료실 설치·운영	설치·운영 건수				2	2	3	7	5
다문화관련 프로그램 운영	운영 건수				7	11	13	9	18
다문화가정 이용현황	프로그램 참여수				1,010	1,184	727	515	780
	도서대출 권수				199	657	700	1,110	800
	이용자 등록수				50	80	105	110	110
외국자료 확보율	외국자료 구입				34	24	30	40	50
외국자료실 운영건수	외국자료실 대출권수				25	30	32	34	36

○ 추진일정

- 다문화 자료실 설치, 운영 : 연중
- 다문화 가정 문화체험 프로그램 운영 등 이용 활성화 : 연중
- 각국 주한대사관과의 정보교류 : 연중

○ 세부추진계획

- 다문화가정을 위한 서적을 구입 및 기증 받아 자료실에 상설 비치
- 책 읽어주기 등 다문화가정을 위한 프로그램 운영
- 외국자료실의 장서확충
- 각국 주한대사관과의 정보교류

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009년 ~ 지속

(2) 2012년도 투자계획

○ 63백만원(지방비)

- 다문화 가정을 위한 도서 구입 : 40백만원

- 다문화 가정 문화체험 프로그램 운영 등 : 23백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프 로 그 램 운 영				6		6				15		15
외 국 자 료 구 입				50		50				46		46
계				56		56				61		61

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
프 로 그 램 운 영				24		24				23		23
외 국 자 료 구 입				50		50				40		40
계				74		74				63		63

※ 다문화가정을 위한 도서 구입, 프로그램 운영

3-2-2	실용위주의 맞춤형 정보화활용교육의 강화
-------	------------------------------

담당부처 및 부서	문화정책과
담당자	고 영 진
전화번호	(064)710-3412
이메일	koyj60@jeju.go.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 실용위주의 맞춤형 정보활용 교육으로 지식정보격차 해소

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 시민정보화교육
- 소요예산 : 총 1,500 천원(지방비 1,500 천원)

(3) 사업 기대효과

- 누구에게나 지식접근이 공평하게 이루어지는 평등사회 구현

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 시민정보화교육 운영
 - 기초과정 : 컴퓨터기초, 한글 2007
 - 활용과정 : 파워포인트, 인터넷과정 등
- 강의교재를 직접 제작 무료 배부 : 정보활용 교육 극대화

【 성과지표 】

성과지표	성과목표	실적 및 목표치(명)						
		'07	'08	'09	'10	11	'12	'13
시민정보화교육 수료율	수료율 90% 이상			385	406	384	360	

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 1/4 분기 : 시민정보화교육 연간 계획 수립 및 교육 운영
- 2/4 분기 : 기초반, 활용반 격월제 운영
- 3/4 분기 : 기초반, 활용반 격월제 운영
- 4/4 분기 : 기초반, 활용반 격월제 운영

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

(2) 2012년도 투자계획

○ 총예산 : 1.5백만원

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2009년						2010년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영비				3		3				1.5		1.5
계				3		3				1.5		1.5

구 분	2011년						2012년					
	국 고			지방비	민간	계	국 고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
디지털자료실 운영비				1.5		1.5				1.5		1.5
계				1.5		1.5				1.5		1.5

7-3-2	U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
-------	---

담당부처 및 부서	문화정책과, 교육청 평생교육체육과
담당자	고 영 진, 현 관 주
전화번호	(064)710-3412, 0282
이메일	koyj60@jeju.go.kr gwanju1101@korea.kr

I. 사업계획

1. 사업개요

(1) 사업목적

- 유비쿼터스 시대 도서관 환경 변화에 따른 시스템 구축
- 장애인 등 지식정보가 취약한 계층에게 웹 접근성 홈페이지 구축으로
공평한 정보접근 기회 제공
- 도서관자동화를 통한 새로운 서비스 제공 및 첨단 인프라 구축함은 물론,
경제적인 도서관 업무시스템 구축으로 인력난 해소 및 효율적 업무 환경 구축

(2) 사업내용

- 사업기간 : 2009 ~ 지속
- 사업대상
 - 공공도서관 U-인프라와 연계하는 유비쿼터스 도서관 정보서비스 개발
- 총사업비 : 545백만원

○ 사업내용

- 도서관리 시스템 통합 및 통합홈페이지 구축
- 웹 접근성 홈페이지 구축 및 RFID 시스템 구축 등

(3) 사업 기대효과

- 도서관 시스템 자동화로 전 도서관 업무의 정확성, 통일성 확보
- 자료에 대한 이용자 접근성 및 대출/반납업무의 신속성 향상

2. 2012년도 추진계획

(1) 2012년도 사업목표

- 공공도서관 통합정보관리 시스템 구축

【 성과지표 】

(단위 : 수, 만권)

성과지표	성과목표	실적 및 목표치							
		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
도서관리시스템통합	서버통합, DB통합 1식				1	-	-	1	-
통합홈페이지구축	웹서버, 통합홈페이지 웹접근성 홈페이지 구축				1	-	5	-	-
무선인터넷 설치	무선인터넷 설치도서관				13	17	17	6	17
모바일도서관서비스제공	서비스제공 도서관수				0	1	1	1	1
RFID 시스템 구축	시스템도입 도서관				4	2	3	3	-
	TAG작업				4	33	49	7	6

(2) 2012년도 주요 추진내용

○ 추진일정

- 기 간 : 연 중
- 내용 : RFID 시스템 구축 및 웹 접근성 홈페이지 구축, Tag부착등

○ 세부추진계획

- RFID 시스템 구축·운영 : 9개관(우당, 삼매봉도서관), 139백만원
- 웹 접근성 홈페이지 구축

- 5개관(탐라, 애월, 한경, 조천, 제주시기적의도서관), 90백만원
- Tag 구입 및 부착 : 49만권

3. 투자실적 및 계획

(1) 총 사업기간 : 2009 ~ 지속

(2) 총 사업비 : 1,778백만원

(3) 2012년도 투자계획

○ 752백만원(지방비)

- RFID 시스템 구축 및 웹 접근성 홈페이지 구축, Tag부착 등

II. 투자계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	2009년						2010년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관리 시스템통합				167		167						
통합홈 페이지 구축				18		18						
R F I D 시스템 구축	22		22	130		152	25			144		169
계	22		22	315		337	25			144		169

구분	2011년						2012년					
	국고			지방비	민간	계	국고			지방비	민간	계
	예산	기금	소계				예산	기금	소계			
도서관리 시스템통합												
통합홈 페이지 구축				90		90						
R F I D 시스템 구축	25		25	450		450				752		752
계	25		25	520		520				752		752

도서관발전종합계획(2009~2013)

2012년도 시행계획

발행일 2012년 1월

발행인 김 봉 희

발행처 **대통령 소속 도서관정보정책위원회**

(137-702) 서울시 서초구 반포로 664번지 7층

전화 (02)3704-2716

F A X (02)3704-2798

홈페이지 <http://www.clip.go.kr>

인쇄처 (주)계문사 (02-725-5216)

본 시행계획은 <http://www.clip.go.kr>을 통해서 열람하실 수 있습니다.